

Projekt e-Sbírka & e-Legislativa

Akceptační milníky a kritéria pro Cenový průzkum – verze 1.0

1. Akceptační milníky

1.1. Vybudování systému e-Sbírka a e-Legislativa

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců
Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část – všechny sbírky do roku 1989 včetně (Sbírky zákonů ročník 1945-1989, Úřední listy ročník 1945-1961)	T + 8 měsíců
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	T + 19 měsíců
	Digitalizace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců
	Digitalizace 4. část - všechny možné (do akceptace projektu) sbírky ročník 2019	T + 26 měsíců
Implementace e-Sbírka RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců
Implementace e-Sbírka RC2	Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 17 měsíců
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související	T + 17 měsíců

	dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	
Implementace e-Legislativa RC3	Vývoj (Workflow, Vyhlásování do Sbírky, Portál), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 19 měsíců
Integrace	Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 20 měsíců
Nasazení	Nasazení do produkčního prostředí Testy v produkci (UAT)	T + 21 měsíců
Školení	Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení L2 podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů) Školení uživatelů e-Legislative	T + 23 měsíců
Pilot	Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat) Pilotní provoz Finální migrace dat Ověřovací provoz/zvýšená podpora	T + 26 měsíců, nejméně do 31.10.2019
Dokumentace	Architektonická technická dokumentace	T + 21 měsíců
	Provozní, instalační dokumentace	T + 21 měsíců
	Uživatelská dokumentace	T + 23 měsíců
	Projektová dokumentace	T + 23 měsíců
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	T + 26 měsíců nejdříve 31.10.2019

Pozn.: Zahájení projektu je v čase T.

1.2. Verifikace Datové báze

Verifikace	Verifikace 1. část – všechny sbírky do roku 1989 včetně (Sbírky zákonů ročník 1945-1989, Úřední listy ročník 1945-1961)	T + 8 měsíců
	Verifikace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2018 (Sbírky zákonů ročník 1990-	T + 19 měsíců

	2018, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2018)	
	Verifikace 3. část - verifikace normalizace a tezauru CzechVoc	T + 21 měsíců
	Verifikace 4. část - sbírky ročník 2019 vydané do 30.6.2016	T + 26 měsíců Nejméně do 31.10.2019

2. Fakturační milníky

2.1. Vybudování systému e-Sbírka a e-Legislativa

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	20 procent	Implementační analýza Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců
Fakturační milník č. 2	35 procent	Implementace e-S RC1 Implementace e-L RC1 Implementace e-L RC2 Dodávka HW a SW – ostatní Digitalizace 1	T + 17 měsíců
Fakturační milník č. 3	30 procent	Implementace e-S RC2 Implementace e-L RC3 Implementace e-L RC4 Digitalizace 2 Digitalizace 3 Integrace Nasazení	T + 21 měsíců
Fakturační milník č. 4	15 procent	Digitalizace 4 - část Pilot Školení Dokumentace	T + 26 měsíců, nejdříve po 31.10.2019

Pozn.: Zahájení projektu je v čase T.

2.2. Verifikace Datové báze

Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	25 procent	Verifikace 1	T + 17 měsíců
Fakturační milník č. 2	65 procent	Verifikace 2 Verifikace 3	T + 21 měsíců
Fakturační milník č. 3	8 procent	Verifikace 4 - část	T + 26 měsíců, nejdříve po 31.10.2019

Pozn.: Zahájení projektu je v čase T.

3. Provozní část

V rámci provozní části je nutné počítat s těmito výstupy:

3.1. Provozování systému e-Sbírka a e-Legislativa

Digitalizace	Digitalizace 4. část - zbylé sbírky ročník 2019	nejpozději KAP + 4 měsíce
	Digitalizace 5. část - průběžná digitalizace přepisů, jejichž legislativní proces nezačal v e-Legislativě	průběžně do konce smlouvy

Pozn. KAP = kompletní akceptace díla

3.2. Verifikace Datové báze

Verifikace (výše splátky 2%)	Verifikace 4. část - zbylé sbírky ročník 2019 a právní předpisy předložené k vyhlášení do konce roku 2019	nejpozději KAP + 4 měsíce
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Pozn. KAP = kompletní akceptace díla