

Harmonogram výzev pro komponenty 1.1, 1.2 a 4. 4 Národního plánu obnovy

1.2 Reforma 1: Kompetenční centra pro podporu eGovernmentu, kyberbezpečnosti a elektronizace zdravotnictví

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
2	28.–31. 3. 2022	prosinec 22	Národní centrum elektronického zdravotnictví	MZ	Milestone	Full operation of three competence centres providing consulting services to authorities implementing the changes in information systems and eGovernment ecosystem foreseen under in the reforms and investments of A component 1.1 and B component 1.2 of the recovery plan	Q4	2022
			Dohledové centrum eGovernmentu	MV (OKB)				
			Podpora tvorby a aktualizací Informačních koncepcí úřadů	MV (OHA, eGOV)				
			Digitální Česko - kompetenční centrum NPO					
			Zajištění kompetence bezpečného vývoje pro digitální systém státní správy	NAKIT	Target	Consultations and assistance provided on topics related to the measures under component 1.1 and 1.2 reforms and investments of A component 1.1 and B component 1.2 of the recovery plan in the scope of at least 5 man-days, provided to specific public administration bodies	Q4	2025

1.1 Reforma 2: Služby elektronického zdravotnictví

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
3	I. polovina dubna 22	prosinec 22	Podpora rozvoje digitální transformace ve zdravotnictví - interoperabilita I Standardizační prostředí	MZ	Milestone	Definition of interoperability standards in accordance with the European Interoperability Framework for eHealth and definition of rules governing telemedicine	Q1	2022

1.2 Investice 4: Vytvoření předpokladů pro digitální justici

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
4	I. polovina dubna 22	září 22	Digitální transformace	MSP	Milestone	Analysis of data management and use of data in the justice sector and the deployment of a data warehouse	Q2	2022
			Videokonference	MSP	Target	Increase in the number of conferencing rooms in the Justice system newly equipped and connected to enable video conferencing.	Q4	2022
			Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště	MSP	Target	Increase of the data storage capacity	Q4	2024

1.2 Investice 3: Kybernetická bezpečnost

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
5	I. polovina dubna 22	prosinec 22	Zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti Policie ČR	MV (PP)	Milestone	Modernisation of the Security Information and Event Management System of the police of Czechia and extension of its use for cybersecurity protection of further five other information systems, which shall be selected based on risk and feasibility study	Q4	2022

1.2 Reforma 2: Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
6	I. polovina dubna 22	prosinec 22	Sdílení lékových záznam - rozšíření služby v oblasti správy souhlasů, evidence přístupů	SÚKL	Milestone	Extension of Shared Drug Recording (ePrescription) to narcotics and psychotropic substances and to electronic vouchers for medical devices	Q4	2023

1.2 Investice 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
7	II. polovina dubna 22	prosinec 22	MPSV - Pořízení softwarově definovaného DC a obnova systémových prostředků DC	MPSV	Milestone	Completion of a fully operational software-defined data centre including data containers.	Q4	2022

1.1 Investice 1: Digitální služby pro koncové uživatele

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
8	II. polovina dubna 22	prosinec 22	Implementace nařízení SDG - Zavedení služby ČSSZ	ČSSZ	Milestone	Full operation of the Single Digital Gateway	Q4	2022
			Implementace nařízení SDG - Zavedení služby MŠMT	MŠMT				

1.2 Investice 3: Kybernetická bezpečnost

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
9	II. polovina dubna 22	prosinec 24	Digitální transformace úřadu za účelem zvýšení kybernetické bezpečnosti a zlepšení poskytování služeb občanovi	MZV	Target	Completion of projects leading to an increase of the number of information systems whose cyber security has been strengthened in line with Act No. 181/2014 Coll., on cyber security	Q4	2025
			Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR	SZR				
			Kybernetická bezpečnost - zákon č. 181/2014 Sb.	MV (OKB)				
			Kybernetická bezpečnost IIS ČSSZ	ČSSZ				
			Kybernetická bezpečnost MZ - Centrum sdílených služeb	MZ				
			Kybernetická bezpečnost SÚKL	MZ				
			Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a digitalizace Policie ČR	MV (PP)				

1.2 Investice 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	

10	II. polovina dubna 22	prosinec 23	CMS – posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení	MV (OPITK)	Milestone	Completion of listed projects increasing the transmission capacity of the Central Point of Services and modernising and optimising communication and information infrastructure and information systems.	Q4	2023
			Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS)	MV (OPITK)				
			Národní certifikační autorita (NCA)	SZR				
			Navyšování kapacity datových center a datových úložišť	MV (OKB)				
			Infrastruktura prostředí propojeného datového fondu	MF (SPCSS)				
			ROS - 2020+	ČSÚ				
			ROS - IAIS - 2020+					
			Rozvoj IS NIA	SZR				
			Rozvoj ROB a souvisejících AIS	SZR				
			RÚIAN 2020+	ČÚZK				
			Implementace ZoPDS v prostředí SZR	SZR				
			Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu					

1.1 Investice 1: Digitální služby pro koncové uživatele								
Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
11	květen 22	červen 23	e-Turista	CzechTurism	Milestone	Full operation of 4 information systems	Q4	2024
			Kontrolní web - Jednotný portál evidence kontrol (JePEK), provedení Studie proveditelnosti JePEK a následná implementace/realizace projektu - fáze 1 JePEK	MPO				
			SIS_2 Centrální zpracování	ČSÚ				
			Digitální spisovna	ČSSZ				

			1.1 Investice 1: Digitální služby pro koncové uživatele					
Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
12	květen 22	prosinec 23	Inovace digitální služby ČSSZ - Další rozvoj eNeschopenka v letech 2020+	ČSSZ	Milestone	Connection of Sick Note system to Regional Hygiene Stations and the Smart Quarantine project developed to fight COVID-19 infection in the population and completion of development of 3 information systems	Q4	2023
			DIP - Databáze informačních povinností	MPO				
			GDS	Czech Tourism				
			Generační inovace a rozšíření služeb SSHR	SSHR				

1.1 Reforma 2: Služby elektronického zdravotnictví								
Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
13	květen 22	únor 23	Portálové řešení elektronického zdravotnictví	MZ	Target	Completion of projects leading to the implementation of new digital health services.	Q4	2025
			Sekundární využití zdravotních dat					
			Chytrá karanténa 2.0					
			Podpora digitálních služeb ve zdravotnictví a katalog služeb					

1.2 Reforma 2: Budování a rozvoj systémů podporujících elektronizaci zdravotnictví								
Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
14	květen 22	únor 23	Hygienické registry	MZ	Milestone	Completion of projects consolidating and developing the electronic healthcare infrastructure in order to create interlinked databases and improve digital healthcare services	Q4	2025
			Rezortní informační systém KHS MZČR					
			Rozvoj rezortní infrastruktury elektronického zdravotnictví ČR					
			Rozvoj technologické platformy registrů NZIS, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity					
			Digitalizace a optimalizace systému zdravotní péče o pacienty se vzácnými chorobami					
			Vzdělávací programy pro zvyšování kvality a efektivitu využívání služeb elektronického zdravotnictví					

1.2 Investice 1: Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů								
Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
15	květen 22	červen 24	Centralizace OSVČ	ČSSZ	Target	Contracting the execution of the listed information system projects forming the back-end basis of the information systems' development for public administration:	Q2	2024
			EESSI v národních APV	ČSSZ				
			GRIS - Grantový informační systém	Grantová agentura				
			LPS - Lékařská posudková služba	ČSSZ				
			Odkládání historických dat - optimalizace agend	ČSSZ		Successful operation of new or upgraded information systems of public administration, which shall include the completion of the projects contracted under target 16	Q4	2025
			Rezortní systém elektronické spisové služby	MK				
			SIS_0_Centrální autentizační bod	ČSÚ				
			SIS_5_Soustava statistických registrů	ČSÚ				
			Správa a evidence muzejních sbírek	MK				

			1.2 Investice 2: Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment					
Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
16	květen 22	prosinec 23	Informační systém cloud computingu a Portál eGovernment cloud	MV (OKB)	Milestone	Provision of cloud computing services to public authorities	Q2	2026
			Vybudování 1.etapy státní části eGovernment cloudu (Druhá etapa datového centra eGovernmentu - Zeleneč)	SPCSS				

1.1 Investice 1: Digitální služby pro koncové uživatele							
	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu					

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	přijmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
17	květen 22	prosinec 24	Implementace dopadů nové legislativy (digitální ústava atd.) do ISKN	ČÚZK	Target	Completion of the listed projects leading to an increase of the number of filled forms sent by natural and legal persons to state authorities in a digital way (through portals or digital mailboxes)	Q1	2026
			Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - transakční portály malých obcí	NAKIT				
			Implementace nových digitálních služeb u malých organizací - registr strategií	MMR				
			Implementace práva na digitální službu v podmínkách IIS ČSSZ	ČSSZ				
			IT systém prověřování investic	MPO				
			nDIS	MF				
			Portál podnikatele	MPO				
			Portál veřejné správy 2.0 (Portál občana)	MV (eGOV)				
			SIS_1_Unifikované vstupní rozhraní	ČSÚ				
			Služby systému technických a patentových informací (TaPIS)	ÚPV				
			Úplné elektronické podání rezortu životního prostředí	MŽP				
			Zavedení nových a inovace digitálních služeb ČSSZ - Další rozvoj ePodání ČSSZ a napojení na digitální služby na PO	ČSSZ				
			Zavedení nových a inovace stávajících digitálních služeb ČSSZ - další rozvoj ePortálu ČSSZ - IKR - JŘPSV a jeho napojení digitální služby na PO	ČSSZ				
			Zavedení, podpora a rozvoj nových verzí webových prezentací MZV (mzv.cz a czech.cz)	MZV				

1.2 Investice 1: Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
18	červen 22	prosinec 22	Roll out CAAIS	MV (eGOV)	Milestone	Successful establishment and operation of universal contact point enabling clients to communicate with the public administration in one place.	Q4	2022
			Roll out CzechPOINT 2.0	MV (eGOV)				

1.2 Investice 1: Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
19	červen 22	prosinec 22	Úprava agendového informačního systému ePasy dle novely Zákona o cestovních dokladech č. 329/199 Sb.	MZV	Milestone	Successful upgrade and operation of ePassport (ePasy) and EVC2 visa system	Q4	2022
			Úprava agendového informačního systému ePasy dle NAP					
			Úprava agendového informačního systému EVC2 dle programu euNIS					
			Úprava agendového informačního systému EVC2 dle prováděcího rozhodnutí EK z 30.4.2020 o zavedení digitální pečeti na jednotném vzoru víz					

1.1 Reforma 2: Služby elektronického zdravotnictví

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
20	srpen 22	leden 23	Podpora projektů pro inovační technologie ve zdravotnictví - telemedicina	MZ	Target	Number of new telemedicine services introduced and made available to patients	Q4	2025

1.2 Investice 1: Budování a rozvoj jednotlivých informačních systémů

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
21	červenec 22	prosinec 22	Integrovaný cizinecký agendový systém (ICAS)	MV (OAMP)	Milestone	Successful operation of the Integrated Foreigners system reducing the administrative burden of foreigners and public servants	Q4	2024

4.4 Reforma: Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
23	srpen 22	prosinec 22	Zvýšení efektivity, proklientské orientace a využití principů „evidence informed“ při rozhodování ve veřejné správě	MV (OSR)	Milestone	Ministerstvo vnitra dokončí databázi relevantních údajů o procesech, výkonech a personálních kapacitách ve veřejné správě	Q4	2025
					Target	Proškolení front-office úředníků ústředních, krajských nebo místních orgánů v klientsky orientovaných přístupech v rámci vzdělávacího programu akreditovaného u Ministerstva vnitra	Q4	2025

1.1 Investice 1: Digitální služby pro koncové uživatele

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
24	září 22	prosinec 22	Implementace nařízení SDG - Zavedení služby VŠ	MŠMT	Milestone	Full operation of the Single Digital Gateway	Q4	2022

1.2 Investice 3: Kybernetická bezpečnost

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
25	září 22	prosinec 24	Kybernetická bezpečnost nemocnic v Praze	MZ	Target	Completion of projects leading to an increase of the number of information systems whose cyber security has been strengthened in line with Act No. 181/2014 Coll., on cyber security	Q4	2025

1.1 Investice 2: Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
26	srpen 22	prosinec 22	Rozvoj Národního katalogu otevřených dat (NKOD) a infrastruktury Veřejného datového fondu	MV (OHA)	Milestone	Extension of National Open Data Catalogue with advanced functionalities	Q4	2022

1.1 Reforma 2: Služby elektronického zdravotnictví

	Datum vyhlášení	Datum ukončení						
--	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
22	2023	Termín bude upřesněn	Podpora rozvoje digitální transformace ve zdravotnictví - interoperabilita II Implementace u poskytovatelů		Target	Connection of health service providers / medical facilities to eHealth services according to interoperability rules and full operation of eHealth portal with increased functionality and service catalogue	Q4	2025

1.1 Investice 2: Rozvoj otevřených dat a veřejného datového fondu								
Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
	Termín bude upřesněn	Termín bude upřesněn	SIS_3_Rozšíření nástrojů diseminace	ČSÚ	Target	Increase in the number of open data producers in the public administration publishing open data in the National Open Data Catalogue	Q4	2024
			SIS_4_Jednotný metainformační systém	ČSÚ				
			Tvorba nových otevřených datových sad - předpoklad pro datově orientovanou ekonomiku	MV (OHA) - pravděpodobně bude otevřená výzva pro obce				
			Publikace číselníků ve veřejném datovém fondu	MV (OHA)				

1.1 Reforma 1: Podmínky pro kvalitní správu datových fondů a zajištění řízeného přístupu k datům								
Číslo výzvy	Datum vyhlášení výzvy	Datum ukončení příjmu žádostí o podporu	Název projektu	Realizátor	Milestone/Target	Název	Doba dokončení	
	Termín bude upřesněn	Termín bude upřesněn	Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízené přístupu k datům	MV (OHA)	Milestone	Finalisation of data audit at the levels of the central government, and adoption of the conceptual document “Strategy of controlled access to data to ensure conditions for quality management of the public administration data collection” by the Government, forming a basis for new data management legislation	Q4	2023
					Target	Introduction of new data management methodologies in public administration	Q4	2025