



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Průběžná konference v rámci projektu „Domovník – preventista“

Název projektu:

Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

4. 12. 2019

Praha



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Povinná publicita

Projekt


**„DOMOVNÍK - PREVENTISTA, ÚČINNÝ NÁSTROJ SOCIÁLNÍHO
ZAČLEŇOVÁNÍ A PODPORY SOCIÁLNĚ SITUAČNÍ PREVENCE V OBCI“,
REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723**

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je nastavení a ukotvení nově vzniklého účinného nástroje sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci prostřednictvím ustavení pracovní pozice Domovník - preventista.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost





MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

[Mapa serveru](#) » [Textová verze](#) » [English](#) » [Rozšířené vyhledávání](#) »

OK

Rychlé menu ▼

Moderní úřad

[Úvod](#)

[O nás](#)

[Služby pro veřejnost](#)

[Informační servis](#)

[eGovernment](#)

[EU](#)

[Nabídky a zakázky](#)

[Projekty](#)

[Legislativa](#)

[Kontakty](#)

DOMOVNÍK - PREVENTISTA

[Úvodní strana](#) / [Projekty](#) / [Domovník - preventista](#)

Domovník - preventista

1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

2. [Realizační tým](#)

3. [Aktuality](#)

4. [Související dokumenty](#)



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Obecné informace o projektu

Název projektu:

Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Příjemce podpory z OPZ:

Česká republika - Ministerstvo vnitra, [Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality](#)

Nad štolou 936/1, 170 00 Praha 7

Policie ČR

Hasiči ČR

Státní služba

Registr
smluv

OBČANKA

VÁM ZJEDNODUŠÍ ŽIVOT



OSOBNÍ DOKLADY

ONLINE REZERVACE
TERMÍNU

Aktuality

Název projektu:

Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci

Registrační číslo:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

- [Zápis ze setkání za účelem výměny dobré praxe v projektu Domovník-preventista](#)
- [Výměna dobré praxe domovníků – preventistů](#)
- [Nájemníci napravují pošramocenou pověst „domu hrůzy“](#)
- [Vstupní vzdělávání domovníků – preventistů](#)
- [Úvodní setkání domovníků – preventistů a zástupců zapojených obcí k realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“](#)
- [Aktuální informace o vývoji v projektu Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci](#)
- [Úvodní konference projektu Domovník – preventista](#)
- [Výzva k účasti obcí v projektu Domovník – preventista](#)

Ze strany Řídícího orgánu OPZ byla schválena změna na projektu spočívající v prodloužení zaměstnávání Domovníků - preventistů i v roce 2020, a to do 31. 3. 2020.

Požadavek na prodloužení zaměstnávání domovníků - preventistů (cílové skupiny) byl opodstatněn zejména:

- Pozitivním přínosem působení domovníků - preventistů v obcích.
- Zájmem zúčastněných měst o udržení domovníků - preventistů na pozicích.
- Zvýšením bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku v lokalitách, kde domovníci - preventisté působí.
- Snížením výskytů sociálně patologických jevů a kriminálního jednání v lokalitách, kde domovníci - preventisté působí.
- Požadavkem domovníků - preventistů opodstatněným argumentací, že "v okamžiku, kdy si nájemníci a obyvatelé ubytoven zvykli na jejich přítomnost a pomoc, blíží se konec jejich působení".
- Motivací domovníků - preventistů ke vzdělávání a zvyšování kvalifikace i v roce 2020.
- Požadavkem realizačního týmu na možnost sledování a vyhodnocení výsledků pilotního ověření zaměstnávání cílové skupiny při prodloužení projektu, zejm. v souvislosti s nastavením začlenění domovníků - preventistů do organizační struktury města.



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Harmonogram projektu

[illegible]



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Klíčové aktivity

1. Řízení a administrace projektu (9/2016 - 10/2020)
2. Vytvoření metodiky DP jako nového nástroje pro sociální začleňování a boj s chudobou (9/2016 - 10/2020)
3. Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník - preventista a příprava podkladů k zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání (9/2016 - 10/2020)
4. Definování podmínek a kritérií pro výběr obcí a jejich výběr pro pilotní ověření nově zaváděné pracovní pozice Domovník - preventista (9/2016 - 10/2020)
5. Zaměstnání cílové skupiny a zvyšování kvalifikačních předpokladů - vstupní, průběžné vzdělávání, supervize (1/2018 - 03/2020)
6. Osvěta v oblastech sociálního začleňování a boj s chudobou a komunikační a informační opatření projektu (9/2016 - 10/2020)
7. Sebeevaluace (1/2017 - 10/2020)

Řízení a administrace projektu (9/2016 - 10/2020)

Domovník - preventivní

Status report projektu

OK

POZOR HLÍDAT


POZOR ŘEŠIT


ESKALACE

| | Papír činnosti | Termín | Stav | Komentář |
|---|---|------------|----------|---|
| Otevřené body | Vysoké procento čerpání nepřímých nákladů (dle PA činí NN 20 % celkových způsobilých nákladů projektu). | | PROBÍHÁ | Vzhledem ke zpoždění průběhu VR 001 a jeho levnějšímu vysoutěžení oproti předpokládané hodnotě, nedocházelo k čerpání přímých nákladů dle plánu a narůstalo tak procento čerpání nepřímých nákladů. Díky pravidelným transferům obcím zapojeným do projektu dochází k postupnému snižování čerpání NN (NN činily v 12/2018 25,33 %). |
| Prioritní úkoly | Řešení způsobu nárokování kráceného výdaje. | | UZAVŘENO | RT projektu poté, co byly podány námítky proti krácení výdaje ŘO OPZ označený za "nedůvodně" postupoval podáním žádosti o osobní jednání na MPSV ve věci systémového přístupu k uveřejňování dodatků k již uveřejněným smlouvám v RS. Až v reakci na tuto obdržel RT projektu vyjádření, ve kterém je uvedeno, že Metodické oddělení ŘO OPZ se zaslanými informacemi (stanoviskem) gestora RS (DeG MV) vyslovilo souhlas a doporučilo předmětné výdaje při následném předložení v rámci ŽoP schválit. RT projektu vyjádření takto akceptoval a následně bude postupovat jak je ve vyjádření navrženo. |
| | Sledovat proces schválení referátníků k DPČ členů RT pro rok 2019. | | UZAVŘENO | PM zpracovala a vyslala referátníky pro DPČ na rok 2019. DPČ byly uzavřeny s účinností k 1.1.2019. |
| | Příprava jednání RT projektu. | 11.01.2019 | NOVÝ | PM se primárně sejdla s koordinátorkou cílové skupiny za účelem posouzení nutnosti realizace jednání celého RT projektu. Body jednání: - vzdělávání DP - naplnění bagetní podpory (40h) vzdělávání u 30 osob. - stavby v jednotlivých obcích, řešení otázky, zda 6 pozic "náhradníků" DP je dostatečný počet - hodnocení průběhu KA projektu a naplňování indikátorů - zajištění realizace setkání zástupců RT se zástupci cílové skupiny za účelem výměny dobré praxe v období března/dubna 2019 - reklamní předměty |
| | Finalizace dodatků k Dohodám s obcemi týkajících se max. výše transferů na platy DP vzhledem k nutnosti zohlednit valorizaci platů od ledna 2019. | | UZAVŘENO | Dodatků upravujících výši měsíčních transferů na platy DP při zohlednění valorizace platů od ledna 2019, které dále konkretizují některé povinnosti obcí vzhledem k poskytovateli a upravují výši příspěvků na vybavení pro DP, byly schváleny obcemi a RT a podepsány ředitelem projektu. PM již má doručené všechny dodatky, u 2 obcí došlo k opravě údajů, bude dodatečně podepsáno ředitelem projektu. PM zajišťuje uveřejnění podepsaných dodatků v RS. |
| Uzavřené činnosti tohoto týdne | Došlo k valorizaci platů DP na základě ŽoZ č.6. PM již má doručené všechny dodatky, u 2 obcí došlo k opravě údajů, bude dodatečně podepsáno ředitelem projektu. PM zajišťuje uveřejnění podepsaných dodatků v RS. Došlo k přípravě návrhů průkazek pro DP (nástroj posílení autority při výkonu funkce). PM spolu s rozpočtářkou projektu spolupracují na jejich vyhotovení pro jednotlivé obce. Rozpočtářka projektu připravila návrhy reklamních předmětů. Proběhla kontrola administrovaných dokumentů ve fyzické formě a v systému GINIS. PM zpracovala přehled hlášení zaslaných obcemi. Všechny obce zasílají reporty v pořádku, s výjimkou Ralska, kde chybí za měsíce 10., 11., 12. 2018. PM urgovala jejich doplnění - kontaktní osoba (Bc. Jana Šrbová) zatím na urgenci nereaguje. | | | |
| Plán činností nadcházejícího týdne | Průběžná administrace a evidence měsíčních reportů o činnostech DP v obcích zapojených do projektu, řešení absence hlášení u Ralska za období 10., 11., 12. 2018. Příjem a evidence obcemi podepsaných dodatků, zajištění jejich uveřejnění v RS. Řešení vzdělávání DP, zde dojde k naplnění bagetní podpory (40h) vzdělávání u 30 osob. Řešení stavů DP v jednotlivých obcích, řešení otázky, zda 6 pozic "náhradníků" DP je dostatečný počet. | | | |
| Rizika | Změna počtu DP v obcích. Vzhledem k fluktuaci DP existuje riziko jejich odchodu před naplněním bagetní podpory (40 hodin) a tím i nesplnění daného indikátoru. Vzhledem k fluktuaci DP hrozí dále přesáhnout počtu 6 náhradníků "pozic" DP se kterými projekt počítá, zejm. co se týká jejich vzdělávání a pořízení vybavení. | | | |
| Změny | | | | |

Řízení a administrace projektu (9/2016 - 10/2020)

INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Monitoring

Projekt, záměry

Další...

Monitoring

Zpět na výsledky | První položka | Předchozí položka | Další položka | Poslední položka

002373: Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci

Nový monitoring projektu

Upravit

Název projektu: Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Registrační číslo SMVS: -

Zdroj financování / program: OPZ - Operační program zaměstnanost

Stav projektu: v realizaci

Začátek projektu: 01/09/2016

Konec projektu: 31/08/2020

Doba udržitelnosti projektu (v měsících): není relevantní

Schválený rozpočet projektu: 25 505 307,36

Datum aktualizace reportu: 07/02/2019

Kontaktní údaje

Výdaje projektu

Veřejné zakázky

Stav projektu

Rizika

Audity a kontroly

Dokumenty

Poznámky

Systémové informace

Popis aktuálního stavu projektu:

1. Řízení a administrace projektu (KA 01)
Probíhala průběžná evidence měsíčních reportů o činnostech DP v 10 obcích zapojených do projektu. Všechny zapojené obce aktuálně zasílají reporty v pořádku a včas.
PM připravila podklady a zajistila vyplacení odměn členů RT na DPČ za 01/2019.

2. Valorizace platů DP
Platové nároky DP jsou v souladu s KA 05 a s Podmínkami poskytnutí podpory hrazeny z rozpočtu projektu formou měsíčních transferů obcím. Jelikož jsou však DP zaměstnanci obcí pobírající plat, vztahuje se na ně, stejně jako na ostatní zaměstnance ve veřejné správě, valorizace platů od 1. 1. 2019. Od ledna došlo k úspěšnému navýšení měsíčních transferů obcím formou dodatků k již uzavřeným Dohodám s obcemi o poskytnutí příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele. Dodatky byly vyhotoveny a podepsány oběma stranami a uveřejněny v RS.

3. Stav realizace projektu - zaměstnávání zástupců cílové skupiny, a jejich vzdělávání v jednotlivých obcích (KA 05)
PM se zkoordinovala v reportování s Koordinátorkou cílové skupiny, situace v 10 obcích zapojených do projektu byla k 31. 1. 2019 následující:
Rotava - Nové vedení města má zájem o zachování pracovních pozic DP i setrvání v projektu. Rotava bez změny: 6 DP.
Kadaň - Bez změny. Celkem: 3 DP.
Vamsdorf - nová kontaktní osoba pro projekt, 6 DP.
Ralsko - Zachování původního počtu: 5 DP.
Kladno, V. Mytč - 1 DP, bez problému.
Nový Bydžov, Žďár n/S - 1 DP, problém s některými nájemníky, řeší koordinátorka cílové skupiny.
Břeclav - 3 DP, bez problému.
Valašské Meziříčí - 3 DP, bez problému.

4. Příprava žádosti o nepodstatnou změnu projektu č. 7
Body žádosti:
- přesunu položek v rozpočtu projektu v souvislosti s navýšením „náhradních pozic“ DP v projektu
- změny KA 03 a KA 06 projektu
Na RO OPZ bude podána žádost o nepodstatnou změnu projektu ve věci přesunu položek v rozpočtu projektu v souvislosti s navýšením „náhradních pozic“ DP v projektu. Projekt původně počítal s 6 pozicemi „náhradníků“, nicméně již v polovině realizace je 5 z uvedených 6 možných pozic obsazeno. V Ralsku nastoupila s účinností od 1.12.2018 nová DP - je 35. z 36 možných, komu dodavatel dle smlouvy poskytne vstupní vzdělávání. Náklady na nové pozice „náhradníků“ budou hrazeny z úspor projektu. V rámci RT projektu bylo dohodnuto, že se jejich počet navýší o 5.
Změna se uskuteční rovněž u KA 03 (Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník - preventista) a u KA 06 (Osvěta v oblastech sociálního začleňování a boj s chudobou).
KA 03 - do popisu KA bude začleněna realizace Setkání za účelem výměny dobré praxe a další aktivity, které RT realizuje doposud „nad rámec“.
KA 06 - dojde k přepracování aktuálního rozvízení konání konferencí (konferenci „po ukončení zaměstnávání cílové skupiny“ nahradí RT realizovat „před ukončením zaměstnávání cílové skupiny“).

5. Příprava Dodatku č. 3 ke Smlouvě s dodavatelem VZ 001 (Vzdělávání, supervize, metodika)
V souvislosti s podáním ZoZ č. 7 bude dále třeba uzavřít Dodatek (č.3) ke smlouvě o poskytnutí služeb s Circle ed. Navýšením počtu náhradníků bude třeba navýšit počet poskytovaných dní vstupního vzdělávání DP. Znění dodatku připravuje a úředního záznamu s odůvodněním připravila PM, dokumenty jsou aktuálně předány k posouzení na OSM.

6. Akceptace průběžné metodiky
Proběhlo připomínkování jednoho z výstupů VZ 01 – průběžné metodiky výběru, činnosti a přípravy DP.

7. Příprava výměny dobré praxe v Kadani
Setkání je naplánováno na 13. - 14. 3. 2019. Koordinátorka cílové skupiny a Rozpočtářka projektu zajišťují průzkum trhu a vyjednávají podrobnosti se zástupci Kadaň. Do poloviny února 2019 by měla být finální verze pozvánky, zajištění ubytování, stravování, programu a konferenčního sálu.

8. Příprava „Čechu mechaniků“
Nová aktivita plánovaná v rámci KA 03 (realizace pravděpodobně 05-06/2019) VG zajistí bližší info.

Popis nejbližších naplánovaných činností projektu

| Činnost | Popis naplánované činnosti |
|---------|----------------------------|
|---------|----------------------------|

9

Řízení a administrace projektu (9/2016 - 10/2020)

Zprávy o realizaci

| INFORMOVÁNÍ O REALIZACI | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| Pořadové číslo ZoR/IoP | Předpokládané datum podání | Sledované období od | Sledované období do | Typ dokumentu | Druh ZoR/IoP | Stav ZoR/IoP/ZoU |
| | | | | | | |
| 1 | 1. 3. 2017 | 1. 9. 2016 | 28. 2. 2017 | Zpráva o realizaci | ZoR | Schválena ŘO z hlediska obs... |
| 2 | 1. 9. 2017 | 1. 3. 2017 | 31. 8. 2017 | Zpráva o realizaci | ZoR | Schválena ŘO z hlediska obs... |
| 3 | 1. 3. 2018 | 1. 9. 2017 | 28. 2. 2018 | Zpráva o realizaci | ZoR | Schválena ŘO z hlediska obs... |
| 4 | 30. 9. 2018 | 1. 3. 2018 | 31. 8. 2018 | Zpráva o realizaci | ZoR | Schválena ŘO z hlediska obs... |
| 5 | 31. 3. 2019 | 1. 9. 2018 | 28. 2. 2019 | Zpráva o realizaci | ZoR | Schválena ŘO z hlediska obs... |
| 6 | 30. 9. 2019 | 1. 3. 2019 | 31. 8. 2019 | Zpráva o realizaci | ZoR | Schválena ŘO z hlediska obs... |

| | Termín předložení | Schválení |
|----|-------------------|------------|
| 1. | 31.03.2017 | 25.04.2017 |
| 2. | 30.09.2017 | 09.10.2017 |
| 3. | 31.03.2018 | 20.04.2018 |
| 4. | 30.09.2018 | 16.10.2018 |
| 5. | 31.03.2019 | 02.05.2019 |
| 6. | 30.09.2019 | 07.11.2019 |
| 7. | 31.03.2020 | |
| 8. | 30.11.2020 | |

Řízení a administrace projektu (9/2016 - 10/2020)

Změny projektu

| ŽÁDOST O ZMĚNU | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------|--|
| Pořadové číslo ŽoZ | Datum účinnosti změny | Typ závažnosti změny | Iniciátor změny | Stav | Obrazovky |
| | | | | | |
| 1 | 29. 11. 2016 | nepodstatná změ... | Příjemce | Schváleno | |
| 2 | 23. 11. 2017 | nepodstatná změ... | Příjemce | Schváleno | Rozpočet, Finanční plán, Přehled zdrojů financování, Dokumenty |
| 3 | 15. 1. 2018 | nepodstatná změ... | Příjemce | Schváleno | Osoby subjektu, Subjekty projektu |
| 4 | 10. 5. 2018 | nepodstatná změ... | Příjemce | Schváleno | Rozpočet, Finanční plán, Přehled zdrojů financování |
| 5 | 1. 9. 2018 | nepodstatná změ... | Příjemce | Schváleno | Osoby subjektu, Subjekty projektu |
| 6 | 15. 12. 2018 | nepodstatná změ... | Příjemce | Schváleno | Rozpočet, Osoby subjektu, Finanční plán, Přehled zdrojů financování, Subjekty pro... |
| 7 | 15. 3. 2019 | nepodstatná změ... | Příjemce | Schváleno | Rozpočet, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, Klíčové aktivity |
| 8 | 12. 8. 2019 | podstatná změna... | Příjemce | Schváleno | Rozpočet, Finanční plán, Projekt, Klíčové aktivity, Přehled zdrojů financování |
| 9 | 30. 8. 2019 | nepodstatná změ... | Příjemce | Schváleno | Rozpočet, Finanční plán, Klíčové aktivity, Přehled zdrojů financování |


Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník - preventista a příprava podkladů k zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání (9/2016 - 10/2020)

- **Budou zapracovány zkušenosti z vlastního zaměstnání cílové skupiny po dobu 24 (27) měsíců**
- **K tomuto účelu byla po dobu realizace KA 05:**
 - Realizována **setkání cílové skupiny k výměně dobré praxe** a další vhodné aktivity
 - Každý měsíc zasílána **hlášení o činnosti DP** obcemi

Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník - preventista a příprava podkladů k zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání (9/2016 - 10/2020)

setkání cílové skupiny k výměně dobré praxe

- 5. – 6. 11. 2018 Valašské Meziříčí



Domovník neuklízí ani nevyměňuje žárovky

Valašské Meziříčí – Čtyřicet odborníků a terénních pracovníků z celé republiky ve Valašském Meziříčí v uplynulých dvou dnech diskutovalo a vyměňovalo si příklady dobré praxe z činnosti domovníků-preventistů v takzvaných vyloučených lokalitách.

„Téměř rok zaměstnáváme tři domovníky-preventisty, každého v jiné ulici. Jejich úkolem není zamestat a vyměňovat žárovky, ale dohlížet na dodržování veřejného pořádku,“ popisuje ředitel valašskomeziříčské městské policie Jan Camřila.

Kromě činnosti domů preventisté působí v místech, kde se jejich problematikou



OSVĚDČILI SE. Meziříčská radnice práci domovníků-preventistů chválí. Projekt chce prodloužit o další tři roky. Foto: Josef Baněk

obyvatelé objevují, například v okolí škol, úřadu práce, autobusového nádraží a re-

staurací. Pilotní projekt, který financuje Evropská unie a město na něj doplácí jen

symbolicky, potrvá ještě rok. Už nyní ale radnice žádá o jeho prodloužení o další tři roky. „Není to všemocný nástroj, ale ve spojení s dalšími opatřeními se tady lidé mohou cítit bezpečněji,“ mini ředitel strážníků.

Jeho slova potvrdila i zastupkyně břeclavské radnice. „Přesvědčila jsem se, že zdejší obyvatelé se snaží udržovat čistotu. Vůbec bych neřekla, že jsou to vyloučené lokality,“ prohlásila Kamila Mokrá, jež osobně navštívila dva domy.

V tom na Zášovské ulici, pro který se vžil název „dům hrůzy“, si prohlédla i sklepy, jež místní lidé při jarní brigádě vzorně uklidili. (eš)

Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník - preventista a příprava podkladů k zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání (9/2016 - 10/2020)

setkání cílové skupiny k výměně dobré praxe

- 13. – 14. 3. 2019 Kadaň



Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník - preventista a příprava podkladů k zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání (9/2016 - 10/2020)

setkání cílové skupiny k výměně dobré praxe

- 27. 5. 2019 Proškolení Cechem
mechanických zámkových systémů



Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník - preventista a příprava podkladů k zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání (9/2016 - 10/2020)

setkání cílové skupiny k výměně dobré praxe

- 24. – 25. 9. 2019 Břeclav



Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník - preventista a příprava podkladů k zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání (9/2016 - 10/2020)

hlášení o činnosti DP



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

TÝDENNÍ ZÁPISY K REALIZACI PROJEKTU

„Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“

Reg.č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

ve městě

(měsíc/2018)

1. POPIS JEDNOTLIVÝCH TÝDNŮ V DANÉM MĚSÍCI

Týden (datum od xx. do xx.)

Pracovní docházka:

- pracovní doba jednotlivých DP, směny apod.

Přehled aktivit:

- typické, opakující se činnosti (běžný režim dne/týdne apod.)

- výjimečné události

Týden (datum od xx. do xx.)

Pracovní docházka:

- pracovní doba jednotlivých DP, směny apod.

Přehled aktivit:

- typické, opakující se činnosti (běžný režim dne/týdne apod.)

- výjimečné události

2. SHRUTÍ A ZHODNOCENÍ DANÉHO MĚSÍCE

- převažující zaměření činností DP daný měsíc (1 i více okruhů)

- klady/úspěchy

- rizika/problémy


- podněty, doporučení, komentáře

Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník - preventista a příprava podkladů k zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání (9/2016 - 10/2020)

hlášení o činnosti DP

| kraj | obec | počet DP | | | měsíční hlášení 2019 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|------|------|----------------------|------|-----------------|-------|-----------------|--------|-------------------------------------|-------|-----------------|-------|----------|----------|
| | | celk. | ženy | muži | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | zář | říjen | listopad | prosinec |
| Karlovarský | Rotava | 6 | 4 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Ústecký | Kadaň | 3 | 0 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | Varnsdorf | 6 | 3 | 3 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | | | | | | souhrnný report | | | | | | | | | |
| Liberecký | Ralsko | 5 | 4 | 1 | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | | | | | leden a únor 2019 | | souhrnný report | | souhrnný report | | souhrnný report | | souhrnný report | | | |
| Středočeský | Kladno | 0 | 0 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | pozice DP není od 4.7.2019 obsazena | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Královéhradecký | Nový Bydžov | 1 | 1 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Vysočina | Žďár n. S. | 1 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Pardubický | Vysoké Mýto | 1 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jihomoravský | Břeclav | 2 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Zlínský | Valašské Meziříčí | 3 | 1 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| | | 28 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | |

Zaměstnání cílové skupiny a zvyšování kvalifikačních předpokladů - vstupní, průběžné vzdělávání, supervize (1/2018 - 03/2020)



Zaměstnání cílové skupiny a zvyšování kvalifikačních předpokladů - vstupní, průběžné vzdělávání, supervize (1/2018 - 03/2020)

| Obec | Vstupní vzdělávání | Průběžné vzdělávání 1. den | Průběžné vzdělávání 2. den | Průběžné vzdělávání 3. den | Supervize 2018 | Průběžné vzdělávání 4. den | Průběžné vzdělávání 5. den | Průběžné vzdělávání 6. den | Supervize 2019 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Břeclav | Ano - 15. 2. 2018 | Ano - 27. 4. 2018 | Ano - 06.8.2018 | Ukončil pracovní poměr k 31.8.2018 | | | | | |
| | Ano - 15. 2. 2018 | Ano - 27. 4. 2018 | Ano - 06.8.2018 | Ano - 8.10.2018 | Ano - 4.10.2018 | Ano - 05. 3. 2019 | Ano - 11. 4. 2019 | Ano - 7/2019 | Ano - 7/2019 |
| | Ano - 15. 2. 2018 | Ano - 27. 4. 2018 | Ano - 06.8.2018 | Ano - 8.10.2018 | Ano - 5.10.2018 | Ano - 05. 3. 2019 | Ano - 11. 4. 2019 | | |
| | Ano - 01.10. 2018 | Ano - 02.10.2018 | Ano - 03.10.2018 | Ano - 8.10.2018 | Ano - 9.10.2018 | Ano - 05. 3. 2019 | Ano - 11. 4. 2019 | | |
| Kadaň | Ano - 27. 2. 2018 | Ano - 16. 4. 2018 | Ano - 23.8.2018 | Ano - 16.10.2018 | Ano - 19.10.2018 | Ano - 04. 2. 2019 | Ano - 24. 5. 2019 | Ano - 23. 10. 2019 | |
| | Ano - 02. 5. 2019 | Ano - 03. 5. 2019 | Ano - 13. 5. 2019 | Ano - 16. 5. 2019 | proběhne jen v r.2019 | Ano - 21. 5. 2019 | Ano - 24. 5. 2019 | Ano - 23. 10. 2019 | |
| | Ano - 27. 2. 2018 | Ano - 16. 4. 2018 | Ano - 23.8.2018 | Ano - 16.10.2018 | Ano - 17.10.2018 | Ano - 04. 2. 2019 | Ano - 24. 5. 2019 | Ano - 23. 10. 2019 | |
| | Ano - 27. 2. 2018 | Ano - 16. 4. 2018 | Ano - 15.10.2018 | Ano - 16.10.2018 | Ano - 18.10.2018 | Ano - 04. 2. 2019 | nebude doplněno | | |
| Kladno | Ano - 20. 2. 2018 | Ano - 23. 4. 2018 | Ano - 14.8.2018 | Ano - 12.11.2018 | Ano - 13.11.2018 | Ano - 04. 4. 2019 | Ano - 15. 4. 2019 | Ano - 4/2019 | Ano - 4/2019 |
| | Ano - 06. 5. 2019 | Ano - 07. 5. 2019 | Ano - 08. 5. 2019 | Ano - 09. 5. 2019 | proběhne jen v r.2019 | Ano - 10. 5. 2019 | Ano - 15. 5. 2019 | nebude doplněno | |
| Nový Bydžov | Ano - 6. 2. 2018 | Ano - 11. 4. 2018 | Ano - 27. 6. 2018 | Ano - 27.11.2018 | Ano - 28.11.2018 | Ano - 19. 2. 2019 | Ano - 30. 5. 2019 | | |
| Ralsko | Ano - 15. 2. 2018 | Ano - 4. 4. 2018 | Ano - 9. 7. 2018 | Ano - 07.11.2018 | Ano - 12.11.2018 | Ano - 08. 2. 2019 | Ano - 17. 5. 2019 | Ano - 11. 10. 2019 | |
| | Ano - 15. 2. 2018 | Ano - 4. 4. 2018 | Ano - 9. 7. 2018 | Ano - 07.11.2018 | Ano - 09.11.2018 | Ano - 08. 2. 2019 | Ano - 17. 5. 2019 | Ano - 11. 10. 2019 | |
| | Ano - 15. 2. 2018 | Ano - 4. 4. 2018 | Ano - 9. 7. 2018 | Ukončila pracovní poměr k 7. 8. 2018 | | | | | |
| | Ano - 15. 2. 2018 | Ano - 4. 4. 2018 | Ano - 9. 7. 2018 | Ano - 07.11.2018 | Ano - 13.11.2018 | Ano - 08. 2. 2019 | Ano - 17. 5. 2019 | Ano - 11. 10. 2019 | |
| | Ano - 04. 2. 2019 | Ano - 5. 2. 2019 | Ano - 6. 2. 2019 | Ano - 7. 2. 2019 | proběhne jen v r.2019 | Ano - 08. 2. 2019 | Ano - 17. 5. 2019 | Ano - 11. 10. 2019 | |
| Rotava | Ano - 3. 4. 2018 | Ano - 4. 4. 2018 | Ano - 17. 4. 2019 | Ano - 07.11.2018 | Ano - 08.11.2018 | Ano - 08. 2. 2019 | Ano - 17. 5. 2019 | Ano - 7/2019 | Ano - 7/2019 |
| | Ano - 26. 2. 2018 | Ano - 17. 4. 2018 | Ano - 9. 7. 2018 | Ano - 26.11.2018 | Ano - 29.11.2018 | Ano - 19. 4. 2019 | Ano - 14. 5. 2019 | Ano - 25. 10. 2019 | |
| | Ano - 14. 4. 2018 | Ano - 17. 4. 2018 | Ano - 7. 6. 2018 | Ano - 26.11.2018 | Ano - 28.11.2018 | Ano - 19. 4. 2019 | Ano - 14. 5. 2019 | Ano - 25. 10. 2019 | |
| | Ano - 26. 2. 2018 | Ano - 17. 4. 2018 | Ano - 7. 6. 2018 | Ano - 26.11.2018 | Ano - 30.11.2018 | Ano - 19. 4. 2019 | Ano - 14. 5. 2019 | Ano - 25. 10. 2019 | |
| | Ano - 26. 2. 2018 | Ano - 17. 4. 2018 | Ano - 7. 6. 2018 | Ano - 26.11.2018 | Ano - 23.11.2018 | Ano - 19. 4. 2019 | Ano - 14. 5. 2019 | Ano - 25. 10. 2019 | |
| | Ano - 26. 2. 2018 | Ano - 17. 4. 2018 | Ano - 7. 6. 2018 | Ano - 26.11.2018 | Ano - 27.11.2018 | Ano - 19. 4. 2019 | Ano - 14. 5. 2019 | Ano - 25. 10. 2019 | |
| Valašské Meziříčí | Ano - 26. 2. 2018 | Ano - 17. 4. 2018 | Ano - 7. 6. 2018 | Ano - 18. 4.2019 | proběhne jen v r.2019 | Ano - 19. 4. 2019 | Ano - 14. 5. 2019 | Ano - 25. 10. 2019 | |
| | Ano - 28. 2. 2018 | Ano - 23. 5. 2018 | Ano - 20. 6. 2018 | Ano - 25.10.2018 | Ano - 30.10.2018 | Ano - 08. 3. 2019 | Ano - 10. 4. 2019 | Ano - 04. 10. 2019 | |
| | Ano - 28. 2. 2018 | Ano - 23. 5. 2018 | Ano - 20. 6. 2018 | Ano - 25.10.2018 | Ano - 29.10.2018 | Ano - 08. 3. 2019 | Ano - 10. 4. 2019 | Ano - 04. 10. 2019 | |
| Varnsdorf | Ano - 28. 2. 2018 | Ano - 23. 5. 2018 | Ano - 20. 6. 2018 | Ano - 25.10.2018 | Ano - 26.10.2018 | Ano - 08. 3. 2019 | Ano - 10. 4. 2019 | Ano - 04. 10. 2019 | |
| | Ano - 22. 2. 2018 | Ano - 10. 4. 2018 | Ano - 23.8.2018 | Ano - 14.11.2018 | Ano - 16.11.2018 | Ano - 08. 3. 2019 | Ano - 19. 6. 2019 | Ano - 10. 10. 2019 | |
| | Ano - 22. 2. 2018 | Ukončil pracovní poměr k 31. 3. 2018 | | | | | | | |
| | Nenastoupil | | | | | | | | |
| | Ano - 22. 2. 2018 | Ano - 10. 4. 2018 | Ano - 23.8.2018 | Ano - 14.11.2018 | Ano - 22.11.2018 | Ano - 08. 3. 2019 | Ano - 19. 6. 2019 | Ano - 10. 10. 2019 | |
| | Ano - 22. 2. 2018 | Ano - 10. 4. 2018 | Ano - 23.8.2018 | Ano - 14.11.2018 | Ano - 20.11.2018 | Ano - 08. 3. 2019 | Ano - 19. 6. 2019 | Ano - 10. 10. 2019 | |
| | Ano - 22. 2. 2018 | Ano - 10. 4. 2018 | Ano - 23.8.2018 | Ano - 14.11.2018 | Ano - 15.11.2018 | Ano - 03. 6. 2019 | Ano - 19. 6. 2019 | Ano - 10. 10. 2019 | |
| | Ano - 22. 2. 2018 | Ukončil pracovní poměr k 28. 2. 2018 | | | | | | | |
| | Ano - 9. 4. 2018 | Ano - 10. 4. 2018 | Ano - 23.8.2018 | Ano - 14.11.2018 | Ano - 21.11.2018 | Ano - 03. 6. 2019 | Ano - 19. 6. 2019 | Ano - 10. 10. 2019 | |
| Vysoké Mýto | Ano - 9. 4. 2018 | Ano - 10. 4. 2018 | Ukončen pracovní poměr k 29. 6. 2018 | | | | | | |
| | Ano - 22.8.2018 | Ano - 22. 8. 2018 | Ano - 23.8.2018 | Ano - 14.11.2018 | Ano - 19.11.2018 | Ano - 08. 3. 2019 | Ano - 19. 6. 2019 | Ano - 10. 10. 2019 | |
| Vysoké Mýto | Ano - 9. 2. 2018 | Ano - 17. 4. 2018 | Ano - 12. 6. 2018 | Ano - 10.10.2018 | Ano - 11.10.2018 | Ano - 30.1.2019 | Ano - 30. 4. 2019 | | |
| Žďár nad Sázavou | Ano - 1. 2. 2018 | Ano - 16. 4. 2018 | Ano - 21. 6. 2018 | Ano - 13.9.2018 | Ano - 14.9.2018 | Ano - 22.1.2019 | Ano - 2. 4. 2019 | | |

Zaměstnání cílové skupiny a zvyšování kvalifikačních předpokladů
- vstupní, průběžné vzdělávání, supervize (1/2018 - 03/2020)

Navazující vzdělávání v r. 2020

- Kurz bude konkrétně zaměřen na tyto oblasti:
 - Tzv. měkké dovednosti (interpersonální dovednosti) se zaměřením na tvorbu životopisu a uplatnění na trhu práce.
 - Finanční gramotnost a základy hospodaření se zaměřením na pochopení podstaty finančního trhu a jeho fungování (orientace v široké nabídce statků a služeb).
 - Důchodové plánování se zaměřením na možnosti, jak se zajistit na stáří.

Osvěta v oblastech sociálního začleňování a boj s chudobou a komunikační a informační opatření projektu (9/2016 - 10/2020)

Konference

1. Úvodní – 26. 4. 2017 (Olomouc)



2. Průběžná – 4. 12. 2019 (Praha)

3. Závěrečná - ? 2020 (pro zapojené i další obce, pro pracovníky státní správy, samospráv)

Výstupy - příručky

1. Příručky pro obce

- *Pomůcka č. 1 „Kritéria, podmínky, rozhodovací proces“*
- *Pomůcka č. 2 „Vedení obce, zastupitelé“*

2. Příručky pro Domovníky – preventisty

- *Pomůcka č. 1 „Komunikace, cílové skupiny a dobrá praxe“*
- *Pomůcka č. 2 „Pracovní pozice Domovník – preventista“*
- *Pomůcka č. 3 „Mentor, garant, gestor, koordinátor, mediátor“*

Výstupy - DVD

- **Bude sloužit jako výukový a studijní materiál pro pracovní pozici Domovník – preventista**
- **Vytvořený film se bude promítat cílovým skupinám při přednáškách a dobré praxi**
- **Zároveň bude sloužit jako propagační materiál pilotního projektu Domovník – preventista**
- **Obsahem DVD bude**
 - a) ucelený dokument (film) Domovník – preventista
 - b) dílčí části zaměřené na jednotlivé situace, lokality, cílové skupiny





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Kontaktní spojení:

Projektová manažerka

Mgr. Kamila Knotková

E-mail: kamila.knotkova@mvcv.cz

Odborný gestor projektu

JUDr. Tomáš Koníček

E-mail: tomas.konicek@mvcv.cz

Koordinátorka cílové skupiny

Radka Vaňasová

E-mail: radka.vanasova@mvcv.cz