




Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Souhrnná závěrečná zpráva o stavu realizace projektů ministerstva

vytvořená
v rámci projektu
„Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II“,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000741

Praha, 30. červen 2023

Obsah materiálu

1. Úvod.....	4
2. Počet sledovaných projektů MV ČR.....	6
3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných za období let 2015 – 2023.....	8
4. Přehled projektů útvarů Ministerstva vnitra ČR.....	10
4.1. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	10
4.2. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z NPO	11
4.3. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPTP	11
4.4. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF	12
4.5. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu ..	12
4.6. Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR	13
4.7. Přehled předčasně ukončených projektů útvarů MV ČR	15
5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací	16
5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPO.....	16
5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPŽP.....	16
5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP.....	17
5.4. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF.....	17
5.5. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci financovaných ze státního rozpočtu ...	18
5.6. Přehled ukončených projektů OSS a SPO.....	18
5.7. Přehled předčasně ukončených projektů OSS a SPO.....	20
6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR	21
6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	21
6.2. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP	22
6.3. Přehled ukončených projektů HZS ČR	23
6.4. Přehled předčasně ukončených projektů HZS ČR.....	25
7. Přehled projektů Policie ČR	26
7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	26
7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z NPO	28
7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ.....	28
7.4. Přehled projektů PČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu	29
7.5. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z NSHV	29
7.6. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF	30
7.7. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP	30
7.8. Přehled ukončených projektů PČR	32
7.9. Přehled předčasně ukončených projektů PČR	42
8. Závěr	43

Seznam tabulek

Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů	6
Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných za období let 2015 – 2023	8
Tabulka 3: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	10
Tabulka 4: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z NPO	11
Tabulka 5: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z OPTP	11
Tabulka 6: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z AMIF	12
Tabulka 7: Přehled projektů útvarů MV ČR financovaných ze SR	12
Tabulka 8: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR během období let 2015 – 2023	13
Tabulka 9: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR během období let 2015 – 2023	15
Tabulka 10: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPO	16
Tabulka 11: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPŽP	16
Tabulka 12: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP	17
Tabulka 13: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF	17
Tabulka 14: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci financovaných ze SR	18
Tabulka 15: Přehled ukončených projektů OSS a SPO během období let 2015 – 2023	18
Tabulka 16: Přehled ukončených projektů OSS a SPO během období let 2015 – 2023	20
Tabulka 17: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP	21
Tabulka 18: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP	22
Tabulka 19: Přehled ukončených projektů HZS ČR během období let 2015 – 2023	23
Tabulka 20: Přehled ukončených projektů HZS ČR během období let 2015 – 2023	25
Tabulka 21: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP	26
Tabulka 22: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z NPO	28
Tabulka 23: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPZ	28
Tabulka 24: Přehled projektů PČR financovaných ze SR	29
Tabulka 25: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z NSHV	29
Tabulka 26: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF	30
Tabulka 27: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP	30
Tabulka 28: Přehled ukončených projektů PČR během období let 2015 – 2023	32
Tabulka 29: Přehled ukončených projektů PČR během období let 2015 – 2023	42

Seznam grafů

Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů	7
Graf 2: Náklady projektů, které byly za období let 2015 – 2023 sledovány	9

1. Úvod

Souhrnná závěrečná zpráva pojednává o sledovaných projektech Ministerstva vnitra, které byly během realizace projektu „Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000741 v letech 2015 – 2023 v realizaci, nebo probíhalo vypořádání projektů v rámci závěrečných zpráv o realizaci a závěrečných žádostí o platbu.

Projekty jsou či byly realizovány formou financování výhradně ze státního rozpočtu či v rámci následujících operačních programů či fondů:

- Integrovaný regionální operační program (IROP) – jedná se o operační program s regionálním zaměřením, který navazuje na Integrovaný operační program (IOP) a regionální operační programy (ROP) z programového období 2007 - 2013. IROP integruje rozvojové priority obcí, měst a regionů a související priority celostátní povahy při zohlednění jejich specifík a požadavků na tematickou a územní koncentraci. Třemi hlavními oblastmi rozvoje jsou infrastruktura, lidé a instituce. Z hlediska veřejné správy pokrývá IROP především oblast investic v rámci informačních a komunikačních technologií a zajištění akceschopnosti a vybavenosti složek IZS. Ministerstvo vnitra plní roli tzv. věcného garanta u specifických cílů 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií.
- Operační program Zaměstnanost (OPZ) – pokrývá oblasti: podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OPZ intervence nehmotného charakteru.
- Operační program Životní prostředí (OPŽP) – hlavním cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmiřňování dopadů změny klimatu.
- Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) – národní program AMIF je zaměřen na tři základní oblasti - azylové a přijímací systémy, přesídlení, legální migraci a integraci a návraty. Program stanovuje 4 specifické cíle – Azyl, Legální migrace/integrace, Návraty a Solidarita, které jsou dále členěny na jednotlivé národní cíle. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.
- Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) – národní program ISF navazuje na Fond pro vnější hranice a skládá se ze dvou tematických částí: ISF-Hranice (ISF-B), kam spadá ochrana vnějších hranic a vízová politika, a ISF-Policie (ISF-P), která se zabývá policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému zločinu a ochranou kritické infrastruktury. Na základě této logiky je program dále rozdělen do specifických cílů se zaměřením na podporu společné vízové politiky, hranice, předcházení trestné činnosti a boj proti ní a rizika a krize. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.
- Národní plán obnovy (NPO) – Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši cca 7 072 mil. Eur (cca 179 mld. Kč), a to formou grantů. Národní plán obnovy a investice, které jsou v něm zahrnuty, jsou rozděleny do 6 pilířů. Tyto pilíře se dále dělí na jednotlivé komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.
- Národní program Životní prostředí (NPŽP) – Národní program Životní prostředí podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního prostředí v České

republice. Program je navržen jako doplňkový k jiným dotačním titulům, především Operačnímu programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám.


- Operační program Technická pomoc 2021 – 2027 (OPTP) – Operační program Technická pomoc se zaměřuje na účelné nastavení implementace Dohody o partnerství a programů, a to především formou podpory vytváření efektivního implementačního prostředí fondů EU. Hlavním cílem podporovaných aktivit v OPTP je přispět k účinnému a koordinovanému provádění politiky soudržnosti na národní a regionální úrovni s důrazem na posílení vnitrostátních, regionálních a místních kapacit orgánů a dalších zúčastněných partnerů. OPTP 2021-2027 tak usnadní čerpání, a především zajistí efektivní využití finančních prostředků EU fondů.
- Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (NSHV) – Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky je základní strategický dokument pro čerpání finanční podpory z Fondu pro integrovanou správu hranic pro období 2021 - 2027. NSHV je novým nástrojem a nástupcem Fondu pro vnitřní bezpečnost (část Hranice), který byl implementován v období 2014 – 2020 a ze kterého byl vyčleněn. Nařízení NSHV stanoví dva specifické cíle, do kterých lze podporu směřovat. Zkráceně se jedná o tyto oblasti:
 - Podpora evropské integrované správy hranic,
 - Podpora společné vízové politiky.

2. Počet sledovaných projektů MV ČR

Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]

Realizátor	Operační program	Počet projektů
MV ČR	IROP	9
	NPO	4
	OPZ	12
	OPTP	1
	AMIF	7
	SR	12
OSS SPO	IROP	3
	NPO	1
	NPŽP	1
	OPŽP	7
	AMIF	20
	SR	1
HZS ČR	IROP	25
	OPŽP	11
PČR	AMIF	2
	IROP	22
	NPO	2
	OPZ	1
	ISF	25
	SR	2
	NSHV	2
	OPŽP	117
Celkem		287

Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]



3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných za období let 2015 – 2023

Resort MV ČR realizoval za období let 2015 – 2023 celkem 287 projektů s celk. náklady přes 25,2 miliardy Kč. Konkrétní informace viz Tab. č. 2.

Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných za období let 2015 – 2023 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Příjemce	Operační program	Počet projektů	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS) ¹	Schválené výdaje ²	Nezpůsobilé výdaje primární ³	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné ⁴	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárokové ⁵
MV ČR	IROP	9	2 191 284 235	1 019 950 425	487 908 555	43 183 584	585 040	0
	NPO	4	1 802 870 583	10 622 015	0	0	0	0
	OPZ	12	775 241 731	615 733 633	564 644 490	0	5 612 673	478 255
	OPTP	1	79 336 832	1 185 138	0	0	0	0
	AMIF	7	613 292 781	146 941 293	90 191 841	0	173 144	0
	SR	12	5 545 308 269	2 904 043 156	0	0	0	0
OSS SPO	NPO	1	6 596 260	0	0	0	0	0
	NPŽP	1	66 657 930	0	0	0	0	0
	OPŽP	7	602 409 070	225 839 689	93 597 688	49 041 167	0	0
	AMIF	20	366 521 737	303 412 092	258 499 746	0	415 570	0
	IROP	3	191 862 703	182 191 850	172 812 257	12 100	0	0
	SR	1	18 000 000	0	0	0	0	0
HZS ČR	IROP	25	5 624 222 142	3 017 655 066	1 755 622 629	418 901 782	27 464 599	491 780
	OPŽP	11	361 510 594	284 007 220	151 525 617	78 617 628	0	273 433
PČR	AMIF	2	33 466 442	27 632 129	24 495 510	0	0	0
	IROP	22	2 125 217 630	552 990 578	237 691 166	24 427 467	470 892	0
	NPO	2	534 000 000	0	0	0	0	0
	OPZ	1	176 461 867	154 283 350	120 125 583	0	0	0
	ISF	25	1 276 583 726	979 522 144	645 065 755	26 386 989	2 684 150	0
	SR	2	609 185 212	279 013 000	0	0	0	0
	NSHV	2	200 000 000	9 653 078	0	0	0	0
	OPŽP	117	2 014 549 880	1 238 331 985	600 263 306	469 807 977	0	0
celkem		287	25 214 579 624	11 953 007 839	5 202 444 140	1 110 378 695	37 406 069	1 243 468

¹ Tato kategorie označuje vyčerpané finanční prostředky na projektu (údaje pochází z Ekonomického informačního systému, EKIS).


² Tato kategorie označuje výdaje schválené v rámci administrace a kontroly Zpráv o realizaci / Monitorovacích zpráv (včetně Žádostí o platbu) poskytovatelem finančních prostředků.

³ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje primární, které si příjemce nenárokují v rámci Žádostí o platbu (byly plánované v rámci přípravy projektu).

⁴ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které byly dodatečně identifikované z již schválených výdajů projektu.

⁵ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které si příjemce nenárokují v rámci Žádostí o platbu (nebyly plánované v rámci přípravy projektu).

Graf 2: Náklady projektů, které byly za období let 2015 – 2023 sledovány, členěné dle zdrojů financování [zdroj: realizátoři projektů]



4. Přehled projektů útvarů Ministerstva vnitra ČR

Za období let 2015 – 2023 na útvarech Ministerstva vnitra ČR bylo v realizaci celkem 45 projektů s celkovými náklady cca 11 miliard Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Zaměstnanost, z Integrovaného regionálního operačního programu, z Národního plánu obnovy, z Azylového, migračního a integračního fondu a o projekty financované výhradně ze státního rozpočtu. Za období let 2015 – 2023 byla dokončena realizace 27 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 3 – 9.

4.1. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

V polovině roku 2023 útvary MV ČR realizovaly 5 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 3.

Tabulka 3: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0002064	18. 12. 2015 - 31. 12. 2023	763 209 261	408 201 314	323 508 996	42 022 887	0	0
Informační systém interní komunikace	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006570	1. 1. 2018 - 30. 6. 2022	348 640 322	292 934 255	0	1 013 814	0	0
Informační systém sociálního zabezpečení (DP-3)	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006331	29. 6. 2017 - 31. 12. 2023	133 945 500	2 848 433	0	146 883	0	0
Informační systém správy voleb	CZ.06.01.01/00/22_011/0002560	1. 5. 2023 - 31. 12. 2025	383 482 010	0	0	0	0	0
Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006311	1. 5. 2018 - 31. 12. 2022	161 546 300	108 655 016	0	0	0	0

4.2. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z NPO

V polovině roku 2023 útvary MV ČR realizovaly 4 projekty spolufinancované z NPO, viz Tabulka č. 4.

Tabulka 4: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z NPO [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
CMS - posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení	CZ.31.1.01/M V/22_30/000 0030	1. 10. 2022 - 31. 12. 2025	724 959 509	4 441 698	0	0	0	0
Dohledové centrum eGovernmentu (DCeGOV)	CZ.31.1.01/M V/22_27/000 0027	1. 3. 2022 - 31. 12. 2025	94 181 074	2 186 470	0	0	0	0
MPLS 10 Gbps - „Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS)“	CZ.31.1.01/M V/22_11/000 0011	1. 8. 2022 - 31. 12. 2023	689 700 000	0	0	0	0	0
Navyšování kapacity datových center a datových úložišť	CZ.31.1.01/M V/22_31/000 0031	1. 3. 2022 - 31. 12. 2023	294 030 000	3 993 847	0	0	0	0

4.3. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPTP

V polovině roku 2023 útvary MV ČR realizovaly 1 projekt spolufinancovaný z OPTP, viz Tabulka č. 5.

Tabulka 5: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z OPTP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Podpora pro příjemce dotací	CZ.07.01.01/ 00/22_002/0 000022	1. 1. 2023 - 31. 12. 2025	79 336 832	1 185 138	0	0	0	0

4.4. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF

V polovině roku 2023 útvary MV ČR realizovaly 2 projekty spolufinancované z AMIF, viz Tabulka č. 6.

Tabulka 6: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Podpora poskytování informací cizincům (PPIC)	CZ.12.01.02/00/22_002/00 00002	1. 1. 2023 - 31. 12. 2027	282 782 039	17 204 299	0	0	0	
Udržení a posílení návratové struktury OAMP MV ČR (UPS)	CZ.12.01.03/00/22_001/00 00001	1. 1. 2023 - 31. 12. 2029	130 575 492	3 600 095	0	0	0	

4.5. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

V polovině roku 2023 útvary MV ČR realizovaly 3 projekty financovaných výhradně ze státního rozpočtu, viz Tabulka č. 7.

Tabulka 7: Přehled projektů útvarů MV ČR financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému (HRAS IZS)	1. 10. 2018 - 31. 12. 2024	4 259 184 081	2 258 992 703
Logistika správy zajištěného majetku	1. 8. 2020 - 31. 12. 2022	9 100 000	350 900
Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha	1. 8. 2020 - 31. 12. 2022	585 120 000	157 544 500

4.6. Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR

Během období let 2015 – 2023 útvary MV ČR ukončily realizaci 27 projektů, viz Tabulka č. 8.

Tabulka 8: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR během období let 2015 – 2023 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Evidence národního archivního dědictví na národním portálu	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/000 6081	AS	6. 2. 2018 - 31. 12. 2020	13 742 630	12 991 855	12 991 855	0	0	0	IROP
Portál veřejné správy 2.0 - Portál občana	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/000 7473	OeG	1. 5. 2018 - 30. 6. 2019	77 000 000	76 950 000	76 950 000	0	0	0	IROP
Rozvoj a modernizace informačních systémů pro nakládání s utajovanými informacemi	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/000 3012	OPITK	1. 2. 2016 - 31. 12. 2019	74 000 000	73 967 587	73 382 547	0	585 040	0	IROP
Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/000 3723	OPK	1. 9. 2016 - 31. 10. 2020	25 505 307	23 208 911	23 208 911	0	0	0	OPZ
Implementace strategií v oblasti otevřených dat II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/000 4172	OHA	1. 1. 2017 - 31. 10. 2019	11 598 825	10 135 938	10 706 696	0	0	100	OPZ
Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/000 0125	OSR	1. 8. 2015 - 30. 6. 2023	282 137 835	255 821 125	242 583 619	0	0	0	OPZ
Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/000 0741	OFSP	1. 12. 2015 - 30. 6. 2023	144 979 309	129 945 717	121 808 896	0	0	0	OPZ
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/000 3724	OPK	1. 9. 2016 - 30. 6. 2022	24 024 000	14 178 957	11 902 333	0	0	0	OPZ
Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/001 0253	OPK	1. 3. 2019 - 28. 2. 2022	12 948 869	12 244 831	12 327 953	0	0	0	OPZ
Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci MV	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/001 6054	OSR	1. 2. 2020 - 30. 6. 2023	14 121 497	11 653 342	6 649 684	0	0	0	OPZ
Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/000 6173	SSS	1. 9. 2016 - 30. 6. 2023	162 651 417	90 829 335	83 349 469	0	0	0	OPZ

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/00/006498	OeG	1. 5. 2017 - 31. 12. 2022	33 360 228	28 001 502	31 111 342	0	0	0	OPZ
Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovernmentu	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/00/09069	OeG	1. 3. 2018 - 28. 2. 2022	36 024 367	31 472 750	13 338 222	0	0	0	OPZ
Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/00/00649	OSR	1. 9. 2015 - 31. 12. 2018	11 419 980	7 763 070	7 657 364	0	105 706	0	OPZ
Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III)	AMIF/11/01	OAMP	1. 1. 2018 - 31. 12. 2022	14 996 086	13 765 344	1 573 961	0	0	0	AMIF
Klientské centrum pro poskytování informací cizincům (KC PIC)	AMIF/27/02	OAMP	1. 9. 2020 - 31. 12. 2022	75 951 830	55 625 973	55 454 663	0	147 993	0	AMIF
Posílení návratových kapacit MV ČR	AMIF/26/02	OAMP	1. 4. 2020 - 31. 12. 2022	24 667 778	20 859 103	14 023 290	0	0	0	AMIF
Rozšíření technické podpory pobytového správního řízení a klientských pracovišť	AMIF/30/02	OAMP	1. 9. 2021 - 31. 12. 2022	14 229 835	8 197 843	0	0	0	0	AMIF
Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců a zlepšení kvality poskytování informací cizincům ze třetích zemí	AMIF/21/01	OAMP	1. 3. 2019 - 31. 12. 2022	69 999 721	27 688 636	19 139 927	0	25 152	0	AMIF
Dohledové centrum eGovernmentu – fáze SOCCR i NOC	-	SKB	22. 12. 2014 - 30. 4. 2019	165 612 993	165 009 715	-	-	-	-	Státní rozpočet
Optimalizace procesů ohlašování agend a oznamování působností v Registru práv a povinností	-	OeG	1. 1. 2016 - 30. 6. 2017	38 998 552	38 998 552	-	-	-	-	Státní rozpočet
Rozvoj Dohledového centra eGovernmentu 2.0	-	SKB	1. 12. 2018 - 31. 12. 2021	73 373 279	72 436 618	-	-	-	-	státní rozpočet
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků	-	ODK	1. 3. 2021 - 31. 12. 2021	7 260 000	7 260 000	-	-	-	-	státní rozpočet
Sjednocení informační prostředí resortu MV ČR	-	OKC	1. 8. 2016 - 31. 12. 2021	37 185 964	37 185 964	-	-	-	-	státní rozpočet

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Úpravy matričních formulářů CzechPOINT @office (Doplněk 3)	-	OKAPITK	1. 10. 2016 - 31. 12. 2017	25 000 000	4 970 015	-	-	-	-	Státní rozpočet
Vymístění informačních a komunikačních technologií z budovy Olšanská 1951/4	-	OPITK	1. 1. 2019 - 30. 11. 2021	163 900 000	129 152 995	-	-	-	-	Státní rozpočet
Zvýšení bezpečnosti EKIS MV a ISoSS	-	OPRE	1. 4. 2018 - 31. 8. 2020	41 496 000	32 141 195	-	-	-	-	Státní rozpočet

4.7. Přehled předčasně ukončených projektů útvarů MV ČR

Během období let 2015 – 2023 útvary MV ČR předčasně ukončily realizaci 3 projektů, viz Tabulka č. 9.

Tabulka 9: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR během období let 2015 – 2023 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Modelování architektury a sjednocení provozních dat	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/00/06364	OKC	15. 3. 2017 - 31. 12. 2022	235 718 212	46 582 426	1 075 157	0	0	0	IROP
Proškolení budoucích uživatelů e-Legislativy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/00/16038	LG	1. 3. 2020 - 30. 6. 2023	16 470 097	478 155	0	0	0	478 155	OPZ
Systém energetického managementu	-	OSM	1. 12. 2017 - 31. 12. 2023	139 077 400	0	-	-	-	-	Státní rozpočet

5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací

Za období let 2015 – 2023 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly celkem 33 projektů s celkovými náklady více než 1,3 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Azylového, migračního a integračního fondu a z Operačního programu Životní prostředí a z Integrovaného regionálního operačního programu. Během období let 2015 – 2023 byla dokončena realizace 26 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 10 – 16.

5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPO

V polovině roku 2023 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 1 projekt spolufinancovaný z NPO, viz Tabulka č. 10.

Tabulka 10: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPO [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Elektromobily ZSMV	5220300355	1. 10. 2022 - 31. 12. 2024	6 596 260	0	0	0	0	0

5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPŽP

V polovině roku 2023 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 1 projekt spolufinancovaný z NPŽP, viz Tabulka č. 11.

Tabulka 11: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Snížení energetické náročnosti Lázeňského domu Hubert	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015230	1. 9. 2021 - 31. 12. 2023	66 657 930	0	0	0	0	0

5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

V polovině roku 2023 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 3 projekty spolufinancované z OPŽP, viz Tabulka č. 12.

Tabulka 12: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č. p. 1951/4, Praha 3	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006848	1. 3. 2019 - 31. 8. 2023	198 250 645	24 380 947	4 810 818	0	0	0
Úspory energie skladového areálu MVČR Svojsice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334	1. 6. 2021 - 31. 12. 2023	208 714 222	58 914 052	0	0	0	0

5.4. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF

V polovině roku 2023 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 1 projekt spolufinancovaný z AMIF, viz Tabulka č. 13.

Tabulka 13: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Pořízení sanitních vozidel	AMIF 30/03	1. 9. 2021 - 31. 12. 2023	10 800 000	0	0	0	0	0

5.5. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

V polovině roku 2023 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 1 projekt financovaný výhradně ze státního rozpočtu, viz Tabulka č. 14.

Tabulka 14: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Ambulantní informační systém Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra	1. 2. 2021 - 31. 12. 2023	18 000 000	0

5.6. Přehled ukončených projektů OSS a SPO

Během období let 2015 – 2023 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR ukončily realizaci 26 projektů, viz Tabulka č. 15.

Tabulka 15: Přehled ukončených projektů OSS a SPO během období let 2015 – 2023 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu	AMIF/14/01	SUZ MV	1. 2. 2018 - 31. 5. 2021	84 736 425	68 496 326	68 496 326	0	0	0	AMIF
Český jazyk v integračních Centrech	AMIF/27/01	SUZ MV	1. 7. 2020 - 31. 12. 2022	22 856 008	13 926 795	4 034 777	0	0	0	AMIF
Provoz Center na podporu integrace cizinců I.	AMIF/20/04	SUZ MV	1. 7. 2019 - 30. 6. 2020	21 684 894	18 903 118	18 640 444	0	262 674	0	AMIF
Provoz Center na podporu integrace cizinců II.	AMIF/20/05	SUZ MV	1. 7. 2019 - 30. 6. 2020	21 686 948	17 514 858	6 435 266	0	29 348	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj	AMIF/4/12	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	9 277 320	8 620 122	8 620 122	0	0	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Karlovarský kraj	AMIF/4/07	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	9 733 320	9 502 076	9 502 076	0	0	0	AMIF

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina	AMIF/4/11	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	7 999 893	7 741 555	7 741 294	0	261	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj	AMIF/4/05	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	11 309 760	10 535 459	10 533 547	0	1 913	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Moravskoslezský kraj	AMIF/4/13	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	10 009 770	9 236 591	9 236 488	0	104	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj	AMIF/4/06	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	7 999 836	7 820 905	7 808 184	0	12 721	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj	AMIF/4/10	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	9 761 820	9 530 397	9 530 397	0	0	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj	AMIF/4/09	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	12 205 760	11 921 731	11 920 575	0	1 156	0	AMIF
Provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj	AMIF/4/08	SUZ MV	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	7 999 950	7 806 358	7 806 313	0	46	0	AMIF
Rekonstrukce kuchyně v ZZC Balková	AMIF/26/01	SUZ MV	1. 4. 2020 - 31. 12. 2022	37 682 661	35 147 818	14 017 344	0	0	0	AMIF
Rekonstrukce technologických a energetických zařízení SUZ MV	AMIF/30/01	SUZ MV	1. 9. 2021 - 31. 12. 2022	10 000 000	6 960 492	4 500 269	0	36 185	0	AMIF
SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí	AMIF/8/01	SUZ MV	1. 11. 2016 - 31. 10. 2018	11 000 000	9 828 391	7 247 498	0	0	0	AMIF
Výbudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková	AMIF/19/01	SUZ MV	1. 4. 2019 - 31. 3. 2022	21 566 018	21 566 016	21 566 016	0	0	0	AMIF
Výměna oken a dveří v ZZC Bělá – Jezová a ZZC Vyšní Lhoty	AMIF/19/02	SUZ MV	1. 4. 2019 - 30. 11. 2020	8 300 000	3 870 854	3 870 854	0	0	0	AMIF
Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj	AMIF/16/01	SUZ MV	1. 8. 2018 - 30. 6. 2020	29 911 354	24 482 228	24 411 064	0	71 165	0	AMIF
Národní digitální archiv II	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/00 01523	NA	21. 11. 2016 - 31. 12. 2020	29 798 184	29 521 838	29 521 838	0	0	0	IROP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Vybudování systému řízení přístupů do základních registrů (RAZR)	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001993	SZR	29. 9. 2017 - 30. 9. 2018	18 762 000	9 367 494	0	0	0	0	IROP
Vzdělávací a výcviková střediska IZS – modernizace Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761	SOŠ PO, VOŠ PO FM	22. 7. 2016 - 31. 10. 2021	143 302 519	143 302 519	143 290 419	12 100	0	0	IROP
Snižování energetické náročnosti budovy TMV	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006363	TMV	14. 5. 2018 - 29. 2. 2020	90 303 643	90 303 643	52 985 289	37 318 354	0	0	OPŽP
Ubytovna Čakovice – zateplení obvodového pláště a střechy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004193	BSMV	1. 6. 2017 - 31. 12. 2018	10 578 780	10 578 780	2 490 669	8 088 111	0	0	OPŽP
Ubytovna Veleslavín – zateplení pláště objektu	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570	BS MV	1. 6. 2020 - 31. 12. 2022	52 174 440	23 389 287	18 672 634	0	0	0	OPŽP
Úprava objektů A1 a A2 v Klášteře u Nepomuka	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008506	SOA v Plzni	30. 5. 2018 - 31. 12. 2020	21 739 786	18 272 980	14 638 278	3 634 703	0	0	OPŽP

5.7. Přehled předčasně ukončených projektů OSS a SPO

Během období let 2015 – 2023 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR předčasně ukončily realizaci 1 projektu, viz Tabulka č. 16.

Tabulka 16: Přehled ukončených projektů OSS a SPO během období let 2015 – 2023 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Zateplení objektů SOkA Rokycany	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0010330	SOA v Plzni	4. 6. 2018 - 31. 12. 2021	20 647 555	0	0	0	0	0	OPŽP

6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR

Za období let 2015 – 2023 Hasičský záchranný sbor ČR realizoval celkem 36 projektů s celkovými náklady necelých 6 miliard Kč. Jedná se o projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí. Během období let 2015 – 2023 byla dokončena realizace 21 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 17 – 20.

6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

V polovině roku 2023 HZS ČR realizoval 11 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 17.

Tabulka 17: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016818	1. 7. 2022 - 31. 12. 2023	263 203 133	0	0	0	0	0
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Brno	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004819	1. 5. 2016 - 31. 10. 2023	455 558 608	438 188 931	154 743 083	282 039 450	0	0
Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek Hasičského záchranného sboru České republiky II. - Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Zbiroh - II. etapa	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016846	21. 9. 2021 - 31. 12. 2023	134 762 214	0	0	0	0	0
Modernizace techniky a prostředků Záchraného útvaru HZS ČR	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016848	1. 1. 2022 - 31. 12. 2023	127 142 433	0	0	0	0	0
Novostavba stanice HZS Ostrov - výstavba stanice HZS Karlovarského kraje s důrazem na řešení pandemie Covid-19 a odolnost vůči změnám klimatu	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016812	1. 2. 2021 - 31. 12. 2023	85 548 508	33 359 912	0	0	0	0
Posílení kapacit a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016723	23. 2. 2021 - 31. 12. 2023	76 300 000	2 967 244	0	0	0	0
Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami I. - Technika pro zásahy na nebezpečné látky - speciální cisternové automobilové stříkačky a automobilové žebříky	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016815	1. 6. 2020 - 31. 12. 2023	1 026 272 489	462 267 616	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami - Technika pro zásahy na nebezpečné látky - speciální cisternové automobilové stříkačky a výšková technika	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/27/0017545	3. 2. 2022 - 31. 12. 2023	885 174 480	0	0	0	0	0
Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami V. – dekontaminační technika	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/19/0016856	15. 9. 2021 - 30. 6. 2023	100 000 000	70 729 555	0	0	0	0
Technická a výcviková základna Hranečník - garáže HZS	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/19/0016822	1. 6. 2022 - 31. 12. 2023	105 584 683	0	0	0	0	0
Výstavba zázemí pro výcvikové zařízení Raspenava a revitalizace stávající stanice	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/19/0016482	18. 8. 2020 - 31. 12. 2023	14 700 003	0	0	0	0	0

6.2. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

V polovině roku 2023 HZS ČR realizoval 3 projekty spolufinancované z OPŽP, viz Tabulka č. 18.

Tabulka 18: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Protipovodňová opatření ve městě Ostrava	CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008338	1. 5. 2019 - 31. 12. 2023	34 444 281	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009234	1. 11. 2017 - 31. 5. 2023	36 303 705	35 349 002	0	20 602 273	0	
Snížení energetické náročnosti objektů CHS Frýdek Místek	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011524	1. 7. 2020 - 30. 6. 2024	40 263 277	0	0	0	0	0

6.3. Přehled ukončených projektů HZS ČR

Během období let 2015 – 2023 HZS ČR ukončily realizaci 21 projektů, viz Tabulka č. 19.

Tabulka 19: Přehled ukončených projektů HZS ČR během období let 2015 – 2023 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
CPS a ÚO Most – výstavba	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0 016416	HZS ÚK	16. 7. 2019 - 31. 12. 2022	168 763 211	168 762 461	0	55 313 755	0	0	IROP
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Zbiroh	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/00 05656	GR HZS	1. 5. 2016 - 31. 8. 2021	131 304 412	127 131 353	125 302 976	1 828 377	0	0	IROP
Novostavba stanice HZS Milovice – zajištění odolnosti stanice Milovice Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 02910	HZS SČK	10. 12. 2015 - 31. 12. 2019	55 125 250	49 775 012	47 117 761	2 832 272	30 250	0	IROP
UPO Velké Poříčí – modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/00 02832	HZS KHK	19. 2. 2017 - 30. 6. 2019	58 347 557	57 293 550	57 265 720	0	27 830	0	IROP
Výstavba garáží pro speciální techniku HZS Jihočeského kraje České Budějovice	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 03650	HZS JČK	23. 8. 2016 - 31. 12. 2020	82 456 913	82 456 913	0	8 325 485	0	0	IROP
Zajištění odolnosti – výstavba centrální hasičské stanice Nový Jičín	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 03541	HZS MSK	16. 9. 2015 - 27. 5. 2023	304 735 993	798 997	0	798 997	0	0	IROP
Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 02898	HZS KV	7. 6. 2017 - 31. 12. 2020	283 960 443	269 213 320	236 397 014	5 690 842	27 125 464	472 154	IROP
Zajištění odolnosti stanice Jaroměř Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 03310	HZS KHK	19. 2. 2017 - 31. 12. 2020	82 134 396	82 134 396	65 611 714	16 503 806	0	18 876	IROP
Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost Hasičského záchranného sboru	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 3203	HZS OLK	7. 6. 2016 - 30. 6. 2021	252 368 179	252 372 917	235 712 729	16 623 093	280 170	0	IROP
Zodolnění požární stanice Zábřeh pro zvýšení energetické soběstačnosti	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 2873	HZS OLK	12. 2. 2016 - 31. 12. 2017	1 105 598	900 555	899 670	0	885	0	IROP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Zvýšení odolnosti stanice Cheb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 04413	HZS KVK	19. 1. 2016 - 31. 12. 2021	71 699 125	71 690 073	0	13 905 408	0	0	IROP
Zvýšení odolnosti stanice Zlín Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 02931	HZS ZLK	1. 4. 2016 - 31. 12. 2019	139 674 587	139 674 587	126 419 961	13 254 625	0	0	IROP
Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu	CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/00 00494	GŘ HZS ČR	1. 1. 2016 - 31. 12. 2019	707 937 673	707 937 673	706 152 000	1 785 673	0	0	IROP
Bystřice pod Hostýnem – výstavba nové stanice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/00 08648	HZS ZLK	1. 1. 2020 - 15. 3. 2022	65 047 470	65 047 470	3 691 207	23 292 666	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti objektu HZS Pardubického kraje, požární stanice Hlinsko č.p. 124 ul. Karla Lidického	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 05994	HZS PAK	1. 8. 2017 - 31. 3. 2021	11 909 671	11 909 671	7 596 573	3 615 472	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti objektu HZS Pardubického kraje, požární stanice Holice č.p. 1036 ul. Hradecká	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 05934	HZS PAK	1. 3. 2018 - 31. 3. 2021	6 579 974	6 579 974	5 335 592	1 161 753	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti střediska praktického výcviku HZS Olomouckého kraje v Hamrech	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/00 11765	HZS OLK	31. 8. 2020 - 30. 11. 2023	7 747 811	7 747 811	6 223 029	1 524 782	0	0	OPŽP
Stanice Holešov – výstavba nové stanice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/00 08194	HZS ZLK	1. 8. 2018 - 30. 9. 2020	59 770 664	59 770 664	46 456 774	13 313 930	0	0	OPŽP
Stanice Velká Bíteš – zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 03329	HZS KV	1. 5. 2017 - 20. 5. 2019	4 388 097	3 364 772	3 091 339	0	0	273 433	OPŽP
Ústí nad Labem PS – snížení energetické náročnosti	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 08607	HZS ÚK	1. 3. 2019 - 28. 2. 2021	33 229 049	33 229 049	26 931 360	6 297 689	0	0	OPŽP
Výstavba požární stanice Žamberk	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/00 12360	HZS PAK	9. 11. 2020 - 30. 11. 2022	61 826 595	61 008 807	52 199 743	8 809 064	0	0	OPŽP

6.4. Přehled předčasně ukončených projektů HZS ČR

Během období let 2015 – 2023 HZS ČR předčasně ukončily realizaci 1 projektu, viz Tabulka č. 20.

Tabulka 20: Přehled ukončených projektů HZS ČR během období let 2015 – 2023 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Úprava garáží pro techniku stanice Strakonice HZS Jihočeského kraje	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 03852	HZS JČK	4. 12. 2020 - 31. 7. 2022	10 322 254	0	0	0	0	0	IROP

7. Přehled projektů Policie ČR

Za období let 2015 – 2023 PČR realizovala celkem 47 projektů s celkovými náklady cca 4,4 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí, z Fondu pro vnitřní bezpečnost, z Integrovaného regionálního operačního programu, z Národního plánu obnovy, z Operačního programu Zaměstnanost, z Azylového, migračního a integračního fondu a ze státního rozpočtu. Během období let 2015 – 2023 byla ukončena realizace 123 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 21 – 29.

7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

V polovině roku 2023 Policie ČR realizovala 17 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 21.

Tabulka 21: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Logistické centrum IZS Pražská 558, České Budějovice	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016607	1. 12. 2021 - 31. 12. 2023	53 237 058	12 132 779	0	0	0	0
Novostavba objektu - Hrázní 170/1, Brno	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016634	22. 3. 2021 - 31. 5. 2023	215 247 829	0	0	0	0	0
Objekt Stodůlky, Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016633	22. 3. 2021 - 31. 12. 2022	97 695 000	0	0	0	0	0
Rekonstrukce objektu Územního odboru Policie ČR Vsetín	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016430	1. 6. 2021 - 31. 12. 2023	142 777 297	0	0	0	0	0
Technologické a materiální vybavení PČR k řešení krizových událostí	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016826	1. 8. 2021 - 31. 12. 2023	614 236 570	141 166 820	141 166 820	0	0	0
Vybudování výcvikového střediska – Jihlava, Areál Komárovice	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016721	1. 12. 2021 - 1. 9. 2023	94 421 328	0	0	0	0	0
Vybudování výcvikového střediska – Jihlava, Areál Pouště	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016720	1. 1. 2021 - 2. 11. 2023	237 231 804	0	0	0	0	0
Výstavba víceúčelové plochy v areálu KŘP Msk Frýdek - Místek	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016399	5. 10. 2021 - 31. 12. 2023	12 644 241	0	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Zajištění zvýšení dostupnosti, zodolnění a bezpečnosti provozní infrastruktury MBP s umožněním realizace dalších agend digitalizace organizace	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_19/0016824	1. 1. 2022 - 31. 12. 2023	54 964 098	0	0	0	0	0
Zodolnění objektu ÚO Bruntál	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_19/0016380	1. 7. 2021 - 31. 12. 2023	17 457 695	0	0	0	0	0
Zodolnění OOP Červený Kostelec a OOP Hronov	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_19/0016356	1. 3. 2022 - 30. 6. 2024	3 926 079	3 926 079	0	0	0	0
Zodolnění OOP Česká Skalice	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_19/0016336	1. 3. 2022 - 30. 6. 2024	3 814 591	3 814 591	0	0	0	0
Zodolnění OOP Dobruška	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_19/0016397	1. 3. 2022 - 30. 6. 2024	1 928 823	55 721	0	0	0	0
Zodolnění OOP Kopidlno a OOP Sobotka	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_19/0016401	1. 3. 2022 - 30. 6. 2024	4 596 883	120 395	0	0	0	0
Zodolnění OOP Pec pod Sněžkou a OOP Žacléř	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_19/0016398	1. 3. 2022 - 30. 6. 2024	3 531 951	115 071	0	0	0	0
Zodolnění OOP2 Hradec Králové	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_19/0016383	1. 3. 2022 - 30. 6. 2024	2 420 010	2 420 010	0	0	0	0
Zodolnění ÚO Jičín	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_19/0016400	1. 3. 2022 - 30. 6. 2024	3 943 131	53 240	0	0	0	0

7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z NPO

V polovině roku 2023 Policie ČR realizovala 2 projekty spolufinancované z NPO, viz Tabulka č. 22.

Tabulka 22: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z NPO [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a digitalizace Policie ČR	31.1.01/MV/22_13/0000013	9. 12. 2022 - 31. 12. 2024	484 000 000	0	0	0	0	0
Zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti Policie ČR	CZ.31.1.01/MV/22_10/0000010	1. 5. 2022 - 30. 6. 2023	50 000 000	0	0	0	0	0

7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ

V polovině roku 2023 Policie ČR realizovala 1 projekt spolufinancovaný z OPZ, viz Tabulka č. 23.

Tabulka 23: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0008164	1. 1. 2018 - 30. 6. 2023	176 461 867	154 283 350	120 125 583	0	0	0

7.4. Přehled projektů PČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

V polovině roku 2023 Policie ČR realizovala 2 projekty financované výhradně ze SR, viz Tabulka č. 24.

Tabulka 24: Přehled projektů PČR financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Horizontální projekt CIS	1. 11. 2021 - 31. 12. 2024	233 212	0
Horizontální projekt ICT Infrastruktura	1. 6. 2020 - 31. 12. 2024	608 952 000	279 013 000

7.5. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z NSHV

V polovině roku 2023 Policie ČR realizovala 2 projekty spolufinancované z NSHV, viz Tabulka č. 25.

Tabulka 25: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z NSHV [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Technická podpora provozu národního Schengenského informačního systému druhé generace (NS-SIS II)	CZ.14.01.01/00/22_001/000001	1. 1. 2023 - 31. 3. 2028	100 000 000	4 660 315	0	0	0	0
Technická podpora provozu národního Vízového informačního systému (NS-VIS)	CZ.14.01.02/00/22_002/000002	1. 1. 2023 - 31. 12. 2027	100 000 000	4 992 763	0	0	0	0

7.6. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF

V polovině roku 2023 Policie ČR realizovala 6 projektů spolufinancovaných z ISF, viz Tabulka č. 26.

Tabulka 26: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Národní projekt EES I – Implementace systému EES	ISF/13/01	1. 1. 2020 - 31. 7. 2023	100 853 500	48 473 115	25 863 617	0	67 646	0
Národní projekt EES II – Pořízení technologií	ISF/13/02	1. 1. 2020 - 31. 7. 2023	126 233 665	125 078 762	123 626 847	1 012 197	480 814	0
Národní projekt ETIAS	ISF/15/04	1. 10. 2020 - 31. 12. 2022	82 935 974	26 112 008	23 240 529	2 837 890	0	0
Národní projekt SIS I - Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS	ISF/15/02	1. 10. 2020 - 31. 12. 2022	51 800 000	47 819 140	42 135 165	2 181 630	0	0
Národní projekt SIS II - Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS II	ISF/15/03	1. 10. 2020 - 31. 12. 2022	107 839 556	96 127 762	10 251 840	5 861 543	0	0
Vybudování centrálního Biometrického Informačního Systému	ISF/12/02	1. 10. 2019 - 31. 12. 2022	123 984 276	0	0	0	0	0

7.7. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

V polovině roku 2023 Policie ČR realizovala 17 projektů spolufinancovaných z OPŽP, viz Tabulka č. 27.

Tabulka 27: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, Maškov	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213	1. 4. 2022 - 30. 6. 2024	6 188 666	910 822	0	41 927	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení budovy OOP Bochov, Pražská 250	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015210	1. 4. 2022 - 30. 6. 2024	2 901 310	3 592 902	0	1 691 762	0	0
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení budovy OOP Chodov, Staroměstská 18	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213	1. 4. 2022 - 30. 6. 2023	4 370 986	4 364 986	0	1 098 189	0	0
KŘP Khk - OPŽP-zateplení objektu OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009240	1. 1. 2020 - 30. 6. 2024	9 918 520	9 918 520	1 280 308	6 549 340	0	0
KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0013988	1. 4. 2022 - 30. 6. 2024	5 174 982	5 174 982	1 676 421	1 930 010	0	0
KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014061	1. 7. 2022 - 30. 6. 2024	56 457 945	11 163 925	1 876 952	2 523 787	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Šumperk, Havlíčkova 2913/8	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009260	1. 3. 2022 - 29. 2. 2024	49 471 229	49 471 229	21 996 448	26 795 259	0	0
KŘP Úsk - OPŽP - OOP Duchcov, Sadová 1213/13 - zateplení objektu	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015225	20. 9. 2021 - 31. 5. 2024	6 431 222	6 112 749	2 806 485	3 306 265	0	0
KŘP Úsk - OPŽP - OOP Obrnice č. p. 226 - zateplení objektu	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015226	20. 9. 2021 - 31. 5. 2024	5 529 338	5 494 036	3 325 503	2 168 531	0	0
Realizace úspor energie - Objekty sportovního areálu KŘP Jčk, Jiráskovo nábřeží v Č. Budějovicích	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015227	1. 3. 2022 - 30. 6. 2024	14 979 084	13 701 058	0	3 277 670	0	0
Realizace úspor energie Policie ČR – Brno, Horní 21 – snížení energetické náročnosti objektů – zateplení a obměna zdrojů energie	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006106	1. 3. 2019 - 31. 7. 2023	281 030 745	592 900	0	592 900	0	0
Realizace úspor energie Policie ČR - Jihlava, Tolstého 14 – snížení energetické náročnosti areálu	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015237	1. 10. 2021 - 14. 8. 2023	45 569 003	0	0	0	0	0
Revitalizace areálu Kutná Hora - objekt SO01 - Školící objekt I	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011855	2. 8. 2021 - 31. 12. 2023	19 035 736	0	0	0	0	0
Revitalizace areálu Kutná Hora - objekt SO02 - Ubytovací objekt I	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011857	2. 8. 2021 - 31. 12. 2023	17 755 215	0	0	0	0	0
Revitalizace areálu Kutná Hora - objekt SO03 - Víceúčelový sál	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011859	2. 8. 2021 - 30. 4. 2023	7 677 880	0	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla na objektech areálu PPČR – Pelléova 299/19, Praha 6	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006624	16. 7. 2018 - 31. 12. 2023	162 349 190	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti areálu Červená nad Vltavou	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015238	1. 1. 2022 - 31. 12. 2023	13 755 463	0	0	0	0	0

7.8. Přehled ukončených projektů PČR

Během období let 2015 – 2023 Policie ČR ukončila realizaci 123 projektů, viz Tabulka č. 28.

Tabulka 28: Přehled ukončených projektů PČR během období let 2015 – 2023 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Návraty cizinců – realizace nucených návratů	AMIF/9/01	ŘSCP	1. 1. 2017 - 31. 12. 2022	12 500 000	6 665 703	4 527 485	0	0	0	AMIF
Pořízení návratových vozidel pro Policii České republiky	AMIF/24/01	ŘSCP	1. 11. 2019 - 31. 12. 2020	20 966 442	20 966 426	19 968 025	0	0	0	AMIF
Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje-ul. Pastýřská č.p.589,590 vč. pořízení vybavení za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016506	PP ČR	1. 9. 2020 - 31. 10. 2022	11 727 042	10 285 660	9 812 964	0	470 892	0	IROP
Multifunkční výcvikové středisko IZS - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005863	KŘP MSK	1. 2. 2018 - 31. 7. 2021	70 088 546	70 088 546	68 775 225	1 313 322	0	0	IROP
Multifunkční výcvikové středisko KŘP Msk	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0006358	KŘP JČK	1. 1. 2017 - 12. 3. 2021	103 700 375	93 069 323	17 936 156	22 576 179	0	0	IROP
Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564	KŘP PAK	7. 9. 2017 - 31. 12. 2020	374 523 463	214 638 527	0	0	0	0	IROP
Zodolnění stanice Policie ČR OOP Úpice	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0008668	KŘP KHK	1. 4. 2019 - 31. 7. 2021	1 103 816	1 103 816	0	537 967	0	0	IROP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Financování implementace priorit Politického cyklu EU na období 2016-2017	ISF/2/05	OMPS	1. 6. 2016 - 31. 12. 2017	2 938 675	1 607 569	816 931	0	1 993	0	ISF
Mobilní analytická laboratoř	ISF/2/03	NPC SKPV	1. 9. 2016 - 30. 6. 2019	26 921 249	25 609 648	596 846	0	0	0	ISF
Modernizace databázového a dohledového centra Policie ČR	ISF/2/06	ŘPVS	1. 6. 2016 - 31. 5. 2019	40 485 952	40 049 286	29 860 929	10 188 482	214 775	0	ISF
Monitorovací vozidla s termovizní technikou	ISF/2/02	KPEF	1. 9. 2016 - 30. 9. 2018	14 997 533	14 212 791	90 259	0	0	0	ISF
Národní situační centrum ochrany hranic	ISF/6/01	ŘSCP	1. 11. 2016 - 31. 12. 2020	120 000 000	121 244 864	14 393 185	4 305 248	790 585	0	ISF
Obměna a nákup HW koncových stanic NS-VIS včetně periferií a školících zařízení	ISF/13/04	ŘSCP	1. 1. 2020 - 30. 4. 2021	22 702 046	20 985 929	20 985 929	0	0	0	ISF
Operativně taktická vozidla	ISF/14/01	NPC SKPV PČR	1. 5. 2020 - 30. 4. 2022	32 317 737	27 531 044	26 188 812	0	0	0	ISF
Podpora potírání kybernetické kriminality	ISF/6/02	ŘPVS	1. 1. 2017 - 31. 10. 2019	159 000 000	157 845 723	157 845 723	0	0	0	ISF
Pořízení zařízení ke kontrole dokladů na druhé kontrolní linii	ISF/13/03	ŘSCP	1. 4. 2020 - 31. 3. 2021	5 440 883	5 440 883	0	0	0	0	ISF
Specializované pracoviště Národního centra pro kontrolu dokladů	ISF/10/01	ŘSCP	1. 7. 2018 - 31. 12. 2020	12 000 000	11 118 668	0	0	0	0	ISF
Speciální výslechové místnosti	ISF/12/01	PP ČR	8. 11. 2019 - 31. 3. 2021	3 999 353	2 803 659	0	0	0	0	ISF
Styční důstojníci Policie ČR v zahraničí	ISF/2/04	OMPS	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	19 939 087	17 983 618	7 512 173	0	26 597	0	ISF
Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie ČR	ISF/15/01	ŘSCP	3. 11. 2020 - 31. 12. 2022	30 000 000	29 539 430	29 539 430	0	0	0	ISF
Upgrade systému VIS a úpravy jeho rozhraní	ISF/8/02	KÚP PP ČR	1. 7. 2018 - 31. 12. 2019	69 368 393	63 122 788	55 520 334	0	0	0	ISF

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Videokonferenční zařízení	ISF/2/01	PP ČR	1. 7. 2016 - 30. 6. 2019	25 125 314	19 830 998	585 076	0	0	0	ISF
VISA Code Plus	ISF/5/01	ŘSCP	1. 6. 2016 - 30. 6. 2017	11 789 779	7 792 400	7 792 400	0	0	0	ISF
Vybudování informačního systému na shromažďování, uchování, zpracování a předávání údajů ze jmenné evidence cestujících	ISF/7/01	PP ČR	1. 1. 2018 - 31. 12. 2020	80 000 000	66 092 237	65 172 445	0	1 101 740	0	ISF
Vzdělávání policejních pyrotechniků	ISF/8/03	PS PČR	1. 7. 2018 - 30. 6. 2021	3 698 066	2 995 240	2 953 125	0	0	0	ISF
Energetické úspory - Bohumín	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09298	KŘP MSK	31. 1. 2020 - 28. 2. 2023	7 993 084	7 993 084	6 777 638	1 215 445	0	0	OPŽP
Energetické úspory - Bruntál, Sladovnická	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09355	KŘP MSK	31. 1. 2020 - 31. 5. 2023	4 975 596	4 975 596	4 601 548	374 048	0	0	OPŽP
Energetické úspory - Ostrava, Českobratrská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09338	KŘP MSK	30. 6. 2020 - 31. 1. 2023	12 013 154	12 103 154	5 830 756	6 272 398	0	0	OPŽP
Energetické úspory - Rýmařov	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09368	KŘP MSK	31. 1. 2020 - 31. 5. 2023	4 497 472	2 599 485	2 599 485	0	0	0	OPŽP
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova Obvodního oddělení policie Sokolov - město	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09034	KŘP KVK	1. 4. 2020 - 28. 2. 2023	6 099 975	6 099 975	4 870 200	1 229 775	0	0	OPŽP
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova odboru cizinecké policie	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09028	KŘP KVK	1. 8. 2020 - 31. 5. 2023	3 538 738	3 538 738	3 059 408	479 331	0	0	OPŽP
KŘP Khk - zateplení objektu KŘP Hradec Králové, Kladská 856	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04195	KŘP KHK	1. 1. 2018 - 30. 4. 2020	7 695 801	7 695 801	4 646 256	3 049 545	0	0	OPŽP
KŘP Khk-Zateplení objektu DI ÚO Náchod, Plhovská, čp. 1176	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04161	KŘP KHK	1. 1. 2018 - 30. 9. 2021	7 223 722	7 223 722	4 354 099	2 869 623	0	0	OPŽP
KŘP Khk-Zateplení objektu OOP Červený Kostelec, 17. listopadu, čp. 542	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04316	KŘP KHK	1. 1. 2018 - 31. 10. 2020	12 309 174	12 309 174	2 525 161	9 784 013	0	0	OPŽP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
KŘP Khk-Zateplení objektu OOP Sobotka, Boleslavská, čp. 329	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04466	KŘP KHK	1. 1. 2018 - 31. 7. 2021	4 013 254	4 013 254	2 812 622	1 200 632	0	0	OPŽP
KŘP Omk - OPŽP 100 - OO Litovel, Havlíčkova 818/56	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09256	KŘP OLK	1. 3. 2021 - 30. 4. 2023	9 927 391	9 927 391	6 490 671	3 436 720	0	0	OPŽP
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Olomouc 3, Smetanova č.p. 14	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09257	KŘP OLK	1. 3. 2021 - 30. 4. 2023	11 209 672	11 209 672	7303 609	3 906 063	0	0	OPŽP
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Přerov 1, Č. Drahlovského 2342/7 a 2345/9	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09258	KŘP OLK	2. 3. 2020 - 28. 2. 2022	10 855 140	10 855 140	8 981 030	1 874 110	0	0	OPŽP
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Zábřeh, Postřelmovská č.p. 409, Zábřeh	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09259	KŘP OLK	1. 3. 2021 - 28. 2. 2023	5 115 705	5 115 705	3 246 489	1 869 216	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Česká Třebová	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06628	KŘP PAK	1. 4. 2019 - 30. 9. 2021	3 611 782	3 610 293	0	1 102 503	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Králíky	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04175	KŘP PAK	1. 4. 2018 - 31. 1. 2019	2 566 090	2 535 991	2 498 361	37 629	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Lanškroun	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06629	KŘP PAK	1. 4. 2019 - 30. 9. 2021	3 001 616	2 674 470	0	110 116	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Pardubice, Jana Zajíce 946	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04176	KŘP PAK	1. 4. 2018 - 28. 2. 2021	5 066 929	5 066 929	0	2 140 141	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Polička	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04177	KŘP PAK	1. 4. 2018 - 31. 10. 2018	3 314 740	3 314 740	3 248 993	65 748	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP Vysoké Mýto	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04179	KŘP PAK	1. 4. 2018 - 31. 10. 2018	3 266 823	3 266 823	3 202 034	64 789	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie Policie ČR - OOP Žamberk	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06630	KŘP PAK	1. 4. 2019 - 30. 7. 2021	3 152 823	3 152 823	0	331 498	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie Policie ČR - Účelové zařízení Trpišov	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06631	KŘP PAK	1. 4. 2019 - 28. 2. 2022	10 272 021	0	0	0	0	0	OPŽP
OPŽP - OOP Blovice - snížení energetické náročnosti budovy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06535	KŘP PLK	1. 6. 2017 - 31. 5. 2021	3 232 576	3 232 576	1 998 999	1 233 578	0	0	OPŽP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
OPŽP - OOP Úněšov - snížení energetické náročnosti budovy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06538	KŘP PLK	6. 1. 2017 - 31. 1. 2022	2 714 475	2 697 856	2 142 428	573 196	0	0	OPŽP
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 01	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01663	KŘP PLK	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	10 908 001	10 356 770	4 986 121	5 363 389	0	0	OPŽP
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 02	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01665	KŘP PLK	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	6 752 087	6 513 844	3 337 400	3 176 444	0	0	OPŽP
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 03/II	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04276	KŘP PLK	10. 2. 2017 - 29. 02. 2020	5 266 885	4 620 246	2 104 165	2 516 082	0	0	OPŽP
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 04	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01666	KŘP PLK	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	6 252 164	5 937 510	2 775 747	3 157 528	0	0	OPŽP
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 05+06	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01667	KŘP PLK	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	12 185 259	11 535 775	6 716 111	4 819 664	0	0	OPŽP
OPŽP - ÚO Domažlice - zateplení budovy 07	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01668	KŘP PLK	1. 3. 2017 - 29. 02. 2020	10 413 215	10 411 215	4 640 580	5 763 376	0	0	OPŽP
OPŽP- Zateplení objektu KŘP Khk, Rychnov n. Kněžnou, Zborovská ul., čp. 1360	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01463	KŘP KHK	1. 12. 2017 - 30. 6. 2019	17 816 797	17 816 797	14 281 720	3 535 077	0	0	OPŽP
Plynofikace objektu KŘP Khk, Hradec Králové, Pouchovská 935	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09239	KŘP KHK	1. 1. 2020 - 31. 5. 2023	6 501 723	6 501 723	2 809 489	3 692 233	0	0	OPŽP
Realizace energeticky úsporných opatření KŘP Omk - OO Němčice nad Hanou, Tyršova č.p. 546	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 05909	KŘP OLK	1. 4. 2018 - 31. 3. 2020	3 593 881	3 593 881	2 115 927	1 477 954	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, OPŽP - Bartolomějská 4/314 a dvorní trakt Bartolomějská 6/314, Praha 1	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01492	KŘP HMP	6. 4. 2017 - 31. 12. 2017	12 965 806	12 965 806	5 917 384	7 048 422	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, OPŽP - RZ MORAVA, Hornická 301, Staré Město	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09314	KŘP HMP	25. 4. 2018 - 14. 12. 2020	39 418 829	39 418 829	13 686 040	25 732 789	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy, OPŽP - Durychova 671/40, Praha 4	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04151	KŘP HMP	5. 12. 2016 - 30. 11. 2018	7 487 119	7 487 119	5 402 913	2 084 206	0	0	OPŽP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Realizace úspor energie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, OPŽP - U Plynárny 2/972, Praha 4	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01473	KŘP HMP	18. 8. 2017 - 28. 12. 2017	10 848 396	10 848 396	5 647 333	5 201 062	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie KŘP Omk - DI Prostějov, Havlíčkova č.p. 3384/16b	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04259	KŘP OLK	5. 11. 2018 - 31. 12. 2020	8 014 624	8 014 624	2 015 243	5 999 381	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie KŘP Omk - OO Hanušovice, Hlavní č.p. 93	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06380	KŘP OLK	31. 3. 2020 - 31. 12. 2021	3 795 571	3 795 571	2 566 882	1 228 689	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie KŘP Omk - OO Šternberk, Oblouková č.p. 2210/4	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04260	KŘP OLK	1. 4. 2018 - 29. 2. 2020	6 782 186	6 782 186	2 985 378	3 796 808	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie KŘP Omk - OO Velká Bystřice, Zámecké náměstí č.p. 17	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06381	KŘP OLK	1. 3. 2019 - 31. 12. 2020	3 874 932	3 874 932	2 651 744	1 223 188	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie KŘP Omk - OO Velké Losiny, Rudé armády č.p. 361	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06382	KŘP OLK	1. 3. 2019 - 31. 12. 2020	4 806 835	4 806 835	2 177 516	2 629 319	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie KŘP Omk - ÚO Olomouc, Žižkovo nám. 600/4	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04258	KŘP OLK	1. 1. 2019 - 30. 4. 2021	35 966 380	35 966 380	14 777 779	21 188 601	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie KŘP Ústeckého kraje - Braňany, Kaňkov 15	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04303	KŘP ÚK	1. 11. 2017 - 31. 5. 2021	8 279 609	7 461 836	5 893 597	1 568 239	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie Policie ČR - Obvodní oddělení policie Moravská Třebová	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01525	KŘP PAK	1. 4. 2016 - 31. 8. 2019	2 836 139	2 836 139	2 639 000	197 139	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - administrativně správní objekt Kynologie Slabce	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09379	KŘP JČK	11. 9. 2019 - 31. 1. 2021	4 905 340	4 905 340	754 580	2 749 398	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - areál kasáren Frýdek - Místek - Kulturní budova	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01527	KŘP MSK	1. 11. 2016 - 31. 12. 2018	3 137 733	3 137 733	3 137 733	0	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - areál kasáren Frýdek - Místek - Útvar SKPV KŘP MSK	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01532	KŘP MSK	1. 11. 2016 - 31. 12. 2018	2 606 834	2 606 834	2 606 834	0	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - areál kasáren Frýdek Místek - Stanoviště ostražky	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01530	KŘP MSK	1. 11. 2016 - 31. 12. 2018	2 102 438	2 102 438	2 102 438	0	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - areál kasáren Frýdek Místek - Temperované garáže	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01531	KŘP MSK	1. 11. 2016 - 31. 12. 2018	4 914 391	4 914 391	4 914 391	0	0	0	OPŽP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Realizace úspor energie - Dobrovodská 39/25, České Budějovice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015195	KŘP JČK	1. 1. 2021 - 30. 6. 2024	8 975 902	8 975 902	3 282 377	4 872 930	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - Holešov, č. p. 1214	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001811	KŘP ZLK	28. 7. 2017 - 31. 5. 2019	2 792 254	2 718 390	0	1 552 050	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - KŘP JmK, Kounicova 24	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001502	KŘP JMK	22. 9. 2016 - 28. 2. 2019	50 875 155	50 447 874	0	14 489 556	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - Chomutov, Riegrova 4510	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001748	KŘP ÚK	1. 2. 2017 - 30. 11. 2018	30 039 724	28 321 222	21 525 864	6 795 358	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - OO PČR Boršov nad Vltavou, Na Planýrce 206	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009071	KŘP JČK	11. 9. 2019 - 31. 3. 2021	3 422 064	3 422 064	2 547 194	874 870	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - OO PČR Kaplice, Omlenická 311	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009378	KŘP JČK	11. 9. 2019 - 30. 6. 2021	12 328 307	12 328 307	6 569 004	5 759 303	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - OOP Hrotovice, nám. 8. května 608, 675 55	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004274	KŘP KVV	3. 1. 2018 - 28. 02. 2019	5 252 475	5 252 475	2 167 420	3 085 055	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - OOP Jablůnka, Jablůnka, č.p.99	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006555	KŘP ZLK	6. 6. 2018 - 31. 3. 2021	6 025 195	6 025 195	2 711 600	2 886 910	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - OOP Slavičín, Osvobození 309	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006391	KŘP ZLK	31. 5. 2018 - 30. 5. 2020	6 907 400	6 855 255	0	3 108 130	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - OOP Třešť, Nádražní 44, 589 01	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004430	KŘP KVV	3. 1. 2018 - 31. 12. 2018	6 297 669	6 297 669	1 977 171	4 320 498	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - OOP Uherský Brod, Obchodní 2379	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009192	KŘP ZLK	11. 9. 2019 - 30. 6. 2022	13 634 790	13 634 790	5 276 024	8 358 766	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - PČR - KŘPhImP, Ke Střelnici 227/12, Praha 6	CZ.05.5.18/00/0016_039/0004155	KŘP HMP	20. 12. 2017 - 3. 12. 2018	5 617 682	5 617 682	2 721 238	2 896 445	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie PČR - Makovského 1398/1a, Praha 17, Řepy	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006323	ŘLZ PP ČR	29. 5. 2018 - 31. 10. 2020	26 944 283	3 819 318	0	266 200	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - PČR Uherské Hradiště, Velehradská 1217	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001824	KŘP ZLK	1. 3. 2017 - 30. 6. 2021	43 135 635	42 477 334	29 475 915	13 001 419	0	0	OPŽP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Realizace úspor energie - Policie ČR, Praha 5, Elišky Přemyslovny 1259	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06322	ŘLZ PP ČR	29. 5. 2018 - 31. 10. 2020	26 309 150	7 994 289	0	811 184	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - Praha 1, Bartolomějská 306/7 - dvorní trakt	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04361	KŘP HMP	1. 1. 2018 - 31. 12. 2021	7 657 698	207 757	0	207 757	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Frýdek - Místek, Beskydská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01524	KŘP MSK	1. 11. 2016 - 31. 12. 2020	29 743 888	29 743 888	27 924 419	1 819 469	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Hodonín, Svatopluka Čecha 7	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04210	KŘP JMK	1. 5. 2018 - 31. 7. 2019	5 977 123	0	0	0	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Hodonín, Velkomoravská 14,16	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04212	KŘP JMK	1. 5. 2018 - 31. 8. 2019	11 886 856	0	0	0	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09193	KŘP ZLK	11. 9. 2019 - 30. 6. 2022	53 931 145	45 540 108	18 096 037	24 500 854	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO PČR Zlín, nám. T. G. Masaryka č. 3218	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06622	KŘP ZLK	3. 7. 2018 - 30. 6. 2021	21 405 990	20 872 085	19 992 159	283 935	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Písek, Na Vystavišti 377	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06358	KŘP JČK	1. 2. 2019 - 31. 3. 2020	36 780 186	36 780 186	32 748 132	4 032 054	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Policie CR Třebíč, Bráfova tř. 1247/11, 674 01	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04283	KŘP KVV	3. 1. 2018 - 31. 7. 2019	15 297 707	12 916 252	0	4 663 833	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Policie ČR, Žďár nad Sázavou, Brněnská 23/717, 591 20	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01575	KŘP KVV	1. 4. 2017 - 14. 12. 2018	14 291 338	14 291 068	7 098 662	3 779 496	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Strakonice, Plánkova 629	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06357	KŘP JČK	1. 2. 2019 - 31. 3. 2020	12 452 133	12 452 133	9 278 870	3 173 263	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Znojmo	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04255	KŘP JMK	1. 5. 2018 - 30. 6. 2019	23 802 537	0	0	0	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - Ústí nad Labem, Lidické nám. 899/9	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01896	KŘP ÚK	1. 2. 2017 - 30. 11. 2018	85 795 721	78 880 244	42 482 715	36 397 529	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Jihočeského kraje - Lišov - Slabce, ul. Lazna 463/29	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04183	KŘP JČK	1. 1. 2018 - 30. 6. 2021	38 276 747	38 276 747	13 683 680	24 593 067	0	0	OPŽP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Středočeského kraje, OÚ Kolín, K Dílnám 684, objekty č. A.04 a B.02	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06557	KŘP SČK	1. 1. 2019 - 30. 11. 2021	10 385 961	10 385 961	9 859 239	491 426	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Středočeského kraje, Školní policejní středisko Sadská, Lázeňská 1152 - administrativní budova a sportovní hala	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06558	KŘP SČK	1. 1. 2019 - 31. 5. 2022	24 770 544	24 770 544	17 033 048	6 360 074	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budov KŘP Středočeského kraje ŮO Příbram, Žežická 498, objekty č.16,17,18,27,29	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04294	KŘP SČK	1. 1. 2018 - 30. 11. 2021	17 004 945	17 004 945	10 382 581	6 622 365	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Česká Lípa, ul. Arbesova	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06531	KŘP LK	7. 6. 2018 - 31. 3. 2021	10 130 058	10 099 839	3 640 786	6 459 052	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09491	KŘP LK	20. 5. 2019 - 3. 1. 2022	6 944 638	6 933 081	2 445 153	4 113 019	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01509	KŘP LK	5. 6. 2017 - 31. 12. 2020	13 472 610	13 472 005	7 243 241	6 149 025	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budovy OO Lipník n. Bečvou, K Nadsklepí 1402	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01481	KŘP OLK	28. 8. 2017 - 31. 7. 2018	9 497 245	9 369 690	2 653 593	6 716 097	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Olomouc, Heyrovského 470	CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/00 01482	KŘP OLK	12. 6. 2017 - 31. 3. 2019	5 619 236	5 619 236	4 031 830	1 587 406	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - Bruntál, Partyzánská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04264	KŘP MSK	1. 1. 2017 - 28. 2. 2022	12 646 903	12 646 903	8 105 600	4 541 303	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - Havířov, Sv. Čecha	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04265	KŘP MSK	1. 1. 2017 - 31. 5. 2021	12 963 030	12 963 030	12 238 204	106 890	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - Opava, Hrnčířská	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06660	KŘP MSK	1. 2. 2018 - 28. 2. 2022	19 953 210	19 953 210	6 001 647	13 951 563	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - Ostrava, Herodova	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06662	KŘP MSK	1. 2. 2018 - 31. 10. 2022	9 754 479	9 754 479	2 948 696	6 805 783	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - Ostrava, Na Hradbách	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06664	KŘP MSK	1. 2. 2018 - 31. 5. 2022	9 709 494	9 709 494	5 468 579	4 240 915	0	0	OPŽP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Snížení spotřeby energie - Ostrava, Výstavní	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00/04267	KŘP MSK	1. 1. 2017 - 31. 5. 2022	11 527 542	11 527 542	4 570 481	101 340	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - Petřvald	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00/06666	KŘP MSK	1. 2. 2018 - 30. 1. 2022	3 530 482	3 530 482	3 137 740	392 742	0	0	OPŽP
Snížení spotřeby energie - ÚZ Těrlicko	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00/04268	KŘP MSK	1. 1. 2017 - 31. 1. 2021	9 527 712	9 527 712	1 678 790	7 848 922	0	0	OPŽP
Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Broumov, T. G. Masaryka 248	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00/09241	KŘP KHK	1. 1. 2020 - 31. 3. 2023	9 096 734	9 096 734	5 195 583	3 901 151	0	0	OPŽP
Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Hořice, Náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 158 a 392	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00/09242	KŘP KHK	1. 1. 2020 - 31. 8. 2022	3 610 969	3 610 969	2 348 009	1 262 960	0	0	OPŽP
Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Police n. M., U Opatrovny 87	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00/09351	KŘP KHK	1. 1. 2020 - 31. 5. 2023	7 681 492	7 681 492	3 926 088	3 755 404	0	0	OPŽP
Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v ul. Na Baních v Praze - Zbraslavi, a související opatření za účelem snížení energetické náročnosti	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00/05870	ŘLZ PP ČR	22. 3. 2018 - 31. 3. 2021	67 477 115	51 357 972	0	281 083	0	0	OPŽP

7.9. Přehled předčasně ukončených projektů PČR

Během období let 2015 – 2023 Policie ČR předčasně ukončila realizaci 3 projektů, viz Tabulka č. 29.

Tabulka 29: Přehled ukončených projektů PČR během období let 2015 – 2023 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Financování implementace priorit politického cyklu EU/EMPACT na období let 2019–2021	ISF/13/05	ŘMPS	1. 1. 2020 - 30. 4. 2021	2 212 688	79 795	94 158	0	0	0	ISF
Realizace úspor energie KŘP Ústeckého kraje – Ústí nad Labem, Masarykova 1788/47	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04307	KŘP ÚK	1. 11. 2017 - 30. 11. 2020	24 576 773	0	0	0	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie – PČR – KŘPhmP, Legerova 52/484, Praha 2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04154	KŘP HMP	19. 12. 2017 - 30. 10. 2019	9 724 367	244 783	0	244 783	0	0	OPŽP

8. Závěr

V období od 2015 do poloviny roku 2023 bylo v realizaci celkem 287 projektů Ministerstva vnitra ČR (vč. OSS MV, SPO MV, HZS ČR a PČR).

Celkem 197 projektů bylo v uvedeném období úspěšně dokončeno. K tomu byla z různých důvodů zrušena realizace 8 projektů. Realizace zbylých 82 projektů bude plynule pokračovat i v druhé polovině roku 2023.

V polovině roku 2023 bylo na sledovaných projektech spolufinancovaných z EU (jedná se o 272 projektů) vyčerpáno kumulativně téměř 8,8 miliardy Kč, přičemž celkem přes 5,2 miliardy Kč byly od poskytovatelů finančních prostředků schváleny v rámci jednotlivých žádostí o platbu. Je tedy schváleno celkem 59,32 % reálných výdajů projektů spolufinancovaných z EU. Výdaje, které byly poskytovateli dodatečně zjištěné jako nezpůsobilé, tvoří více než 4,4 % z celkových výdajů projektů spolufinancovaných z EU.