




Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Výroční zpráva o stavu realizace projektů Ministerstva vnitra ČR v roce 2022

vytvořená
v rámci projektu
„Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II“,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000741

Praha, 31. ledna 2023

Obsah materiálu

1. Úvod.....	3
2. Počet sledovaných projektů MV ČR	4
3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných v roce 2022	5
4. Přehled projektů útvarů Ministerstva vnitra ČR.....	7
4.1. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	7
4.2. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z NPO	8
4.3. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ.....	9
4.4. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF	10
4.5. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu ..	11
4.6. Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR	11
5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací.....	13
5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPO.....	13
5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPŽP.....	14
5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP.....	14
5.4. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF.....	15
5.5. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci financovaných ze státního rozpočtu....	15
5.6. Přehled ukončených projektů OSS a SPO.....	16
6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR.....	17
6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	17
6.2. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP	19
6.3. Přehled ukončených projektů HZS ČR	20
7. Přehled projektů Policie ČR.....	21
7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF	21
7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP	21
7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z NPO	23
7.4. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ	24
7.5. Přehled projektů PČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu	24
7.6. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF	25
7.7. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP	26
7.8. Přehled ukončených projektů PČR	28
8. Závěr.....	30

Seznam tabulek

<i>Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů</i>	<i>4</i>
<i>Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2022</i>	<i>5</i>
<i>Tabulka 3: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP.....</i>	<i>7</i>
<i>Tabulka 4: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z NPO.....</i>	<i>8</i>
<i>Tabulka 5: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z OPZ.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabulka 6: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z AMIF</i>	<i>10</i>
<i>Tabulka 7: Přehled projektů útvarů MV ČR financovaných ze SR</i>	<i>11</i>
<i>Tabulka 8: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR v roce 2022</i>	<i>11</i>
<i>Tabulka 9: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPO.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabulka 10: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPŽP</i>	<i>14</i>
<i>Tabulka 11: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP</i>	<i>14</i>
<i>Tabulka 12: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF</i>	<i>15</i>
<i>Tabulka 13: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci financovaných ze SR</i>	<i>15</i>
<i>Tabulka 14: Přehled ukončených projektů OSS a SPO v roce 2022.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabulka 15: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP</i>	<i>17</i>
<i>Tabulka 16: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP</i>	<i>19</i>
<i>Tabulka 17: Přehled ukončených projektů HZS ČR v roce 2022</i>	<i>20</i>
<i>Tabulka 18: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z AMIF</i>	<i>21</i>
<i>Tabulka 19: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabulka 20: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z NPO</i>	<i>23</i>
<i>Tabulka 21: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPZ</i>	<i>24</i>
<i>Tabulka 22: Přehled projektů PČR financovaných ze SR</i>	<i>24</i>
<i>Tabulka 23: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF</i>	<i>25</i>
<i>Tabulka 24: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP</i>	<i>26</i>
<i>Tabulka 25: Přehled ukončených projektů PČR v roce 2022</i>	<i>28</i>

Seznam grafů

<i>Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů.....</i>	<i>4</i>
<i>Graf 2: Náklady projektů, které byly v roce 2022 sledovány, členěné dle zdrojů financování. 6</i>	

1. Úvod

Výroční zpráva pojednává o sledovaných projektech Ministerstva vnitra, které byly v roce 2022 v realizaci, nebo probíhalo vypořádání projektů v rámci závěrečných zpráv o realizaci a závěrečných žádostí o platbu.

Projekty jsou či byly realizovány formou financování výhradně ze státního rozpočtu či v rámci následujících operačních programů či fondů:


- Integrovaný regionální operační program (IROP) – jedná se o operační program s regionálním zaměřením, který navazuje na Integrovaný operační program (IOP) a regionální operační programy (ROP) z programového období 2007 - 2013. IROP integruje rozvojové priority obcí, měst a regionů a související priority celostátní povahy při zohlednění jejich specifík a požadavků na tematickou a územní koncentraci. Třemi hlavními oblastmi rozvoje jsou infrastruktura, lidé a instituce. Z hlediska veřejné správy pokrývá IROP především oblast investic v rámci informačních a komunikačních technologií a zajištění akceschopnosti a vybavenosti složek IZS. Ministerstvo vnitra plní roli tzv. věcného garanta u specifických cílů 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií.
- Operační program Zaměstnanost (OPZ) – pokrývá oblasti: podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OPZ intervence nehmotného charakteru.
- Operační program Životní prostředí (OPŽP) – hlavním cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
- Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) – národní program AMIF je zaměřen na tři základní oblasti - azylové a přijímací systémy, přesídlení, legální migraci a integraci a návraty. Program stanovuje 4 specifické cíle – Azyl, Legální migrace/integrace, Návraty a Solidarita, které jsou dále členěny na jednotlivé národní cíle. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.
- Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) – národní program ISF navazuje na Fond pro vnější hranice a skládá se ze dvou tematických částí: ISF-Hranice (ISF-B), kam spadá ochrana vnějších hranic a vízová politika, a ISF-Policie (ISF-P), která se zabývá policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému zločinu a ochranou kritické infrastruktury. Na základě této logiky je program dále rozdělen do specifických cílů se zaměřením na podporu společné vízové politiky, hranice, předcházení trestné činnosti a boj proti ní a rizika a krize. Funkci odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV.
- Národní plán obnovy (NPO) – Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z Nástroje pro oživení a odolnost ve výši cca 7 072 mil. Eur (cca 179 mld. Kč), a to formou grantů. Národní plán obnovy a investice, které jsou v něm zahrnuty, jsou rozděleny do 6 pilířů. Tyto pilíře se dále dělí na jednotlivé komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

2. Počet sledovaných projektů MV ČR

Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]

Realizátor	Operační program	Počet projektů
MV ČR	IROP	6
	NPO	7
	OPZ	11
	AMIF	5
	SR	6
OSS SPO	NPO	6
	NPŽP	1
	OPŽP	4
	AMIF	5
	SR	1
HZS ČR	IROP	16
	OPŽP	6
PČR	AMIF	1
	IROP	18
	NPO	2
	OPZ	1
	ISF	8
	SR	2
	OPŽP	29
Celkem		135

Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů]



3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných v roce 2022

Resort MV ČR realizoval v roce 2022 celkem 135 projektů s celkovými náklady téměř 19,9 miliardy Kč. Konkrétní informace viz Tabulka č. 2.

Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2022 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Příjemce	Operační program	Počet projektů	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS) ¹	Schválené výdaje ²	Nezpůsobilé výdaje primární ³	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné ⁴	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárokové ⁵
MV ČR	IROP	6	1 797 383 370	829 015 137	380 134 356	43 183 584	0	96 195
	NPO	7	2 025 787 927	4 441 698	0	0	0	0
	OPZ	11	898 012 961	534 551 947	462 222 227	0	3 147	0
	AMIF	5	199 845 250	122 478 955	57 349 086	0	38 011	0
	SR	6	4 971 223 324	2 400 595 307	0	0	0	0
OSS SPO	NPO	6	617 745 065	71 773 169	0	0	0	0
	NPŽP	1	66 657 930	0	0	0	0	0
	OPŽP	4	479 786 862	27 157 485	4 810 818	0	0	0
	AMIF	5	102 904 687	76 600 006	28 539 204	0	0	0
	SR	1	18 000 000	0	0	0	0	0
HZS ČR	IROP	16	4 023 330 694	943 942 808	125 302 976	353 885 987	0	750
	OPŽP	6	245 633 139	166 865 580	57 299 437	51 941 275	0	0
PČR	AMIF	1	12 500 000	6 665 703	4 527 485	0	0	0
	IROP	18	1 624 815 948	155 287 707	0	0	0	0
	NPO	2	534 000 000	0	0	0	0	0
	OPZ	1	176 461 867	133 937 943	120 125 583	0	0	0
	ISF	8	655 964 708	391 496 010	244 823 745	11 088 079	548 459	0
	SR	2	609 185 212	4 716 544	0	0	0	0
	OPŽP	29	826 179 126	189 688 694	86 188 331	78 913 664	0	0
	celkem	135	19 885 418 070	6 059 214 692	1 571 323 247	539 012 589	589 618	96 945

¹ Tato kategorie označuje vyčerpané finanční prostředky na projektu (údaje pochází z Ekonomického informačního systému, EKIS).


² Tato kategorie označuje výdaje schválené v rámci administrace a kontroly Zpráv o realizaci / Monitorovacích zpráv (včetně Žádostí o platbu) poskytovatelem finančních prostředků.

³ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje primární, které si příjemce nenárokuje v rámci Žádostí o platbu (byly plánované v rámci přípravy projektu).

⁴ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které byly dodatečně identifikované z již schválených výdajů projektu.

⁵ Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které si příjemce nenárokuje v rámci Žádostí o platbu (nebyly plánované v rámci přípravy projektu).

Graf 2: Náklady projektů, které byly v roce 2022 sledovány, členěné dle zdrojů financování [zdroj: realizátoři projektů]



4. Přehled projektů útvarů Ministerstva vnitra ČR

V roce 2022 na útvarech Ministerstva vnitra ČR bylo v realizaci celkem 35 projektů s celkovými náklady cca 9,9 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Zaměstnanost, z Integrovaného regionálního operačního programu, z Národního plánu obnovy, z Azylového, migračního a integračního fondu a o projekty financované výhradně ze státního rozpočtu. Během roku 2022 byla ukončena realizace 8 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 3 – 8.

4.1. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2022 útvary MV ČR realizovaly 5 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 3.

Tabulka 3: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005810	1. 2. 2017 - 31. 12. 2023	154 323 775	55 963 733	55 550 203	0	0	96 195
Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)	CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_019/0002064	18. 12. 2015 - 31. 12. 2023	763 209 261	408 201 314	323 508 996	42 022 887	0	0
Informační systém interní komunikace	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006570	1. 1. 2018 - 30. 6. 2022	348 640 322	292 934 255	0	1 013 814	0	0
Informační systém sociálního zabezpečení (DP-3)	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006331	29. 6. 2017 - 31. 12. 2023	133 945 500	2 848 433	0	146 883	0	0
Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006311	1. 5. 2018 - 31. 12. 2022	161 546 300	25 665 436	0	0	0	0

4.2. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z NPO

Na konci roku 2022 útvary MV ČR realizovaly 7 projektů spolufinancovaných z NPO, viz Tabulka č. 4.

Tabulka 4: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z NPO [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
CMS - posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení	CZ.31.1.01/M V/22_30/000 0030	1. 10. 2022 - 31. 12. 2025	724 959 509	4 441 698	0	0	0	0
Digitální Česko – kompetenční centrum NPO	CZ.31.1.01/M V/22_12/000 0012	1. 6. 2022 - 31. 12. 2025	108 900 000	0	0	0	0	0
Dohledové centrum eGovernmentu (DCeGOV)	CZ.31.1.01/M V/22_27/000 0027	1. 3. 2022 - 31. 12. 2025	96 800 000	0	0	0	0	0
MPLS 10 Gbps - „Modernizace a optimalizace MPLS komunikační a informační infrastruktury MV (ITS)“	CZ.31.1.01/M V/22_11/000 0011	1. 8. 2022 - 31. 12. 2023	689 700 000	0	0	0	0	0
Navyšování kapacity datových center a datových úložišť	CZ.31.1.01/M V/22_31/000 0031	1. 3. 2022 - 31. 12. 2023	294 030 000	0	0	0	0	0
Podpora tvorby a aktualizací Informačních koncepcí úřadů (IKOVS)	CZ.31.1.01/M V/22_16/000 0016	1. 8. 2022 - 31. 5. 2025	83 350 618	0	0	0	0	0
Vybudování eGovernment cloudu – Informační systém cloud computingu	CZ.31.1.01/M V/22_20/000 0020	1. 9. 2022 - 30. 6. 2026	28 047 800	0	0	0	0	0

4.3. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ

Na konci roku 2022 útvary MV ČR realizovaly 11 projektů spolufinancovaných z OPZ v rámci prioritních os 2 a 4, viz Tabulka č. 5.

Tabulka 5: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_01 9/0000125	1. 8. 2015 - 30. 6. 2023	282 137 835	178 132 690	162 121 296	0	0	0
Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_01 9/0000741	1. 12. 2015 - 30. 6. 2023	144 979 309	103 006 723	93 335 156	0	0	0
Podpora elektronizace vybraných oblastí veřejné správy v gesci MV	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_02 5/0016054	1. 2. 2020 - 30. 6. 2023	14 121 497	5 093 633	1 459 027	0	0	0
Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_01 9/0006173	1. 9. 2016 - 30. 6. 2023	162 651 417	63 989 030	61 505 364	0	0	0
Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_02 5/0013983	1. 9. 2019 - 31. 5. 2023	38 886 000	17 821 684	14 463 896	0	0	0
Vytvoření metodického rámce pro úplné elektronické podání	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_02 5/00006498	1. 5. 2017 - 31. 12. 2022	33 360 228	24 794 397	24 463 627	0	0	0
Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_01 9/0004225	1. 3. 2017 - 30. 6. 2023	132 409 342	91 235 300	76 480 841	0	3 147	0

4.4. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2022 útvary MV ČR realizovaly 5 projektů spolufinancovaných z AMIF, viz Tabulka č. 6.

Tabulka 6: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Informační systém mezinárodní ochrany (IS AZYL III)	AMIF/11/01	1. 1. 2018 - 31. 12. 2022	14 996 086	10 607 428	0	0	0	0
Klientské centrum pro poskytování informací cizincům (KC PIC)	AMIF/27/02	1. 9. 2020 - 31. 12. 2022	75 951 830	55 625 973	29 229 110	0	12 859	0
Posílení návratových kapacit MV ČR	AMIF/26/02	1. 4. 2020 - 31. 12. 2022	24 667 778	20 797 768	8 980 049	0	0	0
Rozšíření technické podpory pobytového správního řízení a klientských pracovišť	AMIF/30/02	1. 9. 2021 - 31. 12. 2022	14 229 835	7 759 150	0	0	0	0
Využití interkulturních pracovníků na pracovištích pobytu cizinců a zlepšení kvality poskytování informací cizincům ze třetích zemí	AMIF/21/01	1. 3. 2019 - 31. 12. 2022	69 999 721	27 688 636	19 139 927	0	25 152	0

4.5. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

Na konci roku 2022 útvary MV ČR realizovaly 3 projekty financovaných výhradně ze státního rozpočtu, viz Tabulka č. 7.

Tabulka 7: Přehled projektů útvarů MV ČR financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému (HRAS IZS)	1. 10. 2018 - 31. 12. 2024	4 259 184 081	2 129 527 498
Logistika správy zajištěného majetku	1. 8. 2020 - 31. 12. 2022	9 100 000	350 900
Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha	1. 8. 2020 - 31. 12. 2022	585 120 000	157 544 500

4.6. Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR

V roce 2022 útvary MV ČR ukončily realizaci 8 projektů, viz Tabulka č. 8.

Tabulka 8: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR v roce 2022 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Modelování architektury a sjednocení provozních dat	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/00 06364	OKC	15. 3. 2017 - 27. 12. 2022	235 718 212	43 401 966	1 075 157	0	0	0	IROP
Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/00 03724	OPK	1. 9. 2016 - 30. 6. 2022	24 024 000	9 813 861	8 427 012	0	0	0	OPZ

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Mapy budoucnosti II – využití prostorových dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů a postupů pro analýzu a predikci kriminality za účelem jejího předcházení a potírání	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/00 10253	OPK	1. 3. 2019 - 28. 2. 2022	12 948 869	8 730 552	6 627 785	0	0	0	OPZ
Proškolení budoucích uživatelů e-Legislative	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/00 16038	LG	1. 3. 2020 - 31. 3. 2022	16 470 097	478 155	0	0	0	0	OPZ
Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a propagace aktivit v oblasti eGovernmentu	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/00 09069	OeG	1. 3. 2018 - 28. 2. 2022	36 024 367	31 455 922	13 338 222	0	0	0	OPZ
Rozvoj Dohledového centra eGovernmentu 2.0	-	SKB	1. 12. 2018 - 31. 12. 2021	73 373 279	68 726 445	-	-	-	-	státní rozpočet
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků	-	ODK	1. 3. 2021 - 31. 12. 2021	7 260 000	7 260 000	-	-	-	-	státní rozpočet
Sjednocení informační prostředí resortu MV ČR	-	OKC	1. 8. 2016 - 31. 12. 2021	37 185 964	37 185 964	-	-	-	-	státní rozpočet

5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací

V roce 2022 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly celkem 17 projektů s celkovými náklady téměř 1,3 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Národního plánu obnovy, z Azylového, migračního a integračního fondu a z Operačního programu Životní prostředí. Během roku 2022 byla ukončena realizace 2 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 9 – 14.

5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPO

Na konci roku 2022 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 6 projektů spolufinancovaných z NPO, viz Tabulka č. 9.

Tabulka 9: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPO [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu	CZ.31.1.01/M V/22_22/000 0022	1. 1. 2022 - 31. 12. 2023	186 033 870	8 512 960	0	0	0	0
Elektromobily a dobíjecí stanice ZSMV	5220300163	1. 10. 2022 - 31. 12. 2024	21 456 260	0	0	0	0	0
Implementace ZoPDS v prostředí SZR	CZ.31.1.01/M V/22_15/000 0015	1. 6. 2022 - 31. 12. 2023	128 065 136	21 457 051	0	0	0	0
Národní certifikační autorita	CZ.31.1.01/M V/22_17/000 0017	1. 7. 2020 - 31. 12. 2023	137 855 263	25 263 611	0	0	0	0
Rozvoj IS NIA	CZ.31.1.01/M V/22_14/000 0014	1. 7. 2022 - 31. 12. 2023	71 734 536	16 539 547	0	0	0	0
Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR	CZ.31.1.01/M V/22_19/000 0019	1. 7. 2022 - 31. 12. 2024	72 600 000	0	0	0	0	0

5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPŽP

Na konci roku 2022 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 1 projekt spolufinancovaný z NPŽP, viz Tabulka č. 10.

Tabulka 10: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z NPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Snížení energetické náročnosti Lázeňského domu Hubert	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015230	1. 9. 2021 - 31. 12. 2023	66 657 930	0	0	0	0	0

5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2022 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 3 projekty spolufinancované z OPŽP, viz Tabulka č. 11.

Tabulka 11: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Snížení energetické náročnosti objektu Olšanská č. p. 1951/4, Praha 3	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006848	1. 3. 2019 - 31. 8. 2023	198 250 645	24 380 947	4 810 818	0	0	0
Ubytovna Veleslavín – zateplení pláště objektu	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570	1. 9. 2020 - 30. 12. 2022	52 174 440	2 776 538	0	0	0	0
Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334	1. 6. 2021 - 31. 12. 2023	208 714 222	0	0	0	0	0

5.4. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2022 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 4 projekty spolufinancované z AMIF, viz Tabulka č. 12.

Tabulka 12: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Český jazyk v integračních Centrech	AMIF/27/01	1. 7. 2020 - 31. 12. 2022	22 856 008	12 925 680	3 565 500	0	0	0
Pořízení sanitních vozidel	AMIF 30/03	1. 9. 2021 - 31. 12. 2022	10 800 000	0	0	0	0	0
Rekonstrukce kuchyně v ZZC Balková	AMIF/26/01	1. 4. 2020 - 31. 12. 2022	37 682 661	35 147 818	3 407 688	0	0	0
Rekonstrukce technologických a energetických zařízení SUZ MV	AMIF/30/01	1. 9. 2021 - 31. 12. 2022	10 000 000	6 960 492	0	0	0	0

5.5. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

Na konci roku 2022 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 1 projekt financovaný výhradně ze státního rozpočtu, viz Tabulka č. 13.

Tabulka 13: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Ambulantní informační systém Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra	1. 2. 2021 - 31. 12. 2023	18 000 000	0

5.6. Přehled ukončených projektů OSS a SPO

V roce 2022 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR ukončily realizaci 2 projektů, viz Tabulka č. 14.

Tabulka 14: Přehled ukončených projektů OSS a SPO v roce 2022 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková	AMIF/19/01	SUZ	1. 4. 2019 - 31. 3. 2022	21 566 018	21 566 016	21 566 016	0	0	0	AMIF
Zateplení objektů SOKa Rokycany	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/00 10330	SOA v Plzni	4. 6. 2018 - 31. 12. 2021	20 647 555	0	0	0	0	0	OPŽP

6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR

V roce 2022 Hasičský záchranný sbor ČR realizoval celkem 21 projektů (meziroční nárůst o 4 projekty) s celkovými náklady cca 3,3 miliardy Kč. Jedná se o projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí. Během roku 2022 byla ukončena realizace 6 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 15 – 17.

6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2022 HZS ČR realizoval 13 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 15.

Tabulka 15: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
CPS a ÚO Most - výstavba	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016416	16. 7. 2019 - 31. 12. 2022	168 187 573	168 762 461	0	55 313 755	0	0
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016818	1. 7. 2022 - 31. 12. 2023	263 203 133	0	0	0	0	0
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Brno	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004819	1. 5. 2016 - 31. 10. 2023	455 558 608	436 782 533	0	282 039 450	0	0
Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek Hasičského záchranného sboru České republiky II. - Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Zbiroh - II. etapa	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016846	21. 9. 2021 - 31. 12. 2023	128 884 880	0	0	0	0	0
Modernizace techniky a prostředků Záchranného útvaru HZS ČR	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016848	1. 1. 2022 - 31. 12. 2023	222 520 000	0	0	0	0	0
Novostavba stanice HZS Ostrov - výstavba stanice HZS Karlovarského kraje s důrazem na řešení pandemie Covid-19 a odolnost vůči změnám klimatu	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016812	1. 2. 2021 - 31. 12. 2023	84 798 508	17 796 732	0	0	0	0
Posílení kapacit a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016723	23. 2. 2021 - 31. 12. 2023	76 300 000	0	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami I. - Technika pro zásahy na nebezpečné látky - speciální cisternové automobilové stříkačky a automobilové žebříky	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/19/0016815	1. 6. 2020 - 31. 12. 2023	999 998 951	77 604 533	0	0	0	0
Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami - Technika pro zásahy na nebezpečné látky - speciální cisternové automobilové stříkačky a výšková technika	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/27/0017545	3. 2. 2022 - 31. 12. 2023	885 174 480	0	0	0	0	0
Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami V. – dekontaminační technika	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/19/0016856	15. 9. 2021 - 30. 6. 2023	100 000 000	43 376 125	0	0	0	0
Technická a výcviková základna Hranečnick - garáže HZS	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/19/0016822	1. 6. 2022 - 31. 12. 2023	105 584 683	0	0	0	0	0
Výstavba zázemí pro výcvikové zařízení Raspenava a revitalizace stávající stanice	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1/19/0016482	18. 8. 2020 - 31. 12. 2023	14 700 003	0	0	0	0	0
Zajištění odolnosti - výstavba centrální hasičské stanice Nový Jičín	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003541	16. 9. 2015 - 11. 1. 2023	304 735 993	798 997	0	798 997	0	0

6.2. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2022 HZS ČR realizoval 4 projekty spolufinancované z OPŽP, viz Tabulka č. 16.

Tabulka 16: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Protipovodňová opatření ve městě Ostrava	CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008338	1. 5. 2019 - 31. 12. 2023	34 444 281	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009234	1. 11. 2017 - 31. 5. 2023	36 303 705	33 061 492	0	18 314 763	0	
Snížení energetické náročnosti objektů CHS Frýdek Místek	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011524	1. 7. 2020 - 30. 6. 2024	40 263 277	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti střediska praktického výcviku HZS Olomouckého kraje v Hamrech	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011765	31. 8. 2020 - 30. 11. 2022	7 747 811	7 747 811	1 408 487	1 524 782	0	0

6.3. Přehled ukončených projektů HZS ČR

V roce 2022 HZS ČR ukončily realizaci 5 projektů, viz Tabulka č. 17.

Tabulka 17: Přehled ukončených projektů HZS ČR v roce 2022 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové stanice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/00 08648	HZS ZLK	1. 1. 2020 - 4. 2. 2022	65 047 470	65 047 470	3 691 207	23 292 666	0	0	OPŽP
Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky - středisko Zbiroh	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/00 05656	GR HZS	1. 5. 2016 - 31. 8. 2021	131 304 412	127 131 353	125 302 976	1 828 377	0	0	IROP
Úprava garáží pro techniku stanice Strakonice HZS Jihočeského kraje	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 03852	HZS JČK	4. 12. 2020 - 31. 7. 2022	10 322 254	0	0	0	0	0	IROP
Výstavba požární stanice Žamberk	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/00 12360	HZS PAK	1. 10. 2020 - 30. 9. 2022	61 826 595	61 008 807	52 199 743	8 809 064	0	0	OPŽP
Zvýšení odolnosti stanice Cheb Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/00 04413	HZS KVK	19. 1. 2016 - 31. 12. 2021	71 699 125	71 690 073	0	13 905 408	0	0	IROP

7. Přehled projektů Policie ČR

V roce 2022 PČR realizovala celkem 61 projektů s celkovými náklady přes 4,4 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí, z Fondu pro vnitřní bezpečnost, z Integrovaného regionálního operačního programu, z Národního plánu obnovy, z Operačního programu Zaměstnanost, z Azylového, migračního a integračního fondu a ze státního rozpočtu. Během roku 2022 byla ukončena realizace 14 projektů.

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 18 – 25.

7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF

Na konci roku 2022 Policie ČR realizovala 1 projekt spolufinancovaný z AMIF, viz Tabulka č. 18.

Tabulka 18: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Návraty cizinců – realizace nucených návratů	AMIF/9/01	1. 1. 2017 - 31. 12. 2022	12 500 000	6 665 703	4 527 485	0	0	0

7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP

Na konci roku 2022 Policie ČR realizovala 17 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 19.

Tabulka 19: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Logistické centrum IZS Pražská 558, České Budějovice	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016607	1. 12. 2021 - 31. 12. 2023	53 237 058	3 835 226	0	0	0	0
Novostavba objektu - Hrázní 170/1, Brno	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_19/0016634	22. 3. 2021 - 31. 12. 2022	268 033 000	0	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Objekt Stodůlky, Münzbergerových 2811/8, Praha 13 - Stodůlky	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016633	22. 3. 2021 - 31. 12. 2022	97 695 000	0	0	0	0	0
Rekonstrukce objektu Územního odboru Policie ČR Vsetín	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016430	1. 6. 2021 - 31. 12. 2023	142 777 297	0	0	0	0	0
Technologické a materiální vybavení PČR k řešení krizových událostí	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016826	1. 8. 2021 - 31. 12. 2023	614 236 570	141 166 820	0	0	0	0
Vybudování výcvikového střediska – Jihlava, Areál Komárovice	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016721	1. 12. 2021 - 31. 12. 2023	93 599 500	0	0	0	0	0
Vybudování výcvikového střediska – Jihlava, Areál Pouště	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016720	1. 1. 2021 - 31. 12. 2023	232 999 000	0	0	0	0	0
Výstavba víceúčelové plochy v areálu KŘP Msk Frýdek - Místek	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016399	5. 10. 2021 - 31. 12. 2022	11 658 630	0	0	0	0	0
Zajištění zvýšení dostupnosti, zodolnění a bezpečnosti provozní infrastruktury MBP s umožněním realizace dalších agend digitalizace organizace	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016824	1. 1. 2022 - 31. 12. 2023	54 964 098	0	0	0	0	0
Zodolnění objektu ÚO Bruntál	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_1 19/0016380	14. 7. 2021 - 31. 12. 2022	19 727 284	0	0	0	0	0
Zodolnění OOP Červený Kostelec a OOP Hronov	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_1 19/0016356	1. 3. 2022 - 30. 6. 2023	3 926 079	0	0	0	0	0
Zodolnění OOP Česká Skalice	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_1 19/0016336	1. 3. 2022 - 30. 6. 2023	3 814 591	0	0	0	0	0
Zodolnění OOP Dobruška	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_1 19/0016397	1. 3. 2022 - 30. 6. 2023	1 928 823	0	0	0	0	0
Zodolnění OOP Kopidlno a OOP Sobotka	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_1 19/0016401	1. 3. 2022 - 30. 6. 2023	4 596 883	0	0	0	0	0
Zodolnění OOP Pec pod Sněžkou a OOP Žacléř	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_1 19/0016398	1. 3. 2022 - 30. 6. 2023	3 531 951	0	0	0	0	0
Zodolnění OOP2 Hradec Králové	CZ.06.6.127/0.0/0.0./21_1 19/0016383	1. 3. 2022 - 30. 6. 2023	2 420 010	0	0	0	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Zodolnění ÚO Jičín	CZ.06.6.127/ 0.0/0.0./21_1 19/0016400	1. 3. 2022 - 30. 6. 2023	3 943 131	0	0	0	0	0

7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z NPO

Na konci roku 2022 Policie ČR realizovala 2 projekty spolufinancované z NPO, viz Tabulka č. 20.

Tabulka 20: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z NPO [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a digitalizace Policie ČR	31.1.01/MV/2 2_13/000001 3	9. 12. 2022 - 31. 12. 2024	484 000 000	0	0	0	0	0
Zajištění zvýšení kybernetické bezpečnosti Policie ČR	CZ.31.1.01/M V/22_10/000 0010	1. 5. 2022 - 31. 12. 2022	50 000 000	0	0	0	0	0

7.4. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ

Na konci roku 2022 Policie ČR realizovala 1 projekt spolufinancovaný z OPZ, viz Tabulka č. 21.

Tabulka 21: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Efektivní rozvoj a posilování kompetencí lidských zdrojů II	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0008164	1. 1. 2018 - 30. 6. 2023	176 461 867	133 937 943	120 125 583	0	0	0

7.5. Přehled projektů PČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu

Na konci roku 2022 Policie ČR realizovala 2 projekty financované výhradně ze SR, viz Tabulka č. 22.

Tabulka 22: Přehled projektů PČR financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)
Horizontální projekt CIS	1. 11. 2021 - 31. 12. 2024	233 212	0
Horizontální projekt ICT Infrastruktura	1. 6. 2020 - 31. 12. 2024	608 952 000	4 716 544

7.6. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF

Na konci roku 2022 Policie ČR realizovala 7 projektů spolufinancovaných z ISF, viz Tabulka č. 23.

Tabulka 23: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Národní projekt EES I – Implementace systému EES	ISF/13/01	1. 1. 2020 - 31. 7. 2023	100 853 500	43 725 075	25 863 617	0	67 646	0
Národní projekt EES II – Pořízení technologií	ISF/13/02	1. 1. 2020 - 31. 7. 2023	126 233 665	123 620 447	121 909 926	1 012 197	480 814	0
Národní projekt ETIAS	ISF/15/04	1. 10. 2020 - 31. 12. 2022	82 935 974	26 286 634	3 971 509	2 935 974	0	0
Národní projekt SIS I - Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS	ISF/15/02	1. 10. 2020 - 31. 12. 2022	51 800 000	44 759 897	31 601 373	1 278 365	0	0
Národní projekt SIS II - Obnova a posílení hardwarové infrastruktury N.SIS II	ISF/15/03	1. 10. 2020 - 31. 12. 2022	107 839 556	96 017 023	5 732 617	5 861 543	0	0
Upgrade systému VIS a úpravy jeho rozhraní	ISF/15/01	3. 11. 2020 - 31. 12. 2022	30 000 000	29 555 890	29 555 890	0	0	0
Vybudování centrálního Biometrického Informačního Systému	ISF/12/02	1. 10. 2019 - 31. 12. 2022	123 984 276	0	0	0	0	0

7.7. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP

Na konci roku 2022 Policie ČR realizovala 17 projektů spolufinancovaných z OPŽP, které se budou realizovat i v roce 2022, viz Tabulka č. 24.

Tabulka 24: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, Maškov	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213	1. 4. 2022 - 30. 6. 2024	6 110 138	94 000	0	0	0	0
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení budovy OOP Bochoř, Pražská 250	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015210	1. 4. 2022 - 30. 6. 2024	2 901 310	94 000	0	0	0	0
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení budovy OOP Chodov, Staroměstská 18	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213	1. 4. 2022 - 30. 6. 2023	4 370 986	87 000	0	0	0	0
KŘP Khk - OPŽP-zateplení objektu OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009240	1. 1. 2020 - 30. 6. 2024	9 918 520	5 456 758	0	2 123 879	0	0
KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu OOP Nové Město nad Metují, Komenského 146	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0013988	1. 4. 2022 - 30. 6. 2024	4 783 219	3 196 823	0	172 116	0	0
KŘP Khk – OPŽP - Zateplení objektu ÚZ Kounov, Nedvězí čp. 1	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014061	1. 7. 2022 - 30. 6. 2024	55 928 226	4 180 361	1 876 952	724 939	0	0
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Šumperk, Havlíčkova 2913/8	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009260	1. 3. 2022 - 29. 2. 2024	49 471 229	49 471 229	21 996 448	26 795 259	0	0
KŘP Úsk - OPŽP - OOP Duchcov, Sadová 1213/13 - zateplení objektu	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015225	20. 9. 2021 - 31. 5. 2024	6 431 222	3 454 020	2 788 806	665 214	0	0
KŘP Úsk - OPŽP - OOP Obrnice č. p. 226 - zateplení objektu	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015226	20. 9. 2021 - 31. 5. 2024	5 229 597	1 562 724	0	40 989	0	0
Realizace úspor energie - Jetěčice, ÚZ Červená nad Vltavou	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015238	1. 1. 2022 - 31. 12. 2023	7 406 410	0	0	0	0	0
Realizace úspor energie - Objekty sportovního areálu KŘP Jčk, Jiráskovo nábřeží v Č. Budějovicích	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015227	1. 3. 2022 - 30. 6. 2024	14 979 084	7 688 367	0	1 076 390	0	0

Název projektu	Registrační číslo	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.
Realizace úspor energie Policie ČR – Brno, Horní 21 – snížení energetické náročnosti objektů – zateplení a obměna zdrojů energie	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006106	1. 3. 2019 - 31. 7. 2023	348 440 165	592 900	0	592 900	0	0
Realizace úspor energie Policie ČR - Jihlava, Tolstého 14 – snížení energetické náročnosti areálu	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015237	1. 10. 2021 - 31. 12. 2023	28 500 000	0	0	0	0	0
Revitalizace areálu Kutná Hora - objekt SO01 - Školící objekt I	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011855	2. 8. 2021 - 31. 12. 2023	19 035 736	1 235 772	0	1 217 584	0	0
Revitalizace areálu Kutná Hora - objekt SO02 - Ubytovací objekt I	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011857	2. 8. 2021 - 31. 12. 2023	8 274 442	4 573 951	0	1 168 453	0	0
Revitalizace areálu Kutná Hora - objekt SO03 - Víceúčelový sál	CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011859	2. 8. 2021 - 31. 12. 2023	9 861 767	0	0	0	0	0
Snížení energetické náročnosti a výměna zdroje tepla na objektech areálu PPČR – Pelléova 299/19, Praha 6	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006624	16. 7. 2018 - 31. 12. 2023	107 852 153	0	0	0	0	0

7.8. Přehled ukončených projektů PČR

V roce 2022 Policie ČR ukončila realizaci 14 projektů, viz Tabulka č. 25.

Tabulka 25: Přehled ukončených projektů PČR v roce 2022 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč]

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Energetické úspory - Bohumín	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09298	KŘP MSK	31. 1. 2020 - 28. 2. 2023	7 993 084	7 993 084	6 777 638	1 215 445	0	0	OPŽP
Energetické úspory - Bruntál, Sladovnická	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09355	KŘP MSK	31. 1. 2020 - 31. 5. 2023	4 975 596	4 975 596	4 601 548	374 048	0	0	OPŽP
Energetické úspory - Rýmařov	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09368	KŘP MSK	31. 1. 2020 - 31. 5. 2023	4 497 472	2 599 485	2 599 485	6 272 398	0	0	OPŽP
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova Obvodního oddělení policie Sokolov - město	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09034	KŘP KVK	1. 4. 2020 - 28. 2. 2023	6 099 975	6 099 975	4 870 200	1 229 775	0	0	OPŽP
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje - OPŽP - zateplení - budova odboru cizinecké policie	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09028	KŘP KVK	1. 8. 2020 - 31. 5. 2023	3 538 738	3 538 738	3 059 408	479 331	0	0	OPŽP
KŘP Omk - OPŽP 100 - OO Litovel, Havlíčkova 818/56	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09256	KŘP OLK	1. 3. 2021 - 30. 4. 2023	9 927 391	9 927 391	6 490 671	3 436 720	0	0	OPŽP
KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Olomouc 3, Smetanova č.p. 14	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09257	KŘP OLK	1. 3. 2021 - 30. 4. 2023	11 209 672	11 209 672	7303 609	3 906 063	0	0	OPŽP
KŘP Pbk - Realizace úspor energie Policie ČR - Účelové zařízení Trpišov	CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/00 06631	KŘP PAK	1. 4. 2019 - 28. 2. 2022	10 272 021	0	0	0	0	0	OPŽP

Název projektu	Registrační číslo	Realizátor	Období realizace projektu	Celkové náklady dle rozpočtu projektu	Vyčerpané fin. prostředky (EKIS)	Schválené výdaje	Nezpůsobilé výdaje primární	Nezpůsobilé výdaje sekundární dodatečně zjištěné	Nezpůsobilé výdaje sekundární nenárok.	Zdroj financování
Modernizace prostor 2.NP budovy KŘP Libereckého kraje- ul. Pastýřská č.p.589,590 vč. pořízení vybavení za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0 016506	KŘP LK	1. 9. 2020 - 31. 10. 2022	11 727 042	10 285 660	0	0	0	0	IROP
Operativně taktická vozidla	ISF/14/01	NPC SKPV PČR	1. 5. 2020 - 30. 4. 2022	32 317 737	27 531 044	26 188 812	0	0	0	ISF
Realizace úspor energie - Dobrovodská 39/25, České Budějovice	CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/00 15195	KŘP JČK	1. 1. 2021 - 30. 6. 2024	8 975 902	8 975 902	3 282 377	4 872 930	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - Praha 1, Bartolomějská 306/7 - dvorní trakt	CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/00 04361	KŘP HMP	1. 1. 2018 - 31. 12. 2021	7 657 698	207 757	0	207 757	0	0	OPŽP
Realizace úspor energie - ÚO Kroměříž, Březinova 2819/2	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09193	KŘP ZLK	11. 9. 2019 - 30. 6. 2022	53 931 145	45 540 108	18 096 037	24 500 854	0	0	OPŽP
Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka	CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/00 09491	KŘP LK	20. 5. 2019 - 3. 1. 2022	6 944 638	6 933 081	2 445 153	4 113 019	0	0	OPŽP

8. Závěr

V období od 1. ledna do 31. prosince roku 2022 bylo v realizaci celkem 135 projektů Ministerstva vnitra ČR (vč. OSS MV, SPO MV, HZS ČR a PČR), což oproti předchozímu roku představuje pokles o 2 projekty.

Celkem 29 projektů bylo v roce 2022 ukončeno (4 byly zrušeny). Realizace zbylých 106 projektů bude plynule pokračovat v následujícím roce 2023.

Ke konci roku 2022 bylo na sledovaných projektech spolufinancovaných z EU (jedná se o 126 projektů) vyčerpáno kumulativně téměř 3,7 miliardy Kč, přičemž již celkem necelé 1,6 miliardy Kč byly od poskytovatelů finančních prostředků schváleny v rámci jednotlivých žádostí o platbu. Je tedy schváleno celkem 43,00 % reálných výdajů projektů spolufinancovaných z EU. Výdaje, které byly poskytovateli dodatečně zjištěné a byly označeny jako nezpůsobilé, tvoří více než 0,2 ‰ z celkových výdajů projektů spolufinancovaných z EU.