

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Zajištění infrastruktury pro  
operační střediska základních složek IZS („ITS NGN“)

č. j: MV-5651-505/KAP-2010  
(dále jen „*Dodatek*“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7

Kontaktní adresa: Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů  
informačních a komunikačních technologií na základě pověření  
ze dne 13. 6. 2013.

dále jen „*Objednatel*“ na straně jedné

č. smlouvy Objednatele: č. MV – 5651-358/KAP-2010

a

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3

IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  
Praze, oddíl A, vložka 7565

Za níž jedná: Jan Přerovský, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby, den  
vzniku funkce 1. 8. 2014

dále jen „*Dodavatel*“ na straně druhé

č. smlouvy Dodavatele: 2014/005 OZ ICT

(dále také společně označováni jako „*Smluvní strany*“)

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.3.2014 Smlouvu o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS („*ITS NGN*“), č. j. MV – 5651-358/KAP-2010 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je změna Smlouvy, resp. její aktualizace, a to v ustanovení čl. 19 odst. 19.2.14 Smlouvy týkajícím se termínových požadavků projektu *NIS IZS*.

## 2. Předmět Dodatku

- 2.1. V souvislosti s tím, že projekt *ITS NGN* je obsahově a technologicky provázán s projektem Jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „*NIS*“), v rámci kterých plní Dodavatel roli systémového integrátora a vzhledem k tomu, že bude naplněn předpoklad daný čl. 19 odst. 19.2.14 Smlouvy, tzn. že u projektu *NIS* dojde ke změně termínu plnění, a v této souvislosti bude uzavřen Dodatek, kterým se změní termíny plnění, se Smluvní strany dohodly, že v čl. 19 odst. 19.2.14 změní termínové požadavky pro plnění předmětného projektu *ITS NGN* pro jeho jednotlivé části následujícím způsobem:

Ustanovení čl. 19 odst. 19.2.14 Smlouvy následujícího znění:

- b) Plošná instalace (k 6. 10. 2014),
- c) Testování SW – zátěžové testování (k 4. 11. 2014)
- d) Produkční provoz (k 1. 1. 2015)

se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- b) Plošná instalace (k 15. 5. 2015),
- c) Testování SW – zátěžové testování (k 15. 6. 2015)
- d) Produkční provoz (k 30. 6. 2015)

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně příloh Smlouvy, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.2. Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že textu obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s textem a obsahem tohoto Dodatku souhlasí, na důkaz čehož tento Dodatek podepisují.

V Praze dne 6. 10. 2014

V Praze dne 11. 10. 2014

Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Jiří Kolda

ředitel odboru koncepce, architektury a projektů  
informačních a komunikačních technologií

Česká pošta, s. p.,

Odštěpný závod ICT služby

Jan Přerovský

vedoucí Odštěpného závodu