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Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

 
 

Harmonogram Hlavních milníků a etap plnění 
 
 

Hlavní milníky projektu RPP Dokončení 

Zahájení implementační fáze RPP dnem podpisu 
smlouvy  

Zahájení pilotního provozu RPP 30.06.2010 
Zahájení ostrého provozu RPP 30.06.2011 

 
Pozn.: Dojde-li k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem po 1. prosinci 2009, pak pro dodá-
ní Registru práv a povinností do pilotního provozu platí lhůta 7 měsíců od data podpisu 
smlouvy do předání této etapy díla. 
 
Etapy plnění projektu RPP Zahájení Dokončení 
Akceptace dodávky HW, SW a APV 24.03.2010 31.3.2010 
Akceptace dodávky agendových informačních systémů  23.04.2010 30.04.2010 
Akceptace RPP pro pilotní provoz RPP 23.06.2010 30.06.2010 
Akceptace dodávky referenčních dat a jejich naplnění do RPP 23.06.2011 30.06.2011 
Akceptace RPP pro ostrý provoz RPP 23.06.2011 30.06.2011 
 
Celková částka pro akceptaci (fakturaci) etap do 30. 6. 2010, tedy etap k uvedení do pilotní-
ho provozu, nesmí překročit výši 342.255.000,- Kč, včetně DPH (t.j. 60 % celkového roz-
počtu projektu). 
 
Celková částka pro akceptaci (fakturaci) etap do 30. 6. 2011, tedy etap k uvedení do ostrého 
provozu, nesmí překročit výši 228.170.000,- Kč, včetně DPH (t.j. 40 % celkového rozpočtu 
projektu). 


