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Klíčové riziko (významnost 15,00 - 25,00)

Závažné riziko (významnost 7,00 - 14,99)

Běžné riziko (významnost 1,00 - 6,99)

V sešitě Registr rizik jsou rizika seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně významné).
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Číslo 

rizika
Skupina rizik Název rizika Definice rizika Opatření pro snížení významnosti rizika

Významnost 

rizika

V = P * D

Pravděpodobn

ost výskytu 

rizika

P

Dopad výskytu 

rizika

D

9.4 Průřezová Personální fluktuace

Časté změny v realizačním týmu či obsazení Rady vlády / 

Řídicích výborů vedoucí např. k nedostatečné kontinuitě práce, 

zpoždění a méně kvalitním výstupům.

Obsazení jednotlivých rolí / pozic v rámci organizační struktury 

implementačního plánu nejvhodnějšími osobami, zajištění jejich 

kapacity po dobu realizace implementačního plánu. V případě 

změny zajištění adekvátního nástupce.

Adekvátní dokumentace postupu realizace implementačního 

plánu pro zajištění kontinuity v případě změn.

14,0 3,6 3,9

7.4 Průřezová

Nedostatečné 

personální zajištění 

nebo nedostatečná 

časová kapacita 

realizačního týmu

Nedostatečná personální kapacita pro zajištění implementace, 

nedostatečně obsazený realizační tým (tj. počet členů 

realizačního týmu neodpovídá rozsahu realizovaných aktivit) 

nebo nedostatečná časová kapacita členů realizačního týmu 

pro realizaci implementačních plánů (např. z důvodu jejich 

časového vytížení jinou agendou).

Včasná identifikace a plánování potřebné personální kapacity 

pro realizaci jednotlivých aktivit, včasné obsazení jednotlivých 

pozic v rámci organizační struktury. V případě potřeby eskalace 

na Řídicí výbor, Gestora realizace implementačního plánu nebo 

Radu vlády a /nebo zajištění potřebné kapacity externě.

13,9 3,4 4,1

2.4 Průřezová
Nedodržení 

harmonogramu

Nesplnění termínu realizace implementačního plánu nebo jeho 

jednotlivých klíčových aktivit.

Realistické nastavení doby trvání a termínu realizace 

jednotlivých částí harmonogramu.

Průběžné vyhodnocování realizace implementačního plánu, 

plnění harmonogramu a reálnosti splnění nastavených termínů. 

V případě potřeby revize a úprava harmonogramu.

13,3 3,4 3,9

15.4 Průřezová Politické riziko

V případě změny vlády možná nedostatečná podpora realizace 

implementačních plánů ze strany vlády / možná změna priorit 

v oblasti rozvoje veřejné správy v ČR.

Informování relevantních aktérů o důvodech a potřebnosti 

realizace Strategického rámce a jeho implementačních plánů. 

V případě změny vlády včasné představení a informování o 

realizaci Strategického rámce.

13,3 3,4 3,9

8.4 Průřezová
Nedostatečná kvalita 

realizačního týmu

Nedostatečně kvalitní / kompetentní realizační tým zodpovědný 

za implementaci (tj. členové realizačního týmu nemají odborné 

předpoklady a zkušenosti potřebné pro realizaci 

implementačního plánu).

Stanovení minimální kvalifikace / kompetencí / znalostí / 

zkušeností potřebných pro danou pozici. Včasná identifikace 

kandidátů na jednotlivé pozice, v případě potřeby zajištění 

potřebné odborné kapacity externě.

13,1 3,2 4,1

20.4 SC 4.1

Zpoždění realizace 

navazujících 

zákonných opatření

V případě časové prodlevy zákonem stanovených služebních 

opatření by mohlo dojít ke značným potížím v realizaci 

následujících opatření.

Kvalitní příprava a nezpochybnitelný průběh výběrových řízení 

na příslušné zástupce služebních orgánů.
11,8 3,2 3,7

6.4 Průřezová
Krácení finančních 

prostředků z ESIF

Zvýšené nezpůsobilé náklady při čerpání finančních prostředků 

z ESIF a jejich krácení, což může mít dopad na státní rozpočet.

V případě využití prostředků ESIF zahrnutí odborníků se 

zkušeností s realizací podobných projektů do organizační 

struktury implementačního plánu, důkladná příprava příslušných 

projektů a průběžná kontrola jejich realizace.

11,0 2,9 3,8
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13.4 Průřezová

Neakceptování 

výstupů 

zainteresovanými 

stranami

Neakceptování výstupů a nespolupráce subjektů zapojených do 

realizace implementace (např. neakceptování některými rezorty 

nebo samosprávami).

Identifikace zájmů a potřeb jednotlivých zainteresovaných stran, 

jejich zapojení vhodným způsobem do realizace 

implementačního plánu (např. v Řídicím výboru nebo formou 

připomínkování výstupů). Dostatečná a přiměřená komunikace 

o realizace implementačního plánu a jeho jednotlivých aktivit. 

10,9 3,1 3,5

5.4 Průřezová
Nezajištění 

financování

Nezajištění zdrojů na financování potřebných pro realizaci 

implementačního plánu, což může vést k jeho nerealizaci nebo 

jen částečné realizaci.

Zapojení relevantních aktérů do přípravy IP, včasná identifikace 

potřebných zdrojů a jejich plánování.
10,7 2,6 4,1

21.4 SC 4.2

Nejasné ukotvení 

gesce za nastavení a 

implementaci 

relevantních 

personálních procesů

Nastavení relevantních personálních procesů bylo koncipováno 

jako součást implementace služebního zákona a s touto 

problematikou bylo počítáno v rámci projektu Úřadu vlády k 

implementaci služebního zákona a ukotvení funkce 

Generálního ředitelství státní služby. 

Vzhledem k přesunu gesce za implementaci služebního zákona 

na MV a zrušení tohoto projektu není dosud vyjasněna další 

koncepce a šíře metodického vedení úseku náměstka MV pro 

státní službu ve vztahu k orgánům státní služby. Není proto 

zcela jasné ukotvení této problematiky.

Upozornění na nutnost brát v potaz ukotvení této problematiky 

jako i nastavení a implementace  relevantních personálních 

procesů nejlépe ve spojitosti se služebním zákonem 

prostřednictvím sekce pro přípravu státní služby MV.

10,5 3,1 3,4

17.4 Průřezová

Prosazování 

vlastních zájmů 

jednotlivých aktérů 

bez ohledu na 

stanovené cíle 

(resortismus)

Jednotlivé zainteresované strany prosazují své zájmy bez 

ohledu na cíle stanovené Strategickým rámcem, případně bez 

ochoty ke spolupráci a hledání společného řešení (resortismus).

Projednání implementačního plánu v Radě vlády pro veřejnou 

správu, jejich schválení vládou. Případná eskalace na Radu 

vlády pro veřejnou správu.

10,5 3,4 3,1

4.4           Překročení rozpočtu 
Nákladnost realizace implementačního plánu převýší jeho 

předpokládanou hodnotu stanovenou v rozpočtu.

Příprava detailního rozpočtu a jeho oponentura ze strany více 

aktérů, průběžná revize a zpřesňování odhadu nákladnosti 

realizace implementačního plánu a jeho jednotlivých aktivit.

10,5 3,1 3,4

1.4 Průřezová
Nevhodně nastavený 

implementační plán

Nastavení implementačního plánu nebo jeho jednotlivých částí 

nevhodně (např. budou opomenuty důležité skutečnosti, které 

budou mít zásadní vliv na realizaci implementace, nebudou 

zvoleny vhodné aktivity k dosažení cílů, nebude nastaven 

realistický harmonogram nebo rozpočet apod.).

Realizace vnitrorezortního a mezirezortního připomínkového 

řízení v rámci přípravy a schvalování IP.

Průběžné vyhodnocování realizace implementačního plánu, 

monitoring plnění nastavených cílů a indikátorů. V případě 

potřeby revize a úprava implementačního plánu.

10,5 3 3,5

12.4 Průřezová
Vznik nekvalitních 

výstupů

Zpracování výstupů, které nebudou v souladu se strategickými 

cíli, nebudou mít přidanou hodnotu, nebudou aplikovatelné v 

praxi nebo realizace nedoporučeného řešení.

Důkladná příprava implementačních plánů a průběžné 

vyhodnocování realizace implementačního plánu, monitoring 

plnění nastavených cílů a indikátorů. V případě potřeby revize a 

úprava implementačního plánu.

9,9 3,2 3,1

11.4 Průřezová Nedostatečné řízení
Nedostatečné řízení a koordinace jednotlivých realizačních 

týmů, pomalé rozhodování a schvalování.

Nastavení základních (a adekvátních) postupů řízení a 

realizace implementačních plánů, nastavení termínů pro 

realizaci jednotlivých aktivit a činnost, zajištění obsazení pozic 

organizační struktury kompetentními osobami.

9,8 2,8 3,5
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3.4 Průřezová Nenaplnění cílů

Nenaplnění daného specifického / strategického cíle, 

nenaplnění zamýšlených dopadů realizace specifického / 

strategického cíle.

Průběžné vyhodnocování realizace implementačního plánu, 

monitoring plnění nastavených cíl a indikátorů. V případě 

potřeby revize a úprava implementačního plánu.

8,1 2,7 3

10.4 Průřezová

Nedostatečná znalost 

strategických cílů 

členy realizačního 

týmu

Jednotlivé osoby zodpovědné za dílčí úkoly nebudou 

srozuměny se strategickým cílem, kterého má být dosaženo; 

případně s ostatními strategickými / specifickými cíli, aby bylo 

dosaženo maximální provazby mezi jednotlivými cíli a synergií 

při jejich realizaci.

Informování členů realizačních týmů i dalších osob v rámci 

organizační struktury o obsahu celého implementačního plánu a 

případně i ostatních implementačních plánů.

Pravidelná komunikace o průběhu realizace jednotlivých 

implementačních plánů. Identifikace provazeb realizace 

jednotlivých specifických / strategických cílů a nastavení 

pravidel komunikace relevantních týmů / pozic v rámci 

organizační struktury.

7,5 2,6 2,9

16.4 Průřezová

Stanovení odlišných 

indikátorů, bez 

ohledu na 

vybudovanou 

indikátorovou 

soustavu operačních 

programů

Odlišnost indikátorů implementačního plánu od indikátorové 

soustavy navržené v rámci operačních programů programového 

období 2014 – 2020. V současné době je předmětem šetření 

NKÚ naplnění cílů Strategie Smart Administration projekty 

spolufinancovanými ze strukturálních fondů. Jedním z hlavních 

problémů je nesoulad cílů stanovených ve zmíněné strategii s 

cíli, které naplňují v rámci operačního programu, respektive i 

nesoulad v indikátorech.

Využít při stanovení indikátorů v maximální míře indikátorů již 

definovaných v indikátorových soustavách Operačního 

programu Zaměstnanost 2014-2020 a Integrovaného 

regionálního operačního programu 2014-2020. U těchto 

indikátorů je již přesně definován také způsob jejich měření.

7,0 2,4 2,9

14.4 Průřezová
Neakceptování 

výstupů uvnitř resortu
Neakceptování výstupů Řídicím výborem nebo Radou vlády.

Plánování dostatečné časové rezervy pro jednání a diskusi 

v rámci Řídicího výboru / Rady vlády. Příprava variantních 

řešení včetně hodnocení jejich nákladů, přínosů a dopadů.

6,1 2,1 2,9


