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1. Základní informace o implementačním plánu 

Číslo a název 

strategického cíle 

3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím nástrojů eGovernmentu 

Číslo a název 

specifického cíle 
3.1 Dobudování funkčního rámce eGovernmentu 

Vazba na ostatní 

specifické cíle (SC) 
1.3 

Doba trvání 

implementace 
2015 - 2020 

Gestor MV, sekce informačních a komunikačních technologií 

Spolupracující 

instituce 
Ministerstva a jiné ústřední správní orgány 

Zpracovatel 

Samostatné oddělení hlavního architekta eGovernmentu MV ČR/ odbor 

hlavního architekta MV ČR ve spolupráci s odborem eGovernmentu MV 

ČR 

Číslo verze 2 

Datum vzniku  27. 7. 2015 

 

Kontext 

Tento implementační plán pro strategický cíl 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu (dále implementační plán nebo IP 3) byl 

zpracován v návaznosti na Strategický rámec rozvoje veřejné správy
1
 České republiky pro období 

2014 – 2020 (dále jen Strategický rámec), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 680 dne 

27. srpna 2014. 

V souladu se zněním kapitoly 5.1 Strategického rámce je tento dokument detailním plánem 

implementace obsahující hierarchickou strukturu aktivit a opatření k naplnění strategického cíle 3 

a jednotlivých specifických cílů, harmonogram, odpovědnosti a gesce, rozpočet, postupy řízení 

a organizační strukturu implementace implementačního plánu, včetně indikátorů a postupů 

monitorování a hodnocení. 

Strategický rámec obsahuje celkem čtyři strategické cíle, přičemž implementační plán je zpracován 

pro každý z nich jednotlivě. Celkem tak vznikly čtyři implementační plány popisující dohromady postup 

implementace Strategického rámce jako celku. 

S přihlédnutím k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě je třeba poukázat na nově zavedenou 

terminologii, kterou nebylo možné v době přípravy Implementačních plánů plně zohlednit, avšak 

při implementaci jednotlivých opatření se předpokládá její uplatnění (např. pojmem „zaměstnanec“ 

                                                           
1
 Veřejná správa – veřejnou správou se v kontextu Strategického rámce a implementačních plánů rozumí státní správa a 

územní samospráva (tj. pod tento pojem v tomto kontextu nespadá například zájmová / profesní samospráva atd.). 
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se rozumí jak zaměstnanec podle zákoníku práce tak i „státní zaměstnanec“, podle zákona o státní 

službě pojmem „vedoucí zaměstnanec“ též i „představený“ dle zákona o státní službě, apod.). 

 

Popis strategického cíle 3 a jeho specifických cílů 

Cílem strategického cíle 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím nástrojů eGovernmentu je zvýšit dostupnost a transparentnost veřejné správy 

prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a jejich vyšší efektivita. To povede ve svém důsledku 

k „přátelské a dostupné veřejné správě“, jejíž výstupy pro uživatele budou srozumitelné a zajistí větší 

míru využívání služeb eGovernmentu a zároveň spokojenost uživatelů služeb veřejné správy 

při řešení jejich životních situací. 

Výše uvedeného cíle má být dosaženo prostřednictvím jednoho specifického cíle: 

 Specifickým cílem 3.1 je dobudovat přehledné, transparentní a současně flexibilní prostředí 

a podmínky právního a institucionálního charakteru pro plynulý rozvoj eGovernmentu 

a zajištění maximálního využití přínosů jeho fungování. 

 

Struktura implementačního plánu 

Implementační plán je tvořen celkem osmi kapitolami a obsahuje zejména shrnutí základních 

informací o implementačním plánu, shrnutí hierarchické struktury prací, harmonogramu a rozpočtu, 

základní informace k soustavě indikátorů, popis postupů řízení a organizační struktury implementace, 

postupy řízení rizik, postupy monitorování a hodnocení implementace a také komunikační plán. 

Nedílnou součástí implementačního plánu jsou přílohy, na které tento dokument odkazuje. Tyto 

přílohy obsahují především: 1. kompletní hierarchickou strukturu prací včetně rozpočtu a gestorství, 

3. soubor indikátorů a 4. registr rizik. Příloha č. 2 obsahující doplňující informace, která je zpracována 

pro všechny implementační plány, je v tomto případě nahrazena kartami projektových okruhů. 

Všechny projektové okruhy rozpracovávají aktivity definované v IP 3. Ze stejného důvodu je i Příloha 

č. 1 zúžena ve smyslu poskytovaných informací. K tomuto odlišnému uspořádání bylo přistoupeno 

z toho důvodu, že problematika IP3 je značně rozsáhlá, a to nejen tematicky, ale také z hlediska 

zapojených subjektů. Karty projektových okruhů doplňuje tabulka s přehledným seznamem 

plánovaných projektů dle jednotlivých projektových okruhů. Na úrovni projektů jsou definovány další 

parametry, jako např. finanční objem, gestorství, období, po které má být projekt realizován, apod. 

Rámcově byly tyto projektové okruhy ve vazbě na aktivity implementačního plánu 3 již schváleny 

Radou vlády pro informační společnost dne 13. dubna 2015. Karty projektových okruhů schvaluje 

vládou ČR, zatímco seznam plánovaných projektů bere vláda ČR na vědomí. V průběhu 

programového období bude možné seznam doplňovat. 

Tyto karty a jejich příloha budou sloužit i v rámci procesu hodnocení projektů ve specifickém cíli 3.2 

IROP, konkrétně dle nich bude posuzováno specifické kritérium přijatelnosti, a sice soulad se 

Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 – 2020. Karty projektových okruhů 

obsahují i aktivity financované z OPZ, tak aby byla zajištěna komplementarita činností v rámci 

strategického cíle č. 3. 

Tyto kroky jsou činěny na základě usnesení vlády ze dne 14. ledna 2015 č. 21, kterým byly schváleny 

implementační plány, a které ukládá ministru vnitra v části II. bodu 1 písm. b) stanovit závazné 

postupy pro koordinaci projektů realizovaných v rámci strategického cíle 3 Zvýšení dostupnosti 

a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a projektů Smart 

Administration a předložit je vládě pro informaci, postupovat při realizaci projektů v souladu 

s usneseními vlády ze dne 14. května 2008 č. 536, ze dne 9. července 2008 č. 854 a ze dne 

14. prosince 2011 č. 924 a předložit je vládě ke schválení do 31. března 2015, přičemž termín 

předložení vládě byl doporučením Rady vlády pro veřejnou správu č. 9/4 ze dne 27. března 2015 

posunut na 31. července 2015. Tímto doporučením došlo také k úpravě v uchopení implementačních 
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plánů – k aktualizaci implementačních plánů 1, 2, a 4 a rozpracování implementačního plánu č. 3 

do úrovně projektů (je naplněno kartami a přílohou s projekty).  

 

2. Hierarchická struktura prací a harmonogram 

realizace 

Tabulka uvedená na následující straně přehledně shrnuje základní opatření a vazbu na karty 

projektových okruhů. Ty budou obsahovat popis výchozího stavu, nutné legislativní změny, definice 

cílů, gestorství (ve smyslu věcné garance, nikoli odpovědnosti za konkrétní projekty), vazbu na další 

aktivity implementačního plánu č. 3 apod.  

Doplňující textové informace k hierarchické struktuře prací dle jednotlivých specifických cílů, 

které v ostatních implementačních plánech jsou obsaženy v příloze 2, budou pro účely 

implementačního plánu č. 3 součástí karet projektových okruhů. 
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Specifický cíl Hlavní aktivity Indikátor Název a číslo projektového okruhu Harmonogram 

 Koncepční zajištění eGovernmentu a ICT ve veřejné správě 

3.1 Dobudování 
funkčního rámce 
eGovernmentu 

1. Správa, řízení eGovernmentu 
(včetně systému pro řízení – NAP) 

 

 

Počet institucí podpořených za účelem 
zavedení opatření 

1. Správa, řízení eGovernmentu 
(včetně systému pro řízení – NAP) 

1/ 2015 – 12/ 2020 

2. Vzdělávání v oblasti ICT a 
eGovernmentu včetně kybernetické 
bezpečnosti 

Celkový počet podpořených účastníků 2. Informační a ICT gramotnost a 
systémy pro vzdělávání 

1/ 2015 – 12/ 2020 

Investice do eGovernmentu a ICT ve veřejné správě 

3. Dobudování eGovernmentu - Počet elektronických podání 

učiněných prostřednictvím 

Czech Point, ISDS,PVS a 

agendových portálů 

- Nová funkcionalita 

informačního systému 

- Počet pořízených 

informačních systémů 

3.1 Úplné elektronické podání 

3.2 Kontaktní místa 

3.3 Elektronizace odvětví: eLegislativa, 
eSbírka 

3.4 Elektronizace odvětví: eCulture 
(digitalizace, archivace – NDA) 

3.5 Elektronizace odvětví: eEducation 

3.6 Elektronizace odvětví: sociální 
služby, pojištění, dávky, sociálně-právní 
ochrana dětí 

3.7 Elektronizace odvětví: eHealth 

3.8 Elektronizace odvětví: výběr daní a 
pojištění 

3.9 Elektronizace odvětví: eJustice 

3.10 Elektronizace odvětví: 
eProcurement 

3.11 elektronizace odvětví: eArchivace 

1/ 2015 – 12/ 2020 

4. Prosazování principu Open Data - Nová funkcionalita 

informačního systému 

- Počet pořízených 

informačních systémů 

4. Zpřístupnění obsahu, 
transparentnost, opendata 

1/ 2015 – 12/ 2020 

5. Rozšíření, propojení a konsolidace 
datového fondu veřejné správy a jeho 
efektivní a bezpečné využívání dle 
jednotlivých agend 

- Nová funkcionalita 

informačního systému 

- Počet pořízených 

5.1 Rozšíření, propojení a konsolidace 
datového fondu veřejné správy a jeho 
efektivní a bezpečné využívání dle 
jednotlivých agend 

1/ 2015 – 12/ 2020 
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informačních systémů 5.2 Prostorová data a služby 

6. Dobudování infrastruktury a úložišť 
informačních a komunikačních systémů 
veřejné správy a eGovernmentu  

- Nová funkcionalita 

informačního systému 

- Počet pořízených 

informačních systémů 

6.1 Technologická a komunikační 
infrastruktura (datová centra) 

6.2 Bezpečnost a krizové řízení (Rozvoj 
infrastruktury IZS, kamerových 
systémů, monitoringu, varovných 
systémů) 

6.3 Sdílitelné služby technologické 
infrastruktury 

1/ 2015 – 6/2016 
(splněné požadavků dle 
ZoKB), reps. 12/ 2020 

7. Zvýšení kybernetické bezpečnosti 
IKT VS 

- Nové nebo modernizované 

prvky k zajištění standardů 

kybernetické bezpečnosti 

- Počet pořízených 

informačních systémů 

7. Kybernetická bezpečnost 1/ 2015 – 12/ 2020 

8. Realizace systému elektronické 
identifikace, autentizace a autorizace a 
dalších služeb vytvářejících důvěru 

- Počet elektronických podání 

učiněných prostřednictvím 

Czech Point, ISDS,PVS a 

agendových portálů 

- Počet pořízených 

informačních systémů 

8.1 Elektronická identita 

8.2 Elektronické doručování a 
ekvivalence dokumentů (eIDAS) 

1/ 2015 – 12/ 2020 

9. Elektronizace podpůrných procesů - Nová funkcionalita 

informačního systému 

- Počet pořízených 

informačních systémů 

9. Elektronizace podpůrných procesů 
(spisové služby,…) 

1/ 2015 – 12/ 2020 
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3. Rozpočet a zdroje financování 

Náklady 

Detailní rozpočet na úrovni projektů bude uveden v příloze č. 2 karet projektových okruhů (i zde 

je nutné počítat se skutečností, že uváděné náklady jsou pouze orientační). Zde uvádíme stručné 

shrnutí finančního vyjádření projektových záměrů: 

Specifický cíl 
 Projektové okruhy v 

Kč
2
 

Specifický cíl 3.1 Cca 31,10 mld. 

Celkem Cca 31,10 mld. 

Do realizace projektových záměrů budou v rámci svého pracovního zařazení zapojeni zaměstnanci 

gestora. Jejich „osobní náklady“ nejsou do tohoto rozpočtu zahrnuty. Částka je uvedena již 

se započítáním daně z přidané hodnoty v aktuální výši 21%. 

 

Zdroje financování 

Realizace jednotlivých aktivit v rámci specifického cíle bude financována z následujících zdrojů: 

(i) Z ESI fondů, a to zejména realizací projektů financovaných z Integrovaného regionálního 

operačního programu 2014 – 2020 (IROP) a Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 

(OPZ). Z těchto operačních programů je možné spolufinancovat až 85% způsobilých nákladů 

(pro OSS a jejich příspěvkové organizace cca 81%), přičemž zbývajících 15% (pro OSS a jejich 

příspěvkové organizace cca 19%) je hrazeno ze státního rozpočtu. Případná udržitelnost je pak plně 

hrazena ze státního rozpočtu. 

Operační 

program 

 Alokace pro 

2014-2020 v Kč 

IROP 8, 90 mld. 

OPZ 4, 20 mld. 

(ii)  

Některé projekty a aktivity již běží, i z tohoto důvodu budou některé aktivity financovány ještě 

v rámci programového období 2007 – 2013, a to zejména v rámci Integrovaného operačního 

programu. 

(iii) Ze státního rozpočtu, a to z rozpočtové kapitoly příslušného žadatele/příjemce žádosti o finanční 

podporu (realizátor projektu). 

                                                           
2
 Částka souhlasí se stavem projektových okruhů k datu 20. července 2015 tak, jak byly projednány RVIS dne 19. června 2015. 

Projektové záměry budou dále doplňovány a upravovány, čímž se může měnit také finanční odhad na realizaci 
implementačního plánu. 
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4. Soubor indikátorů 

Indikátory představují účinný nástroj pro měření cílů/plánů, postupu či dosažených efektů jednotlivých 

úrovní implementace. Jsou nositeli informací o věcném plnění strategického cíle a jednotlivých 

specifických cílů. 

Kompletní soubor indikátorů pro strategický cíl 3, včetně informací o typu indikátoru, názvu a jeho 

definici, měrné jednotce, výchozí hodnotě, cílové hodnotě a roku stanoveném pro dosažení cílové 

hodnoty, je součástí přílohy č. 3 Soubor indikátorů (MS Excel). V rámci implementačního plánu 

č. 3 došlo k převzetí indikátorů, které jsou využívány pro relevantní specifický cíl v IROP a prioritní osu 

OP Z, cílem je tak zajištění vyšší míry koherence ve vykazování indikátorů jak v rámci programových 

dokumentů tak i Strategického rámce. 

Proces průběžného vyhodnocování a monitorování postupu realizace implementačních plánů 

z hlediska dosahování jejich cílů a způsob vyhodnocení výsledků a dopadů Strategického rámce 

po skončení jeho realizace je blíže popsán v kapitole 7 Postupy monitorování a hodnocení 

implementace. 

 

Dělení indikátorů dle typu 

Pro účely implementačního plánu rozlišujeme celkem tři typy indikátorů: 

 Indikátory výstupu – umožňují sledovat a vyhodnocovat prováděná opatření a aktivity, 

které charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých výstupech 

implementace. 

 Indikátory výsledku – mají přímou vazbu na bezprostřední účinky implementace. Slouží 

k prokázání, zda bylo stanoveného cíle/cílů dosaženo.  

 Indikátory dopadu – týkají se přínosů přesahujících okamžité účinky implementace. Jsou 

spojeny se širšími strategickými cíli. Jsou zejména důležité při přijímání a hodnocení 

strategických rozhodnutí; v implementačním plánu č. 3 nejsou tyto využity. 
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5. Postupy řízení a organizační struktura 

Organizační struktura realizace implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy 

České republiky pro období 2014 – 2020 je založena na rozlišení dohledové (kontrolní), řídicí 

a výkonné role. 

Dohledovým orgánem implementace je Rada vlády pro informační společnost dále jen společně 

s Radou vlády pro veřejnou správu, které vrcholově dohlíží a kontrolují realizaci implementačních 

plánů, projednávají a schvalují klíčové výstupy a zajišťují vzájemný soulad realizace všech čtyř 

implementačních plánů. Pro řízení strategického cíle 3 Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu budou jednotlivé úrovně řízení ustanoveny 

ve spolupráci obou Rad. 

Řídicí roli zastávají zejména Gestoři realizace implementačního plánu (dále jen Gestor), Řídicí 

výbory (dále jen ŘV) a Vedoucí realizace implementačních plánů (dále jen Vedoucí realizace IP). 

Každá z těchto úrovní řízení je ustanovená pro realizaci každého strategického cíle zvlášť. Pro řízení 

strategického cíle 3 budou jednotlivé úrovně řízení ustanoveny ve spolupráci s Radou vlády 

pro informační společnost. Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti 

ve veřejné správě, který spadá jak pod Radu vlády pro veřejnou správu, tak pod Radu vlády 

pro informační společnost, byl založen Usnesením Vlády ČR č. 21 ze 14. ledna 2015. Tento Společný 

řídicí výbor funguje ve stejné roli jako Řídicí výbory pro ostatní strategické cíle. Členy Společného 

řídicího výboru budou nominovat Rada vlády pro veřejnou správu a Rada vlády pro informační 

společnost. 

Gestoři vrcholově řídí a odpovídají za realizaci daného implementačního plánu. Jeden ze čtyř Gestorů 

je zároveň Radou vlády určen jako Gestor realizace všech čtyř implementačních plánů (respektive 

realizace Strategického rámce jako takového). 

Další úrovní řízení jsou Řídicí výbory, které především průběžně řídí a kontrolují realizaci 

implementačních plánů, projednávají a schvalují jeho výstupy a koordinují realizaci specifických cílů 

v rámci daného implementačního plánu/strategického cíle. 

Vedoucí realizace IP je členem (případně i předsedou) Řídicího výboru. Řídí a koordinuje především 

činnost výkonné složky implementace (tj. Koordinátorů realizace jednotlivých specifických cílů 

a Realizačních týmů). Jeden ze čtyř Vedoucích realizace IP je zároveň Radou vlády určen 

jako Vedoucí realizace všech čtyř implementačních plánů (respektive realizace Strategického rámce 

jako takového). 

Výkonnou roli realizace implementačních plánů mají na starosti zejména Koordinátoři realizace 

jednotlivých projektových okruhů (dále jen Koordinátoři realizace PO) a Realizační týmy. 

Koordinátoři realizace SC jsou osoby odpovědné za koordinaci, řízení a realizaci opatření a aktivit 

specifických cílů a zároveň řídí Realizační tým pro daný specifický cíl (pokud bude rozhodnuto 

o jeho ustanovení). Součástí realizačních týmů mohou být v průběhu implementace také zástupci 

případných dodavatelů (realizátorů některých aktivit – např. zpracovatelé analýz apod.). 

V případě potřeby (nedostatečná součinnost, řešení problémů, neshod apod.) jsou eskalační 

mechanismy následující: 

 Problémy a neshody na úrovni Realizačního týmu jsou eskalovány k Vedoucímu realizace 

daného IP, případně pak na příslušný Řídicí výbor; 

 Problémy a neshody na úrovni Řídicího výboru jsou eskalovány na Radu vlády. 

Rada vlády i Řídicí výbory se řídí v souladu s jejich jednacími řády. Postupy řízení a jednání ostatních 

částí organizační struktury se řídí příslušným implementačním plánem, pokud nebude stanoveno 

Řídicím výborem jinak. 
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Strategický rámec, implementační plány a karty projektových okruhů a jejich podstatné změny 

schvaluje vláda, ostatní změny schvaluje Rada vlády pro veřejnou správu. Podstatnou změnou 

se rozumí zejména: 

 úprava cílů stanovených Strategickým rámcem, a/nebo implementačním plánem a/nebo 

kartami projektového okruhu, 

 významná úprava harmonogramu realizace klíčových aktivit a dodání klíčových výstupů 

(ve smyslu prodloužení termínu realizace). 

Přehledná tabulka s jednotlivými rolemi (a jejich odpovědnostmi a pravomocemi) a schéma 

znázorňující vztahy mezi nimi jsou uvedeny níže. 

 

Organizační struktura 

Název role Popis rolí, odpovědností a pravomocí 

Rada vlády pro 

informační 

společnost  

dohledová role 

 vrcholový dohled, projednává a schvaluje klíčové výstupy 

 jednou za půl roku projednává postup prací (realizace 
Implementačního plánu 3) 

 ve spolupráci s RVVS schvaluje členy Společného řídicího výboru 

 schvaluje výstupy opatření/aktivit IP3 

 schází se nejméně jednou za tři měsíce 

Rada vlády pro 

veřejnou správu  

dohledová role 

 jmenuje Gestory realizace implementačních plánů 

 ve spolupráci s RVIS schvaluje členy Společného řídicího výboru 

 je informována o výstupech opatření/ aktivit IP3 schválených RVIS 

 zajišťuje vzájemný soulad realizace všech strategických cílů 

Gestor realizace 

implementačních 

plánů  

řídicí role 

 gestorem realizace Implementačního plánu pro strategický cíl č. 3 
je náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a 
komunikačních technologií (jmenování schváleno usnesením RVVS 
č. 1/15 ze společného jednání RVVS a RVIS z 19. 6. 2015) 

 vrcholová řídicí funkce realizace IP3 

 Gestorem realizace Strategického rámce je náměstek ministra vnitra 
pro řízení sekce veřejné správy (jmenování schváleno usnesením 
RVVS č. 1/15 ze společného jednání RVVS a RVIS z 19. 6. 2015) 

Společný řídicí 

výbor 

řídicí role 

 průběžně dohlíží a řídí realizaci strategického cíle č. 3, projednává 
výstupy opatření/ aktivit a předkládá je ke schválení RVIS, průběžně 
kontroluje plnění postupu prací (včetně kontroly plnění 
harmonogramu a čerpání rozpočtu) 

 jmenuje Vedoucího realizace implementačního plánu a Koordinátory 
realizace jednotlivých projektových okruhů 

 rozhoduje o ustanovení Realizačních týmů 

 schází se zpravidla jednou měsíčně 
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Název role Popis rolí, odpovědností a pravomocí 

Vedoucí realizace 

implementačních 

plánů  

řídicí role 

 koordinuje realizaci projektových okruhů spadajících 
pod implementační plán pro strategický cíl č. 3 

 zajišťuje soulad a synergie mezi aktivitami 

 řídí a kontroluje práci koordinátorů 

 jmenuje členy realizačních týmů (na základě doporučení Koordinátora 
realizace specifického cíle) 

 jeden z Vedoucích je zároveň Vedoucím realizace Strategického 
rámce jako takového  

Koordinátor 

(projektový 

manažer) realizace 

jednotlivých 

projektových 

okruhů 

výkonná role 

 odpovídá za koordinaci, řízení a realizaci aktivit specifických cílů 

 je členem Společného řídicího výboru 

 vede realizační tým daného projektového okruhu 

Realizační týmy 

výkonná role 

 realizují jednotlivé projekty v souladu s cíli příslušné karty 
projektového okruhu a aktivitami IP3 

 jejich ustavení se plánuje pro realizaci jednotlivých projektů, podle 
potřeby mohou být sloučeny v rámci daného implementačního plánu 

Existující struktury vytváří operativní zázemí pro realizaci opatření identifikovaných v implementačním 

plánu. Fungování těchto struktur a jejich činností tak v některých případech plní (nebo doplňuje) roli 

Realizačních týmů. 

Níže uvedené schéma znázorňuje kromě organizační struktury Rady vlády pro veřejnou správu 

a Rady vlády pro informační společnost ještě organizační strukturu na příkladu specifického cíle 1.  
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Schéma organizační struktury 

Rada vlády pro 

veřejnou správu

Vedoucí realizace IP

Řídící výbor pro 

modernizaci veřejné 

správy

Řídící výbor pro 

optimalizaci výkonu 

veřejné správy v území

Řídící výbor pro lidské 

zdroje ve veřejné správě

Gestor realizace IP 

(náměstek MV)

Koordinátor SC 1.1

Koordinátor SC 1.2

Koordinátor SC 1.3

Koordinátor SC 1.4

Realizační tým 1.1

Realizační tým 1.2

Realizační tým 1.3

Realizační tým 1.4

dohledová role

Gestor realizace IP 

(náměstek MV)

Gestor realizace IP 

(náměstek MV)

výkonná role

řídicí role

řídicí role

řídicí role

Případně další vazba 

na existující pracovní 

platformy (skupiny, 

výbory, rady apod.)

Rada vlády pro 

informační společnost

Vedoucí realizace IP

Společný řídicí výbor pro 

eGovernment a služby 

informační společnosti 

ve veřejné správě

Gestor realizace IP 

(náměstek MV)

Koordinátor SC 3.1

Realizační tým 3.1
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6. Rizika implementace a postupy řízení rizik 

Základní role a postupy řízení rizik 

Cílem řízení rizik je předcházet situacím, které by mohly ohrozit úspěšnou realizaci 

implementačního plánu. Základním nástrojem pro řízení rizik je tzv. Registr rizik, který je jednou 

ze základních součástí řízení implementačního plánu. Registr rizik bude průběžně aktualizován 

a příslušní aktéři budou dohlížet na plnění navržených opatření, která jsou pro úspěšnost realizace 

implementačního plánu zásadní. 

Podobně jako v samotné organizační struktuře implementačních plánů také organizace řízení rizik 

se dělí do tří úrovní – role dohledové, řídicí a výkonné. Dohledovou roli mají zejména jednotlivé 

Řídicí výbory a vrcholově i Rada vlády. Řídicí roli v oblasti řízení rizik mají pak Vedoucí realizace IP 

a výkonnou roli Koordinátoři realizace SC.  

Základní postupy řízení rizik jsou následující: 

 Vlastníci rizik (Koordinátoři realizace projektových okruhů) informují Vedoucího realizace IP3 

pololetně o změnách v jejich portfoliu rizik (např. zda se změnily okolnosti jednotlivých rizik, 

zda je potřeba přehodnotit jejich významnost, opatření k jejich eliminaci apod.). Vedoucí 

realizace IP3 předkládá následně na jednání Společného řídicího výboru zprávu o řízení rizik. 

 Vlastníci rizik bez prodlení informují Vedoucího realizace IP3 o hrozbě výskytu 

nebo o samotném výskytu rizika z jejich portfolia, přičemž zároveň navrhnou další postup. 

Vedoucí realizace IP3 informuje neprodleně příslušného Gestora realizace IP3 a na nejbližším 

jednání také Společný řídicí výbor o hrozbě výskytu nebo výskytu klíčových a závažných (i 

nových) rizik a navrhne další postup. 

 Vedoucí realizace IP3 pololetně reviduje Registr rizik, zejména jeho úplnost, hodnocení 

významnosti rizik a relevanci příslušných opatření. V případě potřeby ve spolupráci 

s Koordinátory realizace projektových okruhů Registr rizik doplní či upraví. Zároveň jsou 

Vedoucí realizace IP3 a Koordinátoři realizace projektových okruhů odpovědní za identifikaci 

nových rizik. 

 Rada vlády pro informační společnost vrcholově dohlíží na proces řízení rizik, v případě 

výskytu klíčového rizika schvaluje příslušná nápravná opatření a jednou ročně schvaluje 

revidovaný Registr rizik, zejména jeho úplnost, hodnocení významnosti rizik a relevanci 

příslušných opatření. 

Kdokoliv z organizační struktury identifikuje nové riziko, oznámí neprodleně tuto skutečnost 

Vedoucímu realizace IP3. V případě identifikace nového rizika bude toto riziko vyhodnoceno 

z hlediska jeho významnosti, bude stanoveno opatření ke snížení jeho významnosti a bude doplněno 

do Registru rizik. 

Popis rolí, odpovědností a pravomocí jednotlivých aktérů v řízení rizik uvádíme přehledně 

v následující tabulce.  

Název role Popis rolí, odpovědností a pravomocí v rámci řízení rizik 

Rada vlády pro 

informační 

společnost  

 vrcholově dohlíží na proces řízení rizik 

 schvaluje opatření ke snížení významnosti klíčových rizik 

 schvaluje nápravná opatření při výskytu klíčových rizik 

 jednou ročně reviduje Registr rizik (reviduje zejména opatření ke 
snížení významnosti klíčových rizik a opatření při výskytu klíčových 
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Název role Popis rolí, odpovědností a pravomocí v rámci řízení rizik 

rizik) 

Rada vlády pro 

veřejnou správu 
 je informována o výstupech RVIS v oblasti řízení rizik 

Společný řídicí 

výbor 

 schvaluje Registr rizik, postupy řízení rizik a jejich změnu, projednává 
a schvaluje opatření ke snížení významnosti rizik 

 projednává a schvaluje nápravná opatření při výskytu rizik 

 schvaluje pravidelnou zprávu o řízení rizik 

Vedoucí realizace 

implementačního  

plánu pro 

strategický cíl 3 

 nese hlavní odpovědnost za řízení rizik realizace daného 
implementačního plánu 

 je vlastníkem Registru rizik daného implementačního plánu a navrhuje 
Společnému řídicímu výboru jeho aktualizaci 

 jednou za pololetí reviduje Registr rizik, předkládá Společnému 
řídicímu výboru ke schválení zprávu o řízení rizik 

 je vlastníkem rizik, která jsou průřezová pro všechny projektové 
okruhy 

 identifikuje případná nová rizika v dané oblasti 

 koordinuje činnost vlastníků rizik (tj. Koordinátorů realizace PO) 

 v případě potřeby navrhuje Společnému řídicímu výboru úpravy 
v postupu řízení rizik 

 předkládá návrhy opatření ke snížení významnosti rizika 
a nápravných opatření v případě výskytu rizika ke schválení 
Společnému řídicímu výboru a monitoruje jejich plnění 

Koordinátor 

(projektový 

manažer) realizace 

jednotlivých 

projektových 

okruhů 

 je vlastníkem rizik za daný projektový okruh 

 identifikuje a monitoruje rizika v daném projektovém okruhu 

 v případě výskytu navrhuje Vedoucímu realizace IP3 nápravná 
opatření 

 v případě potřeby navrhuje úpravy Registru rizik (tj. zejména úpravy 
názvu rizik, jejich definice, opatření ke snížení významnosti rizik) 

 identifikuje případná nová rizika v dané oblasti pololetně informuje 
Vedoucího realizace IP3 o změnách v portfoliu rizik za daný 
projektový okruh 
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Registr rizik 

Při výchozí identifikaci očekávaných projektových rizik byly využity zkušenosti vybraných projektových 

manažerů a členů Pracovních a Řídicích výborů. Při identifikaci rizik byly zohledněny informace 

uvedené v ostatních kapitolách implementačního plánu, charakter vytvářeného dokumentu 

a prostředí, v jehož rámci bude realizace implementačního plánu probíhat. Na základě uvedených 

zdrojů a postupů byl shromážděn výchozí soubor potenciálních rizik realizace implementačního plánu. 

Takto vytvořený soubor rizik byl základním vstupem pro vznik Registru rizik (příloha č. 4 Registr rizik). 

Dalším krokem bylo vytvoření opatření pro snížení významnosti daného jednotlivých rizik. 

Následovalo hodnocení významnosti jednotlivých rizik ze strany Společného řídicího výboru, které 

bylo založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizik a jejich dopadu 

(materiálního i nemateriálního) na dosažení cílů implementačního plánu/Strategického rámce jako 

takového. 

Dopad i pravděpodobnost rizik byly hodnoceny v pětibodových kvalitativních škálách, kdy hodnota 1 

představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost) a hodnota 5 velmi velký dopad 

(resp. velmi vysokou pravděpodobnost). Významnost rizika pak bude součinem pravděpodobnosti 

a dopadu. Hodnota významnosti se může pohybovat mezi 1 a 25. 

Výsledek hodnocení rizik byl zanesen do Registru rizik (u každého rizika je uvedena hodnota jeho 

pravděpodobnosti, dopadu i výsledné významnosti). Na základě výsledku hodnocení byla rizika 

rozdělena do tří základních skupin: 

 Klíčová rizika s nejvyšší významností (významnost rizika 15,00 – 25,00), 

 Závažná rizika se střední významností (významnost rizika 7,00 – 14,99), 

 Běžná rizika s nízkou významností (významnost rizika 1,00 – 6,99). 

Na základě hodnocení rizik bylo z celkem 22 identifikovaných rizik 1 riziko vyhodnoceno jako klíčové. 

Celkem 20 rizik bylo vyhodnoceno jako závažných a 1 riziko jako riziko běžné. Registr rizik je uveden 

v příloze č. 4 ve formátu MS Excel. Na následující straně uvádíme přehled pěti nejvýznamnějších rizik 

realizace tohoto implementačního plánu. 
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Pět nejvýznamnějších rizik IP3  

Název rizika 
Skupina 

rizika 
Definice rizika Opatření pro snížení významnosti rizika 

Významnost 

rizika 

(V = P * D) 

Neřiditelný proces 

zadávání veřejných 

zakázek 

Rizika 

specific-

kého cíle 

3.1 

Neřiditelný proces zadávání veřejných zakázek zejména 

možnost odvolání kohokoliv i mimo výběrové řízení na 

ÚOHS, faktická neexistence závazných termínů pro 

rozhodování o jednotlivých problémech na ÚOHS vede k 

zablokování prakticky všech existujících projektů a bude 

zásadním rizikem i pro budoucí programové období. 

Bezodkladné informování řídícího orgánu, popř. 

zprostředkujícího subjektu ze strany příjemce, pokud 

je VZ řešena v rámci projektu z fondů ESI o tom, že 

VZ prověřuje ÚOHS.  

Další opatření jsou činěna na úrovni samotného 

zákona o VZ – zejména v plánované technické 

novele, za kterou odpovídá MMR.  

16,2 

Politické riziko 
Průřezová 

rizika 

V případě změny vlády možná nedostatečná podpora 

realizace implementačních plánů ze strany vlády / možná 

změna priorit v oblasti rozvoje veřejné správy v ČR. 

Informování relevantních aktérů o důvodech a 

potřebnosti realizace Strategického rámce a jeho 

implementačních plánů. V případě změny vlády 

včasné představení a informování o realizaci 

Strategického rámce. 

13,4 

Nedodržení 

harmonogramu 

Průřezová 

rizika 

Nesplnění termínu realizace implementačního plánu nebo 

jeho jednotlivých klíčových aktivit. 

Realistické nastavení doby trvání a termínu realizace 

jednotlivých částí harmonogramu. 

Průběžné vyhodnocování realizace implementačního 

plánu, plnění harmonogramu a reálnosti splnění 

nastavených termínů. V případě potřeby revize a 

úprava harmonogramu. 

13,3 

Nevhodně nastavený 

implementační plán 

Průřezová 

rizika 

Nastavení implementačního plánu nebo jeho jednotlivých 

částí nevhodně (např. budou opomenuty důležité 

skutečnosti, které budou mít zásadní vliv na realizaci 

implementace, nebudou zvoleny vhodné aktivity 

k dosažení cílů, nebude nastaven realistický 

harmonogram nebo rozpočet apod.). 

Realizace vnitrorezortního a mezirezortního 

připomínkového řízení v rámci přípravy a schvalování 

IP. 

Průběžné vyhodnocování realizace implementačního 

plánu, monitoring plnění nastavených cílů a 

indikátorů. V případě potřeby revize a úprava 

implementačního plánu. 

13,1 
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Personální fluktuace 
Průřezová 

rizika 

Časté změny v realizačním týmu či obsazení Rady vlády / 

Řídicích výborů vedoucí např. k nedostatečné kontinuitě 

práce, zpoždění a méně kvalitním výstupům. 

Obsazení jednotlivých rolí / pozic v rámci organizační 

struktury implementačního plánu nejvhodnějšími 

osobami, zajištění jejich kapacity po dobu realizace 

implementačního plánu. V případě změny zajištění 

adekvátního nástupce. 

Adekvátní dokumentace postupu realizace 

implementačního plánu pro zajištění kontinuity 

v případě změn. 

12,9 



Implementační plán pro strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu  Strana 19 

7. Postupy monitorování a hodnocení 

implementace 

Systém monitorování by měl sloužit k průběžnému vyhodnocování postupu realizace implementačního 

plánu, a to z hlediska dosahování jeho specifických cílů. Cílem je, aby systém indikátorů (popsaný 

v kapitole 5 implementačního plánu) a systém monitorování byly nastaveny tak, aby dokázaly včas 

odhalit nedostatečné plnění cílů. Dobře nastavený a fungující systém monitoringu umožní v případě 

potřeby úpravu (aktualizaci) implementačního plánu již v průběhu jeho realizace. Zároveň systém 

monitorování bude sloužit k vyhodnocení výsledků a dopadů implementačního plánu (i Strategického 

rámce jako celku) po skončení jeho realizace. Vzhledem ke globálnímu pojetí monitorování 

a hodnocení implementace Strategického rámce a dosahování jeho cílů je tato kompetence 

ponechána plně Radě vlády pro veřejnou správu. Součinnost v této oblasti poskytuje 

za implementační plán č. 3 Společný řídicí výbor pro eGovernment a služby informační společnosti 

ve veřejné správě. 

Základní harmonogram monitorování a hodnocení implementace 

Kdy Aktivita 

Každý rok  

 zpracování výroční zprávy obsahující vyhodnocení plnění indikátorů, 
postupu plnění hierarchické struktury prací, harmonogramu, rozpočtu, 
cílů, vhodnosti postupů řízení rizik a případně dalších aspektů 
realizace implementačních plánů 

o výroční zpráva bude zpracována za každý implementační 

plán 

o výroční zprávu projedná příslušný Řídicí výbor 

o výroční zprávy budou předloženy Radě vlády ke schválení 

2016  

 zpracování evaluační zprávy obsahující vyhodnocení Strategie Smart 
Administration a evaluační zprávy k revizi implementace 
Strategického rámce  

 evaluační zpráva ke Strategickému rámci bude obsahovat 
vyhodnocení plnění indikátorů, rozpočtu, plnění cílů, vhodnosti 
nastavení implementační struktury 

o dále budou identifikovány přínosy, dopady a změny 

související s realizací jednotlivých cílů (aktivit, činností) 

o bude identifikována případná potřeba úprav nebo změn ve 

Strategickém rámci nebo implementačních plánech 

o evaluační zprávu prodiskutují Řídicí výbory a schválí Rada 

vlády 

 v případě úprav Strategického rámce nebo implementačních plánů 
budou tyto dokumenty předloženy vládě ke schválení 

2018 

 zpracování evaluační zprávy obsahující hodnocení realizace a 
případně revizi Strategického rámce v obdobném rozsahu a zaměření 
jako v roce 2016 (a se stejným postupem projednání a schválení) 

o v případě rizika nenaplnění stanovených cílů definování 

akčního plánu a prioritizace cílů/aktivit 

 zároveň bude stanoven postup pro období po roce 2020 (tj. návrh 
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na aktualizaci Strategického rámce nebo návrh nové strategie 
v oblasti veřejné správy pro další období) 

2020  

 zpracování evaluační zprávy zaměřené na vyhodnocení indikátorů, 
splnění cílů (na všech úrovních – tj. bude vyhodnoceno splnění 
globálního cíle, strategických i specifických cílů), vyhodnocení přínosů 
a nákladů, pokud to bude možné, tak případně i dopadů 

 postup projednání a schválení stejný jako v roce 2016 a 2018 

2023 (respektive 

s dostatečným 

odstupem) 

 zpracování evaluační zprávy zaměřené na vyhodnocení dopadů 
realizace Strategického rámce 

V případě potřeby se mohou na realizaci hodnocení (tj. tvorbě evaluačních zpráv) v letech 2016, 2018, 

2020 a 2023 podílet externí odborné kapacity. 

Zpracování evaluačních zpráv Strategického rámce musí být provázáno s realizací relevantních 

evaluací v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního 

programu, případně také operačních programů programového období 2007 – 2013 (OP Technická 

pomoc, Integrovaný OP, OP Lidské zdroje a zaměstnanost). 

 

Základní role při monitorování a hodnocení 

Následující tabulka přehledně shrnuje role, odpovědnosti a pravomoci jednotlivých článků organizační 

struktury implementačního plánu v postupech monitorování a hodnocení implementace. 

Název role Popis rolí, odpovědností a pravomocí 

Rada vlády pro 

informační 

společnost 

 projednává a předkládá RVVS ke schválení  

o výroční zprávu o realizaci Implementačního plánu č. 3 

o evaluační zprávy zpracované v letech 2016, 2018, 2020 

o návrhy na úpravu Strategického rámce a implementačních 

plánů 

Rada vlády pro 

veřejnou správu 

 projednává a schvaluje  

o výroční zprávu o realizaci implementačních plánů  

o evaluační zprávy zpracované v letech 2016, 2018, 2020 

o návrhy na úpravu Strategického rámce a implementačních 

plánů 

Společný řídicí 

výbor 

 projednává a předkládá RVIS 

o výroční zprávu o realizaci implementačního plánu č. 3 

o evaluační zprávy zpracované v letech 2016, 2018, 2020 

o návrhy na úpravu Strategického rámce a implementačních 

plánů 
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Vedoucí realizace 

implementačního 

plánu č. 3  

 připravuje a předkládá Řídicímu výboru 

o výroční zprávu o realizaci implementačního plánu 

o příslušnou část evaluační zprávy (zpracovanou za strategický 

cíl 3) v letech 2016, 2018, 2020 

o návrhy na úpravu Strategického rámce a implementačních 

plánů 

 pololetně reviduje plnění indikátorů (ve spolupráci s Koordinátory 
realizace SC) 

Koordinátor 

(projektový 

manažer) realizace 

jednotlivých 

projektových 

okruhů 

 Podílí se na zpracování 

o výroční zprávy o realizaci implementačního plánu č. 3 

o příslušné části evaluační zprávy (zpracované za jednotlivé 

projektové okruhy) v letech 2016, 2018, 2020 

o návrhů na úpravu Strategického rámce a implementačních 

plánů 

 poskytuje Vedoucímu realizace IP3 každé pololetí podklady pro revizi 
plnění indikátorů 

Realizační tým 

 Podílí se na zpracování 

o výroční zprávy o realizaci implementačního plánu 

o příslušné části evaluační zprávy v letech 2016, 2018, 2020 

o návrhů na úpravu Strategického rámce a implementačních 

plánů 

Struktura monitorování a hodnocení stavu plnění opatření/ aktivit se použije pro evaluaci IP3 

v návaznosti na hodnocení stavu rozpracovanosti projektů. 

Systém monitorování a hodnocení stavu plnění opatření/ aktivit specifikovaných 

v Implementačních plánech 

Tab. Sledované a hodnocené údaje pro specifické cíle (u IP3 projektové okruhy) 

I.
 Z

á
k

la
d

n
í 
in

fo
rm

a
c

e
 o

 o
p

a
tř

e
n

í/
c

íl
i 

Úkol / opatření / specifický 
cíl 

Bude uveden název úkolu / opatření; pokud je opatření složeno z více kroků 
nutných ke splnění, je nezbytné uvádět i podopatření, která povedou 
k naplnění úkolu 

Cíl  Bude uveden popis změny, které má být prostřednictvím daného opatření/ 
úkolu dosaženo tj. cíl, ke kterému směřujeme 

Gestor / spolugestor Bude uveden gestor / spolugestor 

Legislativní / nelegislativní Bude uvedeno, zda se jedná o opatření legislativní či nelegislativní povahy 

Termín splnění Bude uveden nejzazší, ale konkrétní termín splnění, případně milníky 
pro dílčí mezikroky 

Zdroje financování Bude uveden konkrétní zdroj financování; v případě ESIF i prioritní osa 
a specifický cíl OP (ideálně i provazba na Dohodu o partnerství) 

   

II
. 

S
ta

v
 

re
a

l

iz
a

c

e
 

o
p

a

tř
e
n

í 

Stav realizace Bude uvedeno, zda je opatření v momentě hodnocení splněno, splněno 
částečně, nesplněno 
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Popis plnění Bude uveden popis realizace úkolu/opatření; tj. jak dochází k jeho naplňování 
k určenému datu; v případě splnění v momentě hodnocení bude uvedeno, 
zda na tuto aktivitu bude navazovat nový úkol (ten by měl být dále v tabulce 
samostatně specifikován) 

Náklady na realizaci Budou uvedeny konkrétní částky, které je zapotřebí (či bylo) vynaložit na 
realizaci daného úkolu/opatření; je uváděno i etapové čerpání (u přípravy 
legislativy lze identifikovat náklady na případné práce, posudky, konzultace) 

Ukazatele  Budou uvedena měřítka/indikátory/ukazatele, které dokumentují míru 
naplnění účelu/cíle úkolu/opatření. Cílová hodnota může mít dle charakteru 
ukazatele formu čísla, číselného rozpětí, požadovaného směru vývoje 
i kvalitativního, ale ověřitelného popisu.  

   

II
I.

 D
a

lš
í 

z
h

o
d

n
o

c
e

n
í 

Bariéry realizace Budou uvedeny bariéry (problémy), které brání v realizaci opatření vč. návrhu 
na jejich odstranění 

Efekty (příp. komparace 
přínosů a nákladů) 

Bude uvedeno, jakých efektů bylo prostřednictvím opatření/úkolu dosaženo 
(vč. posouzení, zda dochází k naplnění stanoveného cíle); efekty je třeba 
hodnotit prostřednictvím vhodného evaluačního designu 

Mechanismy koordinace / 
implementační struktura  

Bude popsáno, jak (a zda) funguje navržená koordinační a implementační 
struktura; od Rady vlády, řídící výbory, vč. provazby na řídící orgány 
operačních programů (hodnocení ve vazbě na závazky uvedené ve statutech 
RV). 

   

IV
. 

V
ý

s
tu

p
 

Návrhy a doporučení Bude stručně konstatován výsledek/dopad realizace opatření/cíle vč. návrhu 
na další období. 

V případě nerealizace opatření/ cíle bude definován další postup realizace 
specifického cíle.  
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8. Komunikační plán 

Cílem komunikace realizace implementačního plánu/Strategického rámce je především: 

 zajistit informovanost zainteresovaných stran a veřejnosti o existenci, obsahu a cílech 

Strategického rámce/implementačních plánech a jejich plnění, včetně předpokládaných 

nákladů, přínosů a dopadů, 

 nastavit základní rámec komunikace a spolupráce mezi relevantními zainteresovanými 

stranami jako předpoklad pro úspěšné schválení a akceptaci implementačních plánů a jejich 

průběžných výstupů. 

Cílovými skupinami komunikace jsou zejména: 

 jednotlivá ministerstva a další ústřední správní orgány, 

 územní samosprávné celky, 

 parlament, 

 odborná a zájmová sdružení, neziskové organizace, 

 odborná i laická veřejnost, 

 Evropská komise. 

Za realizaci komunikačního plánu je odpovědný Vedoucí realizace IP, který jej jednou ročně 

aktualizuje a předkládá k projednání/ke schválení příslušnému Řídicímu výboru. Zároveň předkládá 

ke schválení příslušnému Gestorovi realizace IP a Řídicímu výboru klíčové výstupy komunikačního 

plánu. 

Průřezové komunikační aktivity společné pro všechny implementační plány: 

1. Informování zainteresovaných stran a veřejnosti o schválení Strategického rámce a jeho 

implementačních plánů, resp. naplňování Strategického rámce a implementačních plánů 

Cíl 
 Informování o existenci a realizaci Strategického 

rámce/implementačních plánů 

Časový rámec  První polovina 2015, dále průběžně 

Obsah  Důvod vzniku, hlavní cíle a aktivity Strategického rámce, očekávané 
náklady, přínosy a dopady 

Forma 
 Články v tisku, účast v rozhlasových a televizních pořadech, realizace 

konference, informace na příslušných internetových stránkách 
(zejména http://www.mvcr.cz) 

 

http://www.mvcr.cz/
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2. Zveřejňování dokumentů vztahujících se k implementaci Strategického rámce 

Cíl 
 Transparentnost realizace Strategického rámce a dostupnost 

relevantních informací pro všechny relevantní aktéry i veřejnost 

Časový rámec  Průběžně 

Obsah 

 Zveřejňování  

o aktuálních verzí Strategického rámce a implementačních 

plánů 

o zápisů z jednání Rady vlády a Řídicích výborů 

o výročních zpráv o realizaci implementačních plánů 

o hodnotících zpráv 

o relevantních výstupů realizace jednotlivých aktivit 

Forma  Uvedení příslušných dokumentů na stránkách Ministerstva vnitra 

Odpovědnost  Vedoucí realizace IP 

 

Zkratky používané v Implementačním plánu pro 

strategický cíl 3 a jeho přílohách 

AIS Agendový informační systém 

AK Asociace krajů 

CMS Centrální místo služeb 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČPOZ Česká pošta odštěpný závod ICT služby 

ČR Česká republika 

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

eGOV eGovernment 

eIDAS 
Electronic Identification and Trust Services (elektronická identifikace a 

důvěryhodné služby 
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EK Evropská komise 

ESI fondy Evropské strukturální a investiční fondy 

HW Hardware 

ICT Informační a komunikační technologie 

IP  Implementační plán 

ISDS Informační systém datových schránek 

ISZR Informační systém základních registrů 

IP3 Implementační plán pro strategický cíl č. 3 

ITS/NGN 
Zajištění komunikační infrastruktury pro operační střediska základních složek 

integrovaného záchranného systému 

ISVS Informační systémy veřejné správy 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KIVS Komunikační infrastruktura veřejné správy 

MD Ministerstvo dopravy 

MF Ministerstvo financí 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže  a tělovýchovy 

MV Ministerstvo vnitra 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NAP Národní architektonický plán 

NDA Národní digitální archiv 

NPÚ Národní památkový ústav 

OCIS Odbor centrálních informačních systémů 

OeG Odbor e-governmentu Ministerstva vnitra 

OKAP Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií 
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OP Operační program 

OSS Organizační složka státu 

OVM Orgán veřejné moci 

PO Projektový okruh 

PT Platová třída 

PVS Portál veřejné správy 

ROB Registr obyvatel 

ROS Registr osob 

RPP Registr práv a povinností 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

RVIS Rada vlády pro informační společnost 

RVVS Rada vlády pro veřejnou správu 

ŘO Řídicí orgán 

ŘV Řídicí výbor 

SC Specifický cíl 

SLA Service Level Agreement (smlouva o úrovni poskytovaných služeb) 

SMO Svaz měst a obcí 

SPM Standardní pracovní místo 

SRRVS Strategický rámec rozvoje veřejné správy 

SŘV Společný řídicí výbor 

SW Software 

SZR Správa základních registrů 

ÚEP Úplné elektronické podání 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů 

ÚSC Územní samosprávné celky 
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ÚSÚ Ústřední správní úřad 

ÚV Úřad vlády 

VS Veřejná správa 

 

Seznam příloh 

Příloha 1: Hierarchická struktura prací – cíl 1 (MS Excel)  

Příloha 2: Karty projektových okruhů a jejich příloha 

Příloha 3: Soubor indikátorů (MS Excel) 

Příloha 4: Registr rizik (MS Excel) 


