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Ohnisková skupina Implementační jednotky SRR VS konaná dne 12. 10. 2017 

Jedním z výstupů projektu Implementační jednotky SRR VS je i průběžná evaluační zpráva projektu. 

Ve vstupní evaluační zprávě projektu byly stanoveny evaluační otázky i metody, prostřednictvím 

kterých se bude na tyto otázky odpovídat. Jednou z nich je i metoda ohniskové skupiny, která by 

měla zodpovědět na vybrané otázky: 

1) Jaké jsou bariéry projektu „Implementační jednotky“? (primární zjišťování) 

2) Jsou vzniklé výstupy projektu kvalitní a využitelné? 

 

Moderátor:  

Ing. Zuzana Růžičková (OSR) 

Účastníci skupiny (návrh):  

Mgr. Šárka Kochmanová (OSR) 

Mgr. Jakub Jaňura (OSR) 

Mgr. Lukáš Klučka (OPŘ) 

Ing. Gabriela Fryčová (OPŘ) 

Ing. Lenka Švejdarová (OSR) 

Mgr. Jan Kalina (OEG) 

Ing. Jaroslav Šimeček (OSR) 

Ing. Mgr. David Sláma (OSR) 

doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D. (externí evaluátor) 

1) Jaké jsou bariéry projektu „Implementační jednotky“? (primární zjišťování) 

Nejprve probíhala diskuze, kde měli všichni účastníci ohniskové skupiny dostatečný prostor pro 

vyjádření bariér realizace projektu. Moderátorka ohniskové skupiny rozepsala na flipchart všechny 

kategorie možných bariér (věcné, finanční, organizační apod.), aby poskytla členům ohniskové 

skupiny inspiraci pro vyjádření všech různých bariér. Vyřčené bariéry byly velice živě diskutovány a 

heslovitě zapisovány na flipchart. Celkem bylo vytipováno členy OS 15 bariér. Po skončení této části 

byla hesla zopakována a všichni členové OS dostali až 8 hlasů, které přidělovali jednotlivým bariérám. 

Na základě hlasování pak bylo stanoveno pořadí bariér.  

7 hlasů 

 obtížná implementace principů projektového řízení do liniové struktury organizace – V rámci 

OS byla hlavní bariérou stanovena obtížná implementace projektové struktury do liniové 

struktury organizace. V rámci projektu i Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro 

období 2014 – 2020 (SRR VS) je stanoveno procesní schéma fungování, založené na 

principech nadřízenosti a podřízenosti a odpovědností za daný specifický cíl, strategický cíl 



nebo projektový okruh. V rámci MV však tato struktura není shodná s liniovým řízením na 

základě systemizace (vedoucí oddělení, ředitelé). Například vedoucí realizace není 

představeným tedy ani přímým nadřízeným všech koordinátorů nebo odborných gestorů 

strategického cíle apod.  

6 hlasů 

 provázanost jednotlivých specifických cílů SRR VS mezi různými útvary MV - Bariérou 

realizace projektu Implementační jednotky nebo spíše strategického rámce (v průběhu 

ohniskové skupiny byla diskutována vazba projektu Implementační jednotky a Strategického 

rámce, kdy zde existuje výrazný překryv a prolínání cílů projektu a strategie) především 

v rámci Strategického cíle 1 existují výrazné provazby mezi specifickými cíli. Jelikož každý je 

gesčně stanoven pod jinou sekci MV (například sekce veřejné správy a sekce informačních a 

komunikačních technologií), nefungují zde principy nadřízenosti a podřízenosti, jelikož 

specifické cíle spadají do obou kompetencí, což částečně komplikuje směřování daného 

specifického cíle. V poslední době probíhá čilá komunikace mezi těmito útvary, díky čemuž se 

tato bariéra realizace projektu postupně odstraňuje. Komplikací je i odlišná doba realizace 

cílů s provázanými výstupy, kdy některé specifické cíle jsou v pokročilé realizaci a jiné na 

začátku. 

 problematické zapojení širokého spektra aktérů do Řídicího výboru modernizace nebo 

optimalizace – Ohnisková skupina se shodla na tom, že jednou z významnějších bariér 

realizace projektu Implementační jednotky jsou rozdílné zájmy a cíle zapojených aktérů v 

řídicích výborech modernizace veřejné správy, optimalizace výkonu veřejné správy v území 

nebo společného řídicího výboru. 

 

5 hlasů 

 obtížná koordinace v rámci MV – Implementační jednotka je systemizována v rámci 

Ministerstva vnitra do 8 různých odborů. Proto do projektu není zapojeno „jenom“ 36 členů 

Implementační jednotky, ale do projektu jsou zapojeni i ředitelé a přímí nadřízení všech členů 

projektu. To do značné míry komplikuje koordinaci a řízení projektu.   

 nedostatek nákladů pro marketing – Činnosti na propagaci projektu spadají do nepřímých 

nákladů projektu. Sem spadá i činnost projektového a finančního manažera, asistenta, a PR 

specialisty. Nízké čerpání výdajů projektu a malé % nepřímých nákladů způsobuje, že  není 

dostatek finančních prostředků projektu na zvýšení dopadu propagace zásadních výstupů 

projektu. 

 závislost na externích vstupech – vysoká míra závislosti na ex. dodavatelích, které mohou 

generovat prodlevu nebo dokonce nerealizaci opatření/výstupu celého projektu. IJ následně 

hrozí, že nebude schopna realizovat své záměry, protože realizace konkrétního cíle projektu 

může a často i je závislá na vstupu externího dodavatele, zejména v oblastech informačních a 

komunikačních technologií. Realizace velkých VZ se u projektu IJ nepředpokládá, ale zároveň 

je realizace závislá na vstupech, které stojí mimo projekt, ale s projektem věcně souvisí.   

 zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů – zákon o státní službě 

nabyl účinnosti od 1. 1. 2015, jeho implementace ovlivnila mj. počátek realizace projektu 

Implementační jednotky. Procesy související s náborem nových státních zaměstnanců ještě 



nebyly automatizované, proto docházelo k prodlevám mezi zahájením výběrového řízení a 

nástupem nových zaměstnanců. Tento fakt měl vliv i na to, že uchazeči zvolili jinou pracovní 

nabídku s dřívějším datem nástupu. Tento fakt se časově protnul s obecně velmi dobrou 

situací na trhu práce, která souvisí s celkovým hospodářským růstem, a tudíž růstem 

pracovních nabídek na trhu a rostoucích mezd. Bariérou je i samotná aplikace zákona, 

zejména co se týká možností postupného odměňování a rozlišná výkladová praxe zákona 

napříč resorty.   

 nedostatek IT odborníků (pomalý nábor pracovníků v počátku realizace projektu)  

ostatní: 

 nesprávně nastavený strategický rámec a s tím související věcný obsah Implementační 

jednotky – například analýzy nebyly vytvořeny před schválením SRR VS, ale jsou jeho 

součástí, dále nezávaznost seznamu projektů ve strategickém cíli 3, jehož úpravy nejsou 

schvalovány Vládou ČR a resorty nejsou povinni projekty v oblasti rozvoje eGovernmentu 

realizovat. 

  rozdělená pracoviště členů RT (Centrotex, Háje, Milady Horákové, Pankrác) 

 nedostatečná komunikace mezi členy realizačního týmu 

 

 

V rámci otázky č. 2: 

2) Jsou vzniklé výstupy projektu kvalitní a využitelné? 

Před jednáním byl v dostatečném časovém předstihu zaslán všem členům ohniskové skupiny seznam 

všech výstupů projektu Implementační jednotky včetně odkazu na webové stránky Ministerstva 

vnitra, kde jsou výstupy ke stažení. Všechny výstupy byly také v tištěné verzi všem účastníkům 

k dispozici na samostatném jednání ohniskové skupiny, kdy si členové měli možnost ještě 

prohlédnout podrobně výstupy projektu. Účastníci (krom Ing. Fryčové) se taktéž minimálně jednou 

účastnili Konference Moderní veřejná správa, buď v roce 2016, nebo v roce 2017, případně se podíleli 

na její organizaci. 

Všichni členové ohniskové skupiny se shodli na tom, že výstupy projektu jsou kvalitní a využitelné. 

Žádný z účastníků ohniskové skupiny nevyjádřil opak. Moderátorka doplnila, že v návaznosti na 

vybrané analýzy (oblast řízení kvality, finanční řízení) probíhají školení zaměstnanců územních 

samosprávných celků. Všechny výstupy projektu jsou projednávány na řídicích výborech pro 

modernizaci veřejné správy nebo optimalizaci výkonu veřejné správy v území. Výstupy s dosahem na 

celou veřejnou správu jsou předkládány pro jednání Rady vlády pro veřejnou správu nebo Vládě 

České republiky. 


