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1. Úvod 

Výroční zpráva pojednává o sledovaných projektech Ministerstva vnitra, které byly 
v roce 2020 v realizaci, nebo probíhalo vypořádání projektů v rámci závěrečných zpráv 
o realizaci a závěrečných žádostí o platbu. 

Projekty jsou či byly realizovány formou financování výhradně ze státního rozpočtu 
či v rámci následujících operačních programů či fondů: 

• Integrovaný regionální operační program (IROP) – jedná se o operační program 
s regionálním zaměřením, který navazuje na Integrovaný operační program (IOP) 
a regionální operační programy (ROP) z programového období 2007 - 2013. IROP 
integruje rozvojové priority obcí, měst a regionů a související priority celostátní 
povahy při zohlednění jejich specifik a požadavků na tematickou a územní 
koncentraci. Třemi hlavními oblastmi rozvoje jsou infrastruktura, lidé a instituce. 
Z hlediska veřejné správy pokrývá IROP především oblast investic v rámci 
informačních a komunikačních technologií a zajištění akceschopnosti a vybavenosti 
složek IZS. Ministerstvo vnitra plní roli tzv. věcného garanta u specifických cílů 
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a 3.2 Zvyšování efektivity 
a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů 
informačních a komunikačních technologií. 

• Operační program Zaměstnanost (OPZ) – pokrývá oblasti: podpory zaměstnanosti, 
rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího 
vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy 
a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací 
v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. S ohledem 
na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OPZ 
intervence nehmotného charakteru. 

• Operační program Životní prostředí (OPŽP) – hlavním cílem programu 
je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora 
efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní 
prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. 

• Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) – národní program AMIF je zaměřen na tři 
základní oblasti - azylové a přijímací systémy, přesídlení, legální migraci a integraci 
a návraty. Program stanovuje 4 specifické cíle – Azyl, Legální migrace/integrace, 
Návraty a Solidarita, které jsou dále členěny na jednotlivé národní cíle. Funkci 
odpovědného orgánu vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí 
MV. 

• Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF) – národní program ISF navazuje na Fond 
pro vnější hranice a skládá se ze dvou tematických částí: ISF-Hranice (ISF-B), 
kam spadá ochrana vnějších hranic a vízová politika, a ISF-Policie (ISF-P), která 
se zabývá policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému zločinu 
a ochranou kritické infrastruktury. Na základě této logiky je program dále rozdělen do 
specifických cílů se zaměřením na podporu společné vízové politiky, hranice, 
předcházení trestné činnosti a boj proti ní a rizika a krize. Funkci odpovědného orgánu 
vykonává odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV. 
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2. Počet sledovaných projektů MV ČR 

Tabulka 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů] 

Realizátor Operační program Počet projektů 

MV ČR 

IROP 7 

OPZ 12 

AMIF 4 

SR 7 

OSS 
SPO 

IROP 2 

OPŽP 4 

AMIF 8 

HZS ČR 
IROP 7 

OPŽP 10 

PČR 

AMIF 2 

IROP 4 

OPZ 1 

ISF 16 

OPŽP 71 

Celkem 155 

 

 

 

Graf 1: Počet projektů jednotlivých realizátorů [zdroj: realizátoři projektů] 
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3. Souhrnné údaje o projektech MV ČR sledovaných v roce 2020 

Resort Ministerstva vnitra ČR realizoval v roce 2020 celkem 155 projektů s celkovými náklady téměř 12 miliard Kč. Konkrétní informace 
viz Tabulka č. 2. 

Tabulka 2: Souhrnné údaje o projektech sledovaných v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Příjemce 
Operační 
program 

Počet 
projektů 

Celkové náklady 
dle rozpočtu 

projektu 

Vyčerpané fin. 
prostředky 

(EKIS) 1 

Schválené 
výdaje 2 

Nezpůsobilé 
výdaje 

primární 3 

Nezpůsobilé 
výdaje 

sekundární 
dodatečně 
zjištěné 4 

Nezpůsobilé 
výdaje 

sekundární 
nenárokované 5 

MV ČR 

IROP 7 1 542 140 429 485 859 248 350 600 194 15 356 112 0 96 195 

OPZ 12 930 839 869 416 735 727 337 324 257 0 0 0 

AMIF 4 165 663 485 7 711 336 0 0 0 0 

SR 7 3 760 855 243 941 373 538 0 0 0 0 

OSS 
SPO 

IROP 2 173 088 603 132 443 877 82 731 848 1 062 596 0 0 

OPŽP 4 237 745 450 108 576 623 67 623 567 40 953 057 0 0 

AMIF 8 235 318 429 138 575 111 70 610 065 0 95 593 0 

HZS ČR 
IROP 7 1 516 304 973 811 304 773 341 594 772 46 487 133 8 956 463 269 830 

OPŽP 10 347 076 596 113 076 848 60 072 589 24 364 643 0 0 

PČR 

AMIF 2 33 466 442 26 417 535 23 814 254 0 0 0 

IROP 4 551 137 653 316 083 053 17 936 156 17 117 127 0 0 

OPZ 1 176 461 867 89 329 509 81 830 909 0 0 0 

ISF 16 898 608 417 200 227 489 72 747 689 4 305 248 790 585 0  

OPŽP 71 1 412 655 925 585 971 747 260 603 196 212 981 577 0 0 Kč 

 celkem 155 11 981 363 380 4 373 686 413 1 767 489 495 362 627 493 9 842 641 366 025 

 
1 Tato kategorie označuje vyčerpané finanční prostředky na projektu (údaje pochází z Ekonomického informačního systému, EKIS). 
2 Tato kategorie označuje výdaje schválené v rámci administrace a kontroly Zpráv o realizaci / Monitorovacích zpráv (včetně Žádostí o platbu) poskytovatelem finančních prostředků. 
3 Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje primární, které si příjemce nenárokuje v rámci Žádostí o platbu (byly plánované v rámci přípravy projektu). 
4 Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které byly dodatečně identifikované z již schválených výdajů projektu. 
5 Tato kategorie označuje nezpůsobilé výdaje sekundární, které si příjemce nenárokuje v rámci Žádostí o platbu (nebyly plánované v rámci přípravy projektu). 
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Graf 2: Náklady projektů, které byly v roce 2020 sledovány, členěné dle zdrojů financování [zdroj: realizátoři projektů] 
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4. Přehled projektů útvarů Ministerstva vnitra ČR 

V roce 2020 na útvarech Ministerstva vnitra ČR bylo v realizaci celkem 30 projektů (nárůst oproti roku 2019 o 1 projekt) s celkovými náklady 
cca 6,4 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Operačního programu Zaměstnanost, z Integrovaného regionálního 
operačního programu, z Azylového, migračního a integračního fondu a o projekty financované výhradně ze státního rozpočtu. Během roku 2020 
byla ukončena realizace 2 projektů. 

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 3 – 7. 

4.1. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP 

Na konci roku 2020 útvary MV ČR realizovaly 7 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 3. 

Tabulka 3: Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Doplnění a modernizace technologické 
architektury pro referenční rozhraní 
komunikačních míst veřejné správy 

CZ.06.3.05/0.
0/0.0/16_028/

0005810 

1. 2. 2017 
- 

30. 11. 2020 
154 323 775 55 663 524 25 301 961 0 0 96 195 

Elektronická sbírka zákonů a 
mezinárodních smluv (e-Sbírka) a 
elektronická tvorba právních předpisů (e-
Legislativa) 

CZ.06.3.05/0.
0/0.0/15_019/

0002064 

18. 12. 2015 
- 

31. 12. 2020 
508 172 850 344 721 688 323 509 176 15 356 112 0 0 

Evidence národního archivního dědictví na 
národním portálu 

CZ.06.3.05/0.
0/0.0/15_019/

0006081 

6. 2. 2018 
- 

30. 6. 2020 
13 742 630 13 705 085 713 900 0 0 0 

Informační systém interní komunikace 
CZ.06.3.05/0.
0/0.0/16_028/

0006570 

1. 1. 2018 
- 

30. 11. 2020 
343 640 322 0 0 0 0 0 

Informační systém sociálního zabezpečení 
(DP-3) 

CZ.06.3.05/0.
0/0.0/16_028/

0006331 

29. 6. 2017 
- 

31. 3. 2022 
124 996 340 2 701 550 0 0 0 0 

Modelování architektury a sjednocení 
provozních dat 

CZ.06.3.05/0.
0/0.0/16_028/

0006364 

15. 3. 2017 
- 

28. 2. 2022 
235 718 212 43 401 966 1 075 157 0 0 0 

Vybudování Informačního systému pro 
veřejné služby a služby veřejné správy 
INSPIRE 

CZ.06.3.05/0.
0/0.0/16_034/

0006311 

1. 5. 2018 
- 

31. 12. 2021 
161 546 300 25 665 436 0 0 0 0 
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4.2. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ 

Na konci roku 2020 útvary MV ČR realizovaly 11 projektů spolufinancovaných z OPZ v rámci prioritních os 2 a 4, viz Tabulka č. 4. 

Tabulka 4: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobilé 
výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Implementační jednotka Strategického 
rámce rozvoje veřejné správy České 
republiky pro období 2014 – 2020 

CZ.03.4.74/0.
0/0.0/15_019/

0000125 

1. 8. 2015 
- 

30. 6. 2023 
282 137 835 135 597 004 117 247 726 0 0 0 

Kompetenční centrum metodického, 
procesního a projektového řízení 
MV ČR II 

CZ.03.4.74/0.
0/0.0/15_019/

0000741 

1. 12. 2015 
- 

30. 6. 2023 
136 900 909 86 023 133 81 809 845 0 0 0 

Koncepce rozvoje dobrovolnictví 
v České republice s akcentem 
na zajištění regionální a oborové 
dostupnosti dobrovolnictví v podobě 
dobrovolnických center 

CZ.03.2.63/0.
0/0.0/15_029/

0003724 

1. 9. 2016 
- 

30. 6. 2022 
24 024 000 4 977 516 2 968 633 0 0 0 

Mapy budoucnosti II – využití prostorových 
dat pro vytvoření a pilotní ověření nástrojů 
a postupů pro analýzu a predikci kriminality 
za účelem jejího předcházení a potírání 

CZ.03.4.74/0.
0/0.0/15_025/

0010253 

1. 3. 2019 
- 

31. 5. 2021 
12 948 869 3 658 024 0 0 0 0 

Podpora elektronizace vybraných oblastí 
veřejné správy v gesci MV 

  14 121 497 365 389 0 0 0 0 

Podpora profesionalizace a kvality státní 
služby a státní správy 

CZ.03.4.74/0.
0/0.0/15_019/

0006173 

1. 9. 2016 
- 

30. 6. 2023 
178 051 417 51 227 591 47 989 075 0 0 0 

Proškolení budoucích uživatelů e-
Legislativy 

  16 470 097 133 340 0 0 0 0 

Rozvoj datových politik v oblasti 
zlepšování kvality a interoperability dat 
veřejné správy 

CZ.03.4.74/0.
0/0.0/15_025/

0013983 

1. 9. 2019 
- 

31. 5. 2023 
38 886 000 10 130 434 0 0 0 0 

Vytvoření metodického rámce pro úplné 
elektronické podání 

CZ.03.4.74/0.
0/0.0/15_025/

00006498 

1. 5. 2017 
- 

31. 12. 2022 
33 360 228 21 560 538 15 867 667 0 0 0 

Využívání prvků procesního řízení a 
zavedení standardů pro výkon prioritních 
agend veřejné správy 

CZ.03.4.74/0.
0/0.0/15_019/

0004225 

1. 3. 2017 
- 

31. 10. 2021 
132 409 342 70 183 063 49 777 904 0 0 0 

Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy a 
propagace aktivit v oblasti eGovernmentu 

CZ.03.4.74/0.
0/0.0/15_025/

0009069 

1. 3. 2018 
- 

28. 2. 2022 
36 024 367 9 670 783 2 217 863 0 0 0 
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4.3. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF 

Na konci roku 2020 útvary MV ČR realizovaly 4 projekty spolufinancované z AMIF, viz Tabulka č. 5. 

Tabulka 5: Přehled projektů útvarů MV ČR spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobilé 
výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Informační systém mezinárodní ochrany 
(IS AZYL III) 

AMIF/11/01 
1. 1. 2018 

- 
30. 6. 2021 

14 996 086 350 103 0 0 0 0 

Klientské centrum pro poskytování 
informací cizincům (KCPIC) 

  55 999 897 0 0 0 0 0 

Posílení návratových kapacit MV ČR   24 667 781 4 241 863 0 0 0 0 

Využití interkulturních pracovníků na 
pracovištích pobytu cizinců a zlepšení 
kvality poskytování informací cizincům ze 
třetích zemí 

AMIF/21/01 
1. 3. 2019 

- 
31. 12. 2022 

69 999 721 3 119 370 0 0 0 0 
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4.4. Přehled projektů útvarů MV ČR v realizaci financovaných ze státního rozpočtu 

Na konci roku 2020 útvary MV ČR realizovaly 7 projektů financovaných výhradně ze státního rozpočtu, viz Tabulka č. 6. 

Tabulka 6: Přehled projektů útvarů MV ČR financovaných ze SR [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Období 

realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Hromadná radiokomunikační síť integrovaného záchranného 

systému (HRAS IZS) 

1. 10. 2018 
- 

31. 12. 2022 
2 860 000 000 773 836 149 

Logistika správy zajištěného majetku  8 500 000 0 

Rozvoj Dohledového centra eGovernmentu 2.0 
1. 12. 2018 

- 
31. 12. 2020 

67 773 279 56 047 408 

Sjednocení informační prostředí resortu MV ČR 
1. 8. 2016 

- 
31. 12. 2021 

37 185 964 37 185 964 

Vymístění informačních a komunikačních technologií z budovy  
Olšanská 1951/4 

1. 1. 2019 
- 

31. 12. 2020 
163 900 000 37 621 450 

Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s 
pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště 
Václava Havla Praha 

 582 000 000 4 541 372 

4.5. Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR 

V roce 2020 útvary MV ČR ukončily realizaci 2 projektů, viz Tabulka č. 7. 

Tabulka 7: Přehled ukončených projektů útvarů MV ČR v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registrační 

číslo 
Realizáto

r 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Zdroj financování 

Domovník – 
preventista, účinný 
nástroj sociálního 
začleňování a 
podpory sociálně 

CZ.03.2.63/0.0/
0.0/15_029/00

03723 

1. 9. 2016 
- 

31. 10. 
2020 

25 505 307 23 208 911 19 445 543 0 0 0   
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situační prevence 
v obci 

Zvýšení 
bezpečnosti EKIS 
MV a ISoSS 

-  
1. 4. 2018 

- 
31. 3. 2020 

41 496 000 32 141 195 - - - - Státní rozpočet 
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5. Přehled projektů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací 

V roce 2020 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly celkem 14 projektů (meziroční pokles 
o 6 projektů) s celkovými náklady 646,2 milionů Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované z Azylového, migračního a integračního fondu, 
z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí. Během roku 2020 byla ukončena realizace 5 
projektů. 

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 8 – 11. 

5.1. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP 

Na konci roku 2020 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 2 projekty spolufinancované z IROP, 
viz Tabulka č. 8. 

Tabulka 8: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Národní digitální archiv II 
CZ.06.3.05/0.
0/0.0/15_019/

0001523 

21. 11. 2016 
- 

30. 4. 2020 
29 798 184 25 087 305 16 866 368 0 0 0 

Vzdělávací a výcviková střediska IZS - 
modernizace Střední odborné školy 
požární ochrany a Vyšší odborné školy 
požární ochrany 

CZ.06.1.23/0.
0/0.0/16_035/

0004761 

22. 7. 2016 
- 

30. 9. 2020 
143 290 419 107 356 572 65 865 480 1 062 596 0 0 

5.2. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP 

Na konci roku 2020 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 3 projekty spolufinancované z OPŽP, 
viz Tabulka č. 9. 

Tabulka 9: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 
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Snížení energetické náročnosti objektu 
Olšanská č. p. 1951/4, Praha 3 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070/

0006848 

1. 3. 2019 
- 

31. 8. 2023 
105 054 466 0 0 0 0 0 

 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Úprava objektů A1 a A2 v Klášteru u 
Nepomuka 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100/

0008506 

30. 5. 2018 
- 

31. 12. 2020 
21 739 786 18 272 980 14 638 278 3 634 703 0 0 

Zateplení objektů SOkA Rokycany   20 647 555 0 0 0 0 0 

5.3. Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF 

Na konci roku 2020 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR realizovaly 4 projektů spolufinancovaných z AMIF, 
viz Tabulka č. 10. 

Tabulka 10: Přehled projektů OSS a SPO v realizaci spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

AZ Havířov – koupě a rekonstrukce 
rozšiřujícího objektu 

AMIF/14/01 
1. 2. 2018 

- 
31. 1. 2021 

84 736 425 61 860 669 36 807 677 0 0 0 

Český jazyk v integračních Centrech   23 998 808 142 590 0 0 0 0 

Rekonstrukce kuchyně v ZZC Balková   25 000 000 235 000 0 0 0 0 

Vybudování čistírny odpadních vod pro 
objekt ZZC Balková 

AMIF/19/01 
1. 4. 2019 

- 
31. 3. 2022 

20 000 000 11 566 018 1 103 399 0 0 0 
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5.4. Přehled ukončených projektů OSS a SPO 

V roce 2020 organizační složky státu a státní příspěvkové organizace zřízené MV ČR ukončily realizaci 5 projektů, viz Tabulka č. 11. 

Tabulka 11: Přehled ukončených projektů OSS a SPO v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registrační 

číslo 
Realizáto

r 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Zdroj financování 

Snížení 

energetické 
náročnosti budovy 
TMV 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/17_070/00

06363 
TMV 

1. 4. 2018 
- 

31. 12. 2018 
90 303 643 90 303 643 52 985 289 37 318 354 0 0 OPŽP 

Provoz Center na 
podporu integrace 
cizinců I. 

AMIF/20/04 SUZ 
1. 7. 2019 

- 
30. 6. 2020 

21 684 894 18 902 894 7 127 892 0 39 753 0 AMIF 

Provoz Center na 
podporu integrace 
cizinců II. 

AMIF/20/05 SUZ 
1. 7. 2019 

- 
30. 6. 2020 

21 686 948 17 514 858 6 435 266 0 29 348 0 AMIF 

Výměna oken a 
dveří v ZZC Bělá – 
Jezová a ZZC 
Vyšní Lhoty 

AMIF/19/02 SUZ 
1. 4. 2019 

- 
31. 3. 2021 

8 300 000 3 870 854 2 985 067 0 0 0 AMIF 

Zřízení a provoz 
Centra na podporu 
integrace cizinců 
pro Středočeský 
kraj 

AMIF/16/01 SUZ 
1. 8. 2018 

- 
30. 6. 2020 

29 911 354 24 482 228 16 150 764 0 26 492 0 AMIF 
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6. Přehled projektů Hasičského záchranného sboru ČR 

V roce 2020 Hasičský záchranný sbor ČR realizoval celkem 17 projektů (meziroční pokles o 1 projekt) s celkovými náklady cca 1,9 miliardy Kč. 
Jedná se o projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu a z Operačního programu Životní prostředí. Během roku 
2020 byla ukončena realizace 2 projektů. 

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 12 – 14. 

6.1. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z IROP 

Na konci roku 2020 HZS ČR realizoval 6 projektů spolufinancovaných z IROP, viz Tabulka č. 12. 

Tabulka 12: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Modernizace Školního a výcvikového 
zařízení Hasičského záchranného sboru 
České republiky - středisko Brno 

CZ.06.1.23/0.
0/0.0/16_035

/0004819 

1. 5. 2016 
- 

31. 12. 2022 
440 558 608 4 905 560 0 3 615 665 0 0 

Modernizace Školního a výcvikového 
zařízení Hasičského záchranného sboru 
České republiky - středisko Zbiroh 

CZ.06.1.23/0.
0/0.0/16_035

/0005656 

1. 5. 2016 
- 

31. 8. 2020 
131 304 412 119 986 906 81 496 270 1 661 750 0 0 

Výstavba garáží pro speciální techniku 
HZS Jihočeského kraje České Budějovice 

CZ.06.1.23/0.
0/0.0/16_055

/0003650 

23. 8. 2016 
- 

31. 12. 2020 
82 012 182 82 012 182 0 8 325 485 0 0 

Zajištění odolnosti - výstavba centrální 
hasičské stanice Nový Jičín 

CZ.06.1.23/0.
0/0.0/16_055

/0003541 

16. 9. 2015 
- 

31. 3. 2022 
243 966 753 798 997 0 798 997 0 0 

Zajištění odolnosti stanice Havlíčkův Brod 
Hasičského záchranného sboru Kraje 
Vysočina s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům 

CZ.06.1.23/0.
0/0.0/16_055

/0002898 

7. 6. 2017 
- 

31. 12. 2020 
283 960 443 269 093 530 77 163 385 14 500 8 919 579 250 954 

Zodolnění požární stanice Přerov a 
souvisejícího pracoviště pro činnost 
Hasičského záchranného sboru 

CZ.06.1.23/0.
0/0.0/16_055

/003203 

7. 6. 2016 
- 

30. 4. 2020 
252 368 179 252 373 201 117 323 403 15 566 930 36 884 0 

6.2. Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP 

Na konci roku 2020 HZS ČR realizoval 9 projektů spolufinancovaných z OPŽP, viz Tabulka č. 13. 
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Tabulka 13: Přehled projektů HZS ČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Bystřice pod Hostýnem - výstavba nové 
stanice 

CZ.05.5.11/0.
0/0.0/17_061

/0008648 

1. 1. 2020 
- 

31. 12. 2021 
55 624 940 1 587 450 0 0 0 0 

Protipovodňová opatření ve městě Ostrava 
CZ.05.1.24/0.
0/0.0/18_097

/0008338 

1. 5. 2019 
- 

31. 12. 2020 
34 444 281 0 0 0 0 0 

Snížení energetické náročnosti objektu 
HZS Pardubického kraje, požární stanice 
Hlinsko č. p. 124 ul. Karla Lidického 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0005994 

1. 8. 2017 
- 

31. 3. 2021 
11 909 671 11 909 671 7 596 573 3 615 472 0 0 

Snížení energetické náročnosti objektu 
HZS Pardubického kraje, požární stanice 
Holice č. p. 1036 ul. Hradecká 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0005934 

1. 3. 2018 
- 

31. 3. 2021 
6 579 974 6 579 974 5 335 592 1 161 753 0 0 

Snížení energetické náročnosti objektů 
CHS Frýdek Místek 

  36 354 944 0 0 0 0 0 

Snížení energetické náročnosti střediska 
praktického výcviku HZS Olomouckého 
kraje v Hamrech 

  21 296 646 0 0 0 0 0 

Ústí nad Labem PS - snížení energetické 
náročnosti 

CZ.05.5.18/0.
0/18_100/00

08607 

1. 3. 2019 
- 

28. 2. 2021 
8 749 642 0 0 0 0 0 

Výstavba požární stanice Žamberk   33 229 049 33 229 049 659 450 6 297 689 0 0 
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6.3. Přehled ukončených projektů HZS ČR 

V roce 2020 HZS ČR ukončily realizaci 2 projektů, viz Tabulka č. 14. 

Tabulka 14: Přehled ukončených projektů HZS ČR v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registrační 

číslo 
Realizáto

r 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Zdroj financování 

Zajištění odolnosti 

stanice Jaroměř 
Hasičského 
záchranného sboru 
Královéhradeckého 
kraje s důrazem na 
přizpůsobení se 
změnám klimatu 

CZ.06.1.23/0.0/
0.0/16_055/00

03310 
 

19. 2. 2017 
- 

31. 12. 2020 
82 134 396 82 134 396 65 611 714 16 503 806 0 18 876 IROP 

Stanice Holešov - 
výstavba nové 
stanice 

CZ.05.5.11/0.0/
0.0/17_061/00

08194 
 

1. 8. 2018 
- 

30. 9. 2020 
59 770 703 59 770 703 46 480 974 13 289 730 59 770 703 0 OPŽP 
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7. Přehled projektů Policie ČR 

V roce 2020 PČR realizovala celkem 94 projektů s celkovými náklady 3,1 miliardy Kč. Jedná se především o projekty spolufinancované 
z Operačního programu Životní prostředí, z Fondu pro vnitřní bezpečnost, z Integrovaného regionálního operačního programu, z Operačního 
programu Zaměstnanost a z Azylového, migračního a integračního fondu. Během roku 2020 byla ukončena realizace 30 projektů. 

Konkrétní souhrnné informace jsou k dispozici níže v tabulkách č. 15 – 21. 

7.1. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z AMIF 

Na konci roku 2020 Policie ČR realizovala 2 projekty spolufinancované z AMIF, viz Tabulka č. 15. 

Tabulka 15: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z AMIF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Návraty cizinců – realizace nucených 
návratů 

  12 500 000 5 451 109 3 846 229 0 0 0 

Pořízení návratových vozidel pro Policii 
České republiky 

  20 966 442 20 966 426 19 968 025 0 0 0 

7.2. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z IROP 

Na konci roku 2020 Policie ČR realizovala 3 projekty spolufinancované z IROP, viz Tabulka č. 16. 

Tabulka 16: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z IROP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Multifunkční výcvikové středisko IZS - 
Krajské ředitelství policie Jihočeského 
kraje 

CZ.06.1.23/0.
0/0.0/16_035

/0006358 

1. 1. 2017 
- 

31. 12. 2020 
103 700 375 77 428 714 17 936 156 16 579 160 0 0 

Multifunkční výcvikové středisko KŘP Msk 
CZ.06.1.23/0.
0/0.0/16_035

/0005863 

1. 2. 2018 
- 

31. 12. 2020 
71 810 000 22 911 997 0 0 0 0 
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Výstavba areálu Územního odboru 
Chrudim - Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje 

CZ.06.1.23/0.
0/0.0/16_055

/0003564 

7. 9. 2017 
- 

31. 12. 2020 
374 523 463 214 638 527 0 0 0 0 
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7.3. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPZ 

Na konci roku 2020 Policie ČR realizovala 1 projekt spolufinancovaný z OPZ, viz Tabulka č. 17. 

Tabulka 17: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPZ [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Efektivní rozvoj a posilování kompetencí 
lidských zdrojů II 

CZ.03.4.74/0.
0/0.0/15_019

/0008164 

1. 1. 2018 
- 

30. 11. 2020 
176 461 867 89 329 509 81 830 909 0 0 0 

7.4. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z ISF 

Na konci roku 2020 Policie ČR realizovala 16 projektů spolufinancovaných z ISF, viz Tabulka č. 18. 

Tabulka 18: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z ISF [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Financování implementace priorit 
politického cyklu EU/EMPACT na období 
let 2019 - 2021 

  2 212 688 56 695 0 0 0 0 

Národní projekt EES I – Implementace 
systému EES 

  100 853 500 0 0 0 0 0 

Národní projekt EES II – Pořízení 
technologií 

  126 233 665 0 0 0 0 0 

Národní projekt ETIAS   80 000 000 0 0 0 0 0 

Národní projekt SIS I - Implementace SIS 
Recast do prostředí N.SIS 

  51 800 000 0 0 0 0 0 

Národní projekt SIS II - Obnova a posílení 
hardwarové infrastruktury N.SIS II 

  107 839 556 0 0 0 0 0 
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Národní situační centrum ochrany hranic ISF/6/01 
1. 11. 2016 

- 
30. 4. 2020 

120 000 000 121 244 864 14 393 185 4 305 248 790 585 0 

Obměna a nákup HW koncových stanic 
NS-VIS včetně periferií a školících zařízení 

  22 702 046 0 0 0 0 0 

Operativně taktická vozidla   27 999 987 96 864 0 0 0 0 

Pořízení zařízení ke kontrole dokladů na 
druhé kontrolní linii 

  5 285 280 5 285 280 0 0 0 0 

Specializované pracoviště Národního 
centra pro kontrolu dokladů 

ISF/10/01 
1. 7. 2018 

- 
31. 12. 2020 

12 000 000 10 948 196 0 0 0 0 

Speciální výslechové místnosti ISF/12/01 
8. 11. 2019 

- 
31. 1. 2021 

3 999 353 142 344 0 0 0 0 

Upgrade systému VIS a úpravy jeho 
rozhraní 

  30 000 000 0 0 0 0 0 

Vybudování centrálního Biometrického 
Informačního Systému 

ISF/12/02 
1. 10. 2019 

- 
30. 9. 2021 

123 984 276 0 0 0 0 0 

Vybudování informačního systému na 
shromažďování, uchování, zpracování a 
předávání údajů ze jmenné evidence 
cestujících 

ISF/7/01 
1. 1. 2018 

- 
31. 12. 2020 

80 000 000 60 382 378 58 047 721 0 0 0 

Vzdělávání policejních pyrotechniků ISF/8/03 
1. 7. 2018 

- 
30. 6. 2021 

3 698 066 2 070 868 306 783 0 0 0 

7.5. Přehled projektů PČR v realizaci spolufinancovaných z OPŽP 

Na konci roku 2020 Policie ČR realizovala 40 projektů spolufinancovaných z OPŽP, které se budou realizovat i v roce 2021, viz Tabulka č. 19. 

Tabulka 19: Přehled projektů PČR spolufinancovaných z OPŽP [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Energetické úspory - Bohumín   7 993 084 1 394 448 0 0 0 0 
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Energetické úspory - Bruntál, Sladovnická   4 601 548 0 0 0 0 0 

Energetické úspory - Ostrava, 
Českobratrská 

  10 075 737 2 542 861 0 0 0 0 

Energetické úspory - Rýmařov   4 497 472 0 0 0 0 0 

Krajské ředitelství policie Karlovarského 
kraje - OPŽP - zateplení - budova 
Obvodního oddělení policie Sokolov - 
město 

  6 156 205 325 490 0 0 0 0 

Krajské ředitelství policie Karlovarského 
kraje - OPŽP - zateplení - budova odboru 
cizinecké policie 

  3 806 770 152 460 0 0 0 0 

KŘP Khk - OPŽP-zateplení objektu OOP 
Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009240 

1. 1. 2020 
- 

31. 12. 2021 
7 228 431 0 0 0 0 0 

KŘP Omk - OPŽP 100 - OO Litovel, 
Havlíčkova 818/56 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009256 

1. 3. 2021 
- 

31. 3. 2023 
11 875 558 0 0 0 0 0 

KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Olomouc 3, 
Smetanova č.p. 14 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009257 

1. 3. 2021 
- 

31. 3. 2023 
13 990 071 0 0 0 0 0 

KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Šumperk, 
Havlíčkova 2913/8 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009260 

1. 3. 2022 
- 

30. 9. 2023 

41 083 731 0 0 0 0 0 

KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Zábřeh, 
Postřelmovská č.p. 409, Zábřeh 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009259 

1. 3. 2021 
- 

31. 3. 2023 
6 487 762 0 0 0 0 0 

KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP 
Česká Třebová 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006628 

1. 4. 2019 
- 

30. 4. 2021 
3 611 782 3 610 293 0 1 102 503 0 0 

KŘP Pbk - Realizace úspor energie - OOP 
Lanškroun 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006629 

1. 4. 2019 
- 

30. 4. 2021 
3 001 616 2 674 470 0 110 116 0 0 

KŘP Pbk - Realizace úspor energie Policie 
ČR - OOP Žamberk 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006630 

1. 4. 2019 
- 

30. 4. 2021 
3 152 823 3 152 823 0 331 498 3 152 823 3 152 823 

KŘP Pbk - Realizace úspor energie Policie 
ČR - Účelové zařízení Trpišov 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006631 

1. 4. 2019 
- 

28. 2. 2022 
10 272 021 0 0 0 10 272 021 0 

OPŽP - OOP Úněšov - snížení energetické 
náročnosti budovy 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006538 

6. 1. 2017 
- 

2 556 236 2 481 979 2 124 660 357 319 2 556 236 2 481 979 
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30. 1. 20196 

Plynofikace objektu KŘP Khk, Hradec 
Králové, Pouchovská 935 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009239 

1. 1. 2020 
- 

28. 2. 2021 
6 501 723 0 0 0 6 501 723 0 

Realizace úspor energie - administrativně 
správní objekt Kynologie Slabce 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009379 

11. 9. 2019 
- 

31. 1. 2021 
4 905 340 4 905 340 754 580 2 749 398 4 905 340 4 905 340 

 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Realizace úspor energie - PČR Uherské 
Hradiště, Velehradská 1217 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/15_019

/0001824 

1. 3. 2017 
- 

30. 6. 2021 
43 135 635 42 477 334 0 13 001 419 43 135 635 42 477 334 

Realizace úspor energie Policie ČR – 
Brno, Horní 21 – snížení energetické 
náročnosti objektů – zateplení a obměna 
zdrojů energie 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006106 

1. 3. 2019 
- 

31. 12. 2022 
348 440 165 592 900 0 592 900 348 440 165 592 900 

Realizace úspor energie - Praha 1, 
Bartolomějská 306/7 - dvorní trakt 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/16_039

/0004361 

1. 1. 2018 
- 

31. 10. 20197 
7 657 698 207 757 0 207 757 7 657 698 207 757 

Realizace úspor energie - OO PČR Boršov 
nad Vltavou, Na Planýrce 206 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009071 

11. 9. 2019 
- 

31. 1. 2021 
3 422 064 3 422 064 821 107 874 870 3 422 064 3 422 064 

Realizace úspor energie - OO PČR 
Kaplice, Omlenická 311 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009378 

11. 9. 2019 
- 

31. 1. 2021 
12 328 307 11 831 288 1 233 009 5 383 405 12 328 307 11 831 288 

Realizace úspor energie - OOP Uherský 
Brod, Obchodní 2379 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009192 

11. 9. 2019 
- 

30. 6. 2022 
13 947 580 8 081 832 0 3 012 113 13 947 580 8 081 832 

Realizace úspor energie - ÚO Kroměříž, 
Březinova 2819/2 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009193 

11. 9. 2019 
- 

30. 6. 2022 
53 931 145 0 0 0 53 931 145 0 

 

Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

Vyčerpané 
fin. 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 

Nezpůsobil
é výdaje 

 
6 Projekt bude prodloužen na základě „vysoutěžené“ veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací a na základě vydaného Stanovení výdajů. 
7 Projekt bude prodloužen na základě „vysoutěžené“ veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací a na základě vydaného Stanovení výdajů. 
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rozpočtu 
projektu 

prostředky 
(EKIS) 

dodatečně 
zjištěné 

sekundární 
nenárok. 

Snížení energetické náročnosti a výměna 
zdroje tepla na objektech areálu PPČR – 
Pelléova 299/19, Praha 6 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006624 

16. 7. 2018 
- 

31. 5. 2022 
107 852 153 0 0 0 0 0 

Snížení energetické náročnosti budov KŘP 
Středočeského kraje, Školní policejní 
středisko Sadská, Lázeňská 1152 - 
administrativní budova a sportovní hala 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006558 

1. 1. 2019 
- 

31. 1. 2020 
23 694 061 20 087 078 17 033 048 2 903 995 0 0 

Snížení energetické náročnosti budovy 
KŘP Libereckého kraje - Česká Lípa, ul. 
Arbesova 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006531 

7. 6. 2018 
- 

30. 11. 2020 
9 194 923 7 585 152 0 4 783 763 0 0 

Snížení energetické náročnosti budovy 
KŘP Libereckého kraje - OOP Smržovka 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009491 

20. 5. 2019 
- 

30. 11. 2021 
5 199 721 570 712 0 0 0 0 

Snížení energetické náročnosti budovy 
KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 
361/2 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/15_019

/0001509 

5. 6. 2017 
- 

30. 11. 20198 
13 472 610 13 383 260 7 243 241 6 060 279 0 0 

Snížení spotřeby energie - Bruntál, 
Partyzánská 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/16_039

/0004264 

1. 1. 2017 
- 

31. 12. 2019 
12 646 903 12 646 903 3 242 240 4 541 303 0 0 

Snížení spotřeby energie - Opava, 
Hrnčířská 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006660 

1. 2. 2018 
- 

31. 12. 2019 
19 953 210 19 953 210 6 001 647 13 951 563 0 0 

Snížení spotřeby energie - Ostrava, 
Herodova 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006662 

1. 2. 2018 
- 

31. 12. 2019 
9 754 479 7 985 022 2 854 596 5 130 426 0 0 

Snížení spotřeby energie - Ostrava, Na 
Hradbách 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006664 

1. 2. 2018 
- 

31. 12. 2019 
9 709 494 9 709 494 5 368 429 4 240 915 0 0 

Snížení spotřeby energie - Ostrava, 
Výstavní 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/16_039

/0004267 

1. 1. 2017 
- 

31. 5. 2022 
11 527 542 11 527 542 4 570 481 101 340 0 0 

Snížení spotřeby energie - Petřvald 
CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0006666 

1. 2. 2018 
- 

31. 12. 2019 
3 530 482 3 530 482 3 137 740 392 742 0 0 

Zateplení objektu KŘP Khk, OOP 
Broumov, T. G. Masaryka 248 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009241 

1. 1. 2020 
- 

28. 2. 2021 
8 910 480 2 099 753 1 428 338 0 0 0 

Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Hořice, 
Náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 158 a 392 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009242 

1. 1. 2020 
- 

28. 2. 2021 
3 610 969 1 954 119 1 006 987 0 0 0 

 

 
8 Po schválení žádosti o platbu bude podána žádost o změnu z důvodu prodloužení termínu realizace na 30. 6. 2020. 
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Název projektu 
Registračn

í číslo 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Zateplení objektu KŘP Khk, OOP Police n. 
M., U Opatrovny 87 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/18_100

/0009351 

1. 1. 2020 
- 

28. 2. 2021 
7 532 997 1 714 708 1 200 075 0 0 0 

Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 
v areálu PPČR v ul. Na Baních v Praze - 
Zbraslavi, a související opatření za účelem 
snížení energetické náročnosti 

CZ.05.5.18/0.
0/0.0/17_070

/0005870 

22. 3. 2018 
- 

31. 3. 2021 
67 477 115 281 083 0 281 083 0 0 

7.6. Přehled ukončených projektů PČR 

V roce 2020 Policie ČR ukončila realizaci 30 projektů, viz Tabulka č. 20. 

Tabulka 20: Přehled ukončených projektů PČR v roce 2019 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registrační 

číslo 
Realizáto

r 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobilé 
výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Zdroj financování 

Zodolnění stanice 
Policie ČR OOP 
Úpice 

CZ.06.4.59/0.0/
0.0/16_076/00

08668 
 

1. 4. 2019 
- 

31. 7. 2020 
1 103 816 1 103 816 0 537 967 0 0 IROP 

KŘP Khk-Zateplení 
objektu DI ÚO 
Náchod, Plhovská, 
čp. 1176 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/16_039/00

04161 
 

1. 1. 2018 
- 

30. 6. 2021 
7 223 722 7 223 722 4 354 099 2 869 623 0 0 OPŽP 

KŘP Khk-Zateplení 
objektu OOP 
Sobotka, 
Boleslavská, čp. 
329 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/16_039/00

04466 
 

1. 1. 2018 
- 

30. 4. 2020 
4 013 254 4 013 254 2 812 622 1 200 632 0 0 OPŽP 

KŘP Omk - OPŽP 
100 - OOP Přerov 
1, Č. Drahlovského 
2342/7 a 2345/9 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/18_100/00

09258 
 

2. 3. 2020 
- 

28. 2. 2022 
10 855 140 10 855 140 8 981 030 1 874 110 0 0 OPŽP 

KŘP Pbk - 
Realizace úspor 
energie - OOP 
Pardubice, Jana 
Zajíce 946 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/16_039/00

04176 
 

1. 4. 2018 
- 

30. 11. 2020 
5 066 929 5 066 928 0 2 140 141 0 0 OPŽP 

OPŽP - OOP 
Blovice - snížení 
energetické 
náročnosti budovy 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/17_070/00

06535 
 

1. 6. 2017 
- 

31. 5. 2021 
3 232 576 3 232 576 1 998 999 1 233 578 0 0 OPŽP 
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OPŽP - ÚO 
Domažlice - 
zateplení budovy 
01 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/15_019/00

01663 
 

1. 3. 2017 
- 

29. 02. 2020 
10 908 001 10 356 770 4 986 121 5 363 389 0 0 OPŽP 

OPŽP - ÚO 
Domažlice - 
zateplení budovy 
02 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/15_019/00

01665 
 

1. 3. 2017 
- 

29. 02. 2020 
6 752 087 6 513 844 3 337 400 3 176 444 0 0 OPŽP 

OPŽP - ÚO 
Domažlice - 
zateplení budovy 
03/II 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/16_039/00

04276 
 

10. 2. 2017 
- 

29. 02. 2020 
5 266 885 4 620 246 2 104 165 2 516 082 0 0 OPŽP 

OPŽP - ÚO 
Domažlice - 
zateplení budovy 
04 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/15_019/00

01666 
 

1. 3. 2017 
- 

29. 02. 2020 
6 252 164 5 937 510 2 775 747 3 157 528 0 0 OPŽP 

OPŽP - ÚO 
Domažlice - 
zateplení budovy 
05+06 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/15_019/00

01667 
 

1. 3. 2017 
- 

29. 02. 2020 
12 185 259 11 535 775 6 716 111 4 819 664 0 0 OPŽP 

OPŽP - ÚO 
Domažlice - 
zateplení budovy 
07 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/15_019/00

01668 
 

1. 3. 2017 
- 

29. 02. 2020 
10 413 215 10 411 215 4 640 580 5 763 376 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie Jablůnka, 
č. p. 99 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/17_070/00

06555 
 

6. 6. 2018 
- 

31. 3. 2021 
6 025 195 6 025 195 2 711 600 2 886 910 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie Krajského 
ředitelství policie 
hlavního města 
Prahy, OPŽP - RZ 
MORAVA, 
Hornická 301, 
Staré Město 

   39 418 829 39 418 829 13 686 040 25 732 789 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie KŘP Omk 
- OO Hanušovice, 
Hlavní č. p. 93 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/17_070/00

06380 
 

31. 3. 2020 
- 

31. 3. 2022 
3 795 571 3 795 571 2 566 882 1 228 689 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie KŘP Omk 
- OO Šternberk, 
Oblouková č.p. 
2210/4 

   6 782 186 6 782 186 2 985 378 3 796 808 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie KŘP Omk 
- ÚO Olomouc, 
Žižkovo nám. 
600/4 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/16_039/00

04258 
 

1. 1. 2019 
- 

30. 4. 2021 
35 966 380 35 966 380 14 777 779 21 188 601 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie KŘP 
Ústeckého kraje - 
Braňany, Kaňkov 
15 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/16_039/00

04303 
 

1. 11. 2017 
- 

31. 5. 2021 
6 768 325 6 767 300 5 893 597 873 703 0 0 OPŽP 
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Realizace úspor 
energie PČR - 
Makovského 
1398/1a, Praha 17, 
Řepy 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/17_070/00

06323 
 

29. 5. 2018 
- 

31. 5. 2020 
26 944 283 3 819 318 0 266 200 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie - PČR 
Slavičín, 
Osvobození 309 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/17_070/00

06391 
 

31. 5. 2018 
- 

30. 5. 2020 
6 907 400 6 696 766 0 2 949 641 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie - Policie 
ČR, Praha 5, 
Elišky Přemyslovny 
1259 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/17_070/00

06322 
 

29. 5. 2018 
- 

30. 6. 2020 
26 309 150 7 994 289 0 811 184 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie - ÚO 
Frýdek - Místek, 
Beskydská 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0//15_019/00

01524 
 

1. 11. 2016 
- 

31. 12. 2020 
29 743 888 29 743 888 27 924 419 1 819 469 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie - ÚO PČR 
Zlín, nám. T. G. 
Masaryka č. 3218 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/17_070/00

06622 
 

3. 7. 2018 
- 

30. 6. 2021 
21 405 990 20 677 690 0 89 540 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie - ÚO 
Písek, Na 
Výstavišti 377 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/17_070/00

06358 
 

1. 2. 2019 
- 

31. 3. 2020 
36 780 186 36 780 186 32 748 132 4 032 054 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie - ÚO 
Strakonice, 
Plánkova 629 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/17_070/00

06357 
 

1. 2. 2019 
- 

31. 3. 2020 
12 452 133 12 452 133 9 278 870 3 173 263 0 0 OPŽP 

Snížení 
energetické 
náročnosti budov 
KŘP Jihočeského 
kraje - Lišov - 
Slabce, ul. Lazna 
463/29 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/16_039/00

04183 
 

1. 1. 2018 
- 

30. 6. 2021 
38 276 747 38 276 747 13 144 635 24 593 067 0 0 OPŽP 

Snížení 
energetické 
náročnosti budov 
KŘP 
Středočeského 
kraje, OÚ Kolín, K 
Dílnám 684, 
objekty č. A.04 a 
B.02 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/17_070/00

06557 
 

1. 1. 2019 
- 

30. 11. 2021 
10 385 961 10 385 961 9 859 239 491 426 0 0 OPŽP 

Snížení 
energetické 
náročnosti budov 
KŘP 
Středočeského 
kraje ÚO Příbram, 
Žežická 498, 

CZ.05.518/0.0/
0.0/16_039/00

04294 
 

1. 1. 2018 
- 

30. 9. 2021 
17 004 945 17 004 945 10 382 581 6 622 365 0 0 OPŽP 
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objekty č. 
16,17,18,27,29 

Snížení spotřeby 
energie - Havířov, 
Sv. Čecha 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/16_039/00

04265 
 

1. 1. 2017 
- 

31. 12. 2019 
12 963 030 12 963 030 12 238 204 106 890 0 0 OPŽP 

Snížení spotřeby 
energie - ÚZ 
Těrlicko 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/16_039/00

04268 
 

1. 1. 2017 
- 

31. 12. 2019 
9 527 712 9 527 712 1 678 790 7 848 922 0 0 OPŽP 

7.7. Přehled předčasně ukončených projektů PČR 

V roce 2020 Policie ČR předčasně ukončila realizaci 2 projektů, viz Tabulka č. 21. 

Tabulka 21: Přehled předčasně ukončených projektů PČR v roce 2020 [zdroj: realizátoři projektů; výdaje uváděné v Kč] 

Název projektu 
Registrační 

číslo 
Realizáto

r 

Období 
realizace 
projektu 

Celkové 
náklady dle 

rozpočtu 
projektu 

Vyčerpané 
fin. 

prostředky 
(EKIS) 

Schválené 
výdaje 

Nezpůsobil
é výdaje 
primární 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
dodatečně 

zjištěné 

Nezpůsobil
é výdaje 

sekundární 
nenárok. 

Zdroj financování 

Realizace úspor 
energie KŘP 
Ústeckého kraje - 
Ústí nad Labem, 
Masarykova 
1788/47 

CZ.05.5.18/0.0/
0.0/16_039/00

04307 
 

1. 11. 2017 
- 

30. 11. 2020 
24 576 773 0 0 0 0 0 OPŽP 

Realizace úspor 
energie - PČR - 
KŘPhlmP, 
Legerova 52/484, 
Praha 2 

   9 724 367 244 783 0 244 783 0 0 OPŽP 
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8. Závěr 

V období od 1. ledna do 31. prosince roku 2020 bylo v realizaci celkem 155 projektů 
Ministerstva vnitra ČR (vč. OSS MV, SPO MV, HZS ČR a PČR), což oproti předchozímu roku 
představuje pokles o 8 projektů. 

Celkem 39 projektů bylo v roce 2020 ukončeno, 2 zrušeny. Realizace zbylých 114 projektů 
bude plynule pokračovat v následujícím roce 2021. 

Ke konci roku 2020 bylo na sledovaných projektech spolufinancovaných z EU (jedná 
se o 148 projektů) vyčerpáno kumulativně více než 3,4 miliardy Kč, přičemž již celkem necelé 
1,8 miliardy Kč byly od poskytovatelů finančních prostředků schváleny v rámci jednotlivých 
žádostí o platbu. Je tedy schváleno celkem 51,5 % reálných výdajů projektů 
spolufinancovaných z EU. Výdaje, které byly poskytovateli dodatečně zjištěné a byly označeny 
jako nezpůsobilé, netvoří více než 3 ‰ z celkových výdajů projektů spolufinancovaných z EU. 


