

Příloha 2 k č.j.: MV-102946-S4/OPa-2013

Příloha č. 2

Počet listů: 1

Podrobný časový harmonogram plnění

Realizace	Termín
Podepsání smlouvy	květen 2014
Konzultace, odsouhlasení složení realizačního týmu	květen 2014
Zpracování výukových materiálů	29. 8. 2014
Předání předběžné metodiky zadavateli	29. 8. 2014
Administrace kurzu (pozvánky, prezenční listina, výukový list)	2. 9. 2014
Zaslání výukových materiálů účastníkům	9. 9. 2014
1. běh kurzu	15.-19. 9. 2014
2. běh kurzu	13.-17. 10. 2014
Konzultace nad metodikou	23. 10. 2014
Finalizace metodiky, průběžné konzultace	listopad 2014
Konečné předání metodiky	13. 11. 2014