

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Zajištění infrastruktury pro  
operační střediska základních složek IZS („ITS NGN“)**

Č. j.: *MV-5651-439/KAP-2010* ; *EP/96037/2014/02/07*  
(dále jen „**Dodatek**“)

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7  
Kontaktní adresa: Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4  
IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064  
Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů  
informačních a komunikačních technologií na základě pověření  
ze dne 13. 6. 2013.

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

č. smlouvy Objednatele: č. **MV – 5651-358/KAP-2010**

a

**Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby**

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3  
IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  
Praze, oddíl A, vložka 7565  
Za níž jedná: Ing. Monika Jindrová, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby,  
den vzniku funkce 30. 6. 2013

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

č. smlouvy Dodavatele: 2014/005 OZ ICT

(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14.3.2014 Smlouvu o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS („*ITS NGN*“), č. j MV – 5651-358/KAP-2010 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je změna Smlouvy, resp. její aktualizace, a to v ustanovení čl. 19 odst. 19.2.14 Smlouvy týkajícím se termínových požadavků projektu *NIS IZS*.

## 2. Předmět Dodatku

- 2.1. V souvislosti s tím, že projekt *ITS NGN* je obsahově a technologicky provázán s projektem Jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „*NIS*“), v rámci kterých plní Dodavatel roli systémového integrátora a vzhledem k tomu, že byl naplněn předpoklad daný čl. 19 odst. 19.2.14 Smlouvy, tzn. že u projektu *NIS* došlo ke změně termínu plnění, a v této souvislosti byl uzavřen Dodatek, kterým se mění termíny plnění, se Smluvní strany dohodly, že v čl. 19 odst. 19.2.14 změni termínové požadavky pro plnění předmětného projektu *ITS NGN* pro jeho jednotlivé části následujícím způsobem:

### **Ustanovení čl. 19 odst. 19.2.14 Smlouvy následujícího znění:**

- a) Pilotní instalace (k 1. 6. 2014),

### **se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

- a) Pilotní instalace (k 1. 9. 2014)


- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně příloh Smlouvy, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.2. Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že textu obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s textem a obsahem tohoto Dodatku souhlasí, na důkaz čehož tento Dodatek podepisují.


V Praze dne 29.5.2014

V Praze dne 28.5.2014

  
Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Jiří Kolda

Ředitel odboru koncepce, architektury a projektů  
informačních a komunikačních technologií

  
Česká pošta, s.p.,

Odštěpný závod ICT služby

Ing. Monika Jindrová

Vedoucí odštěpného závodu