



MVCRP00Z1KQD



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY

**Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska  
základních složek IZS („ITS NGN“)**

č. j: MV-5651- **669** /KAP-2010  
(dále jen „**Dodatek**“)

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů informačních a  
komunikačních technologií

kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra, náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

č. smlouvy Objednatele: č. **MV – 5651-358/KAP-2010**

a

**Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby**

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3

IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

vložka 7565

Za níž jedná: Jan Přerovský, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

č. smlouvy Dodavatele: 2014/005 OZ ICT

(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2014 Smlouvu o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS („ITS NGN“), č. j MV – 5651-358/KAP-2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 6. 10. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 20. 10. 2014 a Dodatku č. 4 ze dne 22. 10. 2014 a Dodatku č. 5 ze dne 22. 10. 2014, Dodatku č. 6 ze dne 23. 10. 2014, Dodatku č. 7 ze dne 22. 12. 2014, Dodatku č. 8 ze dne 22. 12. 2014, Dodatku č. 9 ze dne 25. 2. 2015 a Dodatku č. 10 ze dne 25. 2. 2015 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.7 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je implementace změnového řízení č. 3,
- 1.3. Nutnost aktualizace Smlouvy v otázce realizace Předmětu plnění vyplývá ze skutečnosti, že oproti předpokladům uvedeným v příloze č. 4 Kalkulace ceny díla Smlouvy je nutné optickou infrastrukturu pro lokalitu Ústí nad Labem řešit prostřednictvím nákupu optické infrastruktury a nikoliv využitím metropolitní datové sítě, která nesplňuje předpoklady nezbytné pro cíle projektu ITS NGN. Vzhledem k tomu, že však u lokality Brno došlo oproti předpokladům uvedeným v příloze č. 5 Smlouvy k pronájmu a nikoliv k nákupu optické infrastruktury, došlo rovněž k významné úspoře finančních prostředků v řádech milionů Kč. Tyto prostředky se Objednatel rozhodl alokovat na nákup optické infrastruktury pro lokalitu Ústí nad Labem, čímž nedojde k navýšení ceny za realizaci Předmětu plnění.

## 2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se na základě čl. 5 odst. 5.2 ve spojení s čl. 5 odst. 5.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je objednávka, nákup a realizace optické infrastruktury pro lokalitu Ústí nad Labem II. Specifikace dílčího plnění, včetně specifikace individuální ceny jednotlivých položek je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2. Dodavatel prohlašuje, že realizace optické infrastruktury pro lokalitu Ústí nad Labem prostřednictvím nákupu bude v souladu s cíli a účelem projektu ITS NGN a nezasáhne do funkčního a technického řešení celého projektu.

## 3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s tímto obsahem souhlasí, na důkaz čehož tento podepisují. Zároveň Smluvní strany stvrzují, že nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.
- 3.4. Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne 13.3.2015

  
\_\_\_\_\_  
Ministerstvo vnitra ČR  
Ing. Jiří Kolda

ředitel odboru koncepce, architektury a  
projektů informačních a komunikačních  
technologií

V Praze dne 13-03-2015

  
\_\_\_\_\_  
Česká pošta, s.p.,  
ústředí závod ICT služby  
Mgr. Přerovský  
vedoucí oddělení ICT služeb

1) Příloha č. 1

a) Nákup přenosové infrastruktury

	Cena bez DPH pro stanovení maximální ceny VZ	DPH	Cena s DPH
Linka Ústí nad Labem (TETA s.r.o.)	6 000 000,00 Kč	1 260 000,00 Kč	7 260 000,00 Kč
<b>Celková cena</b>	<b>6 000 000,00 Kč</b>	<b>1 260 000,00 Kč</b>	<b>7 260 000,00 Kč</b>