

IV.

Opatření a úkoly k realizaci Národního projektu SVI

1.

Úkol: Ustavit Realizační tým SVI a zahájit jeho činnost

Gestor: Ministerstvo vnitra

Spolugestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Termín: do 30. června 2011

2.

Úkol: Ustavit Národní tým pro děti a mládež tak jak je popsán na str. 6 a 7 části III. Materiálu včetně statutu a jednacího řádu a řídit jeho činnost.

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spolugestor: Ministerstvo vnitra

Termín: do 1. září 2011

3.

Úkol: Připravit standard práce Krajských týmů pro děti a mládež.

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spolugestor: Ministerstvo vnitra

Termín: do 30. září 2011

4.

Úkol: Připravit a realizovat projekt plošného nasazení Centrálního informačního prostředí SVI v rámci ČR. Při realizaci postupovat podle Studie proveditelnosti Národní architektury SVI v ČR, kterou MV nechalo zpracovat v srpnu 2010.

Gestor: Ministerstvo vnitra

Spolugestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Termín: příprava projektu do konce srpna 2011, realizace v závislosti na stanoveném harmonogramu a alokovaných finančních prostředcích.

5.

Úkol: Vymezit roli Policie ČR a jejích útvarů, složek a součástí v Národním projektu SVI (národní, krajská a místní úroveň), včetně ukotvení v příslušných vnitroresortních předpisech a interních aktech řízení.

Gestor: Ministerstvo vnitra

Termín: do 31. prosince 2011

6.

Úkol: Spolu s vybranými odbornými vzdělávacími subjekty definovat do úrovně návrhu obsahu navazující projekty dlouhodobého vzdělávání a rozvoje pracovníků institucí státní správy a samosprávy činných v oblasti systému péče o ohrožené děti.

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spolugestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo spravedlnosti

Termín: do 31. prosince 2011

7.

Úkol: Zpracovat standard práce tým pro děti a mládež v příslušné vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí, v závislosti na provedené analýze legislativy případně navrhnout promítnutí standardu v dalších relevantních právních předpisech.

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spolugestor: Ministerstvo vnitra

Termín: do 31. prosince 2011

8.

Úkol: Navrhnout, připravit a realizovat způsob plošného proškolení pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obcí s rozšířenou působností v problematice SVI.

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spolugestor: Ministerstvo vnitra

Termín: do 30. září 2011 – návrh, příprava do 31. prosince 2011, realizace dle navrženého harmonogramu, nejpozději do 31. prosince 2012

9.

Úkol: Provést analýzu legislativních potřeb v souvislosti nasazením a realizací všech částí Národního projektu SVI.

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spolugestor: Ministerstvo vnitra

Termín: do 30. června 2011

10.

Úkol: Zpracovat analýzu potřebnosti legislativního ukotvení standardu práce Tým pro děti a mládež v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, zejména v tomto návrhu definovat roli tohoto standardu a jednotlivých subjektů justice v justičním systému ve vztahu k soudnictví ve věcech mládeže.

Gestor: Ministerstvo vnitra

Spolugestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Termín: do 31. prosince 2011.

11.

Úkol: Jako součást „Rámcové koncepce MŠMT ČR v oblasti transformace systému náhradní výchovné péče o ohrožené děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči“ popsat a následně vyhláškou závazně stanovit roli a pozici školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve struktuře SVI.

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Spolugestor: Ministerstvo vnitra

Termín: do 31. prosince 2011

12.

Úkol: Navrhnout změny v obsahu a rozsahu činností středisek výchovné péče, včetně vymezení jejich povinnosti připravovat a realizovat dlouhodobé programy práce s dětmi s poruchami chování, zapojení se mezi standardní poskytovatele programů a opatření v systému péče o ohrožené děti.

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Spolugestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Termín: do 31. prosince 2011

13.

Úkol: Definovat pozici pedagogicko-psychologických poraden v systému péče o ohrožené děti, včetně určení obsahu a rozsahu spolupráce zejména s orgány sociálně-právní ochrany dětí a jejich vzájemného vztahu.

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Spolugestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Termín: do 30.června 2012

14.

Úkol: Zajistit finanční prostředky na realizaci Národního projektu Systému včasné intervence pro každý jednotlivý rok realizace podle harmonogramu projektu v odpovídající výši dle tabulky na straně 19 části III. materiálu.

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spolugestor: Ministerstvo vnitra

Termín: po dobu realizace Národního projektu SVI