

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Využití evropských prostředků pro rozvoj města



I. VÝROČNÍ KONFERENCE

MODERNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA




Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Chomutov a EU fondy v období 2007 - 2013


- ROP SEVEROZÁPAD (11)
 - IPRM ROP Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí (9)
 - Cestovní ruch (2)
- INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM (57)
 - IPRM Sídliště, místo pro život (12+31)
 - Egovernment (3)
 - Rozvoj sociálních služeb (1)
- OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (17)
 - Energetické úspory, ovzduší (6+2)
 - Zeleň, ochrana přírody (2+3)
 - Enviromentální výchova (1+1)
 - Odpady (1+1)
- OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE, ZAMĚSTNANOST (6)
 - Rozvoj sociálních služeb atp. (2)
 - Rozvoj kvality veřejné správy (3)
 - Podpora zaměstnanosti (1)
- CÍL 3 (4)




Počet projektů vs. zdroje



PROJEKTY DLE ZDROJŮ




PROJEKTY DLE POČTU




Projekty vs. integrované nástroje



Integrované nástroje vs. další zdroje – počet projektů



Integrované nástroje vs. další zdroje – získaná dotace v mil. Kč



IPRM ROP



Od vize ke realitě...







návštěvnost...



Kulturně společenské centrum



Oddychové a relaxační centrum



PROJEKTY IPRM SÍDLIŠTĚ, MÍSTO PRO ŽIVOT



-  regenerace bytových domů
-  kamerový systém
-  veřejné osvětlení
-  projekty pod čarou
-  revitalizace veřejných prostranství
-  revitalizace veřejných prostranství - hřiště





Celkové financování IPRM v letech 2009 – 2015:

Celková přijatá dotace na všechny podporované aktivity: 278,714 mil. Kč, z toho na:

- Revitalizaci veřejných prostranství 104, 73 mil. Kč
- Regeneraci bytových domů 47, 84 mil. Kč
- TOP projekty 126, 13 mil. Kč

Naplnění plánovaných indikátorů IPRM:

Indikátor	Plánovaná hodnota	Dosažená hodnota
Počet regenerovaných bytů	1 988	2 067
Úspora tepelné energie	20%/byt. dům	20% - 43%/byt. dům
Revitalizovaná plocha veřejných prostranství	416 750 m ²	416 499 m ² *





Celkové zhodnocení realizace IPRM v letech 2009 – 2015:

Počet projektů zařazených do IPRM IOP celkem (vydaná potvrzení o zařazení): 68

Počet podpořených a dokončených projektů celkem (dokončené projekty k 30. 11. 2015): 58

Z toho:

Počet podpořených projektů v aktivitě 5.2a (revitalizace veřejného prostranství): 12

Počet podpořených projektů v aktivitě 5.2b (regenerace bytových domů): 31

Počet TOP projektů: 15



PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

- **SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK**
 - IOP 9,02 mil. Kč
 - OPLZZ 8,92 mil. Kč
- Společnost GAC spol. s r. o. (Ivan Gabal Analysis & Consulting) vybrala SC Kamínek jako jeden ze tří projektů v ČR ke zpracování případové studie o SVL pro MPSV
- Projekt Sociální centrum Kamínek byl zařazen do TOP 100 projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v letech 2007 – 2013.

Sociální centrum Kamínek
Seberealizace - Začlenění - Uplatnění

Úvod Přehled akcí Pro mládež Rodičům O Kamínku Články Kontakt

Pro mládež
Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež od 15 do 20 let (NZDM)
• Jak to u nás chodí
• Vzdělávací programy
• Aktivita

Rodičům
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
• Pomoc pro rodinu
• Kroužky

Kontakt na pracovníky
NZDM
nzdm.kaminek@os-svetlo.net
tel.: 702 042 647
SAS
sas.kaminek@os-svetlo.net
tel.: 702 042 648

Články
• Kamínek se v létě postará o volný čas svých klientů (01.06.)
• Jak se má postupovat, když se chci rozvést? (08.04.)
• Sociální centrum Kamínek funguje již dva roky (21.10.)
• Kamínku zůstal provozovatel OS Světlo. Kdežto do dalších let, klientům se věnuje i o prázdninách (17.07.)

Akce, besedy
Žádné akce v seznamu.

Najdete nás
Sociální centrum Kamínek Chomutov
• sídliště Kamenná, Školní pěšina 5249
• Klub: Út-Pá 10:00-19:00, So: 12:00-19:00
• Rodiče: Po-Pá 09:00-18:00, (v pátek jen terén)
• zobrazit na mapě

Poslední fotografie
další fotografie

