


AKČNÍ PLÁN NA LÉTA 2021–2023

IMPLEMENTAČNÍ MATERIÁL KE KONCEPCI KLIENTSKY
ORIENTO VANÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 2030



Září 2019
Ministerstvo vnitra

Obsah

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKČNÍM PLÁNU	2
2. KONTEXT VZNIKU A EXISTENCE AKČNÍHO PLÁNU	2
3. PLÁN REALIZACE AKTIVIT AKČNÍHO PLÁNU.....	3
4. SEZNAM PŘÍLOH	3

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKČNÍM PLÁNU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKČNÍM PLÁNU	
Název strategického dokumentu	AKČNÍ PLÁN NA LÉTA 2021–2023
Kategorie strategického dokumentu	krátkodobý prováděcí dokument
Zadavatel strategického dokumentu	ministr vnitra
Gestor tvorby strategického dokumentu	náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Koordinátor tvorby strategického dokumentu	Ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ing. Mgr. David Sláma
Rok zpracování strategického dokumentu	2019
Schvalovatel strategického dokumentu	Vláda ČR
Datum schválení	
Forma schválení	usnesení vlády
Doba realizace strategického dokumentu	2021–2023
Odpovědnost za implementaci	Ministerstvo vnitra a jednotliví gestoři
Odhadovaný rozpočet implementace	469 mil. Kč

2. KONTEXT VZNIKU A EXISTENCE AKČNÍHO PLÁNU

Akční plán na léta 2021–2023 je implementačním dokumentem koncepce Klienty orientovaná veřejná správa 2030 (Koncepce), tj. strategického materiálu rozvoje veřejné správy ČR pro nadcházející desetiletí, která je vládě ČR ke schválení předkládána společně s tímto Akčním plánem.

Akční plán na léta 2021–2023 a k němu se vztahující Koncepce byly vypracovány Ministerstvem vnitra ve spolupráci s dalšími resorty i územními partnery, a to v souladu s usnesením vlády č. 680 ze dne 27. srpna 2014 *ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020 a o zřízení Rady vlády pro veřejnou správu*. Zmíněným usnesením vlády bylo ministru vnitra uloženo „předložit vládě do 30. června 2020 návrh na aktualizaci Strategického rámce nebo návrh nové strategie v oblasti veřejné správy pro další období“.

Akční plán na léta 2021–2023 je prvním ze série Akčních plánů, prostřednictvím kterých bude Koncepce realizována. V roce 2024 na něj naváže Akční plán na léta 2024–2026 a v roce 2027 následně Akční plán na léta 2027–2030.

Akční plán byl zpracován v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií a naplňuje charakteristické znaky Akčního plánu dle Typologie strategických a prováděcích dokumentů.

3. PLÁN REALIZACE AKTIVIT AKČNÍHO PLÁNU

Plán realizace aktivit Akčního plánu 2021–2023 je blíže specifikován v příloze č. 1 tohoto materiálu, a to **ve formě tabulek, náležejících ke každému ze strategických cílů Koncepce**. Strategické cíle jsou v uvedených tabulkách dále členěny na cíle specifické a dále až na úroveň opatření, jejichž realizace je blíže specifikována prostřednictvím konkrétních aktivit.

U každé aktivity je uvedeno kritérium jejího splnění, doba její realizace, gestor resp. spolugestor a spolupracující subjekty. V rozlišení na jednotlivá opatření jsou pak uvedeny orientační náklady na období tříleté platnosti Akčního plánu tak, jak byly odhadnuty jednotlivými gestory, stejně jako preferovaný zdroj financování.

V Akčním plánu na léta 2021–2023 bude zahájena, až na některé výjimky, implementace všech opatření, která Koncepce předjímá. V těch případech, kdy jejich implementace zahájena nebude, je v Akčním plánu uvedeno „nebude mezi lety 2021–2023 realizováno“. Uvedená formulace je uvedena také u konkrétních aktivit, kdy gestoři dovedou předjímat, prostřednictvím jakých kroků bude opatření realizováno, avšak jeho implementace není předmětem Akčního plánu, ale až Akčních plánů následných. Existují také případy, kdy implementace konkrétní aktivity nebude dokončena do konce platnosti Akčního plánu 2021–2023. V tom případě je v Akčním plánu uvedeno „přesahuje rámec Akčního plánu 2021–2023“.

U většiny opatření Koncepce jsou jako preferovaný zdroj financování uvedeny evropské zdroje, a to buď v podobě Operačního programu Zaměstnanost 2014–2020, nebo z tzv. EU fondů, tj. zdrojů nového programového období 2021+. V případě, že nebude zajištěno financování intervencí z tzv. EU fondů, či bude zajištěno pouze v malé míře, poptávají gestoři financování navržených koncepčních intervencí **prostřednictvím státního rozpočtu. Odhadované náklady implementace Koncepce prostřednictvím jejího prvního Akčního plánu na období let 2021–2023 činí celkově cca 469 mil. Kč.** Uvedené náklady se vztahují výlučně k období 2021–2023, což je důležité zdůraznit zejména ve vztahu k těm opatřením, jejichž realizace tento časový rámec přesahuje.

4. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Plán aktivit

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy


Ministerstvo vnitra ČR

2019

Kontakty: Lucie Paličková (lucie.palickova@mvcz.cz), Petr Schlesinger (petr.schlesinger@mvcz.cz).

Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost