



**Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska  
základních složek IZS („ITS NGN“)**

č. j: MV-5651-594/KAP-2010  
(dále jen „*Dodatek*“)

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Nad Štolou 936/3, Praha 7  
Kontaktní adresa: Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4  
IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064  
Za níž jedná: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů  
informačních a komunikačních technologií na základě pověření ze dne  
13. 6. 2013.

dále jen „*Objednatel*“ na straně jedné

č. smlouvy Objednatele: č. MV – 5651-358/KAP-2010

a

**Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby**

se sídlem: Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3  
IČ, DIČ: 47114983, CZ47114983  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 117404973/0300  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 7565  
Za níž jedná: Jan Přerovský, vedoucí Odštěpného závodu ICT služby, den vzniku  
funkce 1. 8. 2014

dále jen „*Dodavatel*“ na straně druhé

č. smlouvy Dodavatele: 2014/005 OZ ICT

(dále také společně označováni jako „*Smluvní strany*“)

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2014 Smlouvu o dílo – Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS („ITS NGN“), č. j. MV – 5651-358/KAP-2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2014, Dodatku č. 2 ze dne 6. 10. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 20. 10. 2014 a Dodatku č. 4 ze dne 22. 10. 2014 a Dodatku č. 5 ze dne 22. 10. 2014, Dodatku č. 6 ze dne 23. 10. 2014, Dodatku č. 7 ze dne 22. 12. 2014 a Dodatku č. 8 ze dne 22. 12. 2014 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se na základě čl. 20 odst. 20.7 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, jehož účelem je změna Smlouvy, resp. její aktualizace, a to v ustanovení týkající se milníků pro fakturaci, tedy dílčího plnění.

## 2. Předmět Dodatku

- 2.1. V rámci projektu ITS NGN jsou Dodavatelem, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, realizována výběrová řízení na dodávku HW DWDM a HW MPLS. V návaznosti na výsledky těchto výběrových řízení a dodávek z nich, je nutné upravovat některá ustanovení Smlouvy vč. jejích Příloh.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 3 Smlouvy – Harmonogram, fakturační milníky projektu a součinnosti - ruší tabulku na straně 4 této Přílohy označenou jako 2. Milníky pro fakturaci a nahrazují ji následovně:

## 2. Milníky pro fakturaci

Pořadové číslo	Milníky pro fakturaci	Termín	Hodnota fakturace bez DPH
1	Technický projekt	28. 3. 2014	10 990 606 Kč
2	platba za HW DWDM, vč. maintenance a dohledového systému, FAT testy DWDM, Instalační práce - Design sítě, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	24. 10. 2014	82.500.000 Kč
3	Platba za instalaci DWDM, vč. průzkumu lokalit, realizace optických tras 1. část	31. 12. 2014	12. 600.000 Kč
4	Platba za zaškolení DWDM, DWDM - Prováděcí projekty, Realizace optických tras 2. část, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	13. 3. 2015	28.400.000 Kč
5	platba za HW MPLS, Prováděcí projekty MPLS, instalace MPLS, FAT testy MPLS, realizace optických tras 3. část, implementace vrstvy DWDM, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla	30. 4. 2015	60.000.000 Kč
6	Migrace a oživení sítě, SAT testy, dodávka infrastruktury 4. část, předání do provozu – Dokumentace skutečného provedení, služby poskytnuté Dodavatelem za akceptovanou část Díla, celková akceptace,	30. 6. 2015	15.000.000 Kč

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.3. Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

- 3.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že textu obsahu tohoto Dodatku rozumí, a že bezvýhradně s textem a obsahem tohoto Dodatku souhlasí, na důkaz čehož tento Dodatek podepisují.

V Praze dne 25.2.2015

V Praze dne 20.2.2015

Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Jiří Kolda

ředitel odboru koncepce, architektury a projektů  
informačních a komunikačních technologií

Česká pošta, s.p.,

Odštěpný závod ICT služby

Jan Přerovský

vedoucí Odštěpného závodu