

MINISTERSTVO VNITRA ČR  
centrální podatelna Centrotex

Došlo: 11-09-2018

Č. j. *MI-116623-1/OL*

Počet listů: ..... Přílohy: .....



MVCRP01 JPHQB

Ministerstvo vnitra ČR  
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly  
K rukám: Ing. Marie Kostruhové – ředitelce odboru  
Nam. Hrdinů 1634/3  
140 21 Praha 4

*Doporučeně s dodejkou*

Ve Vimperku, dne 11. 09. 2018

**Věc: Podnět k prošetření - stížnost na jednání rady města Vimperk**

..... podává tímto podnět na možné porušení legislativy při průběhu zasedání Rady města Vimperk ze dne 29. 02. 2016, a to konkrétně proti jejímu usnesení č. 216, jehož citace je níže:

**Usnesení č. 216**

***Rada města rozhodla uzavřít dohodu o narovnání, jejímž předmětem je veřejná zakázka na stavební práce „Vimperk, ÚV Brloh – úprava technologické linky“ mezi městem Vimperk a společností ENVI-PUR, s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha – Dejvice, dle předloženého návrhu.***

*Pro 5, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.*

***Zodpovídá: odbor IÚ, termín do 11. 03. 2016.***

Na základě Usnesení č. 216, rada města schválila uzavření Dohody o narovnání (dále jen „Dohoda“) s dodavatelem investiční akce „Vimperk, úpravna vody Brloh – úpravy technologické linky“ (dále jen „Akce“). Předmětem této Dohody bylo provedení víceprací na Akci v celkové hodnotě 866.000,13 Kč (slovy: osm set šedesát šest tisíc korun českých třináct haléřů) a vzhledem k pozdějšímu předání díla vypočtené smluvní pokuty 1.750.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set padesát tisíc korun českých) sestávající se z částky 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý den prodlení řešila Dohoda i zánik nároku Objednatele na smluvní pokutu za prodlení Zhotovitele.

Vzhledem k tomu, že:

- dne 14. 05. 2012 uzavřely smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), v níž se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést stavbu pod názvem „Vimperk, úpravna vody Brloh – úpravy technologické linky“. Jako termín zahájení prací byl ve Smlouvě o dílo sjednán srpen 2012 a termín dokončení díla nejpozději do 29. 11. 2013,
- smluvní strany uzavřely dne 26. 06. 2013 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým byl změněn termín zahájení prací na leden 2014 a termín dokončení díla na 31. 03. 2015,
- smluvní strany uzavřely dne 12. 02. 2014 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým byl změněn termín dokončení díla na 31. 12. 2015,
- dne 10. 03. 2016 podepsaly Smluvní strany smlouvu o narovnání (dále jen „Dohoda o narovnání“), kterou byl rozšířen předmět díla o práce a dódávky (vícepráce) podle

položkového rozpočtu (viz její příloha), aniž by došlo k navýšení ceny díla, a současně byl změněn termín dokončení díla na 31. 05. 2016, a to vše se zpětnou účinností ke dni 31. 12. 2015. Dohoda o narovnání rovněž stanovila, že **zanikl případný nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení Zhotovitele s dokončením díla**, který by mohl Objednateli vzniknout do doby uzavření Dohody o narovnání,

- smluvní strany prohlašují, že hodnota víceprací sjednaných Dohodou o narovnání a skutečně provedených podle ní činila 866.000,13 Kč (slovy: osm set šedesát šest tisíc korun českých třináct haléřů),
- dle odst. 9.1.3. Smlouvy o dílo zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý den nedodržení konečného termínu předání a převzetí díla dle odst. 6.3.1. Smlouvy o dílo,
- uzavření Dohody o narovnání schválila Rada města Vimperk dne 29. 02. 2016 svým výše uvedeným usnesením č. 216.

Možné porušení legislativy spatřuji v porušení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je v § 85 výslovně uvedeno:

***Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:***

- nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,*
- poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,*
- poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,*
- uzavření smlouvy o společnosti<sup>44)</sup> a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti<sup>44)</sup>, jejíž je obec společníkem,*
- peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,*
- vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,*
- zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,*
- dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,*
- postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,*
- uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitélského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti<sup>44)</sup>,*
- zastavení nemovitých věcí,*
- vydání komunálních dluhopisů,*
- nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce,*
- zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.*

Z výše uvedeného plyne, že pouze Zastupitelstvo města Vimperk může rozhodovat o vzdání se práva a prominutí dluhu vyššího než 20.000,- Kč. V tomto konkrétním případě o odpuštění dluhu (smluvní pokuty) rozhodla v rozporu se zákonem Rada města Vimperk nikoliv Zastupitelstvo města Vimperk.

Žádám o prošetření postupu Rady města Vimperk a současně žádám o vyrozumění o přijatých opatřeních.