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ÚVOD  

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SCHVÁLENÉM PROGRAMU 

Program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 – 2015 (dále jen „Program VF“) je 

programem Ministerstva vnitra ČR (dále jen „MV ČR“). Tvorba Programu VF probíhala v souladu 

s UV č. 287/2008 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice  

a s UV č. 743/2008 k návrhu Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České 

republiky (dále jen „MKBV2009“).  

Cílem Programu VF bylo dosažení takové znalostní, technické a technologické úrovně, která umožní 

orgánům státní správy, tedy státu, získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti 

potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho obyvatel.  

Cíl Programu VF vycházel z priorit MKBV2009 a byl naplňován realizací výzkumných aktivit, 

vycházejících z potřeb a požadavků jednotlivých resortů a ostatních ústředních orgánů státní správy 

podílejících se na plnění úkolů v rámci systému vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva ČR. 

Z tohoto důvodu nebyl Program VF vymezen široce, ale tak, aby pokryl spektrum bezpečnostních 

potřeb s ohledem na tyto zainteresované strany. Uživatelem a také vlastníkem výsledků výzkumu, 

realizovaného v rámci Programu VF, je stát. 

V rámci Programu VF byla poskytována účelová podpora projektům bezpečnostního výzkumu 

z výdajů na výzkum a vývoj MV ČR v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu  

a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o podpoře výzkumu a vývoje“). Projekty byly zadávány formou veřejné 

zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 

Program VF byl vyhlášen v roce 2010 na období 6 let, tj. 2010 – 2015. V průběhu programu došlo 

k jeho prodloužení a rozšíření předpokládaných výsledků. Řešení projektů v rámci Programu VF bylo 

ukončeno k 31. prosinci 2016. V rámci Programu VF byla poskytována účelová podpora na projekty 

ve výši 100 % uznaných nákladů z veřejných prostředků. 

Program VF byl v podmínkách ČR pilotním programem bezpečnostního výzkumu, a to nejen ve 

smyslu organizačního zajištění programu s meziresortním přesahem jedním poskytovatelem veřejné 

podpory, ale i rozsahem výzkumných problematik.  

HODNOCENÍ PROGRAMU VF 

Předkládané hodnocení plní z pohledu MVČR, jakožto poskytovatele podpory bezpečnostního 

výzkumu, tyto cíle:  

• je závěrečným hodnocením ve smyslu platných právních předpisů, 

• vyhodnocuje relevanci, efektivitu, přínosy a poučení z realizace programu pro rozvoj systému 

podpory BV, zejména programů veřejné zakázky. 

Výše popsaný charakter Programu VF a kontext jeho vzniku však kladou na hodnocení těžko 

překonatelná omezení, zvláště s ohledem na významné změny chápání problematiky hodnocení 

programů v období jeho zahájení, přípravy a ukončení. 
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POSTUP HODNOCENÍ PROGRAMU VF 

Hodnocení Programu VF zahrnuje požadavky UV č. 351/2015 k Základním principům přípravy  

a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Základní 

principy hodnocení programů“). Vzhledem k významným změnám v hodnocení programů je pro 

hodnocení využit koncept sledování funkčnosti, efektivity a relevance jednotlivých podpůrných 

nástrojů, což je postup uvedený v nové Meziresortní koncepci podpory bezpečnostního výzkumu ČR 

2017-2023 s výhledem do roku 2030 (dále jen „MKBV2017+“), schválené usnesením Bezpečnostní 

rady státu č. 24/2017, usnesením vlády ČR č. 509/2017. Pro hodnocení programu je dále relevantní 

dokument k Implementaci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje  

a inovací (dále jen „NPOV“), schválený usnesením vlády ČR č. 569/2012, který ukládá monitorovat 

návaznost jednotlivých programů na NPOV. V tomto bodě se jeví problematická především časová 

souslednost, kdy NPOV byly schváleny teprve v průběhu realizace Programu VF, tudíž není možné 

zaručit bezproblémový překryv s cíli programu. 

Hodnocení Programu VF se drží struktury stanovené dokumentem k Základním principům hodnocení 

programů, ačkoliv pro účely hodnocení je nastavena jiná terminologie. Evaluační otázky využité pro 

hodnocení programu tedy jsou: 

Tabulka 1: Shrnutí způsobu hodnocení 

SEKCE HODNOTÍ VÝZKUMNÁ OTÁZKA INDIKÁTORY 

Implementace 

Programu VF 

Funkčnost Existuje zřejmá 

intervenční logika? 

• Zaměření na 

naplňování 

konkrétních 

potřeb 

Byl Program VF 

adekvátně procesně 

zajištěn? 

• Specifické 

nastavení procesů 

pro Program VF 

• Hodnocení potřeb 

• Veřejné zakázky 

• Realizace projektů 

a jejich hodnocení 

Bylo finanční zajištění 

adekvátní? 

• Finanční indikátory 

programu 

• Saturace 

finančních 

prostředků 

Byl Program VF 

realizován s ohledem na 

potřeby zapojených 

stran? 

• Saturace potřeb 

 

Pokrývají témata 

relevantní pole? 

• Chybovost 

předkládaných 

potřeb podle 

předkladatele 
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Ostatní 

charakteristiky 

Programu VF 

Relevance Existují zjevné 

disproporce v podpoře 

aktérů, témat nebo 

jiných charakteristických 

zájmových množin? 

• Subjekty 

v Programu VF 

• Spolupráce 

řešitelů 

• Obory v Programu 

VF 

Jak úspěšný je Program 

VF z hlediska 

sekundárních přínosů? 

• Rozvoj lidských 

zdrojů 

• Další přínosy 

Programu VF 

Cíle Programu VF Efektivita Byly splněny indikátory 

realizace Programu VF? 

• Počet zapojených 

subjektů 

• Počet 

realizovaných 

projektů 

Přispěly výsledky k plnění 

cílů Programu VF? 

• Výsledkové 

indikátory 

Programu VF 

Byla Programem VF 

podpořena realizace 

koncepčních dokumentů 

BV a VaVaI?  

• Naplňování cílů 

MKBV2009 

• Plnění NPOV 

 

Učení ze zkušeností Poučení Jaké doporučení lze vznést s dopadem do systému 

podpory BV? 

Jaké doporučení lze vznést s dopadem na 

navazující programy veřejných zakázek? 

Jaké hlavní bariéry pro přínos z Programu byly 

identifikovány? 

Existují specifické podmínky, které činí program 

přínosnějším?  

IMPLEMENTACE PROGRAMU                                                                                                 

V této části bude hodnocena základní funkčnost Programu VF. 

Hodnocené otázky: 

• Existuje zřejmá intervenční logika? 

• Byl program adekvátně procesně zajištěn? 

• Bylo finanční zajištění adekvátní? 

• Byl program realizován s ohledem na potřeby zapojených stran? 

• Pokrývají témata relevantní pole? 
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INTERVENČNÍ LOGIKA 

Východiskem pro stanovení cíle a tematického zaměření Programu VF byly cíle a priority MKBV2009, 

které byly formulovány v souladu s Národními prioritami aplikovaného výzkumu a evropským 

rámcem pro bezpečnostní výzkum (viz ESRAB1). Dále, vzhledem k tomu, že cíl programu směřoval 

k naplnění potřeb ústředních orgánů státní správy a bezpečnostních sborů, vyžadovalo tematické 

zaměření programu konkretizaci obecných cílů včetně podrobného specifického zadání zpracovaného 

téměř až do úrovně návrhu projektu. Proto byly osloveny ústřední orgány státní správy  

a bezpečnostní složky s žádostí o náměty pro výzkumné potřeby v oblasti bezpečnostního výzkumu 

na období 2010–2015. Došlé náměty byly využity při tvorbě výzkumných aktivit Programu VF.  

PROCESNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Realizace Programu VF zahrnovala tyto hlavní procesy (viz Příloha č. 1): 

• Identifikaci výzkumných potřeb 

• Zadání výzkumných potřeb prostřednictvím veřejných zakázek (dále jen „VZ“) včetně 

smluvního řízení 

• Realizaci projektů a jejich hodnocení 

ODBORNÝ PORADNÍ ORGÁN MV (RADA PROGRAMU) 

K plnění úkolů spojených s realizací programu byla v květnu 2009, Pokynem ředitelky odboru 

bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, zřízena 18-ti členná meziresortní Rada programu 

VZ (dále jen „Rada“), která plnila následující úkoly:  

• posuzovat výzkumné potřeby, předložené orgány státní správy a z nich doporučovat soubor 

veřejných zakázek realizovatelných v rámci programu, 

• posuzovat a doporučovat průběžné zprávy o stavu programu, 

• posuzovat a doporučovat další postup v případě, že u projektu v průběhu jeho řešení byly 

zjištěny závažné nedostatky, 

• schvalovat výstupy z jednání. 

 

Složení Rady reflektovalo charakter programu. Členové Rady reprezentovali komunitu konečných 

uživatelů (bezpečnostní a záchranné sbory, státní správa) tak, aby zohledňovala charakter programu, 

stejně jako požadavky na transparentnost rozhodování i odbornost v zájmových oblastech, zejména 

s ohledem na priority bezpečnostního výzkumu. Méně než polovina členů Rady zastupovala resort 

MV (8 členů), dále byli zastoupeni nominanti z úřadů, které v rámci svěřené působnosti plní úkoly 

v oblasti vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva České republiky (Národní bezpečnostní úřad, 

Ministerstvo obrany, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo zdravotnictví). Dále Radu 

tvoří členové z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Energetického regulačního 

úřadu, Ministerstva dopravy, Ministerstva spravedlnosti a Českého báňského úřadu.  

                                                                 
1
“Meeting the challenge: the European Security Research Agenda”, ESRAB report, září 2006 
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IDENTIFIKACE VÝZKUMNÝCH POTŘEB 

Vzhledem k tomu, že Program VF byl realizován ve víceletém časovém období a potřeby ústředních 

orgánů státní správy se postupně vyvíjely a měnily v závislosti na vývoji priorit jejich činnosti, nelze 

uskutečnit proces identifikace potřeb pouze jednou, na začátku Programu VF, ale je nutné tento 

proces cyklicky opakovat, tj. umožnit předkladatelům (odborným gestorům) neuskutečněné potřeby 

korigovat, popř. identifikovat potřeby nové. Z tohoto důvodu byly v průběhu let 2010 – 2015 

provedeny celkem čtyři identifikace výzkumných potřeb složek státní správy.  

Graf 1: Přehled předložených, realizovaných a duplicitních potřeb

 

Z přehledu předložených a realizovaných výzkumných potřeb vyplývá převis poptávky. Výzkumné 

potřeby nebylo možné vzhledem k rozpočtovanému objemu finančních prostředků saturovat v plné 

výši (viz kapitola „Finanční ukazatele“). 

 

Pro hodnocení předložených výzkumných potřeb byla ve spolupráci s Radou nastavena jasná 

pravidla. Rada předložené návrhy hodnotila na základě vylučovacích kritérií (zda se jedná  

o výzkum nebo experimentální vývoj a zda lze předložené návrhy podřadit pod bezpečnostní výzkum) 

a podle sedmi bodovacích kritérií (potřebnost, naplnění cílů programu, očekávaný výsledek, 

očekávaný přínos, využití očekávaných výsledků v praxi, cena ve vztahu k době řešení a výsledku a 

proveditelnost) s bodovací škálou 0 – 5.  

Graf 2: Relevance výzkumných potřeb v rámci identifikací 
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Z hlediska relevance výzkumných potřeb z grafu jasně vyplývá, že většina návrhů splnila hodnotící 

kritéria, které posuzovala Rada.  

Graf 3: Chybovost předkládaných potřeb podle předkladatele 

 

Uvedený graf znázorňuje korelaci podílu chyb u předkladatele a podílu chyb celkově.  Z grafu vyplývá, 

že nejmenší podíl chybovosti u předkladatele má Policie ČR a Generální ředitelství hasičského 

záchranného sboru, naopak největší podíl chybovosti u předkladatele má Český báňský úřad.  

 

Vybrané potřeby byly následně schváleny ministrem vnitra a na základě disponibilního zůstatku 

finančních prostředků byly doporučeny k realizaci formou veřejné zakázky. Realizace doporučených 

potřeb reflektovala pořadí stanovené Radou. 

ZADÁNÍ VÝZKUMNÝCH POTŘEB PROSTŘEDNICTVÍM VZ VČETNĚ SMLUVNÍHO ŘÍZENÍ 

Každá výzkumná potřeba byla zadávána samostatnou veřejnou zakázkou. Pro výběr příjemců účelové 

podpory (řešitelů projektů) byla opakovaně využívána forma veřejné zakázky vyhlašovaná v souladu 

se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a v souladu se zákonem  

o podpoře výzkumu a vývoje. 

Proces zadávání VZ na služby ve výzkumu a vývoji byl ovlivněn řadou okolností, které měly negativní 

dopad na průběh celého programu. Byly to zejména: 

• Délka zadávacího řízení – změnou administrativních procesů veřejných zakázek 

vlivem  novelizace ZVZ od 1. 4. 2012, se prodloužila doba, za kterou mohlo být zadávací řízení 

úspěšně dokončeno a podepsána smlouva, na osm měsíců. 

• Novelizace ZVZ související se Strategií vlády v boji proti korupci přinesla také komplikace  

v případě, kdy požadovaná oblast výzkumu byla natolik specifická, že ji byl schopen řešit 

pouze jeden uchazeč. Dle ZVZ musel zadavatel při podání nabídky pouze jedním uchazečem 

zadávací řízení zrušit. MV takovou VZ zadávalo znovu, někdy i čtyřikrát za sebou. Toto 

změnila tzv. technická novela od 1. ledna 2014. Nicméně i v tomto případě je možno 

přistoupit k hodnocení veřejné zakázky s jedním uchazečem pouze poté, co byla tato zakázka 

předtím jedenkrát zrušena.  
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• Nedostatky na straně uchazečů – vyplývající z neznalosti zákona nebo nedostatečné 

pozornosti zadávacím podmínkám. Uchazeči nerespektovali zadávací podmínky, a tudíž 

nesplňovali kvalifikační předpoklady. Těmito nedostatky bylo zejména nepodepsání návrhu 

smlouvy, která musí být součástí nabídky, nepředložení některých požadovaných dokumentů, 

ale také nepředložení nabídky ve stanoveném termínu.  

• Značně komplikovaným se jeví také proces smluvního řízení s ohledem na formát a obsah 

smlouvy stanovený Zákonem o podpoře výzkumu a vývoje a charakterem výběrového řízení 

(veřejná zakázka). 

 

S ohledem na specifika VZ na služby ve výzkumu a vývoji byly také provedeny úpravy interních 

norem, zejména v oblasti stanovení dílčího hodnotícího kritéria - nabídková cena, vzhledem k tomu, 

že v oblasti výzkumu a vývoje je kromě nabídkové ceny zásadní odborná úroveň řešení projektu, 

zvolená metodologie a postupy řešení.  

REALIZACE PROJEKTŮ A JEJICH HODNOCENÍ 

Každá veřejná zakázka a navazující projekt měla od počátku svého tzv. „odborného gestora“. 

Odborný gestor odpovídal za specifikaci potřeb uživatele výsledků projektu, spolupracoval 

s poskytovatelem při komunikaci s příjemcem, monitorování postupu prací, zejména s ohledem na 

plnění předpokládaných standardů kvality, rozsahu, spolehlivosti funkce a uživatelského rozhraní 

výsledků. To mělo za následek větší sepětí výzkumu s uživateli výsledků a umožnilo dosáhnout vysoké 

míry uplatnitelnosti výsledků v praxi.  

Graf 4: Uživatelské hodnocení odborných gestorů 

 

V průběhu řešení projektů poskytovatel prováděl kontrolní činnost v souladu s požadavky § 13 

zákona č. 130/2002 Sb. a interními předpisy. V průběhu kontrolní činnosti byly identifikovány 

následující kontrolní zjištění: 

• Plán harmonogramu - problémy v plánování harmonogramu projektu s ohledem na některé 

typy výsledků, jako je např. certifikovaná metodika, kdy si příjemci účelové podpory 

nevymezili dostatek časového prostoru na certifikační proces; 

• Neznalost projektového řízení – častým jevem je neznalost projektového řízení v pozici 

manažera projektu, což vede k nežádoucím jevům jako je nedostatečné personální zajištění, 

chybné plánování projektových činností atd.; 
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• Absence analýzy rizik – příjemci účelové podpory analýzu rizik v projektu provádí nahodile, 

pokud ano tak schematicky, důsledkem jsou pak změny v projektech, které musí příjemce 

účelové podpory řešit s poskytovatelem. 

V návaznosti na výše zmíněné problémy příjemci účelové podpory Programu VF nejčastěji hlásili tyto 

změny v projektech: 

• Změny v rozpočtu – jde o změny v přesunu finančních prostředků z jedné rozpočtové položky 

do druhé v návaznosti na personální zajištění, nákup materiálu atd. 

• Personální změny – jedná se především o změny v řešitelském týmu 

• Změna odborného gestora 

• Změny subdodávky, změna výsledků, změna harmonogramu -  tyto změny byly v projektech 

Programu VF spíše ojedinělé. 

 

Příjemci účelové podpory byli povinni zasílat roční zprávy o průběhu řešení prostřednictvím 

Informačního systému poskytovatele, a to na elektronickém formuláři s automatickým přepisem 

harmonogramu činností, plánovaných výstupů a výsledků.  

 

Kontrolu dosažených výsledků prováděl poskytovatel. Proces závěrečného hodnocení byl koncipován 

v souladu s § 13 zákona o podpoře výzkumu a vývoje, respektive § 21. V průběhu závěrečného 

hodnocení bylo posuzováno zejména naplnění smluvních závazků co do kvalitativních charakteristik 

(novost, inovace, kvalita výsledků) výsledku projektu. Po závěrečném hodnocení byl realizován 

proces převzetí výsledků a jejich předání odborným gestorům/uživatelům. Implementace výsledků 

bude sledována v období dalších pěti let včetně sledování a vyhodnocení dopadů výsledků do praxe 

v souladu s částí 3.4. Základních principů k hodnocení programů. 

FINANČNÍ UKAZATELE 

Rozpočet Programu VF byl ovlivněn úspornými opatřeními v prvním a druhém roce realizace 

programu.  

Tabulka 2:Celkové výdaje na Program VF (v mil. Kč) 

  

VF schváleno 800 

VF přiděleno 607 

Čerpáno celkem 529 

Zůstatek v nárocích v rozpočtu Programu VF 79 

Z hlediska realizace Programu VF se na plnění finančních indikátorů podepsala především úsporná 

opatření, která byla realizována vládou ČR v souvislosti s tzv. ekonomickou krizí. Ta vedla  

k rozsáhlému krácení alokace na počátku programu a k dalším menším krácením v jeho průběhu, jak 

shrnuje graf č. 5. 

V letech 2010 – 2013 byly sníženy výdaje na Program VF, schodek v předpokládaných a přidělených 

finančních prostředků byl vyrovnán až v roce 2014, kdy byl na Program VF vynaložen původně 

plánovaný roční objem.  

 



10 
 

Graf 5: Vývoj rozpočtu Programu VF 

 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj čerpání rozpočtu v jednotlivých letech. Z přehledu vyplývá, že 

nároky vytvořené v roce 2012 se v dalších letech již dále zásadněji nezvyšovaly a v letech 2014 a 2015 

odpovídalo čerpání finančních prostředků rozpočtovému rámci.    

Graf 6: Vývoj čerpání v Programu VF 

 

Co se týče celkové finanční bilance Programu VF, tak rozdíl mezi finančními prostředky schválenými 

v UV č. 49/2009 k Programu VF a přidělenými finančními prostředky v rámci státního rozpočtu vznikl 

objektivně, nezávisle na poskytovateli. Tento rozdíl byl markantní především v první fázi realizace 

Programu VF, jak je uvedeno výše.   
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Zůstatek v nárocích vznikl zejména v letech 2011 – 2013 a byl způsoben prodlevami v realizaci 

veřejných zakázek, o zmíněných problémech se zadáváním veřejných zakázek pojednává kapitola 

„Zadání výzkumných potřeb prostřednictvím VZ včetně smluvního řízení“.  

Vzniklé nároky se poskytovatel, s ohledem na vysokou poptávku (viz kapitola věnující se saturaci 

potřeb), pokusil řešit prodloužením programu, přičemž nedošlo k navýšení rozpočtu. V roce 2016 byly 

k podpoře využity prostředky z nespotřebovaných nároků výdajů (NNV).  

Část výzkumných potřeb identifikovaných v rámci 4. identifikace byla realizována v novém programu 

veřejných zakázek MV „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2016-2021“ (kód programu VH). 

Jednalo se celkem o 8 projektů s podporou ve výši cca 21 900 tis. Kč a na jejich realizaci byly využity 

finanční prostředky NNV Programu VF.  

Zbylé finanční prostředky budou využity k podpoře projektů v rámci programu „Bezpečnostní výzkum 

pro potřeby státu 2016-2021“ (kód programu VH), ve kterém došlo ke krácení finančních prostředků 

o téměř 200 mil. Kč. V současné době je tento propad korigován, nicméně i po této korekci bude na 

program VH vynaloženo o 80 mil. Kč méně, než bylo plánováno v rozpočtu programu. Využitím NNV 

bude tedy tento propad kompenzován téměř v plné výši.  

POTŘEBY ZAINTERESOVANÝCH STRAN 

Jak bylo zmíněno výše, Program VF byl určen k naplňování konkrétních výzkumných potřeb 

jednotlivých ústředních orgánů státní správy a bezpečnostních složek. Proto proběhly celkem čtyři 

identifikace výzkumných potřeb. Z celkového množství 351 potřeb nakonec bylo 51 vybráno 

k realizaci.   

Z hlediska rozložení saturace potřeb napříč bezpečnostními složkami a dalšími ústředními orgány 

státní správy jsou nejvíce saturovány potřeby složek IZS, jmenovitě Policie ČR a Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru, dále jsou to potřeby zpravodajských služeb. Saturace potřeb tedy 

potvrzuje intervenční logiku programu. 

Graf 7: Saturace potřeb dle předkladatele 
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OSTATNÍ CHARAKTERISTIKY PROGRAMU 

Tato část se věnuje dalším charakteristikám Programu VF, které jsou relevantní z hlediska samotného 

nastavení programu.  

Hlavní úkolem této části je zodpovědět otázky: 

• Existují zjevné disproporce v podpoře aktérů, témat nebo jiných charakteristických množin 

zájmových skupin? 

• Jak úspěšný je Program VF z hlediska sekundárních přínosů? 

DISPROPORCE V PROGRAMU VF 

SUBJEKTY 

Program VF s ohledem na jeho zaměření předpokládal zapojení celé škály aktérů. Je třeba znovu 

připomenout, že zapojení jednotlivých typů subjektů poskytovatel neovlivňoval cestou sevřenějších 

podmínek hodnocení nebo přihlášek a výsledné zapojení jednotlivých typů subjektů je výsledkem 

meritorního hodnocení návrhů projektů. Z hlediska fungování Programu VF je samozřejmě vyšší 

počet zapojených subjektů vítaným jevem, kdy lze konstatovat, že dochází k rozvoji spolupráce 

v oblasti bezpečnostního výzkumu. Následující graf ukazuje typy subjektů zapojených na řešení 

projektů v Programu VF. 

Graf 8: Zapojené subjekty v Programu VF 

 

Největší zastoupenou skupinou subjektů z pozice hlavních řešitelů jsou výzkumné organizace (VO). 

Další početně zastoupenou skupinou v pozici hlavních řešitelů jsou malé podniky (MP), marginálně 

zastoupené jsou pak střední a velké podniky (SP; VP). Z uvedeného přehledu vyplývá, že i když si 

poskytovatel nečinil žádné ambice na zastoupení všech typů příjemců, přesto bylo dosaženo  

i poměrně výrazného podílu soukromých subjektů na řešení projektů. 

SPOLUPRÁCE ŘEŠITELŮ 

S ohledem na charakter Programu VF nebyl stanoven ani konkrétní cíl v oblasti spolupráce příjemců 

podpory. NP VaVaI definuje jako dlouhodobý cíl vytvoření základny aplikovaného výzkumu, přičemž 

se přepokládá transformace existujících kapacit na výzkumná a technologicky zaměřená centra 

69%

21%

6%

4%

VO

MP

SP

VP



13 
 

realizující aplikovaný výzkum. V souladu s požadavky NP VaVaI se dá tedy konstatovat, že realizace 

Programu VF podpořila spolupráci mezi výzkumnými subjekty. Ačkoliv se zhruba 20 % projektů, ve 

kterých se na řešení podílela jak VO tak P zdá marginální, vzhledem k samotnému charakteru 

Programu VF to jednoznačně není nezanedbatelná hodnota.  

Graf 9: Spolupráce řešitelů v Programu VF 

 

Co se týče spolupráce institucí participujících na řešení problematiky bezpečnosti, lze konstatovat, že 

programové projekty mají pozitivní vliv na schopnosti příjemců prohloubit spolupráci s různými typy 

aktérů, jak ukazuje následující graf.  

Graf 10: Dopady VF v oblasti spolupráce zainteresovaných stran 
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OBOROVOST  

Program VF předpokládal multioborovost. Následující graf ukazuje oborové zastoupení jednotlivých 

skupin oborů podle číselníku IS VaVaI podle hlavního oboru projektu, který určuje řešitel u každého 

projektu ve fázi přihlášky. 

Graf 11: Přehled zastoupených oborů v Programu VF 

 

Výše uvedený graf potvrzuje, že Program VF je multioborový, bezpečnostní výzkum se promítá takřka 

do celého spektra oborů.  

SEKUNDÁRNÍ PŘÍNOSY PROGRAMU 

Sekundárními přínosy Programu VF se rozumí především přínosy pro zapojené subjekty podílejících 

se na řešení projektů.  

 

K účelu zjištění sekundárních přínosů bylo využito strukturované dotazníkové šetření, a to na úrovni 

jednotlivých příjemců. Struktura dotazování potom vycházela ze zájmových oblastí Národní politiky 

výzkumu, vývoje a inovací a činnosti poskytovatele. Poptávána byla stanoviska příjemců  

v následujících oblastech:  

 

• Řízení projektů výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“)  

• Rozvoj výzkumných týmů  

• Vzdělávání, včetně juniorních výzkumníků  

• Infrastruktura  

Respondenti vyjadřovali svůj souhlas nebo nesouhlas s výroky v jednotlivých oblastech a shrnutí 

jejich odpovědí jsou prezentována v následujících grafech. 

V oblasti řízení projektů má Program VF relativně vyšší vliv na schopnosti managementu organizace 

připravovat projekty VaV. Příjemci také souhlasili s tím, že účast v projektu nebo získané zkušenosti 

jim umožnily rozvoj procesů nakládání s výsledky VaV.   

Naopak nezanedbatelný vliv měl Program VF v oblasti rozvoje výzkumných týmů, kdy 90 % 

respondentů považuje účast v projektu za stěžejní z hlediska stabilizace efektivních týmu v rámci 

organizace. 
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Graf 12: Sekundární dopady VF v oblasti řízení projektů VaV 

 

Podstatný pozitivní vliv lze vidět také v utváření nových týmů v organizaci nebo v rozvoji spolupráce 

organizačních jednotek. 

Graf 13: Sekundární dopady VF v oblasti rozvoje výzkumných týmů

 

Z hlediska cílů NP VaVaI považujeme za významný výsledek v oblasti zapojení juniorního personálu do 

výzkumné činnosti, kdy se souhlasně vyjádřilo 69 % respondentů. Tento výsledek považujeme za 

obzvlášť významný, ať už jde o specifické zaměření Programu VF či o nespecifikované požadavky 

ohledně složení týmu, ačkoliv program nic takového nepožadoval. Pozitivně vnímáme i fakt, že přes 

40 % respondentů uvedlo, že účast nebo výsledky projektu mají zásadní význam pro rozvoj výukových  

a výcvikových aktivit v rámci organizace.   
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Graf 14: Sekundární dopady VF v oblasti vzdělávání 

 

Sekundární přínosy VF v oblasti infrastruktury mají pouze 18 % souhlasné stanovisko, nižší číselná 

hodnota tak může být zavádějící především ve vztahu pořízeného vybavení v rámci projektu 

s porovnáním v republikovém měřítku. Otázka formulovaná na unikátnost daného vybavení je tedy 

zavádějící, protože v českém výzkumném prostoru se nedá očekávat pořizování pouze unikátního 

vybavení.  

Graf 15: Sekundární dopady VF v oblasti infrastruktury 
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VaV, rozvoj výzkumných týmů, vzdělávání včetně juniorních výzkumníků, rozvoje lidských zdrojů 

 a infrastruktury. Díky rozvoji lidských zdrojů a rozvoji výzkumného prostoru se zvyšuje úroveň 

výzkumu, přínosem pro všechny zainteresované strany je především zisk know-how. 

CÍLE PROGRAMU 

Při tvorbě Programu VF se vycházelo z potřeb nových poznatků, postupů a metod jejich šíření  

a zejména jejich využití v bezpečnostní praxi při zajišťování významných úkolů spojených s vnitřní 

bezpečností státu a jeho obyvatel. Cíl Programu VF vycházel z MKBV2009 a směřoval k naplňování 

NPOV. Výzkumné aktivity vycházely z výzkumných potřeb jednotlivých bezpečnostních sborů  

a ostatních státních institucí, které v rámci svěřené působnosti plní úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti 

a ochrany obyvatelstva České republiky. 

Cíle Programu VF jsou hodnoceny na základě předem stanovených indikátorů (počet zapojených 

subjektů, počet podpořených projektů, výsledkové indikátory), naplňování MKBV2009 a souladu  

s NPOV. 

INDIKÁTORY REALIZACE PROGRAMU VF 

POČET ZAPOJENÝCH SUBJEKTŮ A PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ 

Program VF si definoval zapojení zhruba 50 subjektů na řešení přibližně 75 projektů.  

Tabulka 3: Počet zapojených subjektů 

Předpokládaný stav Reálný stav Indikátor 

50 65 naplněn 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že požadavek na zapojení zhruba 50 subjektů byl výrazně překročen, 

tudíž že Program VF naplnil takto definovanou hranici. 

Tabulka 4: Počet podpořených projektů 

Předpokládaný stav Reálný stav Indikátor 

75 51 nenaplněn 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že Program VF nedosáhl předpokládaného počtu podpořených 

projektů.  

Nutno poznamenat, že tento indikátor nemůže být považován za určující z hlediska hodnocení 

úspěšnosti programu. Při jeho stanovení se vycházelo ze zkušeností z předešlých resortních 

programů, které postrádaly meziresortní celospolečenský přesah a na jejichž realizaci bylo 

vynaloženo méně finančních prostředků. Oproti předchozím etapám tak byly v rámci programu 

realizovány delší a finančně objemnější projekty – průměrná délka projektu Programu VF byla 3 roky 

a finanční objem 10,5 mil. Kč.  
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VÝSLEDKOVÉ INDIKÁTORY PROGRAMU 

V Programu VF byly podporovány pouze projekty, které odůvodněně předpokládaly dosažení alespoň 

jednoho nového výsledku výzkumu a vývoje, čímž se rozumí výsledek, který byl dosažen výhradně 

v rámci projektu podpořeného v tomto programu a v rejstříku informací o výsledcích (dále „RIV“) IS 

VaVaI bude uplatněn výhradně jako výsledek tohoto projektu.  

Graf 16: Porovnání předpokládaných a dosažených výsledků 

 

S ohledem na několikanásobně vyšší počet dosažených výsledků oproti předpokládanému lze 

indikátor počtu a typu výsledků hodnotit za splněný. 

V průběhu řešení jednotlivých projektů byla dosažena řada zvlášť významných výsledků, které jsou 

srovnatelné s výzkumem v zahraničí. Tyto výsledky byly dosaženy ve všech klíčových oblastech 

Programu VF. O kvalitě výsledků svědčí mj. také výsledky závěrečného hodnocení projektů. 

Hodnocení kvality výsledků nezávislými experty a uživateli je stěžejní částí tohoto procesu.   

Graf 17: Závěrečné hodnocení projektů dle IS VaVaI 
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VYUŽÍTÍ VÝSLEDKŮ 

Forma Programu VF předjímá vlastnictví výsledků státem, resp. to, že jediným uživatelem výsledků 

dosažených v rámci Programu VF bude příslušný orgán státní správy, který své výzkumné potřeby 

požaduje realizovat.  

Z provedeného dotazníkového šetření a vzhledem k charakteru Programu VF lze předpokládat, že 

dosažené výsledky budou využívány v plné míře, a to především předkladateli výzkumných potřeb. 

Graf 18: Využití výsledků dosažených v Programu VF 

 

Z grafu vyplývá, že 93 % výsledků je využito předkladateli potřeb, ale současně i dalšími uživateli, 

kteří jsou ať už organizačními složkami či jednotkami, ale i dalšími útvary předkladatele. Zbývajících  

7 % představuje výsledky, které nejsou využity přímo předkladatelem výzkumné potřeby, ale jinou 

jeho organizací. Přičemž téměř polovinu všech výsledků lze využít i jinými uživateli, ať už složkami IZS 

nebo širší veřejností. 

S kategorizací konkrétního uživatele také souvisí rozsah implementace. Tím je míněno pokrytí spektra 

pracovišť, která výsledek může, podle původních záměrů gestora, využívat. Krajní body rozsahu 

znamenají buď nenasazení v plném rozsahu pracovišť, která je mohou využít, nebo nasazení na celé 

řadě pracovišť, kde se využití původně nepředpokládalo. 

Graf 19: Rozsah pokrytí spektra pracovišť 
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kterou se rozumí spektrum úkolů, k jejichž řešení lze výsledek použít s potenciálním kladným 

dopadem. 

Graf 20:Využitelnost výsledků 

 

Referenční hladinou je původní motivace pro zadání potřeby - původní spektrum úkolů, pro které 

odborný gestor využití předpokládal. V tomto případě se pohybujeme mezi škálou, kdy má výsledek 

výrazně nižší (omezenější) využitelnost a na druhé straně spektra výrazně větší využitelnost. Celkově 

můžeme říct, že využitelnost výsledků je cca 97 %, což opět koresponduje s charakterem Programu 

VF a způsobem jeho realizace. Zřejmě nejzásadnějším ukazatelem implementace výsledků je, kromě 

samotného využití výsledku, jeho přínos. 

Graf 21: Charakter přínosu výsledků 
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schopností/služeb. Výsledné rozložení charakteru přínosu jednotlivých výsledků odpovídá cílům 

předložených potřeb i s ohledem na druhy výsledků, které byly požadovány. 

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ MKBV2009 

Cíl Programu VF vycházel z priorit Koncepce MKBV2009, kterými jsou: bezpečnost občanů, 

bezpečnost kritických infrastruktur a krizové řízení. 
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VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ 

V Programu VF bylo definováno celkem 22 věcných zájmových oblastí.  U programových projektů lze 

napojení na dílčí cíle programu sledovat podle hlavní priority projektu, kterou udává řešitel  

v přihlášce, nebo podle všech věcných priorit, do kterých projekt zasahuje.  

Graf 22: Věcné zaměření projektů 

 

Z grafu vyplývá, že upřednostňované priority jsou z tematického celku bezpečnost občanů především 

boj proti terorismu (34%), ochrana proti kriminalitě (17%) a kybernetická bezpečnost (13%). Naopak 

z tematického celku ochrany kritických infrastruktur jsou projekty zaměřeny na ochranu energetické 

infrastruktury, ochranu vodních zdrojů a zdravotní péči (shodně 2%). Krizový management je 

v Programu VF zastoupen méně, a to jen v dílčím cíli risk management a moderní metody zásahového 

tréninku (shodně 2%). 
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Usnesení vlády k Implementaci národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje  

a inovací předpokládá, že všechny programy, ukončené po jeho schválení, budou vyhodnocovány 

také s ohledem na NPOV. Přímé přiřazení projektů k cílům NPOV je problematické, protože Program 

VF byl připravován ještě předtím, než byly formulovány NPOV. 

Průniku Programu VF, MKBV2009 a NPOV je tak nejmarkantnější v prioritě bezpečnost občanů, a to 

v tematických oblastech boj proti terorismu a ochrana proti kriminalitě. Z dat uvedených v kapitole 

„Věcné zaměření projektů“ dále vyplývá, že těžiště programu leží v projektech určených k rozvoji 

schopností klíčových aktérů bezpečnostního systému. 

Program VF je specifický svým charakterem, kdy bylo nutné skloubit top-down přístup (plnění 
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jeho největší přínos. Program VF prokazatelně přispěl k plnění NPOV, přestože jeho vznik předcházel 

NPOV a jisté odlišnosti v zaměření jsou zjevné.  

UČENÍ ZE ZKUŠENOSTÍ 

Tato kapitola se věnuje poučení z realizace Programu VF a formuluje možná doporučení pro realizaci 

dalších programů veřejné zakázky. Některé z níže uvedených návrhů byly využity již v přípravě  

a realizaci navazujícího programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu 2016-2021“ (kód 

programu VH). Zkušenosti z realizace Programu VF byly také využity při přípravě MKBV2017+. 

DOPORUČENÍ S DOPADEM DO SYSTÉMU PODPORY  

Z průběhu a výsledků Programu VF lze konstatovat nadresortní dopad programu do bezpečnostního 

systému, resp. do zkvalitňování činnosti bezpečnostních sborů a ústředních orgánů státní správy, 

které plní úkoly v oblasti zajišťování vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel. Tato skutečnost 

podporuje synergii složek bezpečnostního systému.  

S ohledem na procesní nastavení programu veřejné zakázky umožnil Program VF poměrně flexibilně 

reagovat na aktuální potřeby, vyvstávajícími v souvislosti s vývojem bezpečnostní situace a hrozbami. 

Za silnou stránku programu lze považovat převis poptávaných potřeb nad realizovanými potřebami.  

Doporučení:  

• Realizace Programu VF ověřila potřebnost tohoto nástroje podpory v portfoliu programů 

bezpečnostního výzkumu. 

• Program by si měl zachovat svůj nadresortní charakter. 

• S ohledem na převis poptávky se doporučuje zvážit nárůst objemu finanční podpory na 

program.   

DOPORUČENÍ S DOPADEM NA NÁSLEDUJÍCÍ PROGRAMY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

Předností Programu VF je komplexní procesní zajištění, počínaje procesem identifikace výzkumných 

potřeb a konče procesem implementace výsledků. Program VF je vystavěn účelově, byť v zákonných 

limitech, podstatným atributem úspěšnosti Programu VF je rychlé zavedení výsledků do praxe. 

Významným zjištěním vyplývajícím z předkládaných potřeb zainteresovaných složek je potřeba 

výsledků na hranici aplikovaný výzkum/inovace a vývoj/inovace. Nejsou poptávány a tvořeny zvlášť 

významné výsledky z hlediska vědy jako takové, ale výsledky, které znamenají zvýšení kvality nebo 

rozsahu poskytované služby z bezpečnostní oblasti.  

Doporučení: 

• Zkvalitnění procesu identifikace výzkumných potřeb s cílem dosažení vyšší efektivity  

a rychlosti hodnotících procesů a přípravy jednotlivých veřejných zakázek, zejména se jedná 

o vytvoření nástrojů a metodiky pro útvary předkládající výzkumné potřeby.  

• Přesnější vymezení pozice, odpovědnosti a úkolů odborného gestora. 

• Prohloubení činnosti Rady programu směrem k větší ingerenci směrem k průběžnému 

monitoringu, kontrole a závěrečnému hodnocení projektů. 
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• Zkvalitnění a zefektivnění procesu převzetí výsledků, jejich předávání uživatelům  

a implementace. 

IDENTIFIKACE HLAVNÍCH BARIÉR PRO PŘÍNOS PROGRAMU 

Za slabou stránku Programu VF považujeme složitý proces zadávání veřejných zakázek a jeho 

nepřizpůsobivost pro podmínky poskytování podpory na výzkum a vývoj.  Jistě zlepšení lze pozorovat 

až po novelizaci ZVZ. 

Další identifikovanou bariérou pro přínos Programu VF je ne vždy plně funkční komunikace mezi 

uživatelským a vědeckým prostředním.  

Nedostatky se objevovaly i u příjemců účelové podpory, kdy docházelo k častým personálním 

změnám, ať už jde o výměny osob v řešitelských týmech nebo k organizačním změnám u odborných 

gestorů.  

Nepřímo identifikovanou se zdá také být bariéra spočívající v nedostatečné propracovanosti inovační 

strategie u předkladatelů potřeb. 

Doporučení: 

• I přes jisté zlepšení je třeba věnovat i nadále pozornost rozvoji procesů veřejné zakázky ve 

výzkumu a vývoji a směřovat ke speciální úpravě této oblasti. 

• Pracoviště pro výzkum a vývoj musí sehrávat roli moderátora mezi uživatelským a vědeckým 

prostředním, respektive mezi uživatelem/předkladatelem potřeb a příjemcem 

podpory/řešitelem. 

• Kvalitní přípravou projektů eliminovat potřeby změn v jejich realizaci. 

• Provést objektivní zjištění stavu inovační strategie klíčových aktérů státní správy v oblasti 

bezpečnosti. 

   

EXISTENCE SPECIFICKÝCH PODMÍNEK, KTERÉ ČINÍ PROGRAM PŘÍNOSNĚJŠÍM 

Největším přínosem Programu VF je specifické nastavení programu, kdy jediným uživatelem výsledků 

výzkumu, realizovaného v rámci programu je stát (příslušný orgán státní správy).   

V takřka celé realizaci Programu VF je viditelná synergie uživatel x příjemce, začínající procesem 

identifikace výzkumných potřeb, přes výběr uchazeče, průběžný monitoring až k závěrečnému 

hodnocení. 
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ZÁVĚR 

Program byl schválen usnesením vlády ČR č. 49 ze 12. ledna 2009. Jak bylo zmíněno výše, Program VF 

je určen k naplňování konkrétních výzkumných potřeb jednotlivých ústředních orgánu státní správy  

a bezpečnostních složek podílejících se na plnění úkolů v rámci systému vnitřní bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva ČR.  Program VF vycházel z potřeb nových poznatků, postupů a metod jejich šíření  

a zejména využití v bezpečnostní praxi při zajišťování významných úkolů spojených s vnitřní 

bezpečností státu a bezpečím jeho obyvatel. 

Cíl Programu byl stanoven na základě konkrétních předložených výzkumných potřeb jednotlivých 

resortů a ostatních státních institucí, které v rámci svěřené působnosti plní úkoly v oblasti vnitřní 

bezpečnosti a ochrany obyvatelstva České republiky. Na základě závěrečného hodnocení Programu 

VF, zejména hodnocení realizačních indikátorů, lze konstatovat, že cíl programu byl splněn. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1: MAPA PROCESŮ PROGRAMU VF 
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Výstupy  procesů 

R1    přehled potřeb předložených jednotlivými garanty k zadání veřejných zakázek 

R2   soubor veřejných zakázek, realizovatelných v rámci programu VZ, doporučený Radou  programu 

R3   soubor veřejných zakázek doporučený Radou programu a schválený MV pro zadání v  jednotlivých etapách 

R4    dokumenty k jednotlivým veřejným zakázkám (zadávací dokumentace, způsob zadání) 

R5  protokoly z výběrových řízení 

R6  smlouvy, rozhodnutí 

R7   R7a (výstupy změnových řízení), R7b (protokoly z kontrol), R7c  (dílčí zprávy), R7d (smlouvy o využití výsledků) 

R8  závěrečné zprávy, protokoly o závěr. hodnocení, výsledky výzkumu 

R9  výsledky k implementaci do praxe 

 

 

 


