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Zápis z 21. zasedání Národní koordinační skupiny 

pro digitální vysílání v ČR ze dne 9. 9. 2008 
doba konání: 16:00 - 18:00 hod. na MV v budově Centrotexu 

 
Přítomní členové a hlasující alternáti: 

Ing. Zdeněk Duspiva, předseda NKS,národní koordinátor pro digitální vysílání v ČR 
JUDr. Petra Smolíková, místopředsedkyně NKS za MK 
Tomáš Vrbík, člen NKS za MV 
Ing. Jana Konopiská, alternátka NKS za ÚOHS 
Ing. Zdeněk Musil, CSc., člen NKS za MŽP 
Mgr. Luděk Schneider, alternát za MK  
Ing. Jiří Duchač, alternát NKS za ČTÚ  
Václav Žák, člen NKS za RRTV 
Tomáš Havel, alternát NKS za MŠMT 
Ing. Pavel Kalina, alternát NKS za MF 
 

Přítomní alternáti bez hlasovacího práva: 
Ing. Vladimír Hejkal, alternát NKS za MV, Organizační výbor NKS 
 

Hosté: 
Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu 

 
Organizační výbor NKS: 

Denisa Hrabáková, vedoucí OV NKS 
 
 
 
Zasedání řídil předseda NKS a národní koordinátor Ing. Zdeněk Duspiva a 
podle programu byly projednány tyto body: 
 
 

1. Zahájení 
Předseda NKS informoval o: 

� Programu 21. zasedání NKS 
 
 

2. Aktuální informace 
� Souhrn aktuálních informací byl rozeslán členům NKS v písemné 

podobě před jednáním. Zásadním krokem, na který je navázáno mnoho 
dalších  projektů (včetně zpřesnění info kampaně), je termín 15. srpna 
2008, kdy se provozovatelé vysílání s licencí TV NOVA a FTV Prima, 
spol. s r. o. přihlásili k nařízení vlády č. 161/ 2008 Sb., o technickém 
plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské 
digitální televizní vysílání (dále jen „TPP“). Další postup proběhne dle 
zákona,  především v kompetenci RRTV. 
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� Veřejná soutěž na výběr provozovatele sítě veřejnoprávního multiplexu. 
Rozhodnutím výběrové komise bylo navrženo soutěž zrušit, ale komise 
doporučila ČT pokračovat v jednání s dvěma subjekty, které se 
v soutěži v konečné fázi o zakázku ucházeli. Jednání byla složitá 
a s ohledem na mimořádnou složitost provázená i určitým časovým 
zpožděním.  Dokončení výběru  dodavatele pro ČT bylo dalším klíčovým 
strategickým bodem, členem vyjednávacího týmu byl předseda NKS. 

� ČT uzavřela dne 8. srpna smlouvu se společností RADIOKOMUNIKACE 
a.s. na výstavbu části sítě veřejnoprávního multiplexu, které je 
v souladu s plněním podmínek, které jsou obsaženy v TPP   

� ČT začala provozovat a financovat vlastní informační kampaň 
k přechodu ČT na zemské digitální televizní vysílání v oblastech, kde 
dochází k vypínání programu ČT2. ČT v souvislosti s kampaní založila 
koordinační tým, jehož členem je i předseda NKS, 

� Seminář k digitální dividendě – ČTÚ zahájilo veřejnou diskusi k této 
problematice. Její vyvrcholení bude na odborném semináři pořádaného 
25. - 26. září 2008 

� Novela zákona 484/1991 Sb. o Českém rozhlase – vláda zamítla 
poslanecký návrh novely (tisk 552 - zákona, kterým se mění zákon 
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů), 

� Novela zákona 127/ 2005 Sb., o elektronických komunikacích – novela 
byla odeslána do vlády a bude projednávána v komisích LRV  

� Směrnice EK o audiovizuální službě – zástupce MK informoval o stavu 
přípravy - návrh po dopracování RIA bude zaslán do mezirezortního 
připomínkového řízení.   

 
 

3. Informační kampaň – další postup příprav 
� Dohoda mezi Ministerstvem vnitra, Českou televizí a NKS 

� Vzájemná dohoda mezi MV, ČTÚ a NKS o čerpání finančních prostředků 
ze speciálního účtu ČT na informační kampaň – návrh předložen 
k připomínkám členům NKS, 

� Hlavním cílem dohody je umožnit čerpání finančních prostředků na 
informační kampaň, která je jednou z podmínek vypínání zemského 
analogového televizního vysílání. a vymezit kompetence a procedurální 
postupy. Proběhla diskuze nad dotazy a připomínkami členů NKS. 

 
Usnesení: Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v České republice 

a) schvaluje koncept dohody o spolupráci MV, ČT a NKS   
b) ukládá předsedovi NKS dohodu dopracovat.  

 
Hlasování NKS  
Počet přítomných hlasujících členů NKS - 9 
PRO – 9 
PROTI – 0 
ZDRŽELO - 0 
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� zadání přípravných prací (viz. příloha INFORMAČNÍ KAMPAŇ – 

podrobný plán) 
          

� na základě předloženého dokumentu ke struktuře realizace informační 
kampaně proběhla podrobná diskuze 

� monitoring pro členy NKS o digitálním televizním vysílání 
� výběr právního poradce  
� výběr poradce pro informační kampaň nebo projektové kanceláře  
� zřízení informační bezplatné linky a webové stránky 
� kampaň prozatím na vypínání v Praze a v Plzni v roce 2009 
� asistence speciálním skupinám obyvatelstva 

- databáze jednotlivých zařízení 
- jednání s Radou zdravotně postižených  
- postup po jednotlivých územních oblastech 
- jednání se starosty měst a obcí 
- jednání AKČR    
- spolupráce s poradci 
 

Usnesení: koordinační skupina pro digitální vysílání v České republice 
a) schvaluje  postupu realizace informační kampaně, který byl předložen členům 

na 21. zasedání  
b) ukládá předsedovi NKS podle tohoto materiálu dále postupovat 

 
Hlasování NKS  
Počet přítomných hlasujících členů NKS - 9 
PRO – 9 
PROTI – 0 
ZDRŽELO - 0 

 
 
4. Digitální rozhlas 

Generální ředitel Českého rozhlasu informoval o záměrech Českého rozhlasu zahájit 
vysílání několika programů v rámci sítí zemského digitálního rozhlasového vysílání. 
Dále informoval o naléhavosti novelizovat zákon 484/ 1991 Sb., o Českém rozhlasu, 
tak aby byla přijata analogická ustanovení, která jsou uplatněna v zákoně č. 483/ 
1991 Sb., o České televizi týkajících se problematiky vyhrazení kmitočtů pro vysílací 
sítě.  
   
Okruhy zmíněné zástupci Českého rozhlasu:  
 
Řešení situace digitálního rozhlasu v systému T-DAB 

� již od roku 2000 dlouhodobě usiluje o zahájení vysílání digitálního 
rozhlasu  

� dlouhodobě usilujeme o vysílání v síti T-DAB jednak celoplošně tak 
i regionálně ve III. TV pásmu 

� připravena smlouva s Českou televizí zahájit vysílání v rámci 
veřejnoprávního multiplexu 
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Návrh variant možného zahájení zemského digitálního rozhlasového vysílání :  

� umožnění možnosti dlouhodobého vysílání digitálního rozhlasu ve III TV 
pásmu v rámci 12 TV kanálu na platformě T-DAB (12 TV kanál je 
dočasně blokován zemským analogovým televizním 

� dočasná varianta – umožnění vysílání v některých oblastech v L-pásmu, 
které je volné a pro zemské digitální rozhlasové vysílání vyčleněno 
(z ekonomického hlediska značně náročné) 

 
diskuse:  

  
- Nesměřovat pouze dig. rozhlas na III. TV pásmo, ale i na L- pásmo 
- Shoda na zrovnoprávnění ČRo ve vztahu k ČT v otázce vyhrazení 

kmitočtů 
 

 
Závěr: členové NKS požádali generálního ředitele Českého rozhlasu, aby členům NKS 
zaslal konkrétní materiály související s plány Českého rozhlasu zahájit zemské 
digitální rozhlasové vysílání (jeho možné varianty a náplň) ve smyslu diskuze na 
jednání NKS. Dále o zaslání legislativních návrhů  týkajících se řešení problematiky 
zemského digitálního rozhlasového vysílání. NKS na dalších zasedáních   problematiku 
posoudí a zaujme k ní stanovisko a návrhy pro další společný postup.    
 
 
5. Různé (legislativa, novela ZEK-u ad.) 

- Daňová problematika fondů České televize ad. 
 
 
Další jednání NKS bude svoláno dle aktuálního vývoje cca do měsíce. 
 

 
 

 
 
 
 
Zapsala: Denisa Hrabáková                                Schválil: Ing. Zdeněk Duspiva, v.r. 
             vedoucí OV NKS            předseda NKS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

Příloha č. 1: 
 

INFO KAMPAŇ k přechodu na digitální televizní vysílání v ČR   
 

Podrobný plán informační kampaně   9.9.2008 
 
Základní struktura informa ční kampan ě a postup realizace : 
 
září 
Dohoda MV/NKS a Česká televize. 
 
0 - Výběr odborného projektového poradce, Výběr právního konzultanta, Výběr 
poradce pro asistenční projekty, Monitoring. 
 
říjen... 
A - Informační on-line projekt 
B - Mediální kampaň 
C - Regionální projekty a akce v příslušných oblastech 
D - Asistenční projekty 
E - Různé speciální projekty 
 
 
Postup v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
 
 
A.  Informa ční část on – line   
 
(po celou dobu přechodu na digitální vysílání, je základním stavebním kamenem 
kampaně ) 
 
• Info linka (0800...  - ihned)                                                               Alternativy: 

 
1. Zřízení vlastní nezávislé telefonní info linky  

         Samostatn ě nějakým vybraným subjektem  
o rozsah info linky:  

� celostátní pokrytí na celou dobu projektu do doby vypnutí 
s možností prodloužení v případě posunu termínů 

� všeobecné informace ohledně přechodů v jednotlivých oblastech  
� odkazy na další odborné zdroje 
� základní informace o přechodu na digitální TV vysílání  
� propojení či napojení/interakce s dalšími linkami provozovatelů, 

operátorů ad., technologická neutralita 
� info servis a případná doporučení servisních firem na základě 

„certifikace“ 
� aktuální zaměření na dotčené regiony  - dle TPP 
� propojení se zdroji aktuálních a ověřených informací 
� bezplatně nebo za cenu místního volání 
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• Webová stránka  - vytvoření speciální stránky s aktualitami a s rozcestníkem 
(ihned) : 

o Aktuální informace o procesu 
o Stručný popis procesu + jeho odůvodnění + princip přechodu 
o Využití jednotlivých platforem 
o Přínosy procesu 
o Možnosti příjmu TV po ASO (technologická neutralita) 
o Harmonogram procesu dle jednotlivých měst a obcí (dodá ČTÚ) 
o Mapy pokrytí s dostupností terestrického vysílání (dodá a aktualizuje 

ČTÚ) 
o Informace o programech v jednotlivých sítích (ve spolupráci s  RRTV) 
o Odkazy na info linku a další informační zdroje 
o Rady a návody např. jak připojit STB, co s STA atd.  
o Odkazy na další weby státních orgánů, případně provozovatelů vysílání 

a operátory sítí. Odkazy na prodejce spotřební elektroniky, kteří jsou 
v jednotlivých oblastech a jsou proškolení (mají uděleno LOGO a 
certifikát) a sami poskytnou do databáze požadované informace.  

o Kooperace a vzájemná provázanost s informační telefonní linkou , ad. 
 
B. Mediální kampa ň  - fáze 2008-2009 
 
Kompletní soutěž pro regiony do konce roku 2009 s využitím dosavadního grafického 
a kreativního řešení kampaně (Logo, „DigiBoy“ ad.) a dalších prvků včetně 
návaznosti na info linku a web (2x Praha a Plzeň). 
 
• Inzerce 

Výroba a umístění inzerátů + PR 
Tisk, Regionální el. média (dílčím způsobem celostátní média) 
Plakáty, billboardy, jiné formy venkovní reklamy (tramvaje, autobusy) atd. 
 
• Videospoty a reklamy v celoplošných médiích 

Výroba a umístění rozhlasových a televizních spotů (Regionální a dílem i celostátní 
média). Mediamix. 
Testování a ověřování účinnosti kampaně a operativní úpravy dle získaných 
informací.  
 
Realizace v plném rozsahu od ledna/února 2009 
 
C. Regionální projekty - Akce v regionech  
 

o Infocentrum nebo servisní centrum - digi point (spolupráce s Českou 
poštou nebo Czech pointem ad.) 

o Setkání se státní správou a samosprávou a dalšímu subjekty v 
regionech 

o Instruktážní akce a školení prodejců (ve spolupráci s výrobci a ASE) a 
servisních firem (zejména ve vztahu na konverzi STA ad.) 

o Road show po oblastech atd. 
• Jiné akce 
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o Semináře pro prodejce spotřební elektroniky v dané oblasti  
o Udělení oficiálního certifikátu + loga + zařazení na list kontaktních 

prodejců v oblasti nebo kooperace s výrobci (ASE), kteří mohou 
prodejce v rámci pořádaných seminářů proškolit a certifikát s logem 
udělit.  

o Konference a další přímé i nepřímé formy komunikace s odbornou a 
laickou veřejností 

o Soutěže a participace na dalších projektech. 
 
Časový postup  v příslušných regionech dle TPP. 

 
D. Asistence speciálním skupinám obyvatelstva a ins titucím  
 
V návaznosti na centrální call centrum formou přepojování na provozovatele 
asistenčních systémů a kontaktní centra. Provoz vlastních dočasných kontaktních a 
asistenčních center nebo ve spolupráci s dalšími subjekty. 
 
Regionální projekty ve spolupráci s centrálními orgány a s krajskou správou a 
samosprávou a dalšími subjekty v daných regionech, se vztahem k příslušným 
skupinám obyvatel a institucí. 
Kooperace a smluvní spolupráce se servisními společnostmi a prodejci v regionu.  
 
Organizace školení, vzdělávání a dalších komunikačních projektů se specifickými 
skupinami obyvatel, s managementy zdravotních a sociálních institucí i obyvateli 
speciálních zařízení. 
 
Výběr poradce pro dílčí pilotní projekt, analýza potřeb cílových skupin a institucí - 
spolupráce se zainteresovanými subjekty neziskovými sdruženími (ihned). 
 
Postup v návaznosti na TPP 
 
E. Různé 
 
Prezentace, tiskové konference, mimořádné akce  a krizové události atd.   
 
Výběr odborného poradce ( ihned ) 
 
Zadání:  pro období první fáze do roku 2009  
 
Poradenská společnost se znalostí problematiky procesu digitalizace a se zkušenosti 
s přípravou a vedením  informační kampaně. 
Kompletace a analýza podkladů. 
Základní administrace projektu infokampaně. 
Sestavení podrobné struktury kampaně a utvoření základního harmonogramu dalších 
kroků a prací kampaně pro Prahu , Plzeň  včetně návrhu rozdělení rozpočtu na dílčí 
projekty (T: ASO duben, září a říjen 2009). 
Pasport a příprava pro věcné zadání zakázek resp. soutěží na dodávky prací v rámci 
kampaně. 
Konzultace, poradenství.  
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Zkrácené poptávkové řízení  
 
Výběr právního poradce (ihned ) 
 
Obsah zakázky - poradenství, návrhy a právní asistence při sestavení smluv, zadání, 
provedení soutěží a dalších dokumentů  - právní kancelář nebo AK  - obchodní 
právo. 
 
Zkrácené poptávkové řízení  
 
 
Monitoring médií ( ihned ) 
 
Výběr dodavatele monitoringu pro celou NKS pro celé období přechodu na digitální 
vysílání. 
 
Stanovení klíčových slov pro monitoring (NKS, digitální vysílání, digitální televize, 
atd.) 
 
 
 
Alternativa - Projektová kancelá ř 
- dle posouzení po zpracování podrobného rozsahu pr ací a věcné části zadání 
posoudit  pot řebnost využití služeb projektové kancelá ře (na celé období, 
případná sout ěž  po dokon čení přípravné fáze) 
Asistence a spolupráce při řízení projektu. 
Administrace a konzultace v jednotlivých fázích. 
 


