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Dodatek ke Smlouvé o poskytovani sluzeb &. # 1

Cislo smlouvy Projekt e-
Vypini afilace spole¢nosti | Shirka a e-
Microsoft | Legislativa

Tento dodatek upravuje vySe uvedenou Smilouvu o poskytovani sluzeb uzavienou dne 2. srpna
2013 mezi Ministerstvem vnitra a spoleénosti Microsoft s.r.o. a evidované pod &. j. MV-67232-83/LG-2010
s Udinnosti od data uvedeného nize. Vyrazy, které nejsou v tomto dodatku definovany jinak, maji vyznam
uvedeny ve smlouvé.

I Preambule.

Ministerstvo vnitra uzavfelo dne 2. srpna 2013 Smlouvu o poskytovani sluzeb (dale ,Smlouva®) se
spoleénosti Microsoft s.r.0. Pfedmétem smlouvy je dopracovani sout&Zniho navrhu architektury e-Shirka a
e Legislativa do podoby aktualizovaného a podrobného technického fedeni a déle sluzby souvisejici s
dohledem nad realizaci a implementaci aktualizované a dopracované architektury e Shirka a e-Legislativa.
Trvani Smlouvy bylo sjednano do ,Uplného dokonéeni Uplného dokongeni implementace a zprovoznéni
systému implementace systému e Sbirka a e-Legislativa“ v rozsahu stanoveném viadou Ceské republiky.
S ohledem na Casovy ramec realizace projektu e Shirka a e Legislativa a jeho kofinancovani z
Integrovaného operaéniho programu bylo pro informaci v &léanku 3.3 Smlouvy uvedeno, Ze predpokladanym
koncem spoluprace je 31. prosinec 2015 a zaruka na jakost dila podle bodu 2.2.1. vyprsi dne 31. bfezna
2015.

Dne 17. kvétna 2014 piijal jako &.j. MV-47410-102/0OSF-2013 odhor strukturalnich fond{ Ministerstva vnitra
jako zprostfedkujici subjekt Integrovaného operagniho programu Zadost Ministerstva vnitra ze dne 9.
kvétna 2014 o odstoupeni aod projekiu. K rozhodnuti o odstoupeni od projektu &.j. MV-63599-41/LG-2013
ze dne 9. kvétna 2014 pfistoupilo Ministerstvo vnitra z objektivnich diivadd spotivajicich mimo jeho vli.
Tyto divody spoéivaly v posunech harmonogramu realizace projektu ze strany Ceské .posty s.p.,
Odstépného zavodu ICT sluzby, v jejichz dlsledku nebylo mozné naplnit zavazny pozadavek Ministerstva
pro mistni rozvoj na Zerpani projektu ve vy 196 mil. K& do konce fijna 2014.

Zadost o odstoupeni projektu byla podana v reakci na material Ministerstva vnitra &.j. MV 48872-1/NF-2014
projednany viadou dne 28. dubna 2014. V tomto materialu informuje Ministerstvo vnitra o odstoupeni od
kofinancovéani projektu z Integrovaného operaéniho programu s tim, Ze projekt e-Shirka a e-Legislativa
bude realizovan jako prioritni projekt viady v programovém obdobi Strukturalnich fondl Evropské unie
2014+, Projekt e-Shirka a e-Legislativa je pfipravovan v navaznosti na vyse uvedeny material k realizaci v
ramai Integrovaného regionalniho operaéniho programu s piedpokladanym datem dokondeni do 31.
prosince 2018.

Ministerstvo vnitra vnima dlivody, pro& byla se spolegnosti Microsoft s.r.0. uzaviena v roce 2013 Smlouva
o poskytovani sluZeb, za nadale platné, a jejich poskytovani povaZuje za jednu z podminek Uspésné
realizace projektu. Ustanoveni &lanku 3.3 Smlouvy vyklada tak, Ze (idaj 31. prosince 2015 je pouze
orientagnl a Ze Smlouva je platna do okamziku, nez bude projekt realizovan, tj. nez bude plné dokon&ena
implementace a zprovoznéni systému e-Shirka a e-Legislativa.

Dne 26. listopadu 2015 obdrZelo Ministerstvo vnitra dopis spole&nosti Microsoft s.r.o., ve kterém se tato
spoleénost domniva, Ze informuje, Ze podle nazoru spoleénosti Microsoft s.r.0. platnost Smlouvy vypri dne
31. prosince 2015. Ve sveé odpovédi z 27. listopadu 2015 Ministerstvo vnitra informovalo, Z2e Smlouvu
povaZzuje za platnou i po 31. prosinci 2015. Obé& strany se nicméné s ohledem na potiebu dosaZeni jistoty
ohledné platnosti smlouvy shodly na fegeni spo&ivajicim v v uzavieni dodatku., ktery upravi data uvedena
ve Smlouvé podle sou€asnych pfedpoklad( a pozadavk(.
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Tento dodatek upravuje vyse uvedenou Smlouvu o poskytovani sluzeb evidovanou jako ¢j. MV 67232-
83/LG-2010, uzavienau mezi Ceskou republikou - Ministerstvem vnitra a spoleénosti Microsoft s.r.o., dne
2. srpna 2013 s udinnosti od data podpisu dodatku ob&ma smluvnimi stranami.

L. Dodatek.

1. Text v &lanku Ill. odst. 3.3 Smlouvy se rusi a nahrazuje nasledujicim textem:

,Dohled dle odst. 2.2.2 této Smlouvy bude vykonavan dle aktualnich potfeb Objednatele piimo pfi
implementaci Projektu e-Sbirka a e-Legislativa aZ do jeho Uplného dokon&eni, pficemz se
pfedpoklada, Ze implementace a zprovoznéni Projektu e-Shirka a e-Legislativa bude
uskute&néno nejpozdéji do 31. prosince 2018

2. Text v &lanku IX. odst. 9.13 Smlouvy se rudi a nahrazuje nasledujicim textem:

.Poskytovatel poskytuje zaruku za jakost provedeni dila dle odst. 2.2.1 této Smlouvy do 31.

prosince 2018"

L. Uéinnost dodatku.

S vyjimkou ustanoveni vyslovné upravenych timto dodatkem z(istavaji ostatni ustanoveni smlouvy
beze zmén a piIné platna a G&inna. Po podpisu tohoto dodatku obdrzite jedno vyhotoveni.

Zakaznik

Ceska republika — Ministerstvo vnitra

se sidlem: Nad Stolou 3,170 34 Praha 7

1&: 00007064

DIC: CZ00007064

zastoupena JUDr. Vitem Stastnym, feditelem
odboru legislativy a koordinace pfedpisi

Microsoft

Microsoft s.r.o

se sidlem: BB Centrum, Vyskodilova 1561/4a,
Praha 4, PSC 140 00

IC: 47123737

DIC: CZ47123737

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném
Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka
12821

Podpis

Podp*~

Jméno
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Jméno
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Funkce
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Datum podpisu

Datum uéinnosti

1 province 1014 94,42, 2045
Vyhotovil/a: Microsoft, s.r.o,
» VyskoCilova 1561/45
e 140 00 Praha 4

ICO: 47123737, DIC; CZ47123757
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