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1  Základní informace  

1.1  Rekapitulace cílů 

Cíl – Dílčí cíl – Popis  

IK ČR 6 Efektivní a pružný digitální úřad 

IK ČR 6.01 Efektivní a uživatelsky přívětivá IT podpora práce úředníků 

Cíl zahrnuje jak vybudování tzv. „Portálu úředníka“ jako jednoho komplexního a jednotného uživatelské a přístupového rozhraní 
úředníků každého jednotlivého úřadu, tak centrálních sdílených aplikací a informačních zdrojů, které budou své služby úředníků 
v Portálu úředníka poskytovat s využití jednotné elektronické identity zaměstnance veřejné moci.  
 
Každý úředník nalezne všechny potřebné informace pro svou práci na jednom místě, v intranetu svého úřadu, ze kterého se 
postupným umožněním on-line samoobslužných transakcí pro úředníky stane „Portál úředníka“. Do každého lokálního Portálu 
úředníka jsou zařazeny všechny postupně přibývající centrální on-line služby pro úředníky (nákup, eSbírka, státní služba, …). 
Pro malé úřady bez vlastních zaměstnaneckých samoobsluh a místního portálu úředníka budou centrální služby dostupné 
v centrálním Portálu úředníka.  
 
Bude existovat národní Katalog sdílených elektronických on-line služeb pro úředníky veřejné správy, které budou zařazovány 
do rozsahu jednotlivých zaměstnaneckých rolí v lokálních Portálech úředníka. Součástí obsahu Portálu úředníka budou 
i relevantní služby (informační, interaktivní a transakční) Portálu veřejné správy.  
 
Cíl přesunut z 1.1, 1.3 a 4.7 a upraven. 
 

IK ČR 6.02 Digitalizace vnitřních dokumentů a procesů úřadu – konec referátníků a žádanek 

Nedílnou součástí optimalizace procesů a služeb je jejich zjednodušování, elektronizace a automatizace, sjednocování 
a sdílení. Náplní tohoto cíle je doplňkově k DC 6.3 právě elektronizace a sdílení vnitřních činností a dokumentů úřadu 
(agendových i provozních) všude, kde to je co do počtu a složitosti činností proveditelné a rentabilní (3E).  
 
Cíl přesunut ze 4.7 a upraven. 

IK ČR 6.03 Zavedení nových metod řízení a sdílených služeb 

Zavedení nových metod řízení úřadu a využití sdílených služeb. Cíl zahrnuje řízení strategie jako trvalého procesu, projektového 
řízení zdrojů při zavádění změn, procesní řízení agend a podpůrných/provozních činností (včetně procesního řízení informatiky 
s využitím moderních standardů), řízení služeb externím a interním klientům, podporu procesu zlepšování/ zvyšování kvality 
a postupů v oblasti kybernetické bezpečnosti.  
Všechny agendové i provozní činnosti úřadu budou dekomponovány tak, aby bylo možné určit ty, které budou vykonávány 
jednotně a z nich ty, které budou vykonávány centrálně, jako vnitřní sdílená služba úřadu, případně s využitím odpovídajících 
centrálních sdílených služeb státu.  
Nedílnou součástí a podmínkou zavedení nových metod řízení je obsazení nových rolí v úřadu (viz cíl 4.7).  
Cíl přesunut ze 4.7 a upraven. 
 

IK ČR 6.04 Modernizace podpůrných a provozních informačních systémů úřadů 

Obsahem cíle je pořízení, inovace, modernizace nebo náhrada všech typů informačních systémů (aplikací) potřebný pro 
realizaci digitální transformace úřadu, zejména v oblasti interních služeb. Cíl je zaměřen na podporu činností úřadu, jejichž 
podpora není zahrnuta do specifických dílčích cílů 5.7, 5.8, 5.13, orientovaných na aplikační podporu služeb pro externí klienty 
úřadů. 

IK ČR 6.05 Modernizace a posílení vnitřní digitální infrastruktury úřadu 

Cíl zahrnuje všechna opatření v oblasti interních ICT technologií a služeb, kombinovaných s externími a sdílenými službami tak, 
aby bylo možné zajistit v úřadech dostatečný výpočetní výkon, úložnou kapacitu, síťové propojení, kvalitu koncových 
a vstupně/výstupních zařízení a další požadavky, spojené zejména s realizací cílů 6.1 až 6.4. 
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1.2 Klasifikace záměrů A, B a C 

A. Záměr je dlouhodobě připravený, schválený v gesčním úřadu, je „v běhu“, má zajištěné financování (např. projekty již schválené 

OHA). V rámci metodiky to odpovídá stavu „závazku“, popř. dalších stavů. Záměry „A“ jsou uvedeny v příloze implementačních 

plánů. 

B. Záměr je definovaný gesčním úřadem, tj. má prioritu a podporu v gesčním úřadu, ale nemá finanční nebo personální krytí. Tyto 

záměry tvoří těžiště implementačního plánu.  

C. Potřebný záměr, existuje koncept záměru (tj. prakticky všechna políčka jsou vyplněná), ale není dojednána podpora gestora 

gesční úřad, ani zdroje (typicky průřezové záměry, multiresortní a sdílené). 

 

V katalogu záměrů se nachází ještě další záměry ve stavu „D“, tj. náměty na záměr. Tyto náměty vznikly z různých inspirací, 
například z potřeby pomoci úřadů dostát požadavkům architektonickým principů a zásad řízení ICT ze schválené Informační 
koncepce. Mnohé náměty mohou být ještě nedostatečně popsané, duplicitní nebo příliš detailní, proto je pro jejich převod do stavu 
„C“ při příštím implementačním plánování nutná jejich konsolidace. 

1.3  Shrnutí problematiky, celkové přínosy 

Hlavní cíl Efektivní a pružný digitální úřad byl do aktualizované Informační koncepce a do implementačních plánů doplněn až 
v průběhu realizace koncepce, a to na základě požadavků a obsahu připravovaných záměrů jednotlivých úřadů. Jeho koncept 
vychází z předpokladu, kdy není možné poskytovat dostatečně kvalitní digitální služby klientům z řad občanů či podnikatelských 
subjektů a nemít zároveň na odpovídající kvalitativní úrovni digitalizovaný vnitřní chod úřadu či naplněné technologické 
a infrastrukturní předpoklady pro poskytování digitálních služeb. Na základě těchto zkušeností bylo identifikováno 5 dílčích cílů, 
které zahrnují široké spektrum záměrů, projektů a aktivit. 
Záměry pro dílčí cíl 6.01 Portál úředníka a sdílené služby pro zaměstnance, včetně jejich Katalogu, a využití jednotné 
elektronické identifikace zaměstnance předpokládáme především pro implementační plán v následujících letech, zejména 
v návaznosti na inovované řešení Autentizačního informačního systému pro úředníky (CAAIS) a na rostoucí počet sdílených 
digitálních služeb pro úředníky, které by měly být v Portálech úředníků dostupné. 
Z pohledu zajištění vnitřního chodu úřadů je kritická realizace dílčího cíle 6.02 Digitalizace vnitřních dokumentů a procesů 
úřadu. V něm obsažené záměry jsou zaměřené na implementaci spisové služby úřadu příp. na systémy dlouhodobého ukládání 
elektronických dokumentů. Tyto systémy jsou stěžejní jako back-office pro jednotlivé agendové systémy, a tedy pro vlastní 
poskytování digitálních služeb klientům. V případě, že úřad nedisponuje informačním systémem elektronické spisové služby, který 
je dostatečně moderní pro propojování s jednotlivými agendovými systémy, ohrožuje tato situace efektivní a právně korektní 
poskytování digitálních služeb. 
Dílčí cíl 6.03 Zavedení nových metod řízení – strategického řízení, procesního řízení a procesní optimalizace, projektového 
řízení a řízení kvality s digitální podporou není v současné době příliš naplněn jednotlivými záměry. Nové záměry by měly 
vznikat postupně v návaznosti na plnění HC4 a na změněná očekávání vedoucích představitelů jednotlivých orgánů veřejné 
správy. 
Záměry obsažené v dílčím cíli 6.04 Podpůrné, provozní a ostatní informační systémy úřadů jsou změřené především 
na implementaci informačních systémů zajišťujících vlastní chod úřadu. Jedná se především o ERP, HR a facility management 
systémy, které umožní vyšší efektivitu chodu úřadu.  
Dílčí cíl 6.05 Vnitřní digitální infrastruktura úřadu vytváří základní předpoklad pro naplňování všech cílů Informační koncepce.  
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1.4 Počty záměrů a odhad finanční alokace dle gesce  

Stav – Gestor  Počet 
Výdaje 
2022  

[mil. Kč] 

Výdaje 
2023  

[mil. Kč] 

Výdaje 
2024+  

[mil. Kč] 

A 21 339,75 238,27 42,1 

Česká správa sociálního zabezpečení 1 24,2 18,15  

Ministerstvo kultury 6 60,25 44,52 42,1 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 24,3 10,6  

Ministerstvo spravedlnosti 5 200,5 165  

Ministerstvo vnitra 4 2   

Ministerstvo životního prostředí 1 24   

ÚV – úřad vlády 2 4,5   

B 22 641,06 804,17 440,82 

Česká správa sociálního zabezpečení 5 81 95  

Energetický regulační úřad 1 8,7   

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 1 10 9  

Ministerstvo kultury 1    

Ministerstvo spravedlnosti 1 14 66 29 

Ministerstvo vnitra – Hasičský záchranný sbor 1    

Ministerstvo zdravotnictví 5 55,25 26,6  

Ministerstvo zemědělství 1 23   

MV ČR – Policie ČR 4 351,5 526,5 361 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 97,61 81,07 50,82 

C 17 46 44 16,1 

Český statistický úřad 1 20   

Ministerstvo kultury 1    

Ministerstvo pro místní rozvoj 1 0 30 11,1 

Ministerstvo vnitra 5 5 5  

MV ČR – Policie ČR 6    

Státní úřad inspekce práce 1 6 4  

Státní veterinární správa 1 15 5 5 

ÚV – Úřad vlády 1    

Celkový součet 60 1026,81 1086,44 499,02 
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1.5 Počty záměrů a odhad finanční alokace dle cílů 

Stav – Cíl  Počet 
Výdaje 
2022 

[mil. Kč] 

Výdaje 
2023  

[mil. Kč] 

Výdaje 
2024+ 

[mil. Kč] 

A 21 339,75 238,27 42,1 

IKČR 6.01 Efektivní a uživatelsky přívětivá IT podpora práce úředníků 1 37,5   

IKČR 6.02 Digitalizace vnitřních činností a dokumentů úřadu – konec 
referátníků a žádanek. 

5 149,75 143,27 12,1 

IKČR 6.03 Zavedení nových metod řízení a sdílených služeb 3    

IKČR 6.04 Modernizace podpůrných a provozních informačních systémů 
úřadů 

5 58,5 30 30 

IKČR 6.05 Modernizace a posílení vnitřní digitální infrastruktury úřadu 7 94 65  

B 22 641,06 804,17 440,82 

IKČR 6.02 Digitalizace vnitřních činností a dokumentů úřadu – konec 
referátníků a žádanek. 

2 16 12  

IKČR 6.04 Modernizace podpůrných a provozních informačních systémů 
úřadů 

9 74,95 14,6  

IKČR 6.05 Modernizace a posílení vnitřní digitální infrastruktury úřadu 11 550,11 777,57 440,82 

C 17 46 44 16,1 

IKČR 6.01 Efektivní a uživatelsky přívětivá IT podpora práce úředníků 1    

IKČR 6.02 Digitalizace vnitřních činností a dokumentů úřadu – konec 
referátníků a žádanek. 

1 20   

IKČR 6.03 Zavedení nových metod řízení a sdílených služeb 2    

IKČR 6.04 Modernizace podpůrných a provozních informačních systémů 
úřadů 

10 26 44 16,1 

IKČR 6.05 Modernizace a posílení vnitřní digitální infrastruktury úřadu 3    

Celkový součet 60 1026,81 1086,44 499,02 
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1.6 Výsledky za rok 2020 - stav záměrů v realizaci 

Popisky řádků 
Součet z 
Hotovo % 

Součet z 
Výdaje 

2022 [mil. 
Kč] 

Součet z 
Výdaje 

2023 [mil. 
Kč] 

Součet z 
Výdaje 
2024+ 

[mil. Kč] 

Česká správa sociálního zabezpečení  24,2 18,15  

Odkládání historických dat – optimalizace agend 5 24,2 18,15  

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví  10 9  

Opatření pro kybernetickou bezpečnost v IPVZ 0 10 9  

Ministerstvo kultury  60,25 44,52 42,1 

Inteligentní WiFi ve všech lokalitách MK 100    

IP telefonie 30    

Rezortní systém elektronické spisové služby 10 30,25 14,52 12,1 

Zajištění udržitelnosti Národní digitální knihovny, MK 20 30 30 30 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  24,3 10,6  

Resortní elektronický systém spisové služby MPSV 30 24,3 10,6  

Ministerstvo spravedlnosti  80 41  

Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text 20 80 41  

UŠI 100    

Ministerstvo vnitra  2   

Platforma benchmarkingu procesů služebních úřadů 5    

Pořízení sw licencí včetně podpory pro Bezpečnostní platformu MV 
ČR 

10 2   

Systém eSIAŘ 90    

Ministerstvo zdravotnictví  17 18,5  

Spisová služba rezortu zdravotnictví 30 12 12  

Systém státního zdravotního dozoru – evidence zakázek u 
zdravotních ústavů 

0 5 6,5  

Ministerstvo zemědělství  23   

Publikační datové úložiště resortu MZe – fáze 1. INSPIRE 10 23   

Ministerstvo životního prostředí  24   

Agendový informační systém ISOH 2 MŽP 15 24   

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR  97,61 81,07 50,82 

Rozvoj resortní infrastruktury eHealth 20 49,61 81,07 50,82 

Rozvoj rezortní datové a technické základny pro integraci 
elektronického zdravotnictví – infrastruktura resortních registrů 

0 48   

ÚV – úřad vlády  4,5   

Implementace produktů Microsoft 75 4,5   

Modernizace FW soustavy Úřadu 95    

Nový HR systém 25    

Celkový součet 690 366,86 222,84 92,92 
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1.7 Prioritní záměry pro období 2021-2022 

Pro následující období jsou klíčové záměry z oblasti digitalizace vnitřního chodu úřadů. Zde se jedná především o rozvoj příp. 
generační obnovu existujících podpůrných informačních systémů, jejichž chod významně přispívá k efektivitě digitálních služeb 
poskytovaných koncovým uživatelům (občanům nebo firmám). Druhou výraznou prioritou je obnova vnitřní infrastruktury úřadů, 
která se dotýká stěžejních agend.  
Jako klíčové záměry pro následující období se jeví: 

 Záměry ČSSZ pro rozvoj a generační obměnu interních informačních systémů 

 Obměna a rozvoj technické infrastruktury IIS ČSSZ 

 Přechod na jednotné řešení podpůrných informačních systémů u KHS 
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2  Sestava plánovaných záměrů dle data ukončení 
realizace (klasifikace B, C) 

Rok – Měsíc dokončení realizace – Název záměru Počet 
Hotovo 

% 

Výdaje 
2022 
[mil. 
Kč] 

Výdaje 
2023 
[mil. 
Kč] 

Výdaje 
2024+ 
[mil. Kč] 

2019 1     

12 1     

Bezpečnostní mobilní zařízení přenosu dat pro top management 
a další pracovníky, MK 

1     

2020 2     

12 1     

Vytvoření nového systému pro intranet a extranet 1     

9 1     

Vytvoření skutečně aplikovatelné metodiky podpory procesního 
řízení (celých úřadů) v OVS. Pro zavedení digitálních procesů 

1     

2021 1     

1 1     

Nový HR systém 1 25    

2022 11  95,25 28,6 5 

12 10  91,75 28,6 5 

ČSSZ – Úprava APV pro Správu nárokových podkladů - 2. část 1  0,5   

ČSSZ – Úprava APV Správy údajové základny - 2. část 1     

ČSSZ – Úpravy APV DMS - 2. část 1     

Jednotná účetní, majetková evidence KHS, zdravotních ústavů a 
SZÚ 

1  30,25 0  

Jednotný systém mzdové a personální evidence KHS, 
zdravotních ústavů a SZÚ 

1  4 8,1  

Opatření pro kybernetickou bezpečnost v IPVZ 1 0 10 9  

Publikační datové úložiště resortu MZe – fáze 1. INSPIRE 1 10 23   

Systém státního zdravotního dozoru – evidence zakázek u 
zdravotních ústavů 

1 0 5 6,5  

Vytvoření základny pro digitální transformaci MZ 1  4   

Řešení ÚEP SVS a digitalizace vnitřních agend SVS 1  15 5 5 

6 1  3,5   

Kurzarbeit 1  3,5   

2023 8  117,7 152  

12 7  109 152  

Analýza a příprava jednotného ERP a HR systému pro veřejnou 
správu  

1     

Obměna a rozvoj technické infrastruktury IIS ČSSZ 1  77 95  
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Rok – Měsíc dokončení realizace – Název záměru Počet 
Hotovo 

% 

Výdaje 
2022 
[mil. 
Kč] 

Výdaje 
2023 
[mil. 
Kč] 

Výdaje 
2024+ 
[mil. 
Kč] 

Spisová služba rezortu zdravotnictví 1 30 12 12  

Zabezpečený a šifrovaný centrální vysoce dostupný systém 
ukládání dat pro IS resortu MV 

1     

Zajištění zvýšení dostupnosti a bezpečnosti provozních dat 
informačních systémů PČR prostřednictvím jejich řízeného ukládání a 
zálohování 

1     

Zajištění zvýšení dostupnosti, zodolnění a bezpečnosti provozní 
infrastruktury MBP s umožněním realizace dalších agend digitalizace 
organizace 

1  20 45  

Zvýšení odolnosti organizace a připravenost na závažné situace 
vytvořením bezpečné platformy pro podporu vzdálené práce uživatelů 
a správu mobilních zařízení  

1     

1 1  8,7   

Upgrade MS Dynamics 1  8,7   

2024 8  399,5 551,5 390 

12 8  399,5 551,5 390 

Digitální transformace 1  14 66 29 

Modernizace a zabezpečení komunikační infrastruktury Policie 
ČR 

1  150 300 240 

Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a digitalizace 
Policie ČR 

1  181,5 181,5 121 

Modernizace síťových prvků s cílem zajištění zvýšení dostupnosti 
komunikační infrastruktury a podpory přechodu na IP telefonii 

1     

Personální systém SÚIP  1  6 4  

Rozvoj rezortní datové a technické základny pro integraci 
elektronického zdravotnictví – infrastruktura resortních registrů 

1 0 48   

Zajištění zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a efektivní správy 
dokumentů zpracovávaných v rámci agend PČR  

1     

Zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a modularity aplikační 
architektury MBP za účelem jejího dalšího rozvoje a realizace dalších 
agend digitalizace organizace 

1     

2025 3  69,61 81,07 50,82 

12 3  69,61 81,07 50,82 

Digitalizace vnitřních procesů ČSÚ 1  20   

Modernizace a zvýšení dostupnosti datových center PČR 1     

Rozvoj resortní infrastruktury eHealth 1 20 49,61 81,07 50,82 

2026 2     

12 1     

Pořízení systému správy a řízení přidělování SW licencí za 
účelem optimalizace SW licencí a produktů využívaných PČR 

1     

3 1     

Reporting a analytický server 1     

(prázdné) 3  5 35 11,1 

  



 

 
 
 
 
 
INFORMAČNÍ KONCEPCE ČR  strana 10 

Rok – Měsíc dokončení realizace – Název záměru Počet 
Hotovo 

% 

Výdaje 
2022 
[mil. 
Kč] 

Výdaje 
2023 
[mil. 
Kč] 

Výdaje 
2024+ 
[mil. 
Kč] 

(prázdné) 3  5 35 11,1 

Ekonomický informační systém MMR 1  0 30 11,1 

IS (OHA) Dlouhodobého řízení ICT veřejné správy 1  5 5  

Varování a informování, komunikační podpora HZS ČR 1     

Celkový součet 39 85 687,06 848,17 456,92 
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3 Plánované náklady a pracnosti záměrů (klasifikace 
B, C) 

Záměr 

Výdaje 
2022 
[mil. 
Kč] 

Celk. 
výdaje 
[mil. 
Kč] 

TCO 
[mil. 
Kč] 

Odhad 
pracnosti 

Pracnost 
udržitelnosti 

Analýza a příprava jednotného ERP a HR systému pro 
veřejnou správu  

 2,46  2000 8000 

Bezpečnostní mobilní zařízení přenosu dat pro top 
management a další pracovníky, MK 

 4,23  0 80 

ČSSZ – Úprava APV pro Správu nárokových podkladů - 2. část 0,5 1,5    

ČSSZ – Úprava APV Správy údajové základny - 2. část  17,25    

ČSSZ – Úpravy APV DMS - 2. část  8    

Digitalizace vnitřních procesů ČSÚ 20 100  8000 5000 

Digitální transformace 14 110    

Ekonomický informační systém MMR 0 41,1    

IS (OHA) Dlouhodobého řízení ICT veřejné správy 5 12    

Jednotná účetní, majetková evidence KHS, zdravotních ústavů 
a SZÚ 

30,25 36,3    

Jednotný systém mzdové a personální evidence KHS, 
zdravotních ústavů a SZÚ 

4 12,1    

Kurzarbeit 3,5 8,5    

Modernizace a zabezpečení komunikační infrastruktury Policie 
ČR 

150 690    

Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a 
digitalizace Policie ČR 

181,5 484    

Modernizace a zvýšení dostupnosti datových center PČR  250    

Modernizace síťových prvků s cílem zajištění zvýšení 
dostupnosti komunikační infrastruktury a podpory přechodu na 
IP telefonii 

 500    

Nový HR systém  2    

Obměna a rozvoj technické infrastruktury IIS ČSSZ 77 344,5  2400 1600 

Opatření pro kybernetickou bezpečnost v IPVZ 10 19 1   

Personální systém SÚIP  6 10  600  

Pořízení systému správy a řízení přidělování SW licencí za 
účelem optimalizace SW licencí a produktů využívaných PČR 

 60    

Publikační datové úložiště resortu MZe – fáze 1. INSPIRE 23 45  250 600 

Reporting a analytický server  12,5    

Rozvoj resortní infrastruktury eHealth 49,61 181,5 296 4000 4000 

Rozvoj rezortní datové a technické základny pro integraci 
elektronického zdravotnictví – infrastruktura resortních registrů 

48 88 88 800 1200 

Spisová služba rezortu zdravotnictví 12 24    

Systém státního zdravotního dozoru – evidence zakázek u 
zdravotních ústavů 

5 11,5    



 

 
 
 
 
 
INFORMAČNÍ KONCEPCE ČR  strana 12 

Záměr 

Výdaje 
2022 
[mil. 
Kč] 

Celk. 
výdaje 
[mil. 
Kč] 

TCO 
[mil. 
Kč] 

Odhad 
pracnosti 

Pracnost 
udržitelnosti 

Varování a informování, komunikační podpora HZS ČR  500    

Vytvoření nového systému pro intranet a extranet  7    

Vytvoření skutečně aplikovatelné metodiky podpory procesního 
řízení (celých úřadů) v OVS. Pro zavedení digitálních procesů 

 1,75  60 40 

Vytvoření základny pro digitální transformaci MZ 4 8  300 160 

Zabezpečený a šifrovaný centrální vysoce dostupný systém 
ukládání dat pro IS resortu MV 

 750    

Zajištění zvýšení dostupnosti a bezpečnosti provozních dat 
informačních systémů PČR prostřednictvím jejich řízeného 
ukládání a zálohování 

 165    

Zajištění zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a efektivní správy 
dokumentů zpracovávaných v rámci agend PČR  

 400    

Zajištění zvýšení dostupnosti, zodolnění a bezpečnosti 
provozní infrastruktury MBP s umožněním realizace dalších 
agend digitalizace organizace 

20 65    

Zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a modularity aplikační 
architektury MBP za účelem jejího dalšího rozvoje a realizace 
dalších agend digitalizace organizace 

 150    

Zvýšení odolnosti organizace a připravenost na závažné 
situace vytvořením bezpečné platformy pro podporu vzdálené 
práce uživatelů a správu mobilních zařízení  

 200    

Upgrade MS Dynamics 8,7 8,7    

Řešení ÚEP SVS a digitalizace vnitřních agend SVS 15 25  300 200 

Celkový součet 687,06 5355,89 385 18710 20880 
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4 Přehled pokrytí cílů – plánované záměry 
(klasifikace B, C) 

Cíl – Záměr  

IKČR 6.01 Efektivní a uživatelsky přívětivá IT podpora práce úředníků 

Zvýšení odolnosti organizace a připravenost na závažné situace vytvořením bezpečné platformy pro podporu vzdálené 
práce uživatelů a správu mobilních zařízení  

IKČR 6.02 Digitalizace vnitřních činností a dokumentů úřadu – konec referátníků a žádanek. 

Digitalizace vnitřních procesů ČSÚ 

Spisová služba rezortu zdravotnictví 

Vytvoření základny pro digitální transformaci MZ 

IKČR 6.03 Zavedení nových metod řízení a sdílených služeb 

Vytvoření skutečně aplikovatelné metodiky podpory procesního řízení (celých úřadů) v OVS. Pro zavedení digitálních 
procesů 

Zajištění zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a efektivní správy dokumentů zpracovávaných v rámci agend PČR  

IKČR 6.04 Modernizace podpůrných a provozních informačních systémů úřadů 

Analýza a příprava jednotného ERP a HR systému pro veřejnou správu  

ČSSZ – Úprava APV pro Správu nárokových podkladů - 2. část 

ČSSZ – Úprava APV Správy údajové základny - 2. část 

ČSSZ – Úpravy APV DMS - 2. část 

Ekonomický informační systém MMR 

IS (OHA) Dlouhodobého řízení ICT veřejné správy 

Jednotná účetní, majetková evidence KHS, zdravotních ústavů a SZÚ 

Jednotný systém mzdové a personální evidence KHS, zdravotních ústavů a SZÚ 

Kurzarbeit 

Nový HR systém 

Personální systém SÚIP  

Pořízení systému správy a řízení přidělování SW licencí za účelem optimalizace SW licencí a produktů využívaných PČR 

Publikační datové úložiště resortu MZe – fáze 1. INSPIRE 

Reporting a analytický server 

Systém státního zdravotního dozoru – evidence zakázek u zdravotních ústavů 

Vytvoření nového systému pro intranet a extranet 

Zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a modularity aplikační architektury MBP za účelem jejího dalšího rozvoje a realizace 
dalších agend digitalizace organizace 

Upgrade MS Dynamics 

Řešení ÚEP SVS a digitalizace vnitřních agend SVS 

IKČR 6.05 Modernizace a posílení vnitřní digitální infrastruktury úřadu 

Bezpečnostní mobilní zařízení přenosu dat pro top management a další pracovníky, MK 

Digitální transformace 

Modernizace a zabezpečení komunikační infrastruktury Policie ČR 

Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a digitalizace Policie ČR 
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Cíl – Záměr 

Modernizace a zvýšení dostupnosti datových center PČR 

Modernizace síťových prvků s cílem zajištění zvýšení dostupnosti komunikační infrastruktury a podpory přechodu na IP 
telefonii 

Obměna a rozvoj technické infrastruktury IIS ČSSZ 

Opatření pro kybernetickou bezpečnost v IPVZ 

Rozvoj resortní infrastruktury eHealth 

Rozvoj rezortní datové a technické základny pro integraci elektronického zdravotnictví – infrastruktura resortních registrů 

Varování a informování, komunikační podpora HZS ČR 

Zabezpečený a šifrovaný centrální vysoce dostupný systém ukládání dat pro IS resortu MV 

Zajištění zvýšení dostupnosti a bezpečnosti provozních dat informačních systémů PČR prostřednictvím jejich řízeného 
ukládání a zálohování 

Zajištění zvýšení dostupnosti, zodolnění a bezpečnosti provozní infrastruktury MBP s umožněním realizace dalších agend 
digitalizace organizace 
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5 Kontaktní osoby – plánované záměry       
(klasifikace B, C) 

Gestor – Kontaktní osoba – Název záměru 

Česká správa sociálního zabezpečení 

Nováková Jana 

ČSSZ – Úprava APV pro Správu nárokových podkladů - 2. část 

ČSSZ – Úprava APV Správy údajové základny - 2. část 

ČSSZ – Úpravy APV DMS - 2. část 

Kurzarbeit 

Obměna a rozvoj technické infrastruktury IIS ČSSZ 

Český statistický úřad 

Böhm Petr 

Digitalizace vnitřních procesů ČSÚ 

Energetický regulační úřad 

Pur Marek 

Upgrade MS Dynamics 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

Borej Jiří 

Opatření pro kybernetickou bezpečnost v IPVZ 

Ministerstvo kultury 

Zmij Jan 

Bezpečnostní mobilní zařízení přenosu dat pro top management a další pracovníky, MK 

Vytvoření nového systému pro intranet a extranet 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Hejduková Irena, Renata Entová 

Ekonomický informační systém MMR 

Ministerstvo spravedlnosti 

Elena Ransdorfová 

Digitální transformace 

Ministerstvo vnitra 

Kuchař Petr 

Analýza a příprava jednotného ERP a HR systému pro veřejnou správu  

Pur Marek 

Vytvoření skutečně aplikovatelné metodiky podpory procesního řízení (celých úřadů) v OVS. Pro zavedení 
digitálních procesů 

Bláha Michal 

Reporting a analytický server 

Hrdina Petr 
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Gestor – Kontaktní osoba – Název záměru 

Zabezpečený a šifrovaný centrální vysoce dostupný systém ukládání dat pro IS resortu MV 

Kroupa Tomáš 

IS (OHA) Dlouhodobého řízení ICT veřejné správy 

Ministerstvo vnitra – Hasičský záchranný sbor 

Veličko Petr 

Varování a informování, komunikační podpora HZS ČR 

Ministerstvo zdravotnictví 

Borej Jiří 

Jednotná účetní, majetková evidence KHS, zdravotních ústavů a SZÚ 

Veselá Dagmar 

Jednotný systém mzdové a personální evidence KHS, zdravotních ústavů a SZÚ 

Spisová služba rezortu zdravotnictví 

Systém státního zdravotního dozoru – evidence zakázek u zdravotních ústavů 

Vytvoření základny pro digitální transformaci MZ 

Ministerstvo zemědělství 

Velas Vladimír 

Publikační datové úložiště resortu MZe – fáze 1. INSPIRE 

MV ČR – Policie ČR 

Kraus Martin 

Modernizace a zabezpečení komunikační infrastruktury Policie ČR 

Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a digitalizace Policie ČR 

Modernizace a zvýšení dostupnosti datových center PČR 

Modernizace síťových prvků s cílem zajištění zvýšení dostupnosti komunikační infrastruktury a podpory přechodu na 
IP telefonii 

Pořízení systému správy a řízení přidělování SW licencí za účelem optimalizace SW licencí a produktů využívaných 
PČR 

Zajištění zvýšení dostupnosti a bezpečnosti provozních dat informačních systémů PČR prostřednictvím jejich 
řízeného ukládání a zálohování 

Zajištění zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a efektivní správy dokumentů zpracovávaných v rámci agend PČR  

Zajištění zvýšení dostupnosti, zodolnění a bezpečnosti provozní infrastruktury MBP s umožněním realizace dalších 
agend digitalizace organizace 

Zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a modularity aplikační architektury MBP za účelem jejího dalšího rozvoje a 
realizace dalších agend digitalizace organizace 

Zvýšení odolnosti organizace a připravenost na závažné situace vytvořením bezpečné platformy pro podporu 
vzdálené práce uživatelů a správu mobilních zařízení  

Státní úřad inspekce práce 

Nováková Jana 

Personální systém SÚIP  

Státní veterinární správa 

Chroust Daniel 

Řešení ÚEP SVS a digitalizace vnitřních agend SVS 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
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Gestor – Kontaktní osoba – Název záměru 

Tomas Jakub 

Rozvoj resortní infrastruktury eHealth 

Rozvoj rezortní datové a technické základny pro integraci elektronického zdravotnictví – infrastruktura resortních 
registrů 

ÚV – Úřad vlády 

Braunstein Jan 

Nový HR systém 
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6 Popisy záměrů (klasifikace A, B, C) 

Gestor – Stav – Název záměru – Popis záměru 

Česká správa sociálního zabezpečení 

A 

Odkládání historických dat – optimalizace agend 

Optimalizace uložení dat v datovém úložišti s ohledem na jejich využívání a potřebu dostupnosti. 
V rámci IIS ČSSZ je provozováno centrální datové úložiště s uloženými více než 600 TB dat. Koncepce ukládání dat byla 
vytvořena před více než 15 lety.  V souvislosti s rozvojem elektronizace po roce 2010 vzrostl objem ukládaných dat 
desetinásobně a dochází tím k nárůstu potřeby výpočetního výkonu i kapacit. Projekt optimalizace uložení dat v datovém úložišti 
s ohledem na jejich využívání a potřebu dostupnosti je zaměřen na vytvoření optimálního způsobu ukládání dat podle frekvence 
jejich využívání. Bude založen na využití současných možností SW technologií s cílem vytvořit odpovídající systém ukládání 
podle frekvence používání. Tím bude možno řešit i strukturu HW zařízení podle náročnosti s uložením méně využívaných 
(historických dat na cenově výhodnější technologii a zvýšit efektivnost investic. 

B 

ČSSZ – Úprava APV pro Správu nárokových podkladů - 2. část 

Rozvoj APV pro správu nárokových podkladů. 

ČSSZ – Úprava APV Správy údajové základny - 2. část 

Rozvoj APV pro správu nárokových podkladů. 

ČSSZ – Úpravy APV DMS - 2. část 

Další rozvoj APV DMS. 

Kurzarbeit 

Implementace Kurzarbeit do IIS ČSSZ. 

Obměna a rozvoj technické infrastruktury IIS ČSSZ 

Cílem akce je obnova/obměna a rozvoj technické infrastruktury IIS ČSSZ. Technickou infrastrukturu IIS ČSSZ tvoří centrální 
infrastruktura a infrastruktura rozhraní s infrastrukturními servery (centrálními), exchange servery a proxy servery, 
centralizovaná datová úložiště, centralizovaná aplikační vrstva, decentralizované (lokální) uzly územních organizačních 
jednotek (100 lokalit), prezentační uživatelská vrstva pracovních stanic (>10000 ks) a komunikační infrastruktura IIS ČSSZ.  
Registrované investiční akce 
- ČSSZ – Navýšení výpočetního výkonu centrálního datového úložiště (Digi Česko) 
- ČSSZ – Pořízení a obnova HW a SW 2021 (Digi Česko) 
- ČSSZ – Obměna a rozšíření aktivních prvků ČSSZ (Digi Česko) 
- ČSSZ – Obměna diskových polí (Digi Česko) 

Český statistický úřad 

C 

Digitalizace vnitřních procesů ČSÚ 
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Gestor – Stav – Název záměru – Popis záměru 

V rámci této skupiny projektů budou postupně jednotlivé procesy ČSÚ převáděny do podoby s maximální mírou podpory 
informačními technologiemi. Nejvýznamnějšími komponentami finálního řešení bude: 
• Zabezpečený elektronický archiv 
• DMS (dokument management systém) 
• WMS (workflow management systém) 
• EKIS (ekonomický informační systém (jako část ERP systému)) 
• PAM IS (personální a mzdový informační systém) 
• eSSL (informační systém spisové služby) 
Provázanost jednotlivých agend a jejich dat bude řešena pomocí vnitropodnikové sběrnice ESB.  
Cílem je, aby vnitřní chod úřadu byl plně podporován elektronickými prostředky, procesy jsou vysoce efektivní bez duplicit a veškerá 
data jsou elektronicky archivována (včetně el. podpisů a časových razítek) s možností rychlého dohledání 

Energetický regulační úřad 

B 

Upgrade MS Dynamics 

jedná se upgrade prostředí, ve kterém máme naprogramovaný JIS (Jednotný informační systém ERÚ), nemění se funkcionalita 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 

B 

Opatření pro kybernetickou bezpečnost v IPVZ 

Vyřešení problémů v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, informačního systému IPVZ v oblasti fyzické, aplikační 
a systémové bezpečnosti. 
Mezi hlavní aktivity projektu patří činnosti spadající do kategorií: fyzická bezpečnost, nástroj pro ochranu integrity komunikačních 
sítí, nástroj pro ověřování identity uživatelů, nástroj pro řízení přístupových oprávnění, nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, 
nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí a aplikační bezpečnost. 
Zvýšení bezpečnosti dat a informačních systémů, zvýšení spolehlivosti a dostupností dat a informačních systémů, automatizace 
a digitalizace vybraných procesů a zrychlení procesu řízení. 
• Architektura a integrace: řešení, které zajišťuje spolupráci jednotlivých prvků v rámci IPVZ ale i vazby na informační systémy 
partnerských organizací v rámci ekosystému IPVZ. Identifikace kybernetických bezpečnostních incidentů, včetně včasného 
varování všech bezpečnostních rolí. Nástroj pro ověřování identity uživatelů a řízení přístupových oprávnění  

Ministerstvo kultury 

A 

Bezpečnostní vyhodnocovací systém pro logy – SIEM 

Bezpečnostní vyhodnocovací systém pro logy – SIEM 

Informační systém pro správu a řízení rizik (SLA + aktiva s ohledem na kybernetickou bezpečnost) 

Informační systém pro správu a řízení rizik (SLA + aktiva s ohledem na kybernetickou bezpečnost) 

Inteligentní WiFi ve všech lokalitách MK 

Inteligentní WiFi ve všech lokalitách MK 

IP telefonie 

Zprovoznění IP telefonie včetně náhrady stávající nevyhovující ústředny 

Rezortní systém elektronické spisové služby 

Cílem projektu je vytvořit moderní, ucelený a mobilní nástroj pro podporu chodu celého resortu ve formě komplexního Resortního 
informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR. Tento systém umožní ministerstvu a jeho příspěvkovým 
organizacím centrální komplexní správu, řízení a dosažitelnost dokumentů a spisů v elektronické podobě. Implementace 
elektronické spisové služby je nezbytný krok vedoucí k úplnému elektronickému podání. 
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Zajištění udržitelnosti Národní digitální knihovny, MK 

Správce NDK je dle OAIS povinen zajišťovat aktuálnost použitých technologických prostředků. Především základních HW 
komponent, systémových prostředků a SW komponent. Musí zohledňovat informace od výrobců především z pohledu aktuálních 
bezpečnostních hrozeb a zajištění dlouhodobé podpory používaných technologických celků a včas na takové informace reagovat, 
např. instalací předmětné aktualizace odstraňující hrozbu. Zároveň musí před instalací aktualizace ověřit, že nedojde po aktualizaci 
k nestabilnímu stavu nebo havárii jiných systémů SW NDK. 

B 

Bezpečnostní mobilní zařízení přenosu dat pro top management a další pracovníky, MK 

Projekt "Systém bezpečnostních mobilních zařízení pro přenos dat" je plánován z důvodu potřeb top managementu a specifických 
pracovníků Ministerstva kultury bezpečně přenášet data strategické povahy tak, aniž by mohlo dojít k jejich úniku ať již v důsledku 
ztráty či odcizení datového nosiče. 

C 

Vytvoření nového systému pro intranet a extranet 

Vytvoření nového systému pro intranet a extranet 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

A 

Digitální transformace interních procesů ÚP s využitím stávajících SW nástrojů 

jde zejména o digitální transformaci schvalovacích procesů (např. žádosti o přístupy do informačních systémů, cestovní příkazy, 
referátníky, připomínkování řídících aktů, apod.) Principem bude využití nástrojů Sharepoint, jejichž podpora je zajištěna stávajícími 
provozními smlouvami MPSV; postupná implementace jednotlivých procesů s využitím stávajících personálních zdrojů ÚP; 
přínosem bude zejména časová úspora lidských zdrojů, odbourání papírů a tisků, přehledná evidence s auditovatelnými kroky 
včetně časových razítek 

Resortní elektronický systém spisové služby MPSV 

Cílem záměru je implementovat a v běžném provozu provozovat a dle potřeb a požadavků dále rozvíjet RESSS, který plně odpovídá 
všem legislativním požadavkům a všem požadavkům MPSV a jemu podřízených organizačních složek. Cílem je sjednotit principy 
odborné správy dokumentů v analogové i digitální podobě s tím, že RESSS bude součástí Jednotného informačního systému práce 
a sociálních věcí (JIS PSV). 

B 

Podpora EKIS 

Zajištění podpory a provozu Ekonomického informačního systému MPSV. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

C 

Ekonomický informační systém MMR 

Pořízení nového ekonomického informačního systému zahrnující funkcionality IS IRAP a IS DIS. 
Dotační informační systém (DIS) je rozsáhlý modulárně uspořádaný informační systém, který uceleně řeší řadu agend úřadu 
zejména finančního a kontrolního charakteru. IS DIS obsahuje řadu modulů: např. agendu dotací, agendu programového 
financování, agendu žádostí, agendu rozpočtu, agendu kontrol a auditu a další. 
IS IRAP je ekonomický informační systém určený pro zpracování ekonomických činností organizací státní správy, tj. organizačních 
složek státu a jeho příspěvkových organizací, který slouží k zajištění jejich vnitřního provozu. 
Účelem je tedy modernizace a sjednocení dvou stávajících informačních systémů do jednoho, který nahradí IS IRAP a IS DIS 
a bude zajišťovat stávající i nově požadované funkcionality. 

Ministerstvo spravedlnosti 

A 
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Elektronizace insolvenčního řízení (eISIR) + elektronický soudní spis 

Projekt vytvoření nového elektronického insolvenčního rejstříku a elektronického soudního spisu. 
V rámci realizace projektu vznikne obecná část soudního spisu, tzv. eSpis, která je společná všem soudním agendám – spisová 
služba, základní funkce pro oběh a práci s dokumenty. 
Dále vznikne modul eISIR – modul insolvenční agendy, který bude využívat obecných funkcí eSpisu a svých specifických funkcí 
nutných pro elektronizaci insolvenčního spisu a řízení. 
Modulární architektura systému a vlastnictví licencí umožní v budoucnu jednodušeji soutěžit další dodavatele, kteří budou moci 
systém vylepšovat či implementovat do něj další komponenty a moduly. 
Přínosy jsou zejména: 
 umožnit efektivní a uživatelsky přívětivé vedení spisové služby, které usnadní evidování veškerých potřebných a relevantních údajů 
a automatizaci opakujících se úkonů,  na jednotné technologii dodržet principy analýzy, návrhu, implementace, nasazení a kontroly, 
tak aby následné změnové požadavky nikdy nebyly unikátní, ale zapadly jako přirozený životní cyklus vývoje systému, 
• možnost rozšíření implementace elektronického spisu na další organizační složky justice a do dalších justičních agend. 
• Zvýšení uživatelského komfortu veřejnosti, zejména umožnění dálkového nahlížení do soudního spisu 

Videokonference 

Cílem projektu je odstranění nedostatků, které brání v častějším využití videokonferencí na všech úrovních v resortu justice. Cíle 
bude dosaženo instalací dalších videokonferenčních setů. Zvýšením kapacity videokonferenčních setů bude zároveň rozvinut již 
realizovaný projekt financovaný z Norských fondů (Zavedení videokonferencí), který byl dle studie proveditelnosti považován za 
potřebný, proveditelný a trvale udržitelný. V rámci tohoto projektu se počítá s pořízením 300 kusů videokonferenčních setů.  
Projekt je zařazen do Národního plánu obnovy do komponenty č. 1.2 - Digitální systému veřejné správy, vlastněné MV. 

Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text 

Jedná se o projekt vybavení soudních síní nahrávací a ozvučovací technologií. Primárně jde o zajištění nahrávek z jednání 
v civilních agendách, které se nyní neprovádí. 
Projekt navazuje na projekt UŠI, který byl financován ze státního rozpočtu a bylo jím vybaveno přibližně 1/3 plánovaných soudních 
síní audio záznamovým zařízením. Pro zbytek plánovaných soudních síní se počítá s financováním z RRF. Realizace bude probíhat 
od ledna 2021 do poloviny roku 2023 
Projekt je zařazen do NPO – komponenty č. 1.1 Digitální služby občanům a firmám jejíž vlastníkem je MV. 

Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště 

Cílem projektu je zajištění dostatečných podmínek k širšímu využívání mobilních pracovních stanic a videokonferencí na straně 
resortu.  
Posílení infrastruktury bude dosaženo díky následujícímu: 
- pořízení serverů 
- pořízení nových datových úložišť 
- pořízení proxy serverů vč. licencí 
- pořízení virtualizační platformy 
- návrh a řešení pro kontejnerizaci 
Bez dostatečného technického zázemí na straně složek justice nelze efektivně využívat mobilní pracovní stanice a videokonference 
pro potřeby digitálně dosažitelné justice. 
projekt je zařazen do Národního plánu obnovy do komponenty č. 1.2 - Digitální systémy veřejné správy, vlastněné MV. 

UŠI 

Jedná se o projekt vybavení soudních síní nahrávací a ozvučovací technologií. Primárně jde o zajištění nahrávek z jednání v 
civilních agendách, které se nyní neprovádí. 
Jedná se o první fázi projektu, jejímž cílem je vybavit celkem 1100 soudních síní zmíněnou technologií. V této první fázi dojde k 
vybavení 370 soudních síní.  

B 

Digitální transformace 

  



 

 
 
 
 
 
INFORMAČNÍ KONCEPCE ČR  strana 22 

Gestor – Stav – Název záměru – Popis záměru 

Cílem projektu je vypracování datové analýzy (resp. podrobné identifikace procesů), která bude sloužit jako základ pro navazující 
digitální projekty a vytvoření datového skladu justice, který umožní práci na daty justice, ať již v podobě statistik a reportů, nebo pro 
účely pokročilých analýz a pro otevření datových sad justice. 
Dalším cílem projektu je vytvoření nástroje pro jednoduché a rychlé vytvoření rejstříků a evidencí dle legislativních požadavků tak, 
aby bylo možné vytvořit novou evidenci nebo rejstřík na základě již předpřipravené technologické platformy.  
Projekt je zařazen do Národního plánu obnovy do komponenty č. 1.2 - Digitální systémy veřejné správy, vlastněné MV. 

Ministerstvo vnitra 

A 

Komplexní elektronizace procesů objednávek, příjmu a likvidace faktur 

Záměr reaguje na trend digitalizace procesů ve státní správě a zároveň řeší povinnost členských států EU vyplývající z Nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS) a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 
(USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 347 ze dne 10. května 2017 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému 
přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy). 
Realizace komplexní elektronizace procesů objednávek, příjmu a likvidace faktur bude přínosem v oblasti podpůrných/ provozních 
činností Ministerstva vnitra a přispěje k zavedení moderních principů procesního řízení a řízení služeb ve veřejné správě. 

Platforma benchmarkingu procesů služebních úřadů 

 Aplikace pro benchmarking provozních procesů a činností služebních úřadů, včetně personálních s cílem sledovat výkonnost úřadů 
v jednotlivých procesech a zajistit vzájemné porovnávání výkonnosti. 

Pořízení sw licencí včetně podpory pro Bezpečnostní platformu MV ČR 

Bezpečnostní platforma MV ČR (dále jen „BEZPL“) integrovaná do bezpečnostního prostředí MV, tvořeného bezpečnostními 
infrastrukturními hardware i software (např. firewally, siemy, loggery, DLP, APT, endpoint protection apod.). BEZPL je tedy navržena 
jako koncept širokospektrální kybernetické ochrany koncových zařízení a sítí, na něž navazují činnosti typu forenzní analytika, 
threat hunting, pokročilá ochrana koncových zařízení a visibilita sítě z pohledu kybernetické bezpečnosti. 

Systém eSIAŘ 

Systém má za cíl poskytnout služebním úřadům aplikaci pro správu vnitřní dokumentace, včetně zajištění prokazatelného 
seznamování zaměstnanců s dokumenty 

Systémy řízení kvality (projekt sekce pro st. službu, VŠ, externí dodavatelé) 

Pro naplňování efektivního řízení e-gov je zavedení systému kvality v jednotlivých úřadech základem. Pravidelné vyhodnocování, 
zapojování těchto úřadů a sledování výstupů, podporuje moderní principy řízení ve VS 

C 

Analýza a příprava jednotného ERP a HR systému pro veřejnou správu  
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Vláda České republiky ve svém programovém prohlášení ze dne 27. června 2018 v kapitole Digitální Česko definuje jako jeden 
z několika zásadních kroků – „V maximální míře budeme využívat sdílených služeb, a to nejen datových center a serverů, ale 
i celých agend společných pro více úřadů“. 
Záměrem Ministerstva vnitra je centrálně poskytovat úřadům chytré, spolehlivé a moderní ICT služby pro sjednocenou podporu 
ekonomických agend a agend řízení lidských zdrojů a tím přispět k efektivnímu vynakládání prostředků na chod státní správy. 
Tyto ICT služby by byly poskytovány formou cloudových služeb jako SaaS s možným využitím státního cloudu SeGc v oblasti 
služby IaaS. 
 Ministerstvo vnitra vybudovalo a již 20 let provozuje v prostředí státní správy významný ERP systém – Ekonomický informační 
systém podporující ekonomické procesy, procesy řízení lidských zdrojů, řídící procesy managementu a další související procesy 
důležité pro chod útvarů ministerstva vnitra, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky. Systém 
zpracovává údaje přibližně 70 000 zaměstnanců v pracovněprávním i služebním poměru dle třech zákonů upravujících pracovně 
právní a služební vztahy (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě a zákon č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) a sjednocuje práci zhruba 14 400 uživatelů. Realizace záměru je 
Ministerstvem vnitra plánována jako sekvence navazujících projektů v letech 2019 až 2023, zajišťujících realizaci technologií cloudu 
a in-memory computing (SAP 4/HANA) pro EKIS MV tak, aby byl schopen poskytovat ICT služby subjektům státní správy, které 
o to požádají včetně nezbytných podmínek poskytování těchto služeb – 
• Projekt č. 1 - Analýza pro projekt Technologický upgrade systému EKIS 
• Projekt č. 2 - Technologický upgrade systému EKIS  
• Projekt č. 3 - Analýza projektu JEHRS VS  
• Projekt č. 4 - Jednotný ERP a HR systém VS (JEHRS VS) 
Skutečná přidaná hodnota jednotného ERP systému státní správy –  
• Sjednocení ICT služeb a jimi podporovaných procesů ve státní správě, podpora plánování a manažerského řízení. 
• Zefektivnění implementace – informační systémy podléhají častým technologickým a legislativním změnám, které generují náklady 
na nastavení, obměnu SW/HW vybavení. Jednotný systém sníží finanční i časovou náročnost těchto implementací. 
Při realizaci bude zajištěn plynulý a spolehlivý chod EKIS MV, včetně potřeby přijetí odpovídajících opatření k ochraně osobních 
údajů příslušníků a zaměstnanců HZS ČR, pro případ propojení EKIS MV s jinými informačními systémy nebo poskytování ICT 
služeb jiným subjektům veřejné správy. 

IS (OHA) Dlouhodobého řízení ICT veřejné správy 

IS pro podporu výkonu agendy: „Dlouhodobé řízení ICT veřejné správy“. Souvisí s Centrálním nástrojem a úložištěm arch. modelů 
(MASPD). 

Reporting a analytický server 

Centrální místo na sběr reportů, metrik, statistiky, trendy 
Nad tím postavena analytika pro jednotlivé služby, reporting KPI 
Příklady: počty transakcí, uživatelů, délky transakcí atd. 

Vytvoření skutečně aplikovatelné metodiky podpory procesního řízení (celých úřadů) v OVS. Pro zavedení digitálních 
procesů 

Metodika, modelovací standardy, referenční modely pro typy úřadů, které budou jednotné, vytvoří základ moderních principů 
procesního řízení a řízení služeb 

Zabezpečený a šifrovaný centrální vysoce dostupný systém ukládání dat pro IS resortu MV 
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- oddělení prostředí managementu a služeb (CASD) od síťového prostředí CMS se zajištěním vysoké dostupnosti prostředí ve 
formátu HA Active/Active 
- zabezpečení ukládání dat šifrováním 
- ochrana dat proti ransomware 
- snížení nároků na objem prostředků pro zálohování dat formou deduplikace (min. o 30 %) 
- aktualizace a zvýšení bezpečnosti a dostupnosti vzdálených přístupů pro uživatele a administrátory prostředí CMS 
- aktualizace a zvýšení úrovně zabezpečení propojení vzdálených subjektů z veřejného internetu (nasazení nových technologií 
šifrování a komunikačního zabezpečení na základě aktualizovaných doporučení NÚKIB) 
- inovace služeb MTA a bezpečného internetu z pohledu ochrany proti novým bezpečnostním hrozbám na protokolech SMTP, 
HTTP, HTTPs  
- zavedení flow monitoringu na všech perimetrech CMS 
- inovace (obměna) firewallové infrastruktury perimetru CMS s ohledem na nárůst objemu provozu a ochrany proti novým 
bezpečnostním hrozbám 
- výměna internetových routerů perimetru CMS po konci jejich životnosti 
- inovace prostředí balancerů s ohledem na zavádění nových velikostí certifikátů a zvýšení jejich propustnosti s ohledem na nárůst 
provozu 
- aktualizace prostředí výpočtového výkonu na nové potřeby se zavedením centralizované virtualizace pro řízení zdrojů 
výpočtového výkonu 

Ministerstvo vnitra – Hasičský záchranný sbor 

B 

Varování a informování, komunikační podpora HZS ČR 
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1. Jednotný systém varování a informování:  
V současné době existující jednotný systém varování a vyrozumění je technicky i morálně zastaralý a k varování jsou využívány  
elektrické koncové prvky varování, které nejsou schopny přenést verbální informaci. Z toho důvodu je nemožné předat obyvatelstvu 
tísňovou informaci o vzniklé situaci, probíhajících opatřeních, ani o činnosti, která je od obyvatelstva očekávána. Pro řešení 
uvedeného problémového okruhu jsou navrhována následující opatření: 
Zavádění nových technických a technologických možností informování obyvatelstva a celková modernizace jednotného systému 
varování a vyrozumění (řídící infrastruktura). 
Náhrada elektrických koncových prvků varování (rotačních sirén) sirénami elektronickými bude realizována v další fázi rozvoje 
systému, v návaznosti na disponibilní finanční zdroje. 
2. Komunikační podpora HZS ČR: 
Dlouhodobým záměrem je zabezpečit v rámci HZS ČR spolehlivý, bezporuchový a kvalitní komunikační systém založený na 
technologiích, které jsou uživatelsky snadné a přehledné, srozumitelné a spolehlivé s minimem výpadků, a s dostupnou 
profesionální uživatelskou podporou. Pro řešení uvedeného problémového okruhu jsou navrhována následující opatření: 
2.1 Modernizace a další rozvoj videokonferenčního systému HZS ČR. 
Cílem je zkvalitnit a zrychlit činnost HZS ČR tím, že umožní příslušníkům HZS ČR vytvářet potřebné virtuální konferenční teamy 
s možností využívat relevantní obrazové podklady, a to v místnostech i v terénu včetně možnosti komunikace s externími subjekty, 
to vše s možností záznamu i zpětného rozboru pro účely výcviku a ověřování reakcí na situace. Cíle se dosáhne rozšířením 
současného videokonferenčního systému, zvýšením dostupnosti, multiplatformnosti, začleněním do okolních systémů HZS ČR 
a větším zabezpečením.  
Řešení výše uvedeného je rozloženo do následujících činností:   
2.1.1 Vytvořit jednotné komplexní komunikační řešení v oblasti videokonference.  
2.1.2 Obměnit zastaralé součásti videokonferenčního systému. 
3. Modernizace analogové rádiové sítě HZS ČR: 
Rádiová síť HZS ČR je v současné době provozována na nejednotných technologiích značně rozdílného stáří, a u jednotlivých 
organizačních složek také HZS ČR ve vzájemně odlišných konfiguracích. Výrobci infrastrukturních prvků a koncových zařízení 
ukončili výrobu čistě analogových zařízení a uvedli na trh produkty umožňující jak analogový, tak i digitální způsob provozu. Přechod 
z analogového na digitální způsob provozu je u rádiových sítí obecným trendem, a to nejen z důvodů technologických, ale zejména 
z důvodu bezpečnosti a vyšší kapacity rádiového provozu. Komunikační prostředky v rádiové síti HZS ČR jsou v současné době 
provozovány v analogovém režimu, a většinově neumožňují přechod do digitálního režimu provozu. Pro řešení uvedeného 
problémového okruhu je navrhováno následující opatření: 
3.1 Modernizace analogové rádiové sítě HZS ČR: 
Cílem je modernizace analogové rádiové sítě HZS ČR a souvisejících technologií, umožňujících zavedení bezpečnějšího 
a kapacitnějšího digitálního rádiového provozu při řešení mimořádných událostí a plnění úkolů HZS ČR. Budou pořízena 
a instalována zařízení pro obměnu, modernizaci a doplnění infrastrukturních prvků rádiové sítě, včetně prostředků a nástrojů pro 
jejich vzdálenou správu, dohled a propojování. Dále budou pořízena, z části instalována a zavedena do užívání koncová zařízení 
různých druhů vč. příslušenství (např. přenosné, mobilní a pevné radiostanice), která umožní budoucí přechod na digitální rádiový 
provoz. Řešena bude i nezbytná úprava souvisejících technologií. 

Ministerstvo zdravotnictví 

B 

Jednotná účetní, majetková evidence KHS, zdravotních ústavů a SZÚ 

Aplikace finančního účetního a majetkového systému pro 14 krajských hygienických stanic, 2 zdravotní ústavy a Státní zdravotní 
ústav v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, GDPR, kybernetické bezpečnosti. 

Jednotný systém mzdové a personální evidence KHS, zdravotních ústavů a SZÚ 

Zajištění dlouhodobé stabilní podpory životního cyklu (pořízení, provoz, údržba, obnova) centrálně provozované aplikace mzdového 
a personálního systému pro 14 KHS, 2 zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a odolnost 
proti VendorLock efektu v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, GDPR, kybernetickou bezpečností. 

Spisová služba rezortu zdravotnictví 

Cílem projektu je dobudování systému spisové služby resortu zdravotnictví. 

Systém státního zdravotního dozoru – evidence zakázek u zdravotních ústavů 
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Jednotné on-line zadávání požadavků/zakázek na služby státního zdravotního dozoru přes webovou aplikaci, on-line přehled 
o stavu čerpání finančních prostředků na služby státního zdravotního dozoru podle výše objednávek, stav vyřizovaných 
objednávek, čerpání finančních prostředků na služby státního zdravotního dozoru podle výše fakturace. Vazba na jednotný systém 
účetní evidence s vyloučením duplicit. Nástroj pro MZ ČR z hlediska koordinace účelného vynakládání prostředků na státní 
zdravotní dozor všech hygienických stanic. 

Vytvoření základny pro digitální transformaci MZ 

Identifikace a katalogizace úředních úkonů a jejich napojení na agendy RPP, identifikace/katalogizace práv a povinností klientů 
i úřadu 
Revize a zkvalitnění popisu/obsahu ohlašovaných agend v RPP Identifikace a katalogizace provozních a podpůrných úkonů 
(procesů/postupů) úřadu, katalog interních služeb  
Katalogizace “životních" událostí klientů a regulatorních událostí (včetně událostí ve vazbě na jiné úřady) 

Ministerstvo zemědělství 

B 

Publikační datové úložiště resortu MZe – fáze 1. INSPIRE 

Předmětem záměru je vybudování centrálního rezortního publikačního úložiště umožňujícího publikovat otevřená data z resortu 
MZe klientům veřejné správy. Publikační úložiště bude poskytovat informace ve formě souborových dat, webových služeb či 
geografických map INSPIRE.  

Ministerstvo životního prostředí 

A 

Agendový informační systém ISOH 2 MŽP 

Zajištění aplikační podpory agend odpadového hospodářství jednotným způsobem na bázi sdílení a centrálního managementu 
odpadových dat.  

MV ČR – Policie ČR 

B 

Modernizace a zabezpečení komunikační infrastruktury Policie ČR 

Cílem projektu je zajištění zvýšení dostupnosti, propustnosti a bezpečnosti informačních systémů a dat PČR a to včetně systémů 
KII a VIS dle zákona o kybernetické bezpečnosti a to prostřednictvím modernizace síťových prvků na útvarech PČR (PP, KŘ, UO 
a ÚCP) za účelem realizace plnohodnotného šifrování komunikace, zajištění podpory přechodu na IP telefonii, zajištění podpory 
využívání moderních ICT technologií i s podporou vzdálené práce. 

Modernizace a zabezpečení provozní infrastruktury a digitalizace Policie ČR 

Cílem projektu je rozšíření a modernizace, centralizace a zvýšení úrovně dostupnosti a provozní a kybernetické bezpečnosti 
provozní infrastruktury určené pro provoz informačních systémů a dat PČR a to včetně systémů KII a VIS dle zákona o kybernetické 
bezpečnosti a systému MBP. Vybudování moderní provozní infrastruktury systému JITKA integrovaných operačních středisek. 
Vybudování systému zálohování a DR (disaster recovery) dat a informačních systémů PČR umožňující bezpečné a výkonné 
uchovávání záloh dat a informačních systémů PČR s podporou ochrany proti kybernetickým útokům typu ransomware 
a automatizovaných procesů obnovy a DR. Vybudování infrastruktury, technologie a vybavení umožňující zabezpečeným 
způsobem vzdálenou práci uživatelů a vzdálenou správu koncových zařízení. Ve svém důsledku dojde realizací projektu ke zvýšení 
akceschopnosti pracovníků PČR prostřednictvím umožnění plnohodnotné vzdálené práce nejen v době pandemie, bezpečnostních 
nebo nepředvídatelných situacích, ale i pro práci z domova za normální situace. 

Zajištění zvýšení dostupnosti a bezpečnosti provozních dat informačních systémů PČR prostřednictvím jejich řízeného 
ukládání a zálohování 

Cílem projektu je zajištění zvýšení úrovně dostupnosti, provozní a kybernetické bezpečnosti dat a informačních systémů PČR 
včetně systémů KII a VIS dle zákona o kybernetické bezpečnosti. Realizací projektu dojde k pořízení a implementaci diskových 
úložišť a technologie podpory zálohování a DR (disaster recovery) umožňující bezpečné a výkonné uchovávání záloh dat 
a informačních systémů PČR s podporou ochrany proti kybernetickým útokům typu ransomware a automatizovaných procesů 
obnovy a DR. 
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Zajištění zvýšení dostupnosti, zodolnění a bezpečnosti provozní infrastruktury MBP s umožněním realizace dalších agend 
digitalizace organizace 

Cílem projektu je zajištění bezproblémového provozu Mobilní bezpečné platformy Policie ČR (dále jen „MBP“) a některých 
souvisejících systémů a aplikací na další období prostřednictvím obměny technologické provozní infrastruktury MPB za účelem 
zvýšení její bezpečnosti a automatizované reakce na případné bezpečnostní nebo provozní incidenty. 

C 

Modernizace a zvýšení dostupnosti datových center PČR 

Cílem projektu je: 
• realizace zázemí a připravenosti prostor datových center odpovídajících v co nejvyšší míře standardu TIER 3 a požadavkům na 
provozní a kybernetickou bezpečnost provozovaných systémů, zejména systémů kritické infrastruktury ČR a PČR 
• zvýšení míry redundance a odolnosti datových center 
• zvýšení míry operability provozu IS v případě výpadku některé z vybudovaných lokalit nebo v případě krizových nebo 
bezpečnostních opatření 
• posílení konektivity připojení datových center. 

Modernizace síťových prvků s cílem zajištění zvýšení dostupnosti komunikační infrastruktury a podpory přechodu na IP 
telefonii 

Cílem projektu je zajištění a zefektivnění komunikace PČR prostřednictvím nové technologie umožňující snadné a bezpečné využití 
telekomunikační a videokomunikační technologie pro vzdálenou práci. Předmětem projektu je modernizace infrastruktury 
komunikačních a datových sítí, vybudování IP telefonní ústředny včetně pořízení potřebného SW a HW vybavení. Realizací projektu 
dojde ke zrychlení a zefektivnění komunikačních a datových sítí. 

Pořízení systému správy a řízení přidělování SW licencí za účelem optimalizace SW licencí a produktů využívaných PČR 

Cílem projektu je pořízení systému správy a řízení přidělování SW licencí za účelem optimalizace SW licencí a produktů 
využívaných PČR. 

Zajištění zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a efektivní správy dokumentů zpracovávaných v rámci agend PČR  

Cílem projektu je: 
• zvýšení udržitelnosti klíčových informačních systémů PČR v souvislosti s trestním řízením 
• zvýšení dostupnosti a bezpečnosti dokumentů zpracovávaných v rámci všech agend PČR 
• zvýšení výtěžnosti z dat zpracovávaných a získávaných v rámci trestního řízení 
• zvýšení efektivity práce a zkrácení času potřebného k rutinním činnostem v rámci analytických a operativních činností SKPV 
• zajištění bezpečného uchování a archivování dokumentů 
• zajištění eliminace následků v případě bezpečnostních a provozních incidentů (např. havárie úložiště, napadení ransomware) 
a zefektivnění a podpoření procesů předcházení a obnovení po havárii (Disaster Recovery – DR). 

Zvýšení dostupnosti, bezpečnosti a modularity aplikační architektury MBP za účelem jejího dalšího rozvoje a realizace 
dalších agend digitalizace organizace 

Cílem projektu je: 
• zvýšení bezpečnosti komunikačních a informačních systémů PČR využívaných v rámci mobilních zařízení 
• zvýšení a zefektivnění udržitelnosti a dostupnosti infrastruktury mobilních koncových zařízení pro policisty v přímém výkonu služby 
• zvýšení efektivity práce s mobilními koncovými zařízeními a využíváním platformy MBP 
• modernizace aplikační architektury umožňující další efektivní rozvoj a udržitelnost MBP 
• navýšení dostupnosti MBP. 

Zvýšení odolnosti organizace a připravenost na závažné situace vytvořením bezpečné platformy pro podporu vzdálené 
práce uživatelů a správu mobilních zařízení  

Cílem projektu je zajištění zvýšení bezpečnosti a ochrany sítě a systémů PČR v případě vzdáleného přístupu uživatelů. V rámci 
projektu dojde k pořízení infrastruktury, technologie a vybavení umožňující zabezpečeným způsobem vzdálenou práci uživatelů 
a vzdálenou správu koncových zařízení. Ve svém důsledku dojde realizací projektu ke zvýšení akceschopnosti pracovníků PČR 
prostřednictvím umožnění plnohodnotné vzdálené práce nejen v době pandemie, bezpečnostních nebo nepředvídatelných 
situacích, ale i pro práci z domova za normální situace. Dále dojde k rozšíření platformy o poskytování specifických výkonných 
pracovních stanic pro analytické využití pracovníky PČR. 

Státní úřad inspekce práce 

C 
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Personální systém SÚIP  
 

komplexní správu  výkonu státní služby  služebním úřadem a efektivní plnění všech  povinností služebního úřadu  včetně naplnění 
všech specifických požadavků,  úkolů,  povinností a cílů  plynoucích  z právní úpravy státní služby; napojení a komunikaci  
s Informačním systémem  o státní službě, elektronizaci provádění  výběrových řízení na obsazování volných služebních míst, 
zejména úkonů vůči žadatelům  z řad veřejnosti (elektronické žádosti, ověřování identity  žadatele ..), dále  automatizovanou 
komunikaci s IS dalších orgánů veřejné moci (rejstřík trestů..); úplné propojení na spisovou službu a bezproblémové  plnění  
povinností plynoucích z právní úpravy o archivnictví a  spisové službě také v personální oblasti. 

Státní veterinární správa 

C 

Řešení ÚEP SVS a digitalizace vnitřních agend SVS 

Informační systém Státní veterinární správy je tvořen zejména Odborným informačním systémem (OIS SVS), elektronickým 
systémem spisové služby, vnitřním portálem (intranet) a webovým portálem SVS. Tyto hlavní části jsou pak doplněny provozními 
aplikacemi a IS, které podporují práci s vnitřní agendou SVS pro 1390 státních zaměstnanců, přičemž téměř 900 zaměstnanců tvoří 
veterinární inspektoři a technici, kteří primárně pracují v terénu.  
Státní veterinární správa se organizačně člení na Ústředí veterinární správy (ÚVS), Krajské veterinární správy, inspektoráty 
a veterinární střediska, která jsou rozmístěna po území celé ČR. Přibližně 250 nejvýznamnějších z nich je datově propojeno pomocí 
virtuální privátní sítě, splňující standardy KIVS.  
Základní úkoly SVS jsou definovány takto: 
• Ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu 
• Monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat. 
• Veterinární ochrana státního území České republiky a EU. 
• Ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním. 
Při plnění výše uvedených úkolů SVS komunikuje zejména s právnickými osobami, přičemž v rámci výkonu agend SVS používá 
187 typů formulářů a hlášení z nichž 118 má oporu v související legislativě, resp. vazbu na následné správní řízení vedené v rámci 
výkonu agend SVS.  V této souvislosti byly vytipovány služby s významným počtem podání (až 830 tis. ročně), které je možné 
a výhodné digitalizovat formou ÚEP.  
Hlavním cílem projektu „Řešení ÚEP SVS a digitalizace vnitřních agend SVS“ bude řešení úplného elektronického podání pro 
vybrané služby SVS v souladu s požadavky zákona č.12/2020 Sb., přičemž v rámci projektu předpokládáme rozšíření počtu 
elektronických formulářů na webu SVS, řešení autentizace a autorizace ohlašovatelů, integraci s provozními systémy SVS (zejména 
OIS, EIS, eSPIS ), řešení on-line plateb a digitalizaci vybraných vnitřních agend, včetně modernizace technologické platformy 
vnitřního portálu SVS (Sharepoint a MS Teams). 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

B 

Rozvoj resortní infrastruktury eHealth 

Rozvoj rezortní infrastruktury elektronického zdravotnictví ČR. Infrastruktura sestává zejména z referenčních registrů Poskytovatelů 
zdravotních služeb, zdravotníků a pacientů, vzájemně propojených s referenčními registry eGovernmentu a dalšími systémy jako 
například správa souhlasů.  

Rozvoj rezortní datové a technické základny pro integraci elektronického zdravotnictví – infrastruktura resortních registrů 

Resortní informační systémy je zapotřebí inovovat v souladu s novými požadavky na elektronizaci, novou legislativou a budováním 
centrální resortní infrastruktury IDRR. Klíčovou část zde representují  
Inovace zastaralé infrastruktury Národního zdravotního informačního systému NZIS obsahující resortní registry, jednotnou 
technologickou platformu (JTP). Je nutné provést provázání s IDRR, inovovat jejich technickou HW a SW infrastrukturu, která 
zastarává a nebude plnit nové požadavky kapacitní i bezpečnostní. Je nezbytné s ohledem na přechod některých funkcí do IDRR 
inovovat Jednotnou technologickou platformu resortu, která je v tuto chvíli zastřešující komponentou resortních informačních 
systémů. 

ÚV – Úřad vlády 

A 
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Implementace produktů Microsoft 

Pořízení maintenance k licencím produktů Microsoft (serverové a uživatelské licence) a jejich implementace. 

Modernizace FW soustavy Úřadu 

Dodávka Firewallové soustavy ÚV, náhrada morálně a technologicky zastaralého HW 

C 

Nový HR systém 

Analýza a implementace nového HR systému Úřadu. 

 


