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2 Úvod 

2.1 Program Digitální Česko 

Digitální Česko je strategický program zajišťující předpoklady dlouhodobé prosperity České republiky v prostředí probíhající 

digitální transformace. Digitální Česko je definováno třemi hlavními koncepčními pilíři: 

1. Česko v digitální Evropě (navazující na Strategii pro jednotný digitální trh) – zkratka „ČDE“ (navazuje na zkratku 

„DSM“) 

2. Informační koncepce České republiky – zkratka „IKČR“  

3. Digitální ekonomika a společnost – zkratka „DES“ 

2.2 Působnost dokumentu 

Tento dokument tvoří součást programu Digitální Česko. Je jeho přílohou vydanou Ministerstvem vnitra ČR v souladu s usnesením 

vlády č. 629 ze dne 3. října 2018. Je určen: 

1. Všem členům struktur RVIS (členové Rady, Předsednictva, Výborů a Pracovních skupin), 

2. Všem ústředním (i ostatním) orgánům veřejné správy, v kontextu jejich zapojení do programu Digitální Česko, pro 

které jsou uvedené principy, postupy a vzory závazné. 

2.3 Účel dokumentu 

Předmětem tohoto dokumentu je vymezení Metodiky řízení programu Digitální Česko. Metodika odráží specifika daná 

rozsahem programu a jeho koordinací / řízením prostřednictvím RVIS – Rady vlády pro informační společnost.  

Metodika, popsaná v tomto dokumentu, je průvodcem všemi fázemi programového řízení tak, aby postup realizace programu 

Digitální Česko byl efektivní s ohledem na specifika dané rozsahem programu a nepřímým řízením realizace prostřednictvím RVIS 

– Rady vlády pro informační společnost. 

Program „Digitální Česko“ je tvořen třemi specifickými koncepcemi. Postup při přípravě Implementačních plánů i efektivní 

naplňování cílů těchto plánů k dílčím koncepcím bude mít, vzhledem ke specifičnosti koncepcí ČDE, IKČR a DES, rozdílný 

charakter i vlastní koordinaci. Strategie ČDE, IKČR a DES mají návaznost na proces VEU (proces schvalování pozic ČR pro 

jednání o všech legislativních i nelegislativních iniciativách Evropské unie, včetně příprav jednání příslušných formací Rady EU). 

Tento proces je úzce navázán na rozdělení gescí a kompetencí jednotlivých resortů v souladu s kompetenčním zákonem.  

Koncepce všech tří pilířů jsou vysoce meziresortní a mezioborové a v mnoha dílčích cílech předpokládají revizi stávajících vládních 

strategií či legislativních předpisů s centrální koordinací odpovídající jejich povaze. Principy uvedené v této metodice neruší 

stávající principy a procesy nastavené v rámci EU (usnesení vlády 664/2014) a přípravy pozic a instrukcí na jednání pracovních 

orgánů institucí EU, zejména Rady EU (usnesení vlády 665/2014). 

2.4 Shrnutí – rozpad koncepce do záměrů 

Program Digitální Česko předjímá vytvoření tzv. navazujících dokumentů, které jsou jeho nedílnou obsahovou součástí. 

Struktura programu Digitální Česko a její rozpad do Implementačních plánů je nutnou podmínkou pro jeho úspěšnou realizaci. 

Na nejvyšší (první) úrovni se koncepce programu Digitální Česko skládá ze 3 pilířů (dílčích koncepcí) viz 2. 1. Na druhé úrovni 

každý pilíř obsahuje několik „hlavních cílů“. Na třetí se pak každý hlavní cíl rozpadá na několik „dílčích cílů“. 

Pro vlastní implementační plánování definuje metodika jako další rozpadovou úroveň „záměr“. Každý dílčí cíl bude realizován 

jedním nebo více záměry. Záměr reprezentuje měřitelný výstup, který naplňuje úplně nebo částečně jeden nebo více dílčích cílů. 

Je popsán šablonou této metodiky. Záměry procházejí několika stavy popsanými dále v metodice, které definují fázi životního 
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cyklu, ve které se záměr právě nachází. Obvyklým způsobem realizace záměru je projekt, ale může se jednat i o dílčí program 

(podprogram) s více projekty, nebo jen seskupení/sadu úkolů.  

Implementační plán hlavního cíle je seskupením všech záměrů vázaných na všechny dílčí cíle, viz příklad DES na obr. 1, 

doplněných o nezbytné analytické podklady (dle povahy záměrů). Na druhé straně mohou některé implementační plány 

seskupovat záměry k dílčím cílům do průřezových programů za účelem společného řízení. Implementační plán obsahuje 

všechny známé záměry až do konce časového horizontu programu a seskupuje je podle jejich realizovatelnosti do tří období: 

aktuální období (krátkodobé záměry), připravované rozpočtové období (střednědobé záměry) a výhled do konce horizontu 

(dlouhodobé záměry). Tím jsou tyto implementační plány ve své části de facto akčními plány. Přepokládá se, že vzhledem 

k dynamice vývoje a inovací v oblasti digitalizace budou, za dobu časového horizontu programu DČ tyto implementační plány 

několikrát aktualizovány jako podklad pro přípravu odpovídajících oblastí státního rozpočtu. Změny Implementačních plánů 

budou vždy schváleny vládou ČR. 

Schematicky struktura vypadá takto (příklad DES): 

 

Obrázek 1 – Záměry v hierarchii programu Digitálního Česka 

Poznámka: Záměr také může plnit některé opatření z Programového prohlášení vlády (PPV), popř. cíle jiných 

koncepčních/strategických dokumentů, které mají obdobný obsah a tvoří obdobnou strukturu jako cíle z koncepčních dokumentů 

Digitálního Česka.  Programové prohlášení vlády doplňuje horizontální cíle Digitálního Česka o prioritní cíle digitalizace 

v jednotlivých resortech. Záměry realizující jednotlivé služby pak musí mít svůj obraz i v Katalogu služeb VS, vedeném v Registru 

práv a povinností a musí být součástí Plánu digitalizace služeb vycházejícího z tohoto Katalogu služeb. 
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2.5 Shrnutí – základní principy 

ID Princip 

P1 Vymezení rolí RVIS, digitálních zmocněnců OVM a programu Digitální Česko 

Struktury RVIS ve spolupráci s úřady/ministerstvy, sociálními partnery a nezávislými odborníky soukromého sektoru 

rozpracovávají dílčí cíle na návrh konkrétních záměrů, jejichž realizace se bude postupně naplňovat. 

V souladu s usnesením vlády (629/2018) jmenují jednotlivá OVM digitálního zmocněnce, který koordinuje digitální 

transformaci OVM, příp. rezortu. Jmenovaný digitální zmocněnec se pak stává členem struktury RVIS a na poradu vedení 

OVM předkládá jednotlivé záměry ke schválení (viz. P2) Digitální zmocněnec rezortu pak předkládá k rozhodnutí poradě 

vedení, zda budou za jednotlivé zřizované či řízené organizace jmenováni další digitální zmocněnci i v případě, že se 

nejedná o OVM a příp. definuje proces, jakým budou schvalovány a předkládány jednotlivé záměry. 

P2 Od koncepčního vymezení programu Digitální Česko k realizaci konkrétních záměrů. 

Jednotlivé dílčí cíle pilířů DČ jsou naplňovány/realizovány tzv. záměry.  

Záměr reprezentuje konkrétní výstup (produkt) různého typu – změna legislativy (novela zákona), vyhláška, metodický 

standard, nová konkrétní služba či systém (digitální služba, sdílená služba), významná změna stávajících systémů, 

významná investice nebo provozní výdaj, návrh dílčích/sektorových strategií apod. 

Záměr, v případech, kdy je to relevatní, musí být navázán na konkrétní služby/úkony v rámci Katalogu služeb VS. 

Způsobem naplnění/realizace záměru může být projekt, sada projektů (dílčí program), sestava/skupina úkolů, nebo i 

jeden samostatný úkol. Záměr prochází životním cyklem od námětu až po finální výstup (princip P4) tzv. řízení vlákna 

záměru.  

P3 Záměr, odsouhlasený gesčním úřadem/ministerstvem, se stává závazkem. 

Návrhy konkrétních záměrů plnící dílčí cíle Digitálního Česka mohou vznikat v RVIS, úřadech či soukromém sektoru.  

Tyto návrhy záměrů jsou zpracovány v souladu s metodikou řízení programu DČ, informační koncepcí OVM a  

se zákonem 365/2000 Sb. vč. související vyhlášky v platném znění a metodickým pokynem k řízení vlákna záměru v 

jednotné šabloně záměru Katalogu záměrů DČ. 

Každý záměr musí mít před svým schválením definovanou odpovědnou osobu, která zajišťuje formální definici záměru. 

Digitální zmocněnec postupuje záměr na poradu vedení OVM. Po projednání záměru je následně validován a 

prioritizován ve struktuře RVIS a je upřesněn způsob jeho financování. 

Schválením výsledné verze záměru (gesčním úřadem i RVIS) se ze záměru stává součást aktualizace Implementačních 

plánů, je postoupen vládě ČR ke schválení a po schválení vládou se stává závazným. 

Pro úspěšnou realizaci záměrů sdílených služeb a řešení často nastane potřeba spolupráce více úřadů napříč jejich 

kompetencemi. Dohodou RVIS a všech zúčastněných úřadů bude vždy určen hlavní nositel závazku – gesční úřad, 

ostatní úřady budou určeny jako spolupracující. Pokud nastane sporný případ, bude prostřednictvím RVIS postoupen 

vládě ČR k rozhodnutí. 
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ID Princip 

P4 Agilní/přírůstkový princip realizace programu Digitální Česko. 

Konkrétní záměr zajišťuje plnění jednoho nebo více dílčích cílů programu Digitálního Česka. Základním principem je 

přírůstkový a agilní přístup k tvorbě, modifikacím, aktualizacím a reportingu stavu realizace těchto záměrů. Realizace 

musí být zajištěna v souladu se zákonem o VZ (134/2016 Sb). 

Schválené záměry, které jsou součástí implementačního plánu podléhají povinnosti pravidelného reportingu (4x ročně 

je třeba dokumentovat procento reprezentující míru naplnění záměru na škále 0-100%) a naplnění jednotlivých 

indikátorů záměru v případě, že jejich plnění je průběžné. U výsledových indikátorů je pak jejich naplnění reprotováno 

na závěr projektu. Reporting zajišťuje odpovědná osoba záměru a kontroluje Digitální zmocněnec OVM. 

P5 Klasifikace stavu záměrů 

A – závazek v realizaci: záměr získal všechna externí stanoviska a schválení vč. UV86/2020. Gesční úřad má 

zajištěné prostředky na realizaci a realizace je zahájena. Přechodovou aktivitou mezi B -> A je zpravidla okamžik 

přidělení prostředků (do rozpočtu, rozhodnutí o poskytnutí dotace apod.) a na něj bezprostředně navazující zahájení 

vlastní projektové – tedy realizační fáze. 

B – závazek: záměr má jednoznačně definovaný projektový tým a harmonogram. Je definován rozsah projektu, jeho 

cíle a indikátory úspěšnosti. Gesční úřad rozhodl o zdroji/zdrojích financování záměru (prostředky na realizaci však 

nemusí být ještě přiděleny – např. úřad čeká na vypsání konkrétní výzvy z OP, na zařazení mezi prioritní záměry 

financované z nadpožadavků apod.). Záměr je zároveň vybaven všemi nezbytnými externími stanovisky a schváleními 

(např. souhlasné stanovisko OHA). Mezi ně však nepatří informace na vládu podle UV86/2020. Dokumentace pro 

jednotlivé veřejné zakázky je ve velmi pokročilém stádiu přípravy. 

C – koncept: dále rozpracovaný a na úrovni gesčního úřadu schválený námět (přechod ze stavu D). V rámci Katalogu 

záměrů pak má přidělenou odpovědnou osobu. Zpravidla je již definován projektový tým, který koncept řeší jako projekt 

v předprojektové fázi. Schválení gesčním úřadem tedy představuje rannou fázi přípravy projektu především v mandátu 

spočívajícím ve vyčlenění zdrojů (lidských příp. i finančních) pro vlastní přípravu projektu. 

D – námět: identifikovaná aktuální či v budoucnu realizovaná potřeba konkrétního výstupu (viz. P1)  

E – námět mimo DČ: jedná se o netransformační záměry, které jdou mimo hlavní a dílčí cíle programu příp. o záměry 

zrušené z rozhodnutí gesčního úřadu 

Mimo klasifikace stavu záměrů je nutné sledovat i stav záměru z projektového hlediska. Tento stav je vykazován 

v rámci pravidelného hlášení pokroku na projektu 

A1 – Soutěž = probíhající veřejná zakázka, je zveřejněna zadávací dokumentace, probíhají dotazy a odpovědi, 

odevzdané nabídky, hodnocení, příp. UHOS 

A2 – Podepsaná smlouva = je dokončen výběr uchazeče a obě strany podepsaly smlouvu, ale vlastní realizace ještě 

nezačala. Pokud již začala, pak je stav A3 

A3 – Realizace/Vývoj/Nastavení = probíhá realizační etapa 

A4 – Pilotní/Zkušební provoz = pouze v případě, že je smluvně nastavena etapa zkušebního či pilotního provozu   

A5 – Převzatá dodávka (akceptováno) = je akceptována realizační etapa 

A6 – Produkční nasazení = předmět záměru je provozován/legislativa platná/opatření funkční … 
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ID Princip 

P6 Princip delegování odpovědnosti za cíle, záměry, a princip programových vějířů. 

Náměstek místopředsedy vlády pro digitalizaci (prostřednictvím RVIS) je odpovědný za program jako celek (plnění cílů 

programu). 

Digitální zmocněnec OVM je odpovědný za návrh a realizaci všech záměrů v gesci příslušného OVM (ve smyslu všech 

strategických dokumentů zajišťujících digitální transformaci OVM, např. Informační koncepce OVM a Katalog služeb).  

Odpovědnost za každý jednotlivý záměr je dělená (za kontrolu je odpovědnost na straně RVIS a za 

specifikaci/plnění/reporting jde odpovědnost za gesčními úřady – s jejich digitálními zmocněnci a odpovědnými 

osobami záměrů. 

Napříč věcnými prioritami (cíli a záměry) může RVIS definovat prioritní program, tzv. vějíř záměrů, který je třeba naplnit 

tak, že se pro určitou skupinu OVM navrhne realizace záměrů se shodným příp. obdobným obsahem (např. 

Implementace řízení EA).  

P7 Princip správy programu, automatizace a souvisejících metodik 

Za vlastní správu programu je odpovědný programový manažer programu Digitální Česko na základě této metodiky, 

požadavků RVIS a náměstka místopředsedy vlády pro digitalizaci. V rámci správy programu pak spolupracuje 

s kabinetem místopředsedy vlády pro digitalizaci, náměstkem pro digitalizaci, odborem eGovernmentu, odborem 

Hlavního architekta Ministerstva vnitra a odborem Digitalizace NAKIT, s.p. a po dohodě s jednotlivými liniovými 

managery může využívat personální struktury těchto útvarů. 

Pro správu dat o jednotlivých prvcích programu (cíle, záměry, …) je využíván Katalog záměrů Digitální Česko, který je 

dostupný všem gesčním úřadům prostřednictvím registrovaných zástupců. Stěžejní úkony v Katalogu Digitální Česko 

pak podléhají schvalovacímu workflow na straně gestora, kde vrcholovým schvalovatelem je Digitální zmocněnec. 

Správa programu je zcela v souladu s metodickým rámcem eGovernmentu především pak: 

Metody řízení ICT veřejné správy ČR 

Národní architektonický rámec 

Národní architektonický plán 

Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady 

 

  

https://archi.gov.cz/metody_dokument
https://archi.gov.cz/nar_dokument
https://archi.gov.cz/nap_dokument
https://archi.gov.cz/znalostni_baze:metodicky_pokyn_vlakno_ict
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2.6 Role vlády ČR 

ID Princip 

P8 Role vlády ČR v realizačním procesu programu Digitální Česko. 

Předsednictvo RVIS předkládá (prostřednictvím kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci) vládě ČR návrhy 

na usnesení a nařízení vlády ČR související s realizací programu DČ. Z hlediska implementačního plánování 

vláda schvaluje předložený návrh sady aktuálních verzí Implementačních plánů všech hlavních cílů (tj. sestavy 

záměrů plnících hlavní cíle, které předtím odsouhlasily jednotlivé gesční úřady, princip P2). Tím se stávají 

všechny záměry v platné verzi závaznými pro realizaci jednotlivými gesčními i spolupracujícími úřady. 

Některé záměry mohou získat cestou usnesení/nařízení vlády příslušné individuální a konkrétní zmocnění, které 

se transformuje do závazných úkolů členům vlády a zprostředkovaně jejich cílovým úřadům  ve formě záměru, 

který tak nepodléhá schválení gesčním úřadem dle principu P2. 

 

2.7 Role RVIS 

ID Princip 

P9 Odpovědnost za návrh, zajišťování konsensu a jednotná koordinace jako základní role RVIS. 

RVIS má v realizaci programu Digitální Česko 4 základní role: 

1. RVIS má odpovědnost za konsolidaci jednotlivých záměrů do Implementačních plánů. Odpovídá za návrh 

postupného pokrytí všech cílů vhodnými záměry (příp. definuje „průřezové vějíře“ viz P6) ve vhodném čase 

a v souladu se zdroji, které mu k návrhu záměrů budou přiděleny.  

2. Klíčovou úlohou RVIS je projednání a přijetí záměrů gesčními a spolupracujícími úřady/ministerstvy, které 

budou záměry realizovat dle platného kompetenčního zákona (č. 2/1969Sb.), případně eskalace rozhodnutí 

na vládu ČR. K tomuto účelu bude RVIS poskytovat (prostřednictvím Kompetenčního centra MV a NAKIT, 

s.p.) úřadům expertní/konzultační podporu (v souladu se zdroji, které mu k tomu budou přiděleny). 

3. RVIS poskytuje podporu gesčním úřadům v alokaci jejich finančních zdrojů v rozpočtu příp. v dalších zdrojích 

financování pro schválené záměry formou doporučení vládě ČR. 

4. Koordinační úloha RVIS spočívá v zajištění a kontrole celkové kvality realizace schválených záměrů na 

základě reportingu realizovaného gesčními úřady. 

5. RVIS zajišťuje prostřednictvím odboru Digitalizace NAKIT a Kompetenčního centra MV a NAKIT, s.p. správu 

a údržbu Katalogu záměrů DČ (vč. cílů, jednotlivých záměrů, jejich milníků a klíčových 

požadavků/úkolů/připomínek, stavu realizace a dalších nezbytných podpůrných a řídících informací a modelu 

Enterprise Architektury jednotlivých záměrů,  ve vazbě na NAP a NAR - v součinnosti s OHA MV). 

Poznámka: RVIS žádné záměry z principu nerealizuje, ani je detailně neplánuje. Realizační plánování, realizace 

i její ukončení jsou prováděny gesčními úřady/rezorty. 
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2.8 Role gesčních a spolupracujících úřadů 

ID Princip 

P10 Realizační role gesčních úřadů v programu Digitální Česko a role spolupracujících úřadů. 

Role gesčních úřadů je klíčová. V přímé odpovědnosti gesčního úřadu v rámci realizace programu Digitální 

Česko je řízení celého životního cyklu záměru viz Metodika řízení vlákna záměru zahrnující zejména: 

 Plánování záměru 

 Realizace záměru 

 Ukončení  

 Průběžný reporting realizace záměru v Katalogu záměrů DČ.  

Ve všech etapách gesční úřad řídí spolupráci s ostatními dotčenými úřady. 

Rozhraní etap a vazby na koordinační/podpůrné funkce RVIS jsou detailně vymezeny v Metodice řízení programu 

Digitální Česko. Gesční úřady mohou řídit celý životní cyklus záměru, zejména pak plánování, realizaci záměrů i 

jejich ukončení vlastní metodikou projektového/programového řízení, nicméně musí zajistit součinnost 

umožňující koordinační roli RVIS a příslušný reporting. Rozpočtové a personální nároky související s realizací 

záměrů DČ si zajišťují gesční úřady v souladu s kompetenčním zákonem.  

Za RVIS komunikuje s gesčním úřadem odpovědná osoba (jmenovaná za RVIS), popř.  vlastníci/gestoři cílů 

(jmenovaní za RVIS) obsahující záměry, které jsou odsouhlasenou součástí implementačního plánu. 
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3  Východiska, struktura RVIS a indikátory 

3.1 Východiska metodiky 

Metodika řízení programu Digitální Česko, která je v tomto dokumentu popsána, má vytvořit realizační rámec pro velmi komplexní 

projekt. Jako zadání pro tvorbu této metodiky byly použity tyto vstupní požadavky: 

1. Maximální přiblížení standardům – zejména metodice řízení pro implementační plánování (základem je metodika 

logického rámce MMR ČR) a dalším metodikám.  

2. Celková jednoduchost. Metodika by neměla být složitá pro osvojení, vzhledem k velkému množství účastníků 

programu. Musí respektovat různou kvalifikační úroveň účastníků. 

3. Aplikace prvků maticového řízení. Tento požadavek vychází z předpokladu, že takto rozsáhlý projekt není 

možné řídit na čistě hierarchických principech, typických pro jednoduché programy. 

4. Schopnost podchycení (a návazně na to koordinace) složitých vzájemných vztahů velkého počtu dílčích cílů a 

záměrů (záměr <-> cíl i záměry mezi sebou). 

5. Schopnost jednotně řídit/koordinovat detail vázaný na záměr. Osobní odpovědnost za cíle, záměr a jednotný 

výklad postupů tvoří základ této metodiky.  

3.2 RVIS – hierarchické řízení s maticovými prvky 

Základní členění řídící struktury a koordinační struktury RVIS je dáno statutem Rady a jednacím řádem Rady. Je hierarchické 

s určitými maticovými prvky viz obr. 2: 

 

Obrázek 2 – hierarchická řídící struktura RVIS 
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Základním prvkem maticového řízení a vzájemné koordinace mezi pilíři je ustanovení „Výkonného výboru horizontální 

spolupráce“ (VVHS), do jehož kompetence patří řešení průřezové problematiky (kapitola 5.2.1). Obecně je možné pod tímto 

výborem založit další pracovní výbory/skupiny s horizontální – průřezovou kompetencí. Koordinace pilířů a činnost VVHS bude 

podpořena rolemi architekta programu (podpora rozhodování s podklady Enterprise architektury - mapováním vzájemných vazeb 

a závislostí záměrů), manažera kvality (jednotnost postupů a dokumentace), analytika/statistika programu (indikátory, analýzy 

vstupů) a rolí manažera propagace (jednotná koordinace PR aktivit).  

3.3 Měřitelnost výsledků programu (problematika metrik a indikátorů) 

Metodika nastavuje následující systém indikátorů pro hodnocení výsledků a předpokladů programu „Digitální Česko“: 

Indikátory celkového výsledku (roční perioda měření): 

1. Klíčové indikátory: 

a. Program Digitální Česko jako celek je hodnocen na základě Pozice ČR v žebříčku dle DESI indexu Evropské 

komise. Hodnocení je zajištěno automaticky u EU na základě každoročně publikovaného analytického 

materiálu 

b. Pilíř  DES je hodnocen na základě dílčích indexů:   

i. Dílčí index 2 Connectivity 

1. Subindex 2a1 Overall fixed broadband take-up  

2. Subindex 2a2 At least 100 Mbps fixed broadband take-up  

3. Subindex 2a3 At least 1 Gbps take-up  

4. Subindex 2b1 Fast broadband (NGA) coverage  

5. Subindex 2b2 Fixed Very High Capacity Network (VHCN) coverage  

6. Subindex 2c1 4G coverage  

7. Subindex 2c2 5G readiness  

8. Subindex 2c3 5G coverage  

9. Subindex 2c4 Mobile broadband take-up  

10. Subindex 2d1 Broadband price index  

ii. Dílčí index 3 Integration of digital technology 

1. Subindex 3a1 SMEs with at least a basic level of digital intensity  

2. Subindex 3b1 Electronic information sharing  

3. Subindex 3b2 Social media  

4. Subindex 3b3 Big data  

5. Subindex 3b4 Cloud  

6. Subindex 3b5 AI  

7. Subindex 3b6 ICT for environmental sustainability  

8. Subindex 3b7 e-Invoices  

9. Subindex 3c1 SMEs selling online  
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10. Subindex 3c2 e-Commerce turnover  

11. Subindex 3c3 Selling online cross-border  

c. Pilíř IKČR je hodnocen na základě dílčího indexu 4 Digital Public Services 

1. Subindex 4a1 e-Government users  

2. Subindex 4a2 Pre-filled forms  

3. Subindex 4a3 Digital public services for citizens  

4. Subindex 4a4 Digital public services for businesses  

5. Subindex 4a5 Open data 

2. Podpůrné výsledkové indikátory: 

a. IKČR - Celkový počet nových a nových sdílených digitálních služeb za kalendářní rok (indikátor bude zaveden 

po spuštění katalogu služeb a na něj návazného plánu digitalizace služeb). 

Pozn. Plánování hodnot výsledkových indikátorů navrhuje Předsednictvo RVIS a schvaluje předseda RVIS. 

Indikátory výkonnosti (roční perioda měření): 

1. Poměr celkového počtu záměrů ve stavech A+B (závazek) k celkovému počtu záměrů ve stavech A+B+C.  

2. Poměr celkového součtu plánovaných realizačních výdajů (externích nákladů) schválených záměrů (závazků) se 

zajištěným financováním ku celkovému součtu plánovaných realizačních výdajů všech schválených záměrů (závazků). 

Zahrnuje pouze záměry v krátkodobém a střednědobém výhledu. 

Soubor indikátorů ICT benchmarku 

Programová kancelář ve spolupráci s Kompetenčním centrem periodicky (obvykle v dvou až tří leté periodě s možností průběžné 

aktualizace dat z jednotlivých OVM) provádí benchmarkové šetření, jehož výsledkem je soubor indikátorů jak výsledkových, tak 

výkonnostních, s orientací především na detailní hodnocení vyspělosti (maturity) a předpokladů úspěšnosti jednotlivých úřadů. 

Výsledky v agregované a anonymizované podobě se zveřejňují a slouží pro podporu řízení programu Digitální Česko, podporu 

řízení Informační koncepce i vlastního výkonu řízení ICT jednotlivých úřadů. Na základě benchmarkového šetření je vytvářena 

knihovna dobré praxe. Struktura těchto indikátorů není součástí této metodiky. 

Výsledkové a výkonnostní indikátory záměrů 

Jsou tvořeny číselníkem indikátorů v Katalogu záměrů Digitální Česko. Výkonnostní (průběžné) indikátory gesční úřady reportují 

s kvartální periodicitou. Výsledkové indikátory pak na závěr projektu. Změna v číselníku indikátorů je realizována na návrh 

gesčního úřadu a podléhá schválení předsedou RVIS.  

Výsledkové a výkonnostní indikátory Implementačních plánů  

Tyto indikátory jsou agregací souboru indikátorů záměrů, které je realizují a mohou být doplněny o další specifické indikátory. 
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4 Procesy realizace programu 

Tato kapitola rozpracovává klíčové principy P1 - P6, uvedené v kapitole 2 do hrubého procesního popisu. Proces je členěn vždy 

do 4 bloků – vstupy, činnosti s uvedením aktérů, výstupy a nástroje 
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4.1 Návrh záměru 

Vstupy  Program Digitální Česko (struktura hlavních a dílčích cílů jednotlivých pilířů) 

 Principy Informační koncepce ČR 

 Změna legislativy (platná, nebo už v legislativním procesu) 

 Nově definovaný průřezový program (vějíř) programu Digitální Česko (informace z RVIS) 

 Aktualizace strategie úřadu a/nebo Informační koncepce úřadu 

 Nově definovaná služba v RPP 

 Nové návrhy a iniciativy na zlepšení efektivity/výkonnosti úřadu 

 Již navržené záměry ve stavu „námětu“ 

Činnosti Aktéři / Role 

Identifikace a definice námětů záměrů.  
Kromě tvorby ve vlastních úřadech a RVIS strukturách úřadů 
se předpokládá sběr námětů oslovením zájmových skupin a 
začlenění již plánovaných projektů, pokud plní stanovené dílčí 
cíle koncepčních pilířů. Výstup je záměr ve stavu námětu (stav 
D), postačující je název popř. stručný popis obsahu záměru. 

 Digitální zmocněnec úřadu (OVM) 

 Členové vedení a zaměstnanci úřadů (OVM) 

 RVIS – členové a výbory/pracovní skupiny 

 Pracovní skupiny (mimo RVIS) 

 Externí expert (sociální partneři, experti firemního 
sektoru) 

Upřesnění záměru s gesčním / spolupracujícími úřady.  
V této etapě záměr získává upřesněnou specifikaci – aktéry 
(gesční a spolupracující úřady), odpovědnou osobu, časový a 
finanční rámec, vazby na plněné cíle, vazby na existující ISVS, 
popř. agendy a služby RPP (kde je to relevantní), popř. návrh 
indikátorů záměru, nebo způsob financování. 

 Autor záměru 

 Digitální zmocněnec úřadu (gesční i spolupracující 
úřady) 

 Odpovědná osoba záměru 

 RVIS – členové a výbory/pracovní skupiny 

 Členové vedení a zaměstnanci úřadů (OVM) 

 Externí experti (sociální partneři, experti firemního 
sektoru) 

Průběžná konsolidace evidence záměrů. 
Evidence záměrů je průběžně monitorována a sledována 
programovou kanceláří. Dlouhodobě neaktivní ÚSÚ jsou 
kontaktovány s nabídkou podpůrné konzultace. 

 Manažer programu DČ 

Čtvrtletní reporting stavu a změn v evidenci záměrů. 
Evidenční sestava záměrů a souhrnné změny stavů záměrů 
jsou ve stavu námětu jsou periodicky reportovány 
programovou kanceláří do RVIS.  

 Manažer programu DČ 

 VVHS RVIS 

 Představenstvo RVIS 
 

Zrušení záměrů ve stavu konceptu nebo závazku.  
Gesční úřad může zrušit záměr přeřazením do stavu, pokud je 
autorem záměru. Pokud není autorem, vyžádá si zrušení u 
programové kanceláře, která požadavek vypořádá. 

 Odpovědná osoba záměru 

 Digitální zmocněnec úřadu/OVM 

 Manažer programu DČ 

Výstupy  Sestava záměrů ve stavu „námětu“  

 Upřesněné záměry ještě ve stavu D „námět“ připravené ke schválení 

Nástroje, šablony  Aplikace – Katalog cílů a záměrů ( https://digitalnicesko.cz/katalog/ ) 

 Evidenční formulář záměru (modul Tracker) 

Vlastník procesu  Manažer programu DČ 

  

https://digitalnicesko.cz/katalog/
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4.2 Schválení záměru (gesční úřad popř. RVIS + vláda ČR) 

Vstupy  Upřesněný záměr připravený ke schválení (stav D „námět“) 

Činnosti Aktéři / Role 

Postoupení záměru ke schválení digitálním zmocněncem. Standardní 

krok v rámci schvalování záměru gesčním úřadem. Podmínkou je 

vyjasnění role spolupracujících úřadů a jejich digitálních zmocněnců. Krok 

aktivuje odpovědná osoba záměru a schvaluje digitální zmocněnec 

gesčního úřadu. 

 Odpovědná osoba (za záměr) 

 Digitální zmocněnec 

Schválení záměru vedením gesčního úřadu. Standardní krok v rámci 

schvalování záměru gesčním úřadem. Digitální zmocněnec zajistí 

schválení záměru vedením úřadu. Záměry jsou schvalovány zejména 

věcně, zajištění financování může být řešeno další procesním krokem 

(výsledný stav záměru je typicky C-koncept. 

 Digitální zmocněnec 

 Porada vedení úřadu, vedení úřadu 

Řešení a vypořádání neshod v upřesnění záměru. Případné neshody 
(odmítnutí záměru gesčním úřadem, rozdílné názory na specifikaci 
záměru či gesční odpovědnost u mezirezortních záměrů) se eskalují na 
RVIS – kancelář řízení programu a následně vypořádávají na výboru pro 
horizontální spolupráci RVIS.  

 Digitální zmocněnci úřadů (zúčastnění) 

 Odpovědná osoba záměru 

 Manažer programu DČ 

 VVHS RVIS 

 Předsednictvo RVIS 

 Vláda 

Příprava podkladů pro usnesení vlády k realizaci záměru. Ve 

výjimečných případech důležitých záměrů s nejasnou gescí či neshodou 

(viz předcházející bod a Princip 8) připraví kancelář programu a VVHS 

RVIS apodklad pro usnesení vlády a po schválení Předsednictvem RVIS 

jej předloží vládě. 

 Manažer programu DČ 

 VVHS RVIS 

 Předsednictvo RVIS 

 Kancelář RVIS 

Průběžná konsolidace evidence záměrů. 
Evidence záměrů ve stavu konceptu (závazku) je průběžně monitorována 

a sledována programovou kanceláří.  

 Manažer programu DČ 

Čtvrtletní reporting stavu a změn v evidenci záměrů. Evidenční 
sestava záměrů a souhrnné změny stavů záměrů ve stavu konceptu 
(závazku) jsou periodicky reportovány programovou kanceláří do RVIS a 
vstupují do aktualizace Implementačních plánů. 

 Manažer programu DČ 

 VVHS RVIS 

 Předsednictvo RVIS 
 

Zrušení záměrů ve stavu konceptu nebo závazku. Gesční úřad může 

zrušit záměr přeřazením do stavu, pokud je autorem záměru. Pokud není 

autorem, vyžádá si zrušení u programové kanceláře, která požadavek 

vypořádá.  

 Odpovědná osoba záměru 

 Digitální zmocněnec úřadu/OVM 

 Manažer programu DČ 

Výstupy  Záměry ve stavu C – koncept (schválené bez rozhodnutí o způsobu financování) 

 Záměry ve stavu B – závazek (schválené s rozhodnutím o způsobu financování) 

Nástroje, šablony  Aplikace – Katalog cílů a záměrů ( https://digitalnicesko.cz/katalog/  

 Evidenční formulář záměru (modul Tracker) 

 Krok workflow – věcné schválení záměru (modul Tracker) 

Vlastník procesu  Manažer programu DČ 

https://digitalnicesko.cz/katalog/
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4.3 Zajištění financování a vznik závazku 

Vstupy  Záměr ve stavu C – koncept (schválený rozhodnutí o způsobu financování) 

 Připravený podklad RVIS pro usnesení vlády ČR ke konkrétnímu záměru 

Činnosti Aktéři / Role 

Zajištění financování záměru  

Věcně schválené projekty jsou předmětem standardního plánování 

rozpočtových prostředků na investice a provoz, popř. dle pravidel 

ESF či jiného dotačního programu. Probíhá dle procesu každého 

OVM. V případě, že financování nelze zajistit z rozpočtu ani 

fondů/programů, může úřad zažádat RVIS o zajištění prioritního 

financování prostřednictvím nadpožadavků státního rozpočtu, 

jejichž výše je každoročně vyjednávána s MF na základě 

Implementačních plánů - dále viz proces aktualizace 

Implementačních plánů. Pro zajištění financování odpovědná osoba 

záměru změní stav záměru na B-závazek. 

 Odpovědná osoba záměru 

 Digitální zmocněnec úřadu/OVM 

 Ekonomický a rozpočtový útvar OVM 

Zrušení záměrů ve stavu konceptu nebo závazku.  

Gesční úřad může zrušit záměr přeřazením do stavu, pokud je 

autorem záměru. Pokud není autorem, vyžádá si zrušení u 

programové kanceláře, která požadavek vypořádá.  

 Odpovědná osoba záměru 

 Digitální zmocněnec úřadu/OVM 

 Manažer programu DČ 

Schválení záměru usnesením vlády ČR 

Podklad na vládu připravený v předcházejícím procesu se postupuje 

na vládu typicky společně s aktualizací Implementačních plánů, viz 

příslušný proces. Výjimečně může být návrh RVIS ke konkrétnímu 

záměru postoupen vládě i samostatně. Schválením návrhu RVIS 

vládou se usnesení stává řídícím aktem upřesňujícím realizaci 

záměru dle předchozího bodu, vč. stanovení úkolů jednotlivým 

úřadům. Záměry schválené usnesením vlády získávají automaticky 

stav B-závazek. 

 Předsednictvo RVIS 

 Sekretariát RVIS 

 Vláda ČR 

Čtvrtletní reporting stavu a změn v evidenci záměrů  

Evidenční sestava záměrů a souhrnné změny stavů záměrů ve 

stavu závazku jsou periodicky reportovány programovou kanceláří 

do RVIS a vstupují do aktualizace Implementačních plánů. 

 Manažer programu DČ 

 VVHS RVIS 

 Představenstvo RVIS 

 

Výstupy  Záměry ve stavu B – závazek (schválené + zajištěné financování) 

 Usnesení vlády k realizaci záměru dle návrhu RVIS 

Nástroje, 

šablony 

 Aplikace – Katalog cílů a záměrů ( https://digitalnicesko.cz/katalog/  

 Evidenční formulář záměru (modul Tracker) 

 Krok workflow – schválení (modul Tracker) 

Vlastník 

procesu 

 Manažer programu DČ 

https://digitalnicesko.cz/katalog/
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4.4 Příprava, realizace, ukončení a průběžný reporting stavu záměru 

Vstupy  Záměry ve stavu B – závazek (schválené + zajištěné financování) 

 Implementační plány v aktuálním znění 

Činnosti Aktéři / Role 

Realizace záměru  

Realizaci záměru lze zahájit kdykoli po datu věcného 

schválení záměru v souladu s vnitřními předpisy OVM. 

Zahájení se dokumentuje změnou stavu záměru na A – 

Realizace. 

 Odpovědná osoba záměru 

Zrušení záměrů ve stavu závazku 

Možné zrušení závazku prokazatelnou/dokumentovanou 

dohodou RVIS a gesčního úřadu (změna stavu záměru na 

E - „zrušeno“) 

 Manažer programu DČ 

 VVHS RVIS 

 Digitální zmocněnec úřadu/OVM 

 Odpovědná osoba záměru  

Čtvrtletní reporting stavu plnění záměru 

Realizace záměrů podléhá povinnosti pravidelného 

čtvrtletního reportingu stavu realizace (učeného procentem 

od 0% - zahájení po 100% - hotovo a stavu z projektového 

hlediska) a průběžného stavu plnění jednotlivých indikátorů 

 Odpovědná osoba záměru 

Čtvrtletní reporting přehledu realizace záměrů 

Evidenční sestava záměrů a souhrnné stav realizace 

záměrů (% plnění) jsou periodicky čtvrtletně reportovány 

programovou kanceláří do RVIS. 

 Manažer programu 

 

Výstupy  Záměry ve stavu A – Realizace 

 

Nástroje, 

šablony 

 Aplikace – Katalog cílů a záměrů ( https://digitalnicesko.cz/katalog/  

 Evidenční formulář záměru (modul Tracker) 

 Evidenční formulář reportingu % plnění záměru a indikátorů záměru (modul Tracker) 

 Krok workflow – zrušení záměru (modul Tracker) 

Vlastník 

procesu 

 Manažer programu DČ 

 

 

 

  

https://digitalnicesko.cz/katalog/
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4.5 Ukončení realizace, vyhodnocení a archivace záměru 

Vstupy  Záměr ve stavu ve stavu A s realizací na 100% 

Činnosti Aktéři / Role 

Aktualizace průběžných a výsledkových 

indikátorů 

Vyhodnocení přínosů 

 Odpovědná osoba záměru 

 Gesční úřad 

 Programová kancelář Digitální Česko 

Archivace dokumentů  Gesční úřad 

 Odpovědná osoba záměru 

 

Uzavření všech souvisejících workflow se 

záměrem v rámci Katalogu Digitální Česko 

(indikátory) 

 Odpovědná osoba záměru 

 

Reporting výsledků/výstupů (Předsednictvo 

RVIS, vedení gesčního úřadu) 

 Odpovědná osoba RVIS 

 Manažer programu 

Propagace výsledků/výstupů  Manažer propagace 

 Programová kancelář Digitální Česko 

 RVIS 

Výstupy  Dokončená a uzavřená workflow záměru 

 Zveřejněné výsledky realizace záměru 

 Dokumentace propagace (medializace) výsledků 

Nástroje, 

šablony 

 Katalog záměrů Digitální Česko 

Vlastník 

procesu 

 Manažer programu 
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4.6 Aktualizace Implementačních plánů, připomínkové řízení a schválení Implementačních plánů 

Vstupy  Všechny záměry daného hl. cíle 

Činnosti Aktéři / Role 

Příprava podkladů pro hodnocení projektů a vytvoření 

Implementačních plánů a jejich předání odpovědným 

osobám hlavních cílů.  

Aktualizace údajů o jednotlivých záměrech do 30. 4. 

příslušného roku. 

 Programová kancelář 

 

 

 Odpovědná osoba záměru 

Hodnocení projektů, výběr prioritních projektů 

určených k financování z nadpožadavků státního 

rozpočtu pro následující rok. 

 Odpovědná osoba RVIS z hlavního cíle, 

(předseda pracovního výboru), nebo jím 

pověřená osoba 

 Manažer programu 

Periodická tvorba a aktualizace Implementačních plánů 

k 30. 6. příslušného roku.  

Aktualizované Implementační plány pak vstupují do 

vyjednávání o státním rozpočtu pro následující rok.  

 Odpovědná osoba RVIS z hlavního cíle, 

(předseda pracovního výboru), nebo jím 

pověřená osoba  

 náměstek místopředsedy vlády pro digitalizaci 

Kompletace dokumentu Implementačních plánů za 

jednotlivé pilíře a hlavní cíle.  

 Programová kancelář ve spolupráci se 

sekretariátem RVIS 

Předložení Implementačních plánů do mezirezortního 

připomínkového řízení. 

 Sekretariát RVIS 

Vypořádání připomínek z mezirezortního 

připomínkového řízení. 

 Programová kancelář  

 Sekretariát RVIS 

Postoupení Implementačních plánů vládě 

prostřednictvím ministra vnitra. 

 Sekretariát RVIS 

Schválení vládou ČR.  Vláda ČR 

Publikování schválené verze implementačního plánu 

daného hlavního cíle. 

 Sekretariát RVIS 

Výstupy  Schválená a publikovaná verze Implementačních plánů  

Nástroje, šablony  Šablona Implementačních plánů v .DOCX 

 Aplikace – Katalog cílů, záměrů, úkolů/milníků, požadavků a rizik programu 

Vlastník procesu  Manažer programu 

Poznámka: Hodnocení záměrů předkládaných OVM do IROP 2021-2027 v rámci Specifického cíle 1.1 je realizováno kvartálně 

prostřednictvím procesu dle Prováděcího dokumentu programu Digitální Česko pro čerpání z IROP 2021-2027. V rámci 

Implementačních plánů se pak projeví takto schválené záměry souhrnně v rámci roční aktualizace Implementačních plánů. 

https://www.mvcr.cz/soubor/provadeci-dokument-programu-digitalni-cesko-pro-cerpani-z-irop-2021-2027.aspx
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4.7 Hodnocení a aktualizace programu Digitální Česko za příslušný rok 

Vstupy  Všechny záměry programu Digitální Česko 

 Cíle a dílčí cíle programu Digitální Česko 

Činnosti Aktéři / Role 

Indikace potřeb změny cílů vč. dilčích cílů a jejich struktury 

v rámci programu Digitální Česko. Návrh na změnu struktury cílů vč. 

zrušení, doplnění o nové cíle či jejich specifikaci navrhuje jakýkoli 

subjekt ve struktuře RVIS a prostřednictvím digitálního zmocněnce jej 

předkládá programové kanceláři.  

 Digitální zmocněnec 

 Programová kancelář 

Posouzení RVIS a úprava cílů. Programová kancelář předloží 

odpovědné osobě RVIS za hlavní cíl návrh změn. V případě jeho 

souhlasného posouzení je PK předloží Představenstvu RVIS k 

odsouhlasení 

 Programová kancelář 

 Osoba RVIS odpovědná za hlavní cíl 

 Představenstvo RVIS 

Úprava návazných dokumentů. Osoba RVIS odpovědná za hlavní cíl 

následně iniciuje dopadové změny do dalších strategických dokumentů 

a metodických materiálů. 

 Osoba RVIS odpovědná za hlavní cíl 

 

Příprava podkladů pro vytvoření Zprávy o plnění programu 

Digitální Česko a jejich předání odpovědným osobám hlavních 

cílů.  

 Programová kancelář 

 

Aktualizace údajů o jednotlivých záměrech do 31. 10. příslušného 

roku. 

 Odpovědná osoba záměru 

Periodická tvorba Zprávy o plnění programu Digitální Česko k 31. 

12. příslušného roku. Zpráva o plnění programu Digitální Česko je 

předkládána jako součást Zprávy o činnosti RVIS.  

 Odpovědná osoba RVIS z hlavního cíle, 

(předseda pracovního výboru), nebo jím 

pověřená osoba  

Kompletace dokumentu Zprávy o plnění programu Digitální Česko.   Programová kancelář ve spolupráci se 

sekretariátem RVIS 

Předložení Zprávy o plnění programu Digitální Česko ke 

schválení RVIS. 

 Sekretariát RVIS 

Schválení Zprávy o plnění programu Digitální Česko.  Předsednictvo RVIS 

Publikování schválené Zprávy o plnění programu Digitální Česko.  Sekretariát RVIS 

Výstupy  Schválené a publikované změny hlavních a dílčích cílů programu Digitální Česko 

 Schválená a publikovaná Zpráva o plnění programu Digitální Česko  

Nástroje, šablony  Šablona Zprávy o plnění programu Digitální Česko v .DOCX 

 Aplikace – Katalog cílů, záměrů, úkolů/milníků, požadavků a rizik programu 

Vlastník procesu  Manažer programu 
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4.8 Řízení průřezových programů – tzv. vějířů 

Vstupy  Všechny záměry programu Digitální Česko 

Činnosti Aktéři / Role 

Analýza záměrů a definice vhodných vějířů pro 

následující období. 

 

 Odpovědná osoba RVIS z hlavního cíle, 

(předseda pracovního výboru), nebo jím 

pověřená osoba  

Příprava materiálu „Seznam průřezových programů na 

následující období“ (zpravidla 1x ročně). 

 Programová kancelář ve spolupráci se 

sekretariátem RVIS 

Předložení materiálu „Seznam průřezových programů 

na následující období“ ke schválení na plenární jednání 

RVIS. 

 Sekretariát RVIS  

Schválení materiálu „Seznam průřezových programů 

na následující období“ . 

 Plénum RVIS 

Publikace průřezových programů v rámci Katalogu 

Digitální Česko. 

 Programová kancelář 

Analýza jednotlivých záměrů a jejich přiřazení do 

průřezových programů. 

 Programová kancelář ve spolupráci 

s odpovědnou osobou RVIS z hlavního cíle 

Vytvoření vzorových projektů pro jednotlivé průřezové 

programy. 

 Programová kancelář 

Výstupy  Schválená struktura vějířů pro následující období  

 Vzorové projekty pro jednotlivé průřezové programy 

Nástroje, 

šablony 

 Aplikace – Katalog cílů, záměrů, úkolů/milníků, požadavků a rizik programu 

 Šablona „Seznam průřezových programů na následující období“ 

Vlastník 

procesu 

 Manažer programu 
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5 Podpůrné procesy a postupy metodiky 

Zde jsou popsány procesy a činnosti podpůrné i průřezové.  

Jedná se o tyto Podpůrné procesy (číslování viz mapa procesů): 

 Propagace programu Digitální Česko 

 Financování a finanční řízení programu 

 Řízení personálních zdrojů, alokace, motivace 

 Správa katalogu záměrů a cílů programu 

 Informační podpora realizace (podpora uživatelů) 

 Aktualizace této metodiky 
Detailní popisy jednotlivých podpůrných procesů jsou uvedeny v kapitolách níže. 

5.1 Propagace programu Digitální Česko 

Rozpad procesu Popis 

5. 1 Propagace programu Digitální Česko Zajištění činností související s propagací výsledků Digitálního 

Česka. Zahrnuje medializaci, publikování výsledků na internetu, 

semináře, workshopy, konference, atd. Z procesního hlediska 

zahrnuje činnosti přípravy podkladů všemi výbory a sekretariátem, 

dále pak provádění vlastních propagačních aktivit koordinované 

předsedou RVIS i koordinaci propagačních aktivit gesčních úřadů. 

Gestorem těchto aktivit je kabinet místopředsedy vlády pro 

digitalizaci. 

5.2 Financování a finanční řízení programu 

Rozpad procesu Popis 

5. 2 Financování a finanční řízení programu Hlavní činnosti zahrnují zajištění adekvátního financování 

programu. To představuje zajištění zdrojů pro činnost RVIS a 

podporu RVIS ve zdůvodnění rozpočtových nároků gesčních úřadů 

na realizaci/provoz záměrů (ve stavu závazku) programu DČ. 

Alokaci finančních zdrojů pro provoz RVIS navrhuje VVHS 

Předsednictvu Rady a je následně postoupeno ve formě 

zdůvodněných požadavků vládě ČR. 
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5.3 Řízení personálních zdrojů, alokace, motivace 

Rozpad procesu Popis 

5. 3 Řízení personálních zdrojů, alokace, 

motivace 

Návrhy konkrétních personálních alokací vznikají na úrovni 

pracovních skupin a výborů, ty postupuje Výkonnému výboru 

horizontální spolupráce (VVHS). Součástí procesu je finanční a 

nefinanční motivace členů všech struktur programu (odpovědnost 

předsedy RVIS a tajemníka RVIS). 

5.4 Informační a konzultační podpora realizace 

Rozpad procesu Popis 

5. 4 Informační podpora realizace Informační servis struktury RVIS zahrnuje: 

1. Zajištění provozu sdílených platforem elektronické 

dokumentace a centrálního katalogu (cílů, záměrů atd.), včetně 

zálohování dat a jejich obnově v případě havárie. 

2. Poradenská služba (hotline) k užití těchto platforem. 

3. Školení v užití sdílených platforem a návazných metodických 

postupů. 

 Bod jedna je zajištěn externě (NAKIT, s. p.). Body 2 a 3 

zajišťuje metodik programu. 

Programová kancelář Digitální Česko 

1. Podpora práce s Katalogem Digitální Česko 

2. Školení Katalogu Digitální Česko 

Kompetenční centrum 

1. Podpora a konzultace při tvorbě Informační koncepce úřadu 

2. Konzultace UX/UI 

 Konzultace procesního modelování 

5.5 Aktualizace metodiky 

Rozpad procesu Popis 

5. 5 Aktualizace metodiky Aktualizací této metodiky je pověřen metodik programu. Na něj lze 

směrovat požadavky na úpravy/změny metodiky. Nové verze se 

vydávají obvykle 1x ročně. 
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6 Doplňující informace 
Návrh a dohled nad realizací Implementačních plánů programu Digitální Česko je klíčové téma metodiky. Dle principů 2. 5. tvoří 

implementační plán hlavního cíle sestava obsahující soubor záměrů, které plní dílčí cíle. Pro záměry je vytvořena šablona (MS  

Word), pro celkový přehled existuje její zjednodušená podoba v MS Excel. Obě tyto předlohy budou postupně nahrazeny aplikací 

centrálního katalogu. 

6.1 Popis šablony záměru 

Položka / pole Co je třeba vyplnit Popis, komentář 

Název záměru Text názvu záměru  

Popis Text popisující záměr, zejména 
jeho přínosy a řešení 

Textový rozsah do ½ normostrany 

Platnost od - do Předpokládané datum zahájení 
ukončení realizace záměru 

 

Stav záměru Název stavu záměru dle metodiky 
(číselník) 

Hodnoty – viz princip P5 

Typ záměru Výběr z číselníku  

Priorita Výběr z číselníku průřezových 
programů 

Vyplňuje se pouze v případě, že záměr je 
součástí některého z průřezových programů 

Plnění %, Stav realizace % na kolik je záměr hotový (platí 
pro stavy A a výjímečně B) a výběr 
z číselníku stavu realizace 

Kombinované pole umožňující zadání 
procentního odhadu míry hotovosti záměru a 
výběr z číselníku: 
 N – Nevyplněno 
A1 – Soutěž – probíhá veřejná zakázka 
A2 – Podepsaná smlouva 
A3 – Realizace/Vývoj/Nastavení – probíhá 
vlastní realizace - implementace 
A4 – Pilotní/Zkušební provoz – řešení je 
nasazeno v pilotním nebo zkušebním provozu 
A5 – Převzatá dodávka (akceptováno) – bylo 
dokončeno převzetí díla 
A6 – Produkční nasazení – řešení je 
nasazeno v produkci 

Výstup Typ a stručná charakteristika 
výstupu 

Typicky může jít o digitální službu, zákon, 
metodiku, ... 

Zdroj financování Výběr z číselníku zdrojů 
financování (Rozpočet, 
Nadpožadavky státního rozpočtu, 
Národní plán obnovy, IROP 2014+, 
IROP 2021+, Fondy ESF/jiné 

Prázdnou hodnotu vyplňte u záměrů, které 
nemají aktuálně určený zdroj financování 
(stavy D a C) 
Hodnota Nadpožadavky indikuje požadavek 
pro zařazení do hodnocení prioritních záměrů 
pro Implementační plány 
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Celkové výdaje [mil. Kč] Celkové výdaje spojené s realizací 
záměru. Údaj se uvádí v ceně vč. 
DPH. 

Do částky se nezapočítávají mzdové výdaje 
realizačního týmu 

Odhad pracnosti Rozsah aktivit realizačního týmu v 
MD  

 

Provozní výdaje [mil. Kč] Provozní výdaje po dokončení 
investiční fáze projektu. Údaj se 
uvádí v ceně vč. DPH. 

Typicky výdaje spojené s maintenance, 
poplatky za cloudové služby apod. 

Pracnost udržitelnosti   

TCO [mil Kč] Celkové náklady vlastnictví. Údaj 
se uvádí v ceně vč. DPH. 

Počítané dle Metodiky výpočtu TCO ICT 
služeb veřejné správy 

Výdaje v jednotlivých letech Výdaje na realizaci projektu 
v jednotlivých letech. Údaje se 
uvádějí v cenách vč. DPH. 

Nestačí-li počet let uveďte v poslední položce 
souhrnnou hodnotu za další léta realizace 
projektu 

Dopad záměru Hodnota číselníku 1-5 Maximální dopad = 5, navrhne autor, normuje 
následně vlastník příslušného hlavního cíle. 
Navrhovaný celkový dopad představuje 
individuální ohodnocení důležitosti záměru pro 
naplnění hlavního cíle a digitální transformace 
jako celku.  

Cílová skupina Výběr z číselníku  

Odpovědná osoba za gesční 
úřad 

Jméno pracovníka Výběr z číselníku s možností doplnit 

Kontaktní uživatel záměru Jméno pracovníka Výběr z číselníku – pouze osoby 
s uživatelským účtem v Katalogu 

Primární cíl Zkratka pilíře s číslem a názvem 
dílčího cíle 

Výběr z číselníku 

Gesční úřad Název úřadu  

Záložka Základní objekty   

Sekundární cíle Zkratka pilíře s číslem a názvem 
dílčího cíle 

Možnost přidat více položek z číselníku 

Spolupracující úřady Názvy úřadů  Výběr z číselníku s možností doplnit. Možnost 
přidat více položek 

Indikátory Průvodce umožňující zadat, 
odebrat nebo vyplnit indikátory 
záměru 

Každý áměr musí mít alespoň jeden vyplněný 
indikátor 

Legislativa Výběr z číselníku Výběr z číselníku s možností doplnit. Možnost 
přidat více položek 

Záložka RPP objekty   

RPP Agendy Výběr z číselníku – předfiltrované 
agendy gesčního úřadu 

Možnost přidat více položek 

https://archi.gov.cz/_media/dokumenty:metodika_tco_ict_sluzeb_vs.pdf
https://archi.gov.cz/_media/dokumenty:metodika_tco_ict_sluzeb_vs.pdf
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RPP Činnosti Výběr z číselníku – předfiltrované 
činnosti vázané vybrané agendy 
gesčního úřadu 

Možnost přidat více položek 

RPP Služby Výběr z číselníku – předfiltrované 
služby vázané na vybrané činnosti 
gesčního úřadu 

Možnost přidat více položek 

RPP ISVS Výběr z číselníku ISVS Možnost přidat více položek 

Záložka PPV objekty   

PPV oblasti Výběr z číselníku  Možnost přidat více položek 

PPV Témata Výběr z číselníku  Možnost přidat více položek 

PPV Cíle Výběr z číselníku  Možnost přidat více položek 
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6.2 Problematika vzájemných vazeb záměrů, vazby na cíle a indikátory 

Vazby záměrů na cíle a úkoly. Obecně platí, že jeden záměr může plnit více dílčích cílů (vazba M:N), nebo také určitý úkol z 

programového prohlášení vlády. Tyto vazby jsou indikativně dokumentovány v obou typech šablon (DOCX i XLSX). 

Vazby záměrů na indikátory. Vazba indikátoru k záměru je unikátní. Každý záměr může mít několik indikátorů (vazba 1:N). 

Vazby na průřezové programy a vazby mezi záměry navzájem. Složitější problematika některých cílů si vyžádá sdružování 

záměrů do specifických skupin (což vytvoří v principu průřezový program i napříč dílčími, nebo i hlavními cíli, nebo dokonce 

různými pilíři). Prosté sdružení záměrů do průřezového programu je podpořeno v šablonách. V některých případech bude nutné 

podchytit i vzájemný vztah záměrů (vzájemná podmíněnost – řetězení). Tyto vazby je nutné dokumentovat v modelu EA a budou 

podporovány zároveň připravovanou aplikací centrálního katalogu. 

Zcela elementárním příkladem takové vazby je požadavek na legislativní změnu v rámci záměru realizace nové sdílené digitální 

služby (záměr spadající pod hlavní cíl 1 IK ČR generuje záměr do hlavního cíle 2 IK ČR, který je předpokladem pro první záměr).  

V případě nejasnosti se zachycením návazností záměrů kontaktujte hlavního architekta programu. 
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6.3 Centrální Katalog záměrů Digitální Česko v kontextu implementačního plánování 

Aplikace zahrnuje hierarchii cílů (od pilířů přes hlavní až po dílčí cíle), všechny záměry bez ohledu na jejich stav a výše uvedené 

vazby. Dále obsahuje rozpady na úkoly/milníky a požadavky. Hierarchie cílů funguje jako kategorizace (hierarchická), na kterou 

se váží jednotlivé evidenční objekty-prvky katalogu. Specifické alokační požadavky nahradí pole šablony určené pro finanční 

alokaci a odhady pracností. Aplikace bude rovněž obsahovat formuláře pro řízení změn a řízení rizik. 

Aplikace rovněž podporuje sdružování záměrů do průřezových programů, řetězení záměrů a sdílení požadavků, úkolů a rizik mezi 

více záměry. 
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7 Politika kvality (zásady řízení jakosti) 

Děláme: (A) „Správné věci“ – (B) „správně“. 

7.1 (A) „Správné věci“ 

jsou dány koncepcí pilířů, hlavních/dílčích cílů a věcným vymezením konkrétních záměrů (jejich indikátorů) – tvořícími 

implementační plány. V praxi to například znamená, že: 

1. celkový přínos1 záměrů (včetně nefinančních) musí vždy převažovat nad celkovými náklady, 

2. budou přednostně navrhovány záměry s největším přínosem, 

3. a naopak nebudou navrhovány záměry bez personálního a finančního pokrytí. 

Význam a podstata metodiky řízení programu DČ není „co“ (jaké správné věci) ale jak je… 

7.2 (B) „Dělat správně“. 

To představuje především disciplínu v dodržování jednotnosti postupů stanovených metodikou, jednotné sdílení informací pomocí 

nástrojů metodiky – knihovny dokumentů a šablon, které jsou součástí metodiky. Zcela klíčová je jednotná aktualizace katalogu 

cílů, návazných úkolů/požadavků a reporting stavu jejich plnění. Toto všechno navíc nejen ve strukturách RVIS, ale i napříč všemi 

gesčními úřady, které budou zajišťovat realizaci záměrů. V praxi to například znamená: principy metodiky budou respektovány 

všemi účastníky programu DČ,  

1. metodikou odsouhlasené postupy/procesy budou vykonávány jednotně,  

2. metodika jako taková bude řízeně zlepšována prostřednictvím postupů řízení kvality (s aktivním přispěním všech 

účastníků programu DČ).  

Digitální Česko je velice rozsáhlý a komplexní program obsahující mnoho různých aktérů i vnitřních vazeb, takže úspěch se 

dostaví, pouze pokud se budou „správné věci“ dělat „správně“. 

7.3 Informační otevřenost a jednotný systém sdílení informací.  

Všechny klíčové dokumenty tvořené koncepcemi, usneseními vlády, implementačními plány (soubory logických rámců záměrů), 

zápisy z plenárních zasedání a Předsednictva RVIS, analytické výstupy, informace o veřejných zakázkách (mimo JŘBÚ), tiskové 

a souhrnné zprávy z realizace programu jsou publikovány veřejně ve formátu jedné strukturované wiki knihovny. Vybrané 

dokumenty z knihovny budou následně v souladu s metodikou publikovány v dalších veřejných zdrojích. 

Ve stejném formátu jsou (neveřejně) vytvářeny, diskutovány a řízeně sdíleny pracovní verze dokumentů (zápisy výborů 

a pracovních skupin RVIS, analytické podklady, záměry a další) mezi pracovníky struktur RVIS, pověřenými pracovníky gesčních 

a spolupracujících úřadů resp. rovněž se zástupci sociálních partnerů a vybranými externími odborníky.  

  

                                                                 

1 Přínos záměru je určen velikostí cílové skupiny a dopadem záměru – tedy informacemi – číselníkovými hodnotami, které jsou 
dostupné v rámci Katalogu záměrů Digitální Česko 
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7.4 Jednotná evidence reportingu cílů, záměrů, požadavků a úkolů programu 

Za účelem koordinace a efektivního řízení je v gesci sekretariátu RVIS veden jednotný sdílený katalog cílů, záměrů a hlavních 

úkolů/požadavků souvisejících s realizací programu DČ. V katalogu je veden: 

1. Reporting řízení realizace dle této metodiky. Hlavní částí obsahu je evidence stavu plnění jednotlivých záměrů 

tvořících implementační plán s rozpadem do hlavních milníků, požadavků a návazných úkolů. Stav plnění se 

agreguje do hierarchie hlavních a dílčích cílů koncepčních pilířů (kategorizace).  

2. Plnění odsouhlasených milníků, reprezentující hlavní úkoly vyplývající ze záměrů Implementačních plánů, tvoří 

základ reportingu gesčních úřadů směrem k RVIS, bez které nemůže RVIS naplnit svojí koordinační úlohu. Tyto 

výstupy slouží kromě koordinace a kontroly kvality rovněž k publikování postupu realizace programu DČ ve formě 

veřejné nástěnky - „DashBoardu“, který je součástí veřejné prezentace plnění programového prohlášení vlády. 

7.5 Podpora řízení realizace na základě standardů „Enterprise Architektury“ 

V součinnosti s OHA MV ČR je veden a aktualizován EA model Digitálního Česka zahrnující podporu pro řízení/koordinaci 

některých záměrů (u IK ČR může jít např. o architektury systémů, u DES a ČDE např. o modelování dlouhodobých strategií), 

podporu aktualizace této metodiky a jako podpůrný nástroj efektivní správy vazeb centrálního katalogu.  

Uvedené činnosti zajišťuje hlavní architekt programu v součinnosti s OHA MV ČR, v oblasti aktualizace prvků metodiky pak hlavní 

metodik programu. 

7.6 Jednotné řízení kvality včetně zpětné vazby 

V rámci RVIS je v souladu s „Metodikou řízení programu Digitální Česko“ a přidělenými zdroji zpracován a realizován plán/proces 

řízení kvality (detekce neshod a kontrola realizace přijatých nápravných opatření).  

Součástí procesu je rovněž zpracování zpětné vazby od veřejnosti, cílových úřadů a sociálních partnerů (rovněž jako součást 

plnění příslušných dílčích cílů koncepčních pilířů) pro Předsednictvo RVIS.  

Součástí procesu je rovněž agregace a hodnocení celkových rizik realizace programu (z podkladů Předsednictva a výborů RVIS) 

a rizik dokumentovaných jako součást logických rámců jednotlivých záměrů.  

Uvedené činnosti zajišťuje manažer kvality programu. 
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8 Stručný popis vybraných rolí 

8.1 Manažer programu 

 Spravuje přehledový harmonogram hlavních úkolů všech výkonných výborů RVIS 

 Má přístup na jednání všech výborů RVIS (výkonných a pracovních) 

 Dvakrát ročně příp. na vyžádání předsedy RVIS připravuje a předkládá výkonným výborům RVIS reporting stavu 

záměrů 

 Koordinuje harmonogram jednání mezi gesčními úřady a odpovědnými osobami RVIS, které spravují jednotlivé záměry 

 Plní úkoly zadané předsedou RVIS  

 Plní úkoly jemu přidělené z úrovně výkonných výborů RVIS 

8.2 Sekretariát RVIS 

 Nad rámec statutu RVIS vykonává činnosti popsané v postupech metodiky (kapitola 4) 

8.3 Metodik programu 

 Aktualizuje tuto metodiku 

 Poskytuje podporu k této metodice na vyžádání 

 Školí tuto metodiku 

 Je vlastníkem – vykladačem procesů/postup „produkční linky“ (kapitola 4) 

 Spravuje EA model metodiky 

 Plní úkoly zadané předsedou RVIS  

8.4 Manažer kvality programu 

 V rámci své kontrolní činnosti se může účastnit jednání všech výborů RVIS 

 Identifikuje neshody mezi realitou řízení/koordinace programu a touto metodikou 

 Navrhuje opatření k eliminaci neshod metodikovi programu a předsedovi RVIS 

 Připravuje čtvrtletní zprávu obsahující hodnocení kvality a zpětné vazby od veřejnosti, úřadů i struktur RVIS, kterou 

předkládá předsedovi RVIS a předsedům výkonných výborů  

 Je vlastníkem – vykladačem procesu „řízení kvality“ 

 Plní úkoly zadané předsedou RVIS 

8.5 Manažer propagace 

 Připravuje a aktualizuje pro předsedu RVIS plán medializace programu 

 Spravuje webovou prezentaci a další veřejné komunikační kanály programu 

 Připravuje podklady pro tiskové konference 

 Monitoruje odborné konference a distribuuje návrhy na účast k předsedovi RVIS a výkonným výborům RVIS 

 Monitoruje média a předkládá čtvrtletně zprávu o medializaci programu 

 Komunikuje s tiskovými mluvčími gesčních a spolupracujících úřadů 

 Plní úkoly zadané předsedou RVIS 
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8.6 Analytik-statistik programu 

 Vyhodnocuje data Benchmarku, navrhuje a zpracovává systém klíčových ukazatelů 

 Monitoruje mezinárodní žebříčky/ratingy relevantní pro program 

 Monitoruje a informuje RVIS o možnosti financování programu ze všech dostupných zdrojů (vč. EU) 

 Poskytuje konzultace-specifikace CBA pro implementační plánování záměrů 

 Plní úkoly zadané předsedou RVIS a úkoly jemu přidělené z úrovně výkonných výborů RVIS 

8.7 Tajemník RVIS 

 Plní úkoly předsedů výkonných a pracovních výborů RVIS, ke kterým je přidělen 

8.8 Digitální zmocněnec – gesční úřad (celkové portfolio záměrů úřadu) 

 Je předsedou Digitální rady ústředního správního úřadu, je-li zřízena.  

 Koordinuje digitalizační iniciativy, včetně koordinace plnění úkolů, napříč ústředním správním úřadem, případně 

resortem, koordinuje a sjednocuje digitalizační úsilí mezi jednotlivými agendami a IT úřadu.  

 Vede přehled o agendách a činnostech v gesci úsředního správního úřadu a postupu jejich digitalizace, zejména se 

zaměřením na digitalizaci služeb pro klienty veřejné správy.  

 Odpovídá za obsahovou koordinaci digitalizace úřadu navenek, se správci centrálních sdílených služeb eGovernmentu, 

zejména MV a SZR, a s ostatními spolupracujícími úřady.  

 Zastává pozici sponzora nebo s ním spolupracuje u programů a projektů digitální transformace úřadu v komunikaci i 

výkonu agend na venek i uvnitř.  

 Schvaluje, koordinuje, odpovídá ministru/statutárnímu představiteli ústředního správního úřadu za realizaci záměrů 

programu Digitální Česko v rozsahu kompetencí daného ústředního správního úřadu.  

 Odpovídá za komunikaci s Programovým manažerem Digitálního Česka, nebo jmenovaným koordinátorem RVIS za 

daný úřad (je-li jmenován) ohledně průběžného plnění záměrů programu „Digitální Česko“.  

 Prostřednictvím workflow v Katalogu záměrů Digitální Česko schvaluje jednotlivé záměry za gesční úřad a jejich změny 

8.9 Odpovědná osoba – gesční úřad (záměr) 

 Je pověřen gesčním úřadem za úřad projednávat konkrétní záměr s Programovou kanceláří Digitální Česko  

 Rovněž je pověřen komunikací se spolupracujícími úřady v věcech záměru 

 Aktualizuje záměr (návrh a koncept) dle požadavků gesčního úřadu a komunikuje změny s odpovědnou osobou za RVIS 

 Po přechodu záměru do stavu závazku se stává typicky „Projektovým manažerem“ záměru za gesční úřad 

 Reportuje RVIS zásadní změny záměru a změny stavu záměru (stav závazku a další stavy záměru) a pravidelně (na 

čtvrtletní bázi) reportuje indikátory záměru 
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9 Katalog záměrů a cílů programu 

Zde jsou specifikovány podpůrné nástroje, které jsou užívány pro řízení programu Digitální Česko, například pro systém evidence 

a zpracování požadavků, sdílení elektronické dokumentace, pro strukturované ukládání dokumentace a řízení přístupů k nim, 

vzájemnou komunikaci a řízení úkolů nebo archivaci dokumentů. 

Jádrem automatizované podpory realizace programu Digitální Česko je Katalog záměrů a cílů Digitální Česko umožňující vzdálený 

přístup s využitím standardního internetového prohlížeče.  

1. Katalog záměrů Digitální Česko   

(katalog cílů, evidence záměrů a jejich stavů, indikátory, úkoly, požadavky, změny a rizika jednotlivých záměrů): 

 Aplikace „Katalog DČ“ na adrese: https://digitalnicesko.cz/katalog  

 Metodická podpora užití systému – kontakt: marek.pur@nakit.cz, lucie.vanickova@nakit.cz 

 Manuál: https://digitalnicesko.cz/katalog/manual  

2. Webová prezentace Digitální Česko    

 Aktuality 

 Informace a návody 

Tyto systémy doplňují aplikace osobní produktivity: 

1. Kancelářský balík MS Office. 

2. E-mailový systém. 

  

https://digitalnicesko.cz/katalog
mailto:marek.pur@nakit.cz
https://digitalnicesko.cz/katalog/manual
https://www.digitalnicesko.cz/
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10 Přílohy 

Pro udržení strukturovaných záznamů všech informací jsou v této kapitole uvedeny společné, strukturované a unifikované šablony 

dokumentů, které se budou při řízení programu používat, ať už šablony dokumentů nebo šablony požadavků a úkolů. 

Přílohu tvoří rovněž slovník pojmů, užívaných v tomto dokumentu. Poslední přílohou je komunikační matice obsahující jmenování 

do výborů, rolí a odpovědnosti z výklad vybraných procesů. 

10.1 Příloha 1 – Šablony dokumentů 

Jednotlivé níže uvedené šablony jsou publikovány na webových stránkách programu: https://www.digitalnicesko.cz 

 Šablona záměru (DOCX) 

 Šablona sestavy záměrů (XLSX) 

 Šablona Implementačních plánů (DOCX) 

 Šablona Zprávy o plnění programu Digitální Česko  

 

 

https://www.digitalnicesko.cz/

