
 

Pracovní kroky projektového 
manažera 

Co to znamená 

Rozhodnutí o finacování 

 
 zpracování projektu 
 okruh zkoumání 
  termíny 
  rozpočet 

     Inventarizace 

 
  stávající stav dokumentace 
  stav objektů 
 stav vybavení 
  chybějící informace 

     Slabá místa 

 
  v organizaci 
  kompetencích 
  kvalifikaci 
  v informacích 

    Vytvoření cílové struktury 

 
  vybrat nejlepší alternativu 
  plán postupného zavádění 
  plány pro jednotlivá pracoviště 
  popisy pracovišť 


