DODATEK č. 1
ke Smlouvě na službu
„Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra, včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat"

uzavřené dne 23. 3. 2015
mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra, jako objednatelem
(evidovaná u objednatele pod č.j.: MV-42493-1/SIK6-2015)
a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, jako poskytovatelem
(evidovaná u poskytovatele pod č. 17/2015)

I.

Výše uvedené smluvní strany smlouvy na službu „Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra, včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat", (dále jen „smlouva"), se v souladu s čl. XXIII odst. 2 smlouvy dohodly na přijetí změn smlouvy, která se mění a doplňuje takto:

1. Čl. I v části Zmocněnci pro jednání věcná a technická za poskytovatele zní:

„za poskytovatele: **Petr Fikar**
ředitel rozvoje produktů a služeb
telefon:
fax:
e-mail: [redacted]

Bc. Karel Kohout,
projektový specialista
(vedoucí projektu za STC)
telefon:
fax:
e-mail: [redacted]

2. V čl. II se doplňuje nový odst. 6, který zní:

„6. k realizaci změnových požadavků uvedených v následující tabulce:

Název	Popis
ZP001 – Implementace legislativních změn	Změny klientských aplikací KS-O včetně jejich školících verzí, klientských aplikací KS-SP, analytických a návrhových dokumentů klientských aplikací KS-O, dokumentu rozhraní eOP mezi CS a PSeP, uživatelských příruček aplikací KS-O, personalizačního systému PSeP, bezpečnostní dokumentace

"

3. **V čl. III odst. 6 zní:**

„6. Popis výroby e-pasů, ePKP a eOP ve speciálním režimu je samostatně uveden v příloze, která obsahuje utajované informace ve stupni „VYHRAZENÉ". Tato příloha je založena a evidována u objednatele pod [redacted] a u poskytovatele [redacted]

4. **V čl. VII se za odst. 6 vkládá nový odst. 7, který zní:**

„7. Cena za realizaci změnových požadavků specifikovaných v čl. II odst. 6 této smlouvy je uvedena v následující tabulce:

Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
ZP001 – Implementace legislativních změn	- 163 538,10 Kč	- 197 881,10 Kč

Cena za realizaci ZP001 – Implementace legislativních změn je dána odpočtem úspory za dvojí implementaci nerealizovaných DELT I (- 2 255 705, 10 Kč bez DPH) a ceny za službu ZP001 - Implementace legislativních změn (2 092 167, 00 Kč bez DPH).
Platební podmínky pro realizaci ZP001 – Implementace legislativních změn jsou uvedeny v čl. VIII odst. 11 této smlouvy.".

Dosavadní odst. 7 až 11 tohoto článku se označují jako odst. 8 až 12.

5. **V čl. VIII odst. 10 zní:**

„10. Zálohové platby a fakturované částky uhrazuje objednatel převodem na účet poskytovatele; za proplacené se považují okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Pokud nebude částka k úhradě převedena na účet poskytovatele do 30 (třiceti) dnů od vystavení daňového dokladu za uskutečněné zdanitelné plnění, je poskytovatel povinen objednatele o tom neprodleně, maximálně však do 3 pracovních dnů, prokazatelně písemně vyrozumět.".

6. **V čl. VIII se doplňují nové odst. 11 a 12, který zní:**

„11. Cena za předmět smlouvy stanovená v čl. VII odst. 7 této smlouvy, bude poskytovatelem objednateli uhrazena formou jednorázového snížení měsíční ceny služeb za Infrastrukturu Projektu CDBP (čl. VII odst. 6 této smlouvy) v měsíci, následujícím po měsíci akceptace realizace ZP001 – Implementace legislativních změn. Akceptací se rozumí schválení a podepsání akceptačního protokolu objednatelem.

12. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pro daňový doklad vystavený podle odst. 11 tohoto článku je stanoveno na poslední den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byl podepsán příslušný akceptační protokol.".

7. **V čl. XII odst. 2 písm. c) zní:**

„ c) za jakost předmětu smlouvy uvedeného v čl. II odst. 3 písm. a) a b) této smlouvy po celou dobu platnosti eOP a eOP s čipem, včetně elektronických dat uložených v rámci personalizace čipu eOP, maximálně však 10 let, a to v plném rozsahu technické specifikace eOP, vyjma vizuálně personalizovaných dat eOP a přesnosti zpracovaných

osobních údajů, pro něž jsou podmínky řešení záruky za vady stanoveny v odst. 3 tohoto článku.".

8. V čl. XIII odst. 1 zní:

„1. Poskytovatel zaručuje, že předmět smlouvy podle čl. II odst. 1 až 6 této smlouvy bude poskytovat s náležitou odbornou péčí, řádně a včas.".

9. V čl. XV části 2 nadpis zní:

„Část 2 – Předmět smlouvy uvedený v čl. II odst. 4, 5 a 6:".

10. V čl. XXIII se za odst. 6 vkládá nový odst. 7, který zní:

„7 Objednatel resp. jeho bezpečnostní odbor a poskytovatel mohou v rámci této smlouvy, ve výjimečných případech, komunikovat při plnění svých úkolů v režimu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.".

Dosavadní odst. 7 až 11 tohoto článku se označují jako odst. 8 až 12.

11. V příloze č. 1 smlouvy se tabulka doplňuje o nový pojem, který zní:

„

Projekt CDBP2	Projekt cestovních dokladů s biometrickými údaji	Ekvivalentní pojem k pojmu „Projekt CDBP", používaný pro období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025.

".

12. Dosavadní příloha č. 3 se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

13. Dosavadní příloha č. 7 se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku.

14. Dosavadní příloha č. 8 se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 3 tohoto dodatku.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy a přílohy ke smlouvě se nemění.

III.

1. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží poskytovatel, čtyři výtisky objednatel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 1. 2016.

V Praze dne 22. 12. 2015

Objednatel

[redacted]

Milan Chovanec
ministr vnitra

V Praze dne 14. 12. 2015

Poskytovatel

Ing. Pavel Novák
generální ředitel
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

PŘÍLOHA Č. 3
HARMONOGRAM PROJEKTU CDBP

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
M	**Zahájení projektu**	**13. 5. 2015**	
	Implementace DELT I	**13. 5. 2015**	**1. 1. 2016**
I	Analýza, návrh DELT I	13. 5. 2015	18. 6. 2015
M	**Akceptace návrhových dokumentů DELT I**	19. 6. 2015	
I	Vývoj DELT I	22. 6. 2015	11. 9. 2015
I	Integrační testy DELT I	22. 6. 2015	23. 10. 2015
M	Dodávka kontrolního pracoviště MV (kontrola e-Blesk)	*14. 9. 2015*	
I	Tvorba dokumentace	14. 9. 2015	23. 10. 2015
I	Nezávislé testy, akceptace	2. 11. 2015	11. 12. 2015
M	Akceptace celého systému	15. 12. 2015	
I	Příprava provozu	7. 12. 2015	31. 12. 2015
M	**Zahájení ostrého provozu**	**1. 1. 2016**	
P	Provoz systému	1. 1. 2016	31. 12. 2025
	Implementace Statistik	**13. 5. 2015**	**29. 2. 2016**
I	Analýza statistik	13. 5. 2015	11. 9. 2015
I	Implementace statistik	14. 9. 2015	29. 2. 2016
P	Ověřovací provoz statistik	1. 3. 2016	29. 3. 2016
I	**Implementace DELT II**	**4. 1. 2016**	**3. 4. 2017**
	Implementace DELTY AIS3 *)	**1. 7. 2016**	**3. 4. 2017**
I	Analýza, návrh AIS3	1. 7. 2016	20. 8. 2016
S	Součinnost MV (realizátor AIS3) při Analýze a návrhu AIS3	1. 7. 2016	20. 8. 2016
M	**Akceptace návrhových dokumentů AIS3**	**22. 8. 2016**	
I	Vývoj AIS3	23. 8. 2016	11. 11. 2016
I	Integrační testy AIS3	14. 11. 2016	20. 1. 2017
S	**Pilotní verze testovacího prostředí AIS3 k dispozici**	***14. 11. 2016***	***18. 11. 2016***
S	**Poskytnutí součinnosti MV při prvotních testech AIS3**	***14. 11. 2016***	***9. 12. 2016***
S	**Spolupráce MV (zajištění součinnosti realizátora AIS3) na tvorbě testovacích integračních scénářů**	***14. 11. 2016***	***16. 12. 2016***
S	**Plně funkční finální verze testovacího prostředí AIS3 k dispozici**	***16. 12. 2016***	
S	**Spolupráce MV (zajištění součinnosti realizátora AIS3) při realizaci integračních testů**	***16. 12. 2016***	***20. 1. 2017***
I	Nezávislé testy DELTY AIS3	23. 1. 2017	17. 3. 2017
S	**Součinnost MV (realizátor AIS3) při realizaci NT**	**23. 1. 2017**	**17. 3. 2017**
S	**Součinnost MV (realizátor AIS3) při přípravě provozu**	**20. 3. 2017**	**3. 4. 2017**
S	**Zajištění zvýšené podpory AI3 po uvedení do provozu**	**3. 4. 2017**	**dle potřeby**
	Obnova CS (včetně implementace ZVS)	**1. 9. 2016**	**1. 1. 2018**
I	*Analýza CS vč. akceptace*	*1. 9. 2016*	*18. 11. 2016*
I	*Návrh CS vč. akceptace*	*1. 11. 2016*	*17. 2. 2017*
I	*Implementace CS*	*1. 2. 2017*	*26. 9. 2017*
S	**Zajištění prostor pro umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně napájení**	***1. 4. 2017***	
I	*Nezávislé testy*	*27. 9. 2017*	*18. 10. 2017*
I	*Finalizace nastavení CS a předání MV.*	*19. 10. 2017*	*15. 11. 2017*

S	*Akceptace implementace CS*	*16. 11. 2017*	*16. 11. 2017*
I	*Přechod do provozu, migrace dat*	*17. 11. 2017*	*19. 11. 2017*
P	**Uvedení do provozu**	**20. 11. 2017**	
M	**Garantované uvedení CS a ZVS do provozu**	**1. 1. 2018**	
I	**Implementace delty Antivir na KS-X**	**1. 1. 2017**	**31. 12. 2017**
I	**Upgrade na vyšší verzi OS Win**	**1. 1. 2017**	**31. 12. 2017**

*) Implementace DELTY AIS3 předpokládá potvrzení součinnosti ze strany MV minimálně 1 měsíc před započetím prací. V opačném případě dojde k aktualizaci harmonogramu po vzájemné dohodě tak, aby nebyly ohroženy ostatní implementační a provozní práce na projektu.

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti MV budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy.

Legenda:

AIS3	Implementace delty AIS3 předpokládá, že agendový informační systém AIS3 bude v cílovém stavu, tzn. systém AIS3 je plně připraven na transformaci dat z CS CDBP.
ZVS	[redacted]
Antivir na KS-X	
Statistiky	
DELTA I	
DELTA II	

S	Požadovaná součinnost
M	Milník
I	Implementační práce
P	Provoz